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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319148120. 

Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. UAB Visi Miškai
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimiit k

ICO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. 
a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

IC:
DIČ:

LTJAR. 182924336

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319148120 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 31.3.2019

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.4.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 15.4.2019 2 týdnů
Předání místa těžby do: 30.4.2019

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení Ihuty pro provedení těžby a
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s 
aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V 
případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude 
Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. 
Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 
319148120.

V Brně dne 15.4.2019 V dne
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SCHVALOVACÍ PROTOKOLKPRODLOUŽENÍ AUKCE
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Aukce číslo: 319148120 

Vítěz aukce: UAB Visi Miškai 

Porosty; revír Radkovice

Jedná se o první prodloužení. 
Žádost ze dne: 27.3.2019 

Množství celkem: 5 000 m3

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při drahém
prodloužení 14 dní)
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Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) schváleno

Nehodící škrtněte.

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: 0,- Kč bez DPH

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

Ing. 4.4. -M?7 <1

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

Ing. //•f. 7

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

Ing. 1,0 jyp





UAB „Visi miškaiLesy České republiky s.p.

LS Třebíč

Revír Dukovany

9,května 29,Třebíč

IČ: 42196451 DIČ: 42196451

Žeimiu I.

LT-20326 Ukmergés r.

Lithuania

ičo 182924336 DIČ LT 829243314

Věc: Žádost

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu ukončení těžby na aukci č. 319148120 a to do 30.4.2019 a 
předání místa těžby zpět do 30.4.2019 z důvodu zhoršených klimatických podmínek.

V Brně: 27.3.2019




