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11 Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

Č. 2018/OMP/ll05

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: (X) 06 39 41
DIČ: CZ00063941
Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn vedoucí OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
(dále jen ,,Objednatel")

a

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
se sídlem Revoluční 1082, Praha l
lČ: 254 54 501
DIČ: CZ254 54 501
Zastoupená Jaroslavem Oršuliakem, předsedou představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17543
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tento dodatek č. 3, ke smlouvě č. 2018/OMP/1105 (dále jen ,,Dodatek")

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 3, se mění rozsah prací a termín plnění na akci ,,Výměna oken objektu
ZŠ U Vršovického nádraží ".

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. l, která je nedílnou souČástí tohoto Dodatku.

l



Il.
Čas plnění

Článek 2. odst. l Dodatku č. 3, se mční takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2, tohoto Dodatku v době do 31. 5. 2019

III.

Cena plnění

Tímto Dodatkem Č. 3, se mění ČI. 3. odst. 1, Dodatku Č. 2, takto:
zvyšuje o částku 2 360 674,65 KČ
a zároveň se snižuje o Částku 664 263,72 KČ

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: l 696 410,93 KČ

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a neměnné ceně za provedení díla dle tohoto
Dodatku Č. 3

Cena bez DPH 17 769 000,68 KČ

(slovy: sedmnáctmilionůsedmsetšedesátdevěttisíc 68/100 korun českých)

DPH ze základu 17 769 000,68 KČ bude vyčísleno v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění,
a to v přísluŠné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotv, ve znění
pozdějších předpisů.

Konečná faktura za provedení díla bude vystavena s datem zdanitelného plnění nejdříve po_
nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

IV.

Tímto Dodatkem nedotČená ustanovení Smlouvy zůstávqjí beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrŽí Zhotovitel a
šest vyhotovení Objednatel.
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Smluvní strany si Dodatek přečetly a s ,jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou souČástí tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1, změnové listy.

29 2019V Praze dne V p,,,, d,,2 9 "OL- 2019

Městs rad

Ved dboru m právního
obj

(7
11

uinjctkns &&

JOPO CONSTRUCTIS a.s.
Jaroslav OrŠuliak
Předseda představenstva
Zhotovitel
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Stavba:

REKAPITULACE ROZPOCTU PRO DODATEK Č. 3
Výměna oken objekt zš U Vršovického nádraží

:": .,:U>.:'t
? ' ; a C ;.a "

25.03.2019

M,éstská část Praha 10
JOPO CONSTRUCTIONS a.s,

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

:+ l) Náklady z rozpočtu 618 621,85
" ZMĚNA Č..4 " . - , - 618 621,85
": l) Náklady z rozpočtu 823 626,77
d ZMĚNA Č.5

, , "- , 823 626,77" l) Náklady z rozpočtu " 254 162,31
Á ZMĚNA Č.6 ' 254 162,31

Změny pro Dodatek č. 3 1 696 410,93
méněpráce celkem -664 263 .72 KČ .licepráce celkem 2 360 674,65 KČ

Původní SOD rozpočet vC. Dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Suma celkem

16 072 589,75
17 769 000,68



ZMĚNA Č.4 - OPRAVA OSTĚNÍ VNITŘNÍ

Stavba:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

výměna oken objekt zš U Vršovického nádraží

Městská část Praha 10

JOPO CONSTURCTIONS a.s.

CC-CZ:
Datum: 22.02.2019

lČ:

DIČ,

lČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

lČ:

oic:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

570 341,71
48 280,14

Cena bez DPH 618 621,85

DPH základni 21,00% ze 776 171,7Ó 162 996.06

sníŽená 15,00% ze 0,00 (J,00

Cena s DPH v CZK 781 617,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

Městská část Praha 10

JOPO CONSTURCTIONS a.s.

Datum: 22.02.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

570 341,71

570 341,71

45 101,76

522 899,95

48 280,14

618 621,85



ROZPOČET

Stavba: Výměna oken objekt zš U Vršovického nádraží

Místo: Datum: 22.02.2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 10

JOPO CONSTURCTIONS a.s.
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

618 621,85

570 341,71

45 101,76
119 K 349234841

ľ K C-340238233-f01

Doplněni zdiva podokenních nebo nadokenních říms

Přizdívka ostění a nadpraží plynasitikáľ. tvárnicé/ňi
provázané na trny ti. 90 mm

m l 498,560 346,00 172 501,76

m2 -130,000 980,00 -127 400,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 522 899,95

120 K 612135001

121 K 612135011

122 K 612135091

123 K 612135095

124 K 612142001

125 K 612232051

126 M 283763600

127 K 612232051

128 M 283763650

129 K 612232053

130 M 283763720

131 K 619995001

132 K 622143003

133 M 590514800

134 K 622143004

135 M 590514760

Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou
vápenocementovou ti do 10 mm m2 45,210 199,30 9 010,35

Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn tmelem ti do 2 mm m2 294,395 128,40 37 800,32

Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn maltou
vápenocementovou za každých dalších 5 mm ti m2 90,420 51,00 4 611,42

Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn tmelem za každý
dalŠích 1 mm ti m2 130,130 36,00 4 684,68

Potaženi vnitřních stěn sklovtáknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvě hmoty

Montáž zatepleni vnitřního ostění, nadpraŽí hl do 400
mm polyuretanovými deskami ti do 40 mm

deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N·/l/-
PZ·/ , 1250 x 600 x 20 mm

Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400
m m polyuretanovými deskami ti do 40 mm

deska z extrudcwaného polystyrénu URSA XPS Ill -
(S,G,NF,) - 1250 x 600 x 40 mm

MontáŽ zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400
mm polyuretanovými deskami ti do 80 mm

deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS Ill -
(S,G,NF,) - 1250 x 60'0 x l® mm

Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo
obkladů

Montáž omitkQvých plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů s tkaninou

lišta rohová Al 10/ 10 cm s tkaninou bat. 2,5 m

m2 294,395 165,20 48 634.05

m 566,933 121.00 68 598,89

m2 141,730 108,00 15 306,84
Ĺ

m 283,460 121,00 34 298,66

rn2 70,866 206,00 14 598,40

m 233,600 124,00 28 966,40

,

m2 91,570 514,00 47 066,98

m 1 244Š00 123,00 153 073,50

m 1 244,500 30,00 37 335,00

m 1 244,500 18,10 22 525,45

Montáž omítkových samolepicích zaČiŠt'ovacich profilů
(APU (iSť) m ' 1 244,500 26,50 32 979,25

profíl okenní začišt'ovaci s tkaninou -Thermospoj 9
mm ,' 2 ,4 m m 1 244,500 35,50 44 179,75



PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K C-612142001-101

4 K C-61231112i-O

f36 K 612311121

5 K C-612311131·0

137 K 612311131

8 K C-632451022-0

Potaženi vnitřních stěn 2x perlinkou do tenkovrstvé
stěrky m2

vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
,. , . . . m2ijanasena ručne · špalety

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
V Y

m2

nanášena ručne

potaženf vnitřn ich stěn vápenným štukem tloušťky do
m23 mm

Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do
m23 mm

-267,950 275,00 -73 686,25

-267,950 475,00 -127 276,25

294,395 475,00 139 837,63

-804,090 114,00 -91 666,26

849,300 114,00 96 820,20

vyrovnávací potěr tí do 30 ínm z mc 15 provědeňý v
pásu- vnitřní parapety m2 -86,710 286,00 -24 799,06

94 - Lešení 2 340,00

15 K C-941111222-0
Příplatek k lešení řad trubk lehkému s podl š 1,2 m v

, . m225 m za první a zkd den pauz

vrn - vedlejší rozpočtové náklady VRN

1 800,000 1,30 2 340,00

48 280,14

Zařízení staveniště % 2,500 5 680.02 14 200,04

Provozní vlivy % 2.000 5 680,02 11 360,03

Ztížené výrobni a dopravní podmínky

Inženýrská Činnost zhotovitele

% 2,500 5 680,02 14 200.04

% 1,500 5 680,02 8 520,03



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

Ot)jekt'

Změna Č.5 - výměna vitrážového okna 4. NP

KSČ):
Misto" Praha 10

Zadavatel'

Městská část Praha 10

Uchazeč:

JDPO CONTRUCTIONS a S

Projektant

CC-CZ:
Dátum:

C:
DiČ

e-

Dic,

JC:
Dič:

lČ:

DIČ:

12, 2 20'9

25454501

CZ25454501

Zptacovaw

Poznámka

Cena bez DPH

Základ daně Sazba caně
DPH základ ni 955 579.67 21 .00%

smZena 0,00 15.00%

Cena s DPH v CZK

823 626,77

výše daně

2Cl(j 67' .73

0.00

1 024 298,50



SOUPIS PRACÍ

5tewba'
výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

Dbjgk't:

Změna Č.5 - výměna vitrážového okna 4. NP

l\AI$1Q' Praha 10

Zadava1cM. Méstska část Praha :0
Uchazeč JOPO CONTRUCTíONS a s,

Dalům: 12. 2. 2019

projektant:
ZMaoovaNi:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

MnoŽství jména [czřq Cena celkem (czŕq

823 626,77

D HSV

D 1
138 K 153891112

D 3
'39 K 3173213' '

D 9
13 K c-94111r22-0

14 K C-941 1 l 1222-0

15 K C-941111822-0

21 K C-968062357D

140 K 971033441

1·n M 7455Of60

D 997
29 K C 97901 1

30 K C-979ÚB21i:

31 K C-9972ODOC10-1D1

32 K C-9972CKXX)0-102

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Osazeni ccelové roznášeči konsuůkce do 200 kg

Svisíé a kompletní konstrukce
Překlad ze Zb 1ř. c 16120 -lože pod překla

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lehnÍ řadového ¶rubkovéh0 lehkého s fxxilaham zalÍŽeni do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š ' ,2 m v 25 m za první a ZKD den použili

Demontáž ľešenÍ řadového trubkového lehkého s PQdláhämi zatíženi do 200 kgim2 š da 1,2 m v Cd 25 m

VytjCmráni dřevěných rámů oken avojitých včelňě křídel pI přes 4 m2

VybOuráni ONCXů VEt zdivu cihdném pi da 0,25 m2 na MVC nebo m ČI do 3ŮO mm

PrOlil ocdcyy ®dé/níkový svařovaný 7Ox5Clx3rnm

Přesun sutě
SviSlá oňprava sUti a vybouraných hmci7 za první poclaZi

VnifmstaveništnÍ doprava suů a vybouraných hmCjt do m

Odvoz suli na skláčku

Připjatek k (KNOZU Suti a vybouraných hřTK7t na sklácku 2KD 1 km ONS 1 km

d PSV Práce a dodávky PSV

d NOl Truhlářské práce

45 K C.766000000-101 =á špaletová vitrážová okna - Mswaněrii nálěrů impregnace, Nové nátěry. doplněni přeskleni' 10 % 85 %

142· K C-766000000 122 Nové špakMové vihážové okno repíika stávajicich - dod-mom-osaz vC di pawpetu. kováni"

17 347,39

3 138,00
kg 60.000 52,30 3 138,00

54,18
m3 Q,Q1B 3 010,00 54.18

9 439,45
m2 28,842 58,50 1 687,26

m2 144.2?0 !,30 187,47

m2 28.842 35,50 (}23,89

m2 28,842 115.00 3 3'6,83

kus 4,000 242,00 968,QQ

f O,Q80 28 2UO,(X) 2256.00

4 715,76

l 1 908 2 020,® 3 854,16

9,540 66.60 635,36

t 0,540 237,00 '27,%

t 9,540 10,30 98.26

741 755,61

741 755,61
rn2 -25 230 5 23U.QO ·131 952,90'

m2 28,842 30 292,92 873 708,51

D VRN
K 03(XX)1000

K 8 049,93

K 062002000

K WOOQ'QCK)

Vedlejší rozpočtové náklady
Za ŕizéní staveniŠtě

Inženýrská činnost

Zsižené doµavní podmínky

Provczni vlivy

64 523,77
% 2,SOO: 7 597,(Kj i8977,58

% 1.500 7 591 ,0¢3 11 386,55

% 2,500 7 591.03 18 977,58

% 2,000 7 591.03 15 182,06



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken objekt ZS L' VrŠcwdckého náCraZi

Objekt:

Změna č. 6 - Zednické začištěni oken z exteriéru

KSO" ce-cz"
Místo: Praha iq Datum: 12. 2. 2019

zadavatel

Městská část Praha 10

Uchazeč.

JOPO CONTRUCTIONS as.

p'ojektanl:

Ztxacovatel:

Poznámka:

Č:

DIČ:

lČ: 2545450'

DiČ: C2254545U1

lČ:

DiČ:

lČ,

DIČ:

Cena bez dph 254 162,31

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH zakladnÍ 341 645.31 2? ,00% 71 745,52

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 325 907,83



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken objekt ZS U Vršovickeho nádraží

%jekt:

Změna č. 6 - Zednické začištěni oken z exteriéru

Místo. Praha 10

Zadavatel: Mě$t5ká Část Praha 10

Uchäz0č: JOPO CONTRUCTiONS ä,5

PČ Typ Kód Popis

Datum: f2. 2. á)19

Projektant'
Zpracovatel.

MJ Množství J.cena lczn Ceria celkem lczŕq

Náklady soupisu celkem
254 162,31

D HSV

D 6
'43' K 619995CK)i

6 K 622325308

D 9

13 K 941111122

14 K 9411i8222

15 K 9411W822
, .

'44 K 945412112

D 998
33 K 9980'iOO3

D PSV

D 767
145 K 767661811

146 K 767662120

D VRN
K CK3OCXJ1QC10

K 8049,93

K 062002000

K 070QO1000

147 K 07n(RClOO

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů. podlahy a osazováni výplni
ZaČištění omítek kolem Okén, dveří, podah nebo obkladů

Oprava vnější vápenné Štukové omítky Č!CMO$1i 2 v rozsahu do ä0% - vnější špalely

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešeňi řä¢wého črubkwého khkého s podlahaM zaúžení do 200 kg/m2 š do 1 .2 m v do 25 m

'Připlawk k |ešerli řadovému trubkovému lehkému' s CxxHahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použiti

Demontáž boŠenÍ řadového trubkového lehkého $ podlahami zaúžení Od 200 kg'm2 š (jo 1.2 m v do 25 m

Tokskopická hydrau|ická morvtážni plošina výška zcvihu do 21 m

přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
Demontáž mřiží pevriých nebo oteviravých
MôntáZ mříŽi pevných přivařených

vedlejší rozpočtové náklady
Zařízeni staveniště

lnženýrská činnom

ZtiZené dopravní Wminky

Provozní vlivy

Provaz invesIora

224 243,15

99 192,00
m l 244,500 150,00 186 675,00

m2 233,288 375,00 -87 483,ClO

124 604,00
l
l m2 20,000 58.50 ' '70,00

m2 280,000 1,30 364,00

m2 20,000 35,50 710 00

den 14,000 B 74Q,CK) 122 360,00

447,15
Ĺ 1,626 275.00 447,15

3 009,98

3 009,98
m2 , 6,168 149,00 919,03

l m2 6,168 339.® 2 Q9Q.95

26 909,18
% 2,500 2 242,43 5 1306 08

% 1,50¶ 2 242,43 3 363.65

% 2,500' 2 242,43 5 606.08

% 2,000 2 242,43 4 484,86

% 3.500 2 242.43 7 848,51|


