DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: A/247-2016
číslo smlouvy zhotovitele: 109/2016

uzavřený níže psaného dne měsíce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany
Objednatel:	Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
	a Střední uměleckoprůmyslová škola
sídlo:	Žižkovo nám. 1300/1, 130 00 Praha 3
zastoupený:	Mgr. Pavlem Kováříkem, ředitelem školy

Bank. spojení:	PPF Banka a. s.
č. účtu:	2002110018/6000
IČO:	61388025
DIČ:	CZ 61388025

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:	Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy
technických:	Milan Martiník ak. soch., zástupce ředitele školy
Telefon: 	222 728 255
e-mail: 	milan.martinik@sus.cz
	(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EMEXKON s. r. o.

sídlo:	Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:	Ing. Janem Beránkem, jednatelem společnosti
Bank. spojení:	UNICREDIT BANK a. s.
č. účtu:	2112831799/2700
IČO:	05019524
DIČ:	CZ05019524
	Obchodní rejstřík – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 257102

Osoby zmocněné jednat ve věcech:
smluvních:	Ing. Zdeněk Žďárský, výrobní ředitel
tel./e-mail: 	724 364 180, zdenek.zdarsky@emexkon.cz
technických:	p. Filip Růzha, stavbyvedoucí
tel./e-mail: 	724 786 625, filip.ruzha@emexkon.cz
	(dále jen „zhotovitel“)

Identifikační údaje o stavbě:

Název stavby:	„Rekonstrukce parkoviště na dvoře školy do Ondříčkovy ulice“ 	v objektu Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové
	a Střední 	uměleckoprůmyslové školy,
	Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
Místo stavby	Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Výkon inženýr. činnosti:	Ing. Milan Štefánek
	TRAST ing. Milan Štefánek
	Na Výsluní 999
	252 19 Rudná 

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
	V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2016 (dále jen „smlouva“) se strany dohodly na úpravě rozsahu plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku oproti původně sjednanému rozsahu díla dle smlouvy.  Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že oproti původně sjednaným parametrům díla:

1) Dojde k demontáži a odstranění zkorodované části nosné konstrukce zastřešení anglických dvorků a k vyčištění anglických dvorků od odpadu a koksu s následnou likvidací.

2) Bude proveden zásyp anglických dvorků štěrkodrtí s oddilatováním od stávající budovy Nopovou folií ukončenou krycí lištou

III. Cena a platební podmínky
V souvislosti se změnou rozsahu díla dochází ke měně ceny díla podle čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o částku ve výši Kč 49 667,– bez DPH, po přičtení DPH Kč 60 097,–. Cena díla se tímto dodatkem mění na částku ve výši Kč 1 647 438,– plus příslušná daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu činí DPH 21%, a cena díla včetně DPH je tedy celkem Kč 1 993 399,98.

IV. Termíny
Termín dokončení realizace díla zůstává nezměněn a bude dodržen v souladu s uzavřenou smlouvou.
Změna navrhované technologie nebude mít vliv na odsouhlasený termín dokončení díla, harmonogram postupu prací zůstává nezměněn.

V. Ostatní ujednání
1) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 13. 9. 2016. Ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodatečných prací provedených podle tohoto dodatku ve stejném rozsahu a s délkou záruční doby jako podle smlouvy.
2) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran
4) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru zákona podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola.
5) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: Specifikace díla - dodatečné stavební práce (vícenáklady)
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