

Dodatek č. 2 
k Dílčí smlouvě 
„Rozvoj IKR o podporu služeb MPSV“ ze dne 12. 12. 2017
(Číslo 2017/10127/000)


(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

  Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
	Sídlo:
	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

	Statutární zástupce:
	Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ministryně práce a sociálních věcí

	Osoba oprávněná jednat:
	Jan Baláč, M.Phil    

	Kontaktní osoba:
IČO:	
DIČ:
	
00551023
Neplátce

	      Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	      Číslo účtu:
      ID datové schránky:

	


  (dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“) na straně jedné

  a

  Asseco Central Europe, a.s.
	Sídlo:
	Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

	Zastoupená:
	Hanou Bečkovou, prokuristou

	Zapsaná v OR:   
	[bookmark: _GoBack]

	Kontaktní osoba:

IČO:	
	Mgr. Jiří Winkler, Director of Public eGovernment Division

27074358

	DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	CZ27074358
Československá obchodní banka, a.s.





  (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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I.
Úvodní ustanovení


1. Strany spolu uzavřely dne 12. 12. 2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR, Číslo 2017/10127/000 „Rozvoj IKR o podporu služeb MPSV“ (dále jen „Dílčí smlouva“). Následně spolu Strany uzavřely dne 21. 9. 2019 Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě.
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění „Etapa 2B – Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR“ dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran, nebylo možné Zhotovitelem provést požadované plnění ve stanoveném termínu uvedeném v Příloze č. 1 – Specifikace díla, kapitola 3 „Harmonogram plnění“ Etapa 2B - Projektové milníky Etapy 2B a Etapa 3 – Projektové milníky Etapy 3. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.
3. Na základě dohody Stran se proto realizace „Etapa 2B – Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR“ a „Etapa 3 – Ověřovací provoz“ mění dle závislosti poskytnutí součinnosti třetích stran tak, jak je uvedeno v kapitole II. 



II.
Změna ujednání

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Dílčí smlouvy, na které se Strany dohodly, jak je níže uvedeno.
2. Strany se dohodly na tom, že se kapitola č. 3 - Harmonogram plnění Přílohy Dílčí smlouvy č. 1 – Specifikace Díla, v části Projektové milníky Etapy 2B a Etapy 3 ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 2B:

	Milník
	Zahájení
	Ukončení

	Zahájení prací Etapy 2B
	T2B
	 

	Analýza integrace a migrace
	T2B
	T2B + 18 týdnů

	Realizace integrace a migrace
	T2B + 10 týdnů
	T2B + 27 týdnů

	Poskytnutí součinnosti MPSV – předání dat ze zdrojových systémů pro realizaci migrace dat pro ověřovací provoz
	
	T2B + 24 týdnů

	Poskytnutí součinnosti MPSV - zabezpečení realizace rozhraní pro aktualizaci dat se zdrojovými systémy
	
	T2B + 27 týdnů

	Provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí
	T2B + 20 týdnů
	T2B + 29 týdnů

	Zaškolení obsluhy
	T2B + 20 týdnů
	T2B + 23 týdnů

	Zpracování dokumentace skutečného provedení
	T2B + 27 týdnů
	T2B + 29 týdnů

	Akceptace a zapracování připomínek Objednatele
	T2B + 27 týdnů
	T2B + 29 týdnů

	Fakturační milník Etapy 2B
	 
	T2B + 30 týdnů




	Integrační testy IPPD a ISZAM
	Zahájení
	Ukončení

	Provedení integračních testů s IPPD (SEV3, CIS)
	T2B + 13 týdnů
	T2B + 33 týdnů

	Provedení integračních testů s IS ZAM
	T2B + 10 týdnů
	T2B + 39 týdnů



T2B = Den, kdy Objednatel písemně vyzval Zhotovitele k zahájení prací na Etapě 2B a zároveň je odsouhlaseno poskytnutí součinnosti třetích stran pro projekt JPŘPSV. Realizace Etapy 2B je závislé na součinnosti třetích stran zajišťujících rozhraní na zdrojové systémy a poskytnutí zdrojových dat pro prvotní naplnění.
Projektové milníky Etapy 3:

	Milník
	Zahájení
	Ukončení

	Zahájení prací Etapy 3
	T3=T2B + 29 týdnů
	T3

	Ověřovací provoz
	T3
	T3 + 4 týdny

	Poskytnutí součinnosti MPSV – předání dat ze zdrojových systémů pro realizaci migrace dat pro produkční provoz
	 
	T3 + 4 týdny

	Vyhodnocení a akceptace ověřovacího provozu
	T3 + 4 týdny
	T3 + 5 týdnů

	Zahájení produkčního provozu
	T3 + 5 týdnů
	 

	Fakturační milník Etapy 3
	 
	T3 + 7 týdnů



Konečný termín plnění je stanoven do 574 (slovy pět set sedmdesát čtyři) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.


III.
Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „registr smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv.

3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel. 

5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 2 vlastnoručně podepisují.



Česká republika 						Asseco Central Europe, a.s.
– Ministerstvo práce a sociálních věcí	
Objednatel:						 	Zhotovitel:


-----------------------------------------		 		--------------------------------------


Jméno:	Jan Baláč, M.Phil.  					Jméno: Hana Bečková
Funkce: ZNM6 							Funkce: prokurista
  			
Datum: 							Datum:
Místo: 								Místo:
3/3
Parafováno:     Zhotovitel:____________ Objednatel: ____________


