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Dodatek č. 1 
č. RISM/DILO–2018/1040 – D1  

 
„Stavební úpravy a opravy tří bytů: nábřeží Benešovo 1974/11, ulice B. Němcové 950/11, 

ulice Komenského 1296/231ve Dvoře Králové nad Labem“. 
 

OBJEDNATEL : Město Dvůr Králové nad Labem 

Sídlo : náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem 

zastoupený 

ve věcech smluvních : Ing. Janem Jarolímem – starostou města 

ve věcech technických : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 Martinou Svobodovou – referentem odboru RISM 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

IČ : 00277 819 

DIČ : CZ00277819 

Bankovní spojení : ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem 

č. účtu :  

Telefon : 499 318 114 

 

 

 

ZHOTOVITEL : Pavel Bořek – STAVEBNÍ FIRMA 

sídlo : Poděbradova 2014 

zastoupený 

ve věcech smluvních : Pavel Bořek 

ve věcech technických : Tomáš Kubelka 

IČ : 11112166 

DIČ : CZ5409260109 

bankovní spojení : ČSOB a.s. 

č. účtu :  

telefon :  

adresa k zasílání a fakturaci : Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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                                                                         Úvodní ustanovení 

V průběhu stavebních prací - zejména po rozkrytí stávajících konstrukcí – vyvstala potřeba upravit 

technologické postupy a realizovat původně nepředpokládané práce. Jedná se především o byt č. 231 

v čp. 1296 v ulici Komenského - oprava havarijního stavu střechy, nové provedení podlahové 

konstrukce v prostoru sociálního zařízení, montáž SDK předsazené stěny a podhledů a o byt č. 11 v 

čp. 950 v ulici B. Němcové - hydroizolace v prostoru sociálního zařízení, provedení nových 

podlahových konstrukcí v obytných místnostech. Stavební práce byly pozastaveny po dobu nezbytně 

nutnou k rozhodnutí o dalším stavebním postupu a následnému vypracování položkového rozpočtu 

na vícepráce a méněpráce.  Z tohoto důvodu bylo třeba tyto skutečnosti v předmětu díla zohlednit.  

 

 

 

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění v následujících odstavcích takto:  

 

 

 

1. Termín plnění 
 
 

 Termín dokončení prací a vyklizení staveniště:  původní       30.04.2019      
                                                                                     nový             31.05.2019 
 
 
 

2. Cena díla 
 

Cena za provedení díla se dle odsouhlasených změnových listů navyšuje o 354.058,30 Kč bez DPH, to 
je 407.167,04 Kč včetně DPH. 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH   1.083.963,00  Kč    
Cena navýšení bez DPH                               354.058,30 Kč                                
 
Celková cena za provedení díla dle této smlouvy a dodatku č. 1: 

Cena bez DPH:                          1.438.021,30 Kč 

DPH:                                              215.703,19 Kč 

Cena celkem včetně DPH:     1.653.724,40 Kč 

/slovy: Jedenmilionšestsetpadesáttřitisícesedmsetdvacetčtyřikorunyčeskéčtyřicethaléřů/ 
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Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny v původním znění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/221/2019 – 17. RM Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 17.04.2019 

 
 

Příloha  
1) Změnové listy č. 01, č. 02, č.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvůr Králové nad Labem dne: ……………………………                   dne: …………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….             …………………………………. 

Za objednatele             Za zhotovitele 


