
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10. 2018

(dálejen „Dodatek")

---
Došlo na právnfoddělent CZU dne:

I

0 2. 05. 2019

.......

V•V/-- '- , uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsich předpisu

. ». Smluvní strany

1) Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
" .
C. U.: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

Zhotovitel: „Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV - PAVILON TROPICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ"
Sídlo vedoucího společníka: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
zástupce ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda

představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 43-3717930217/0100
IčO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Sídlo společníka: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430,280 02 Kolín

Zastoupený na základě plné moci: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem

zástupce ve věcech technických: Ing. Robert Schneider, ředitel Závodu
pozemních staveb Čechy

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
V I

C. U.: 6446732/0800
IčO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dálejen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem
je zhotovení stavby s názvem „Pavilon tropického zemědělství" (dále jen „Stavba").

Čl. 1. Předmět dodatku

1) Smluvní strany se v souladu s ČI. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je
nezbytné zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem
předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, popřípadě v důsledku vnějších
objektivních okolností již není třeba některé činnosti či dodávky realizovat.

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 2 - č. 6, které jsou
nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1.

3) Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy jsou realizovány souladně se Smlouvou a
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ"), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku
naplňují změny dle

a) změnového listu č. 2 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ;

b) změnového listu č. 3 podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ

c) změnových listů č. 4 a č. 5 podmínky ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ (změnový list č. 5
i dle § 222 odst. 5 ZZVZ);

d) změnového listu č. 6 podmínky ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ
V•V.

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdejsich
předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (vícepracD dle odst. 2 tohoto
článku dodatku činí částku ve výši 545 868,43 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto
článku dodatku činí částku ve výši 1 892 680,10 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 372 636 616,33 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše
přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

Čl. 11. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
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plneni poskytnuta vzajemne mezi Smluvnimi stranami die predmetu tohoto Dodatku pred 
jeho ucinnosti se zapocitaji na plneni die tohoto Dodatku_ 

2) Tento Dodatek je sepsan ve 4 (ctyrech) stejnopisech s platnosti originalu, pricemz kazda
Smluvni strana obdrzi po 2 (dvou) vyhotovenich_

3) Zhotovitel bezvyhradne souhlasi se zverejnenim plneho zneni Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c_ 106/1999 Sb_, o svobodnem
pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu_ Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasi s
uverejnenim plneho zneni tohoto Dodatku Smlouvy die zakona c_ 134/2016 Sb_, o zadavani
verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu a die zakona c_ 340/2015 Sb_, o registru
smluv, ve zneni pozdejsich predpisu_

4) Zhotovitel bere na vedomi a souhlasi, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pism_ e) zakona c_
320/2001 Sb_, o financni kontrole, ve zneni pozdejsich predpisu_ Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajici pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona_

5) Smluvni strany prohlasuji, ze si Dodatek pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem bez
vyhrad souhlasi. Dodatek je vyjadrenim jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule_ Na
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlaseni pripojuji opravneni zastupci Smluvnich stran sve
vlastnorucni podpisy_

Prilohy tvorici nedilnou soucast tohoto Dodatku: 

1 _ Zmenove listy c_ 2 - c_ 6 
2_ Pina mac Zhotovitele 

Zhotovitel: 
,,Spolecnost GEOSAN+ZLINSTAV
PAVILON TROPICKEHO ZEMEDELSTVI 

Ve., ___ Z_�{��------- dne __ i�-�-:���� 

Zlfnstav a.s. 

Zlfn Barto�ova 5532, PSC 760 01 
' !CO· 28315 66'.l ,,;'.l, 

D, ..;. _,_vJ 'J v69 \cJI 

Jiri S�cke, predseda predstavenstva 

GEOSAN GROUP a.s. 

Objednatel: 
Ceska zemedelska univerzita V Praze 

25-03-2019 V Praze dne ·-··-----·--·-··-·------------

CE SKA 
Z EM�DihsK; 
UNIVE�llTA 
V P�AZE (2; 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

Ing. Jana Vohralikova, kvestorka 

Prov�Peno pravnim odd. C v Praze 

Ivan Havel, vykonny reditel, na zaklade pine moci 
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Ing. Robert Schneider, reditel Zavodu pozemnich staveb Cechy, na zaklade pine moci 

@ 

. a osan 
.J GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Pruhonu 1516/32

170 00 Praha 7 

DIC. CZ28169522
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Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu ....stran

* *A EVROPSKÁ UNIE
* Evropskô strukturďni o investični íondy

* *1* Operačni Í}ropeni Výzkum. vývol a vzdélavani WATERB-VO ŠKOL5TVI.
4 .LX. A 'f 6.- YC-** 

+*
.

*

1

Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

002

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační čislo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 01 Přípravné a demoliční práce

;Název změny: 1 Odpočet neprováděných prací

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Před předáním staveniště zhotoviteli provedl objednatel kácení stromů mimo vegetační období. Objednatel tento
postup zvolil proto, aby byla zajištěna řádná příprava staveniště i pro případ zahájení stavby ve vegetačním období.
Ke kácení bylo nutné provést z bezpečnostních důvodů odstranění unimobuněk.

Nové řešení:
1) Odpočet neprováděných prací z objektu SO 01 Přípravné a demoliční práce, které provedl objednatel již před
předáním staveniště zhotoviteli.

Původní řešení v PD:
1) Kácení stromů a odvoz unimobuněk bylo součástí PD.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
SO 01 Přípravné a demoliční práce

Dílčí cenový dopad
Jedn. Cena Cena

MJ Výměra Kč (bez DPH)
kpl 1 -183 091,72 -183 091,72
kpl 14 950,00 14 950,00

celkem -168 141,72 -168 141,72

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,04%

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr



** ***
: * *

* *
*:.

EVROPSKÁ UNIE
Evropskó süukturani o in,ostični fondy
Operačni progm'm Výzkum, vývc)i a vzdélaváni 1,liNISTERSTVO ĚKOLbTI

..2' ...., LO-5 4- 2.7

»--9

Dne: 18.12.2018 1  za objednatele: ITomáš Fibír 1 Podpis:

ZAVER: Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222

2

Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

002

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.12.2018 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

& 1/

Vyjádření TDS:

Dne: 18.12.2018 I Iza TDS: Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/vliv na PD:

Dne: 18.12.2018 1 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš IPodpis:

Vyjádření objednatele:

odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL2

Zdůvodnění:
Před předáním staveniště zhotoviteli provedl objednatel na vlastní náklady kácení stromů mimo vegetační období, dále odstranění
unimobuněk Odstranění pařezů a křovin provedeno v režii zhotovitele.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet 01 Odpočet neporváděných prací JKSO
Objekt Název objektu SKP
5001 Přípravné a demoliční práce Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

14300 Pavilon tropického zemědělství Náklady na mJ. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 14300
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -94 441,72
Z PSV celkem -73 700,00

R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem -168 141,72

HZS 0,00

ZRN+HZS -168 141,72 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -168 141,72 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -168 141,72 Kč
DPH 21,0 % -35309,76 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -203 451,48 Kč



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 2

Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 01
Objekt : SO01 Přípravné a demoliční práce Odpočet neporváděných prací

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

11 Přípravné a přidružené práce -94 441,72 0,00 0 0 0

799 Ostatní 0,00 -73 700,00 0 0 0

CELKEM OBJEKT -94 441,72 -73 700,00 0 0 ,0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

0
CELKEM VRN



112101104ROO
112101121 ROO
162301401 ROO

162301402ROO

162301403RO0

162301404ROO

162301405ROO

162301411 ROO

162301412ROO

162301413ROO

162301414RO0

162301415RO0

162301901 ROO

162301902ROO

162301903RO0

162301904RO0

162301905RO0

162301911 ROO

162301912ROO

162301913ROO

24 162301914ROO

162301915RO0

26 19901
27 19901

28 19902

V
S

V
S

V
S

V
S

V
S

V
S
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S

V
S

V
S

V
S

V

V

V

V

V

V

V

Položkový rozpočet

ácení stromů listnatých
ácení stromů jehličnatých bez odkornění
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví
tromů listnatých, průměru kmene přes 100 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví
tromů listnatých, průměru kmene přes 300 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví
tromů listnatých, průměru kmene přes 500 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví
tromů listnatých, průměru kmene přes 700 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví
tromů jehličnatých, průměru kmene přes 100
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů
tromů listnatých, průměru kmene přes 100 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů
tromů listnatých, průměru kmene přes 300 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů
tromů listnatých, průměru kmene přes 500 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů
tromů listnatých, průměru kmene přes 700 do
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů
tromů jehličnatých, průměru kmene přes 100
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k
nám za každých dalších i započatých

odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k
enám za každých dalších i započatých
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k
enám za každých dalších i započatých
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k

cenám za každých dalších i započatých
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k

cenám za každých dalších i započatých
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k

cenám za každých dalších i započatých
odorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k

cenám za každých dalších i započatých
Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k
cenám za každých dalších i započatých
Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k
cenám za každých dalších i započatých
Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k
cenám za každých dalších i započatých
Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu D30cm
Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu D30cm

pařezy a kořenový systém
Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu D30-50cm

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3

-16,00
-7 050,00
2 350,00

pařezy a kořenový systém
Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu 050-70cm

Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet 01
Objekt : 5001 Přípravné a demoliční práce Odpočet neporváděných prací

P.Č. Číslo položky Název položky 1 MJ I množství I cena / MJ I celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 112101101 ROO Kácení stromů listnatých ks 45,00 108,50 -4 882,50

2 112101102ROO Kácení stromů listnatých ks -40,00 195,00 -7 800,00
3 112101103ROO Kácení stromů listnatých ks -9,00 314,50 -2 830,50

4 ks -5,00 447,50 -2 237,50

5 ks -2,00 62,36 -124,72

6
kus -45,00 15,50 -697,50

7
kus -40,00 85,00 -3 400,00

8
kus -9,00 233,50 -2 101,50

9
kus -5,00 359,50 -1 797,50

10
kus -2,00 19,50 -39,00

11
kus -45,00 230,00 -10 350,00

12
kus -40,00 512,50 -20 500,00

13
kus -9,00 1 212,50 -10 912,50

14
kus -5,00 2 120,00 -10 600,00

15
kus -2,00 219,50 -439,00

16
ks -45,00 3,50 -157,50

17
ks -40,00 15,00 -600,00

18
ks -9,00 41,00 -369,00

19
ks -5,00 64,50 -322,50

20
ks -2,00 3,50 -7,00

21
ks -45,00 7,50 -337,50

22
ks -40,00 39,50 -1 580,00

23
ks -9,00 122,50 -1 102,50

ks -5,00 227,50 -1 137,50

25
ks -2,00 8,00
ks -47,00 150,00
ks 47,00 50,00

ks -40,00 150,00 -6 000,00

29 19902 Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu D30-50cm
ks 40,00 50,00 2 000,00

30 19903
ks -9,00 150,00 -1 350,00

31 19903 Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu D50-70cm
ks 9,00 50,00 450,00



Položkový rozpočet

Čísto položky Název položky
pařezy a kořenový systém

19904 Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu D70-90cm
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 01
Objekt : 5001 Přípravné a demoliční práce Odpočet neporváděných prací

P.Č. 1 MJ I množství I cena /MJ I celkem (Kč)

32
ks -5,00 150,00 -750,00

33 19904 Likvidace dřevní hmoty stromu vč.větví a pařezu D70-90cm
ks 5,00 50,00 250,00

pařezy a kořenový systém
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 1 -94 441,72

Díl: 799 Ostatní
34 98101 Demontáž,naložení,odvoz a likvidace unimobuněk obj.5) 1 ks 1 -2,001 41 800,001 -83 600,00
42 010431180400 Rypadlo lopat.traktorové 1 m3 JCB 3 CX  Sh  12,00[ 825,00 9 900,00

Zřízení provizorní přístupové cetsy k zahradnictví
Celkem za 799 Ostatní 1 -73 700,00



Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu... .stran

f .....* *
1 * *

* 0
1 ***

kpl 1
kpl 1

celkem

EVROPSKA UNIE
Evroí,s!0 sl:ukturö'ni o iťavesbéni ťondy
Opeľaenb pro iram Výzkum, vývo, a yzdék)vani

0,00
204 900,45
204 900,45

MIN,STL 9<STVO SKOLSTV „
WAIX#* A Va•'rc--ar'

Cena
(bez DPH)

0,00
204 900,45
204900,45

1

Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

003
Smlouva o Dílo (SoD) č. SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 01 Přípravné a demoliční práce

iNázev změny: 1 Odstranění azbestu

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Zhotovitel provedl průzkum na přítomnost azbestu dle PD, který přítomnost azbestu potvrdil a tak je nutné provést jeho
Ijkvjdacj dle platné legislativy.

Nové řešení:
Přípočet likvidace azbestu, jehož přítomnost byla prokázána průzkumem.

Původní řešení v PD:
Odstranění azbestu bylo předepsáno zhotoviteli v PD v případě kladného výsledku stavebního průzkumu
prováděného až po předání staveniště.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
SO 01 Přípravné a demoliční práce

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena
Kč

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Průzkum na přítomnost azbestu
č.3 - Měření respirabílních azbestových vláken
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Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

003

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.12.2018 za dodavatele: I Martin Kramoliš 1 Podpis:

Vyjádření TDS: V'

.*00

Dne: 18.12.2018  za TDS: 1Vladislav Vondra IPodpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne. 18.12.2018 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš IPodpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 18.12.2018 I Iza objednatele: I Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZAVER: Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222
odst. 5 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL3

Zdůvodnění:
Předmětem změnového listu je likvidace azbestu. Zhotovitel provedl průzkum na přítomnost azbestu dle PD, který přítomnost azbestu
potvrdil a tak je nutné provést jeho likvidaci dle platné legislativy.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

1

Rozpočet 01 Odstranění azbestu JKSO
Objekt Název objektu SKP
Sool Přípravné a demoliční práce Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

14300 Pavilon tropického zemědělství Náklady na mj. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 14300
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00

Z PSV celkem 204 900,45
R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 204 900,45

HZS 0,00

ZRN+HZS 204 900,45 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 204 900,45 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 204 900,45 Kč
DPH 21,0 % 43 029,09 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 247 929,54 Kč



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2

Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet : 01
Objekt : SO01 Přípravné a demoliční práce Odstranění azbestu

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
799 Ostatní 0,00 204 900,45 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0,00 204 900,45 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0



Položkový rozpočet

Likvidace azbestu
Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)  t  1,69 3 680,00 6 200,80

Stavební materiály obsahující azbest - zatřídní dle katalogu odpadů 17 06 05_deskový materiál (plocha 120,5 m2,
hmotnost 14kg/m2)
Likvidace azbestu

Měření koncentrace respirabílních azbestových vláken po  kpl  1,00 1 12 000,00 12 000,00ukončení prací
Likvidace azbestu

799 Ostatní 204 900,45

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3

Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet 01
Objekt : 5001 Přípravné a demolični práce Odstranění azbestu

P.Č. Číslo položky Název položky 1 MJ I množství I cena / MJ I celkem (Kč)
Díl: 799 Ostatní
35 Rpo101 Zřízení dekontaminačních materiálových propustí, Provoz

dekontaminačních materiálových propustí soubor 1,00 25 000,00 25 000,00
Likvidace azbestu

36 Rpo102 Demontáž dekontaminačních personálních propustí  soubor 1,00 13 000,00< 13 000,00
Likvidace azbestu

37 Rpo!03 Enkapsulace konstrukcí po demontážj obvodových panelu a  
prostor pracovního pásma 1 kpl 1 1,00 10 000,00 10 000,00

Likvidace azbestu
38 Rpo104 Vlastní demontáž AZC konstrukcí  m2  120,50 1 027,30| 123789,65

Likvidace azbestu
39 Rpo[05 Vysátí kontamínovaného prachu (m.č. 004 a 001 - hala č.2)  

 m3 426,00 35,00 14 910,00

40 Rpo]06

41 Rpo107

Celkem za
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Foster Bohemia s.r.0.
Laboratoř měření imisi

immission Measurement Laboratory

Poěet str. (Number ofpages)
Čislo str. (Page No.)

Krátká 1148/32, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Česká republika
Zkušební laboratoř ě. 1150 akreditovaná ČIA podle normyA

L 1150

Identifikace metodou:

Ident.iBeation by the method:

ČSN EN ISO/IEC 17025
Testing Laboratory No. 1150 AccreditedCAl according to the standard

PROTOKOLě
REPORT No.:

CSN EN ISO/IEC 17025

.. 200/18
Stanovení početní koncentrace respirabilnich anorganických vláknitých ěástic
metodou REM s EDAX analyzátorem dle SOP 01
(směrnice VDI 3492, mimo kap. 5,6; ČSN EN ISO 16000-7; ISO 14966)
Determination of the m,merical concentration ofrespirable inorganicj}brousparticles by the
methodof SEM/EDAX in accordance with SOP 01
(guideline VDI 3492, except chapter 5,6; CSN EN ISO 16000-7; ISO 14966)

Objekt:
Building: Česká zemědělská univerzita v praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Typ kontrolniho měřeni: status quo
Type ofcheckmeasurement:
Zadavatel: EKOLSAN.CZ, s.r.0., Hraniěky 301/5, 625 00 Brno
Customer:

Číslo objednávky: ě. 096/2018 ze dne 22.10.2018
Order No.:
Čislo zakázky: 130/065/18
Customer No.:
Předmět měření:
Object ofmeasuremeni:

poěetná koncentrace respirabilních anorganických vláknitých částic
numericai concentration ofrespirable inorganicfibrous particles

Odběr vzorku podle akreditovaného vzorkování ě. Vl, SOP 02
(směrnice VDI 3492, kap. 5, 6; VDI 4280, ěást 1; ČSN EN 482;
ČSN EN 689; ČSN EN ISO 16000-1; ČSN EN ISO 16000-7; ISO 14966;
NV ě. 361/2007 Sb.) provedl(a):
Sampting according to the accreditedsampling procedure No. VI, SOP 02
(guideline VDI 3492, chapler 5,6; VD1 4280, part 1; CSN EN 482; CSN EN 689;
CSN EN ISO 16000- 1 ; CSN EN ISO 16000-7; ISO 14966; NV No. 361/2007 Sb.) realized:
Datum vzorkování: 07.11.2018
Date ofthe sampling procedure:
Datum přijetí předmětu měření:
Dat€ ofacceptance ofthe object of 08.11.2018
measuremeni:
Datum provedení analýzy: 08.11.2018Date of the analysis:
Datum vystavení Protokolu: 08.11.2018Date of the report:
Protokol vypracoval(a):

Be. Viktor GarěárPrepared by:

Jméno, funkce a podpis pracovnika zodpovědného za znění Protokolu:
Name,,function and signatur ' oyee who is responsibie for the text ofthe report:

rfer
 Čí '8 6.11 60«4, 4

S 5S
 LABORATOA &
J MĚŘENÍ ji
1 [Mist 41

Ra 'tko Zkušební labšrato
Testí inborotořy rubber s ip

s. ľ.b,- ' - - - -- -,-------i-  

Pavla Kozáková

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.
Veáďucí zkušební laboratoře

Testing Laboratory Manager

4
1



V*ded *na197.(Analytical results):

Vzorkování Č./Filtr č.:
Sampling No./Filter No.:

Místo vzorkoväní:  
Samptíng point:  

Datum/Doba vzorkoväni (SEČ):

Počet azbestových vláken naploše A:
Number ofasbestos fibgrä counted in tlie area A:

Druh azbestových vláken:
Type ofasbestos fibers:

Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:
Number ofother inorganic non-metallic fibers counted in the argaA:

Koncentrace (vtéknah,13):
Coticentration Bbershni):

Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m3):
Poisson's concentralion willie Cí)bers/mJ):

Pocet str. (N,imber OJpages) :
Číslo str. (A,ge No.) :
Protokol ě. (Report.Vo.) :

4

_200/18

07.11.2018 / 15:30 - 23:30
(časový spínač tin,er)

10,8 / 551,6 / 977,0

3,840

< 99

297

0

V určeno po dohodé se zäkaz,zikem (set accordance with the astreement concluded with the respective customer)
4, respirabilni<morganická vláknitá čéstíce dálejen vlákno (respirable inorganic jibrousparticle hereinafterjiber)
Nejistota stanov€„ä kvalifikovaným odllademje JO % z uvedené hodnoty,

p Ieli,jeotil (chrysotile); 2krokydolit, amozít, aktinolít, tremolit, aníoj lít (croctdolíte, amosile, actinolite, tremolile, anthophyllite)

< 99

--.Tqsjedky zkousek se  k«iípouzepredmätu müem' :;,zorkuvzduchuodebramiho na #še uvedeném místä v daném datu a dohe.
Bezpisemného souhlasu vedoucí laboratoře nemüže být Protokol reprodukovánjinaknetcelý.

Tha resid,s ofthe analyses only apply 10 the objec, of measurement,,
i.e. to the air polume sampled cít the appropríate sampling point, on the given date and at ci set [ime

Withi,ut a wrilenco,lsent ofthe headofihe laborcdory, the report may only be repmehiceťi unabbrevíateil
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Podntinky při,•zerkováni teplota/relativnivlhkost/barometrický tlakvzduchit (°C/%fn:bar):
A Air conditio)is durins sampling temperature/relotivity humídit#barometric pressure f°Ci%'mbar):

Nespecijickáprašnost před definovaným zavířením Img/m31:
3,

Dustínnes before the definadwhirting Img/ni J:

Nespecijickáprašnost po definovaném zavíření Img/m31:
Diistinnes €tfier the deĎnedwhi,·ling Imghn J:

Prosátý objem vzduchu Imsj:
Samplínž air mlume Im']:

Vyhodnocenáplochafiltric A Im»,21: 1,00
Evahiated Alter area A fmm2 1:----

3='

*01

-
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297
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1 / 15170

objekt skladu.
parcelni číslo 1627/1 1
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Date of the sampling procedlire / Sampling time (CET)

serpentiny I an,lib ly z
(sert·enlm;i tunii.111;

,11:31

0 0

. 1 , 3,Koncentrace (vuixna/m ): < 99 < 99
Concentration (Abers/in'):

Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m3): 297 297
3.Poísson'sconcentration value (fibershn j

Celkové koncentrace azbestovýchvltikenl,2 (vlákna/ms): < 99
Totaleoncentration ofasbestos fibersi,2 (fibers/m33:

Poissonova hodnota celkové koncentrace '2 (vidkna/m3): 297
Poisson's total concentration valueI'i (Abers/m3):

0

Celkový počet vláken na ploše A:
Total mimber ofallfibers counted in the areaA:

Celková koncentrace (vlákna/m3):
Total conceniration (Aberti'»13):

Poissonova hodnota celkové koncenlrace (vlákna/m3):
Poissons totd Goncentration value (fibers/n13):

D



Čislo str. (/'age Ne.) : 4
Protokol ě. (Ret)ori N().) : 200/18

Koncentrace (vlákna/m3): hodnota vypočtená z údaje počtu vláken na vyhodnocené ploše 11]tru po přepočtu
na celou činnou plochu filtru a z údaje prosátého objemu vzduchu.
Concentration (fibers/m3) :Thej,al„e calcitlaledfrom the nwmberof,fiberscountedin the arealu be evalualed, recalculated,for
the entire elifectivejilter area and based on the sampling air volume.

Poissonova hodnota (vlákna/m3): hodnota koncentrace vláken odpovídající horní hranici 95-ti % pásu
spolehlivosti podle směrnice VDI 3492.
Poisson's value (libers/m3): The value offibers concentration corresponding to 95 %-conjldence upper limit, according to the
VDI 3492 Guideline.

Typ kontrolního měřeni (Dpe ofcheek measurement):

status quo

před sanačním zákrokem (be/bre the asbestos remova/)

během sanačního zákroku (dur ing the asbewos remova/)

po sanačn ím zákroku (a#er the asbestos remova/)

v kontro\ovaném pásmu PKP/ (inside the control area /CA/)

m\mo kontrok,vanépásmo /KPi (outside the control area /C:A/)

F-1 kontrolní měření účinnosti sanace v rámci předběžných opatření
(check measurement ofthe redevelopment elliciency in theframeworkofpreliminary provisions)

Í--1 kontrolní měření před zrušením ochranných opatření
(check measurement prior to cancellation Ofthe protective measures)

F-1 kontrolní měření účinnosti sanace
(checkmeasurement of the redevelopment emciency)

F-7 kontrolní měření k ochraně třetích osob
(checkmeasurementfor protection ofthirdparty)

Terminologický komentář k výsledkům (commentaty on results):
Rozděleni anorganických vláknitých částic (orientaěni schéma)

Schema ofinorganic jibrous particles (simplilied diagram)

ANORGANICKÁ
NEK()V() 'Á VLÁKNA

/f(jiťci.l\/{ \CJ.\-\//:1.ILL./C /·mi:RX
-.-

\7_Išl·:4'I OV,4
\ 1.Á K N \

t'./.j : f"\ 1 //it "5

()SlA'I NÍ ANC)1{(WANI('KÁ
NEKOV()VÁ VLÁKNA

r)/1//.R/\ ťl/<f. 1\/C
.iť)%-1/1.11/./.k'/1/1/.Ri

ANC)R(;ANI('KÁ
KOVOVÁ VLÁKNA

8(mf,.1.Ví-.1/ArtiL/<-//81:RX

Výsledky zkoušek se týkajípouzepředmětu měření tj. vzorku vzduchu odebruného na výšeuvedeném místě v daném datu a době.
Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemáte být Protokol reprodukován jinak než celý.
11*e res„lis ofthe analyses only apply to the object Ofmeasurement, i.e. to the air vol,ime sampled a, the oppropriate sampling point. on the given dale ti,td at (1 set
time. Wifilout a written consent Ofthe head of the laborolory, the report may only be reproduced,inobbrevlated.

ANORGANICKÁ VLÁKNA
/,\ OR(.:.1.,7(' /·7#/:'RS

..



Zakázka

Zákazník
Kontakt

Adresa

E-mail
Telefon

Projekt
Číslo objednávky

Místo odběru
Vzorkoval

PR1880334

GTS Geotechnika s.r.0.
: Martin Jech

Protokol o zkoušce

: Trnková č. ev. 437
252 45 Ohrobec Česká republika

: mjech.gt@seznam.cz

: zákazník

Datum vystaveni

Laboratoř
Kontakt

Adresa

E-mail
Telefon

Stránka
Datum přijetí vzorků
Číslo nabídky

Datum zkoušky

Úroveň řízenj
kvality

24.10.2018

: ALS Czech Republic, s.r.0.
: Zákaznický servis

: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany
190 00

: customer.support@alsglobal.com
: +420 226 226 228

:lz2
23.10.2018

: PR2018GTSGE-CZ0001
(CZ-111-18-0000)

: 23.10.2018-24.10.2018
: Standardní QC dle ALS ČR interních

postupů

Poznámky
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osobv
Zdeněk Jirák

Right Solutions · Right Partner

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná
ČIA die ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

©,Ý'\"l'7'9*Sttgii#
-

4-53*39/ />0 9
44,/,11'Ar\'

A
L 1163

www.alsglobal.cz



Datum vystavení
Stránka
Zakázka
Zákazník

Výsledky zkoušek

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

: 24.10.2018
2 z 2
PR1880334
GTS Geotechnika s.ľ.0.

Název vzorku

Identifikace vzorku
Datum odběru/čas odběru

(ALS)

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce.
Pokud je čas vzorkování uveden 0·00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření
odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: NM = Nejistota měření

Přehled zkušebních metod

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

S-ASB-OMI CZ_SOP_D06_02_095 (NIOSH 9002)Kvalitativní stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. "Ne" znamená, že
žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 0.1 % hm.

Symbol   *" u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro
neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato
skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je
místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Right Solutions - Right Partner www.alsglobal.cz

SUCHDOL ČZU -
PODHLED

PR1880334-001
[23.10.2018]

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Výsledek NM Výsledek NM

AnoAzbest S-ASB-OMI
Aktinolit S-ASB-OM] n.d.
Amozit S-ASB-OMI detekováno
Antofylit S-ASB-OMI n.d.
Chryzotil S-ASB-OMI detekováno
Krokydolit S-ASB-OMI n.d.
Tremolit S-ASB-OMI n.d.

Analytické metody IPopis metody
Místo provedení zkoušky: Na Haľfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00

.



Odpočet
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu. .stran

kpl 1 -1 665 706,11
kpl 1 247 242,90

celkem -1 418 463,21

*'* EVROPSKA UNIE
* Evro#N sta"kluraýní a Investični londy

I : Operatni p:08ram Výzkurn. vyvo, a vzdéláváni 1,;A,SILISTVO &KOLST I
„..CI.r A 'r60-I.*.

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Stavba se nachází v těsné blízkosti příjezdové komunikace ke skleníkům ČZU. Tato komunikace na severní straně
stavby, měla být dotčena staveništěm a proto byla navržena nová, dočasná komunikační trasa podél objektu skleníků
na západní straně staveniště. Z tohoto důvodu byla k zajištění stavební jámy na západní straně navržena štětová stěna,
aby vznikl potřebný koridor mezi stávajícími objekty a stavební jámou. Dodavatel po konzultaci s projektantem při
provádění výkopových prací zvolil etapovitý postup výstavby tak, aby stávající příjezdová komunikace byla stále v
provozu atudíž nebylo nutno uvažovat s komunikačním koridorem na západní straně. Harmonogram organizace a
postupu výstavby nebyl v realizační dokumentaci zadavatelem požadován a je záležitosti dodavatele stavby.
Poněvadž na západní straně podél výkopu nedojde k pojezdu mechanizmů, není nutné těžké pažení štětovnicemi a
jáma byla standardně svahována. Tato změna v důsledku ušetřila náklady na výstavbu, což je i jedním s úkolů
projektanta v rámci smlouvě o autorského dozoru "uplatňování návrhů projektanta na úspory nákladů při provádění
díla'.

*
*
,*
*

Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

004

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

.Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Odpočet štětové stěny, navýšení rozsahu zemních prací

Nové řešení:
1) Odpočet štětové stěny

2) přípočet zemních prací způsobené svahováním jámy

3) odpočet nevytěžené zeminy o objemu kubatury, která je zahrnuta v objemu bourání základů.

Původní řešení v PD:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
-1 665 706,11

247 242,90
-1 418 463,21

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,45%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,07%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,51%

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Půdorys a řez jámou s vyznačením svahováním

č.3 - Stanovisko statika a geologa
č.4 - výpočet skutečné kubatury těžby stavební jámy
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* *. Evropské struktuľálni a investiční iondy
* .
*** Op oradni p·regrani Výzkuľn. vývo, a vzdélaväni t/IN,ST[nJ™O SKOL STY
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Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

004

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:
bez dopadu na termín dokončení stavby

f

-106!Hlřstrí

Dne: 18.12.2018 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

l#
Vyjádření TDS: VV

Dne. 18.12.2018 1 Iza TDS: Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 18.12.2018 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 18.12.2018 1 Iza objednatele. I Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snížena o odpočet -1.418.463,21 Kč. Jedná se o změnu závazku

ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL4

Zdůvodnění ZL2: Odpočet štětové stěny, navýšení rozsahu zemních prací - svahování, odpočet
neprovedeného těžení zemin

Původně plánovaná obslužná trasa pro dopravní mechanismy zahradnictví, přiléhající k objektu SO 04, byla nahrazena. Z tohoto důvodu je
provedení štětové stěny zbytečně ekonoimcky nákladné. Předmětem tohoto ZL je tedy odpočet štětové stěny a přípočtem je navýšení
rozsahu zemních prací způsobené svahováním jámy. Součástí ZL je dále odpočet nevytěžené zeminy o objemu kubatury, která je zahrnuta v
objemu bourání základů.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet 02 Odpočet štět. stěny, navýšení rozsa JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO02 Novostavba pavilonu FTZ Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

14300 Pavilontropického zemědělství Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 14300
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -1 418 463,21
Z PSV celkem 0,00

R M práce celkem 0,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem -1 418463,21

HZS 0,00

ZRN+HZS -1 418 463,21 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -1 418 463,21 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Ing. Beáta Kýapilová Jméno: Martin Kramoliš Jméno:

Datum: 13.12.2018 Datum: 13.12.2018 Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -1 418 463,21 Kč
DPH 21,0 % -297 877,27 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -1 716340,48 Kč



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1

Strana 2Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 02
Objekt : $002 Novostavba pavilonu FTZ Odpočet štět. stěny, navýšení rozsahu z

Stavební dít HSV PSV Dodávka Montáž HZS
zemní práce -1 418 463,21 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -1 418 463,21 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0



Položkový rozpočet

zemní práce
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v
hornině 3, hloubení strojně

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3

l-

1

-=

Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 02
Objekt : 5002 Novostavba pavilonu FTZ Odpočet štět. stěny, navýšení rozsahu zemních prac

P.Č. Číslo položky Název položky 1 MJ I množství I cena / MJ I celkem (Kč)
Díl: 1

1 131201113ROO

2 131201119ROO

3 131201203RO0

4 131201209ROO

5 161101103ROO

6 162701105RO0

7 162701109ROO

8 174101101 ROO

9 1199000005ROO

m3 1 899,91

jáma v severní části (místo štětové
stěny):4,9*2,9*(17,416+0,955)/2+4,9*2,97,98/2+2*4,9*2,9*4,85/2 256,14

náhrada hloubení zapažených jam za nezapažené :1795,00981 1 795,01
odpočet nevytěžené zeminy - kubatura započítána v rámci bourání
základů:-151,2455 -151,25
Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v  
hornině 3, 1 m3 949,95

položka pořadí 1: 1899,9067*0,5 949,95
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 -1 795,01

Figura 1.-((25*12,15+4,15*5,25+3,5*3,5/2+8,15*1,35+1,4*1,4/2)*4,7) -1 615,13
-(8,1*4,85*4,85/2) -95,27
-(5,1/2*4,85*4,85/2) -29,99

-(4,2*5,1*5,1/2) -54,62
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 1 m3 -897,50
Figura 1:-1795,00981*0,5 -897,50
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 4 do 6 m m3 12,59
svahování jámy:256,1424*0,12 30,74
odpočet nevytěžené zeminy - kubatura započítána v rámci bourání
základů:-151,2455*0,12 -18,15
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 1 m3 104,90
svahování jámy:256,1424 256,14
odpočet nevytěžené zeminy - kubatura započítána v rámci bourání
základů:-151,2455 -151,25
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých  
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  n13 524,48
svahování jámy:256,1424*5 1 280,71
odpočet nevytěžené zeminy - kubatura započítána v rámci bourání
základů:-151,2455*5 -756,23
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem  
objektů v těchto vykopávkách  %3 104,90
svahování jámy:256,1424 256,14
odpočet nevytěžené zeminy - kubatura započítána v rámci bourání
základů:-151,2455 -151,25
Poplatky za skládku zeminy 1- 4 It 188,81
svahování jámy:256,1424*1,8 461,06
odpočet nevytěžené zeminy - kubatura započítána v rámci bourání
základů:-151,2455*1,8 -272,24

80,50 152 942,49

17,80 16 909,17

243,50| -437 084,89

43,90 -39 400,47

270,70 3 407,46

156,80 16 447,83

2,90[ 1 521,01

95,10 9 975,70

209,001 39 462,21

10 10012 Dodávka vhodného hutnitelného materiálu pro zásyp
vč.dopravy m3 104,90 62,70 6 577,04

11 110001 Provedení kompletní dočasné štětové stěny 'Ä' bm -36,40 32 670,90 -1 189220,76

Celkem za 1 zemní práce -1 418 463,21
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1 Geotechnika, s.r.0.r
ČZU SUCHDOL - VÝUKOVÝ PAVILON FTZ

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ STANOVISKO KE SVAHOVÁNÍ VÝKOPU

Na základě požadavku vedení stavby jsem zpracoval inženýrskogeologické stanovisko
k navrženému způsobu svahování výkopu v jihozápadní části stavby, kde bylo původně
navrženo zajištění stěny výkopu pomocí štětovnicové stěny. Hloubka výkopu v těchto místech
dosahuje = 4,85 m a jeho hrana je od stávajícího objektu vzdálena cca 4,5 m. V této hloubkové
úrovni byly podrobným IGP pod cca 4 m mocnou polohou sprašových hlín tř. F6/CL tuhé až
pevné konzistence, zastiženy jílovité písky tř. 55/SC až písčité jíly tř. F4/CS pevné konzistence
(viz. výřez z geologického profilu B-B-, Mgr. M.Schreiber, K+K průzkum, červen 2016).

Geologické podmínky, hloubka výkopu a vzdálenost hrany výkopu od objektu
stávajícího umožňují nahrazení navržené štětovnicové stěny svahováním stěny výkopu pod
úhlem 60', pM kterém nebudou negativně ovlivněny jeho základové podmínky. Pokud by
v hraně výkopu byly ve větším rozsahu zastiženy nesoudržné navážky, bude nutno takovýto
stav posoudit „in situ" a navrhnou odpovídající opatření k zajištění stability okraje stavební
jámy.
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Zpracoval : Martin Jech
autorizovaný technik ČKAIT pro geotechniku č.0012265

odborná způsobilost MŽP v inženýrské geologii č.2265/2015
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2: č 4
3» dobc. C 1

Cátt 4
Oblem klibatury
plocha ani, 16mv
Plôcha Marni hraM\ľ lůmv
celkový objem

Cášt 4
Oblenl klibiltiry
Plocha dna jamv
Mocha hor# höljámy
Celko* objem

Casta

Oblem kubator,
Plocha dna lám,
Ploclla borni hriny jamv
Celkovy oblem

část.
Objem wulatury
Plocha cina jám.
plocha horní h//v lamy
Celkový objem

ÜS' 4
Obiem kubatury

Plocha *80 )ámv
Plocha hürní hrany lämy

Celkový oblem

Ošt 4
Obj/m kubatur,
Plocha dna lámv
plecnahorni Many}ámy
Celkový objem

4.65
-0,95
4.57
9,6

6.73075

·4.65
7.00
9.65
35,35
'S

·4.65 485
-0. ZO m
4.34 m,

S.08 m
1.242 m'

4,65 4.85
0.20 m

6,71 mi

8.73 m

1.5, m'

45 .5.7
·LOS m
13.88 m 

22.23 m

18,958 m'

-4.65 -6,05
·1.40 m
35.67 81

63,21 0,

69,216 In'

-6.65

nú
rn·

rn

5,6Ď

m
.·

Objem kubatury
Do -4,0Om

302,65 m'

4016,98 m3

141,1465 3

1433.33

691.17

Část 2+3 7785,431 m' 1

Objeli
Od -4

0,00
554,891

0
3 312,85
3 -89.74

Ibatury
,00.

.
3

.
3

.
3

:

Ičj", 1431,330 ., 1
It"r« 691,17 rr:' 1

E
 E

 E

|Část 1 569,11 m. | Objemknüle
část Popis Úroveň Kubatura

C ást 1 Nepodsklepená /ást 1.100] 2.10 509,11
Čá,12 Stóvé"Náma -4,65 4333,521

Cá314 DoRopáVkv -4.55/1 -0,65 141.147
Céšr 5 Reteňčnínád,3 1,85 1433336
část 6 Rampa -2.05 až.3.75 691.17

Celkem (k nule) 11330.50

E
E

E
E

E,E

Objem 'převýšentm Terén id nuly
Část POPIS Úroveň Kubatura
Část l Nepodsklepenä čásl 1.10 0 2,10 302.65 m' 266,46
Část 2 Stavební láma 4,65 4571,871 m' 188,3 150,02

Část 4 Dokopávkv 4.654-6.65 141.147 m'
Č,515 Ritenti; .Adr# 3,RS 1746.18ô 312.85
Üs' 6 Rampa -2,05 až-3,75 601.43 rn' 89,74

Celkem s prevýšením 11617,084 m

rozdíly převýšení
část knule pľevýšeni rozdi
část] 569,11 302,55 -266.46 m
část ž 4533,591 4571,871 38.28 m

čásl 4 1411465 141.1465 0 m
Cast 5 1433,33 1746,18 112 85
Část 6 691,17 601.43 89,74 m

Část 4 141,147 I'

Část 2 833.591 m'



Odpočet:
Přípočet:

viz přiložený položkový rozpočet o počtu... .stran

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr

č.2 - Výřez ze situace se zaznačením části neprováděné přeložky (přeložka 2) a změnou trasy prováděné části
(přeložka 1)

.*.*- .
**
* *. *.

EVROPSKÁ UNIF
E.roľisl.e su·u kti, rôlni a Investični fondy
Operačni propram Vyzkum, vývo, o vzdélavani /MIN'sit ŠKOL IV

. .CE ..1 . 1 f ..C-*0%*.

kpl 1

kpl
celkem

1

Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

005

Smlouva o Dílo (SoD) č.. SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 04 - Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží

Název změny: Přeložky vody

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Změna se týká dvou případů venkovního vodovodu :

1) Nepředvídatelná odchylka oproti předpokladu PD , která byla zpracována dle dostupných podkladů investora a
projektanta. Průzkumem prostředí provedeným zhotovitelem nebylo nalezeno v předpokládané trase vodovodní vedení
k přeložení.

2) Stávající vodovod je ve skutečnosti veden v ocelovém potrubí oproti PD, kde je uvedeno PE potrubí. Změna
materiálu potrubí oproti podkladům pro zpracování PD byla zjištěna až provedením výkopových prací .

Nové řešení:

ad 1) odpočet neprováděné přeložky 2

ad 2) Předmětem bodu 2 změnového listu je jednak přechod ocelové potrubí/ PE potrubí a změna trasy přeložky vody,
která je vyvolána záměnou štětové stěny za svahovaní jámy (viz ZL 004) Rozpočet ZL dále zahrnuje přípočty hloubení
rýh s odpovídajícími přesuny, které nejsou ve výkazu výměr zohledněny

Původní řešení v PD:
Přeložky vovovodu dle koordinační situace.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
SO 04 - Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
-43 882,27 -43 882,27
78 775,08 78 775,08
34 892,81 34 892,81

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,02%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,03%
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Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

005

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:
Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 18.12.2018 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš IPodpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 18.12.2018 1 Iza TDS: Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 18.12.2018 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 18.12.2018 1 za objednatele: 1 Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 34.892,81 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. S i 6 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

-



Položkový rozpočet stavby ZL5 - přeložky vody
Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství

Objednatel :

Zhotovitel :

Za zhotovitele :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Rekapitulace stavebních dílů

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Datum: 14.03.2019

IčO:
DIČ:

Za objednatele :

Stránka 1 z 1 0

IčO:
DIČ:

0

0

0

0

--.- --*--

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 34 892,81
DPH 21 % 7327,49

Cena celkem za stavbu 42 220,30

Základ DPH Základ DPH 21
Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem DPH celkem %

15 % %
SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží 42 220,30 0 34 892,81 7 327,49 100,0

Celkem za stavbu 42 220,30 0 34 892,81 7 327,49 100,0

Číslo Číslo a název rozpočtu
Základ DPH Základ DPH 21Cena celkem DPH celkem %

ObJektu 15 %
SO 04 03a Přeložka vody 2 - neprováděné práce -53 097,55 -43 882,27 -9 215,28 -125,8
SO 04 03b Přeložka 1: přípočet zemních prací, změna ti 70 514,29 58 276,27 12 238,02 167,0
SO 04 03c Přeložka vody 2: přípočet zemních prací vč. ; 24 803,56 20 498,81 4 304,75 58,7
Celkem za stavbu 42 220,30 34 892,81 7 327,49 100,0

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Zemní práce 179,6 62 653,69 0 0 0 0

45 Podkladní a vedlejší konstrukce -TiJ -9 657,60 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot -51,9 -18 103,28 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 34 892,80 0 0 0 0



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :
Oproti předpokladu PD nebylo, provedenými výkopy v celé délce plánované přeložky a průzkumem prostředí, nalezeno vodovodní vedení k
přeložení. Předmětem změnového listu ZL03a je odpočet neprováděné přeložky 2.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2

Rozpočet 03a Přeložka vody 2 - neprováděné prác JKSO
Objekt SKP
SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

14300 Pavilon tropického zemědělství Náklady na mj. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -43 882,28 0 0

Z PSV celkem 0,00
R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem -43 882,28

HZS 0,00
ZRN+HZS -43 882,28 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -43 882,28 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele -==2»

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -43 882,28
DPH 21,0 % -9 215,28
Základ pro DPH 0,0 % 0,00
DPH 0,0 % 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM -53 097,56

-2-



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 03a
Objekt : SO 04 Novostavba retenčnich a vsakovacích nádrží Přeložka vody 2 - neprováděné práce

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
45 podkladní a vedlejší konstrukce -10 667,27 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot -33 215,01 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -43 882,28 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0



P.Č. Císlo položky
Díl: 45

1 451572111 ROO

Položkový rozpočet

Název položky
podkladní a vedlejší konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva
drobného těženého 0+4 mm

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4

-(43*0,9*0,3)
45 podkladní a vedlejší konstrukce

1

Potrubí z trub z plastických hmot

Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 03a
Objekt : SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží Přeložka vody 2 - neprováděné práce

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

918,80 -10 667,27m3 -11,61
-11,61

Celkem za -10 667,27
Díl: 87

2 871211121 ROO Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek
polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m -43,00 61,70 -2 653,10

3 879172199ROO Příplatky za montáž vodovodních přípojek, DN 32-80 mm
kus -1,00 355,30 -355,30

4 892241111 ROO Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m -43,00 13,60 -584,80
5 892372111 ROO Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových

zkouškách DN do 300 mm úsek -1,00 4 066,10 -4 066,10
6 899711122ROO Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm

m -45,10 10,50 -473,55
7 899731113ROO Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m -45,10 18,80 -847,88
8 87012 Dod potrubí PE 100 SDR11 63x5,8 m -46,87 71,10 -3 332,46
9 87013 Dod + mont oblouk 60° PE SDR 11 d63 ks -1,00 2 603,10 -2 603,10
10 87014 Dod + mont oblouk 30° PE SDR 11 d63 ks -2,00 2 581,20 -5 162,40
11 87015 Dod + mont oblouk 45° PE SDR 11 d63 ks -2,00 3 239,50 -6 479,00
12 87016 Dod + mont oblouk 22° PE SDR 11 d63 ks -1,00 2 581,72 -2 581,72
13 87017 Dod + mont T kus PE SDR 11 d63/63 ks -2,00 566,40 -1 132,80
14 892233111 ROO Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m -43,00 57,50 -2 472,50
15 899072 Zkouška signalizačního vodiče ks -1,00 470,30 -470,30

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot -33 215,01



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznám ka :
Stávající vodovod je ve skutečnosti veden v ocelovém potrubí oproti PD, kde je uvedeno PE potrubí. Předmětem změnového listu je jednak
přechod ocelové potrubí/ PE potrubí a změna trasy přeložky vody 1, která je vyvolána záměnou štětové stěny za svahovaní jámy. Dále
přípočty hloubení rýh s odpovídajícími přesuny, které nejsou ve výkazu výměr zohledněny.
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Rozpočet 03b Přeložka 1: přípočet zemních prací, JKSO
Objekt SKP
SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

14300 Pavilon tropického zemědělství Náklady na mJ. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 58 276,27 Kč Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Kč Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0,00 Kč Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0,00 Kč Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 58 276,27 Kč Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0,00 Kč Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 58 276,27 Kč Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 58 276,27 Kč Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 58 276,27 Kč
DPH 21,0 % 12238,02 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 70 514,29 Kč



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 03b
Objekt : SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží Přeložka 1: přípočet zemních prací, změ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 42 154,88 0 0 0 0

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 009,67 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 15111,72 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 58 276,27 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 58 276,27 0

Oborová přirážka 0 0,0 58 276,27 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 58 276,27 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 58 276,27 0

Zařízení staveniště 0 0,0 58276,27 0

. Provoz investora 0 0,0 58 276,27 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 58276,27 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 58 276,27 0

CELKEM VRN 0



Celkem za
Díl: 87

87017
87090

87091

87092

871211121 ROO

892233111 ROO
892241111 ROO
899711122ROO

899731113RO0
87012
Celkem za

Položkový rozpočet

Zemní práce
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

((28,5+4,07)*0,9*1,3)*0,5
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

1 Zemní práce
Podkladní a vedlejší konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva
drobného těženého 0+4 mm
výměra pro rozšíření (4,07 m):4,07*0,9*0,3
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
Potrubí z trub z plastických hmot
Dod + mont T kus PE SDR 11 d63/63
Dod + mont tvarovka ISO - koleno 63-63

přechod PE potrubí/ocel porubi
Dod + mont tvarovka spojka WAGA průběžná PE
potrubi/potrubí ocel

přechod PE potrubí/ocel porubi
Dod + mont tvarovka WAGA Mulť4oint

přechod PE potrubí/ocel porubí
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek
polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm
Desinfekce vodovodního potrubí DN 70
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm
Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm

Signalizační vodič CYY, 4 mm2
Dod potrubí PE 100 SDR11 63x5,8
87 Potrubí z trub z plastických hmot

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1 ksl
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4,07
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566,401
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1,00 6 774,00 

1,00 6211,00[

1 009,67

-566,40
1 744,00

6774,00

6 211,00

42,74
76,52

289,38
15111,72
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet 03b
Objekt : SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádní Přeložka 1: přípočet zemních prací, změna trasy

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1
197,00 7 507,06

30,90 588,75

1 m3 38,11

(28,5+4,07)*0,9*1,3 38,11

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 1 m3 19,05
19,05

1 132201211 ROO

2 132201219ROO

3 161101101 ROO m3 38,11 105,50 4 020,28

4 162701105ROO
m3 38,11 211,50 8 059,61

5 162701109RO0

6 174101101 ROO

7 199000005RO0

8 17401

16,70 3 181,93

89,50 2 623,51

209,00 14 335,81

62,70| 1 837,93

m3 190,53

38,1069*5 190,53
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem I
objektů v těchto vykopávkách 1 m3 29,31

38,1069-((28,5+4,07)*0,9*0,3) 29,31

Poplatek za skládku zeminy 1- 4 It 68,59

38,1069*1,8 68,59
Dod vhodného zhutnitelného zásypového materiálu 1 m3 29,31

38,1069-((28,5+4,07)*0,9*0,3) 29,31

Celkem za 1

42154,88
Díl: 45

9 451572111 ROO
918,80 1 009,671 m3 1,10

1,10

10 -1,001
11 1,00 

12

13

14
m 61,70 251,12

15 m 57,50 234,03

16 m 13,60 55,35

17
m 10,50

18 m 18,80

19 m 71,10



i POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :
Připočty hloubení rýh s odpovídajícími přesuny, které nejsou ve výkazu výměr zohledněny.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

20 498,81
4 304,75

0,00
0,00

24 803,56
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Rozpočet 03c Přeložka vody 2: přípočet zemních ; JKSO
Objekt SKP
SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

14300 Pavilon tropického zemědělství Náklady na mJ. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 20 498,81 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 20 498,81 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0,00 Kompletačni činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 20 498,81 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 20 498,81 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele  Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM



1
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 03(
Objekt : SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrží Přeložka vody 2: přípočet zemních prací

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Zemní práce 20 498,81 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 20 498,81 0 0 :,.0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 20 498,81 0

Oborová přirážka 0 0,0 20 498,81 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 20 498,81 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 20 498,81 0

Zařízení staveniště 0 0,0 20 498,81 0

Provoz investora 0 0,0 20 498,81 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 20 498,81 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 20 498,81 0

CELKEM VRN 0



Položkový rozpočet

Zemní práce
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

1

(43*0,9*1,3)*0,5
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů v těchto vykopávkách
50,3100
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: 03c
Objekt : SO 04 Novostavba retenčních a vsakovacích nádrži Přeložka vody 2: přípočet zemních prací vč. zásypů

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1

1 132201211 ROO

2 132201219ROO

197,00 9 911,07

30,90 777,29

1 m3 50,31
43*0,9*1,3 50,31
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 25,16

25,16
3 161101101 ROO m3 50,31 105,50 5 307,71
4 174101101 ROO

89,50 4 502,75m3 50,31
50,31

Celkem za 1 Zemní práce 1
20 498,81
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1

Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 006

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Změna technického řešení souvrství hydroizolace stavby

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Zhotovitel navrhl objednateli provést záměnu materiálu hydroizolační folie . Navržená folie kvalitativně splňuje
požadavky jako původně navržená folie, navíc poskytuje výhodu při vizuální kontrole poruch folie, včasného odhalení
jakýchkoliv defektů způsobených při montáži výztuže a jejich opravu před betonáží . Jedná se o kvalitativně lepší
řešení.

Nové řešení:

Systémová změna materiálu v hydroizolačním souvrství z folie HDPE tl. 1,5mm na PVC tl. 1,5mm s reflexní folií. Ostatní
materiály v souvrství beze změny.

Původní řešení v PD:
V původním hydroizolačním souvrství je folie HDPE tl. 1,5mm.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
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Datum předložení změny: 30.11.2018
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEKATELIÉRs.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

006

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:
Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 18.12.2018 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

Vyjádření TDS:

-5'04

Dne: 18.12.2018 1 Iza TDS: Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

.MinhJA
"V *

Dne: 18.12.2018  za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne. 18.12.2018 1  za objednatele: 1 Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby ani na cenu. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222
odst. 7 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL6

Zdůvodnění ZL5: Změna technického řešení souvrství hydroizolace stavby
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v době realizace části díla ve vztahu k vlastnostem původně navrženého materiálu HDPE tl. 1,5 mm
v hydroizolačním souvrství a zvýšení kontroly nad případnými defekty izolace navrhuje zhotovitel změnu materiálu na PVC tl. 1,5 mm s
reflexní fólií. Ostatní materiály v souvrství jsou zachovány beze změny.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet ZL5 Změna technického řešení souvr JKSO
Objekt Název objektu SKP
05 Změna technického řešení souvrství Hl stavby Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

14300 Pavilon tropického zemědělství Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 14300
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Kč Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Kč Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0,00 Kč Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0,00 Kč Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 0,00 Kč Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0,00 Kč Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 0,00 Kč Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 0,00 Kč Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Ing. Beáta Kvapílová Jméno: Martin Kramoliš Jméno:

Datum: 14.12.2018 Datum: 14.12.2018 Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 0,00 Kč
DPH 21,0 % 0,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 56 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: ZL5
Objekt : 05 Změna technického řešení souvrství Hl stavby Změna technického řešení souvrství Hl s

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště 0 0,0 0 0

Provoz investora 0 0,0 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN 0



Izolace proti vodě
Fólie hydroizolační PVC tl. 1,5 mm

Položkový rozpočet

Položka pořadí 363 ze smluvního rozpočtu:-(1 968,83400*1,15)
Položka pořadí 364 ze smluvního rozpočtu:-(1391,00850*1,2)
711 Izolace proti vodě

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3
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Stavba : 14300 Pavilon tropického zemědělství Rozpočet: ZL5
Objekt : 05 Změna technického řešení souvrství Hl stavby Změna technického řešení souvrství Hl stavby

P.Č. Číslo položky Název položky 1 MJ I množství I cena / MJ I celkem (Kč) 1
Díl: 711

1 28322147.01

2 71101

121,20| 476 724,36

121,20| -476 724,36

m2 3 933,37
1968,83400*1,15 2264,16
1391,00850*1,2 1 669,21
Dod hydroizolační folie HDPE tl.1,5mm | m2 -3 933,37

-2 264,16
-1 669,21

Celkem za
1



ľ

Akce : Pavilon fakulty tropického zemědělství
Stavebník : Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká č.p.129, 165 00 Praha 6
Věc :
Stanovisko projektanta ke změně technického řešení souvrství hydroizolace stavby

V projektové dokumentaci je navržena tato skladba hydroizolace spodní stavby :

- Bentonitová rohož
- Svařovaná folie HDPE tl. 1,5mm
- Ochranná vrstva z geotextilie

Zhotovitel „Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV - Pavilon tropického zemědělství" vzhledem ke
skutečnostem, níže uvedeným v tomto stanovisku, navrhuje změnu technického řešení skladby a to
následovně:

- Bentonitová rohož
- Svařovaná folie PVC tl. 1,5mm
- Ochranná vrstva z geotextilie

Jedná se o náhradu původní hydroizolace HDPE, za izolaci PVC.
Důvodem navrhované změny technického řešení jsou zimní klimatické podmínky, které budou
panovat v době realizace hydroizolačního souvrství v souvislosti s technickými a mechanici<ými
vlastnostmi původně navrženého materiálu HDPE.
Tento materiál (HDPE) se s klesající teplotou stává velmi tuhý a nepoddajný a jen velmi těžko s ním
Ize kopírovat kouty a rohy konstrukcí, které je v případě předmětné stavby nutno kopírovat co
nejpřesněji a to z důvodu tvaru navržené armovací výztuže základových desek, kanálů a šachet.
Vlastnosti materiálu HDPE se s klesající teplotou nezhoršují kvalitativně, ale manipulace s ním se
stává velmi obtížnou, v případě složitějších detailů přímo nemožnou.
Z tohoto důvodu byla navržena záměna materiálu za PVC, stejné tloušťky, tedy 1,5mm, který
kvalitativně splňuje požadavky kladené na navržené hydroizolační souvrství a zároveň umožňuje větší
komfort a rychlost provádění problematických detailů v zimním období.
Zároveň pak zhotovitel navíc navrhuje, použít variantu materiálu PVC s reflexní vrstvou, která
poskytuje výhodu, při vizuální kontrole povrchu folie, včasného odhalení jakýchkoliv defektů
způsobených při montáží výztuže a jejich opravu před zakrytím izolace.
Zhotovitelem navržené souvrství je systémové a nemá dopad do ceny prováděných prací.

S výše uvedenou záměnou technického řešení souhlasím.

CHVÁLEK ATELIER s.r.0.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Petr Strakoš
13.12.2018
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