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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Obchodní firma:
DIAMO, státní podnik

Sídlo:
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČ:
00002739

zastoupený:
Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA


Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86
Pověřený jednáním: Ing. Lešek Tobola, vedoucí odboru investic

IČ:
00002739

DIČ:
CZ00002739

bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:
409037423/0300

Obchodní rejstřík:    Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

                             
Je plátcem DPH
/dále jen objednatel/

a
Obchodní firma: 
INSTALL CZ, s.r.o.
Sídlo:                
Kúty 1723, 739 11,  Frýdlant nad Ostravicí

Zastoupený:     
Dušan Polách, jednatel

IČ :                    
25876643

DIČ:                  
CZ25876643
Předmět podnikání:  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Obchodní rejstřík:
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23792

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Je plátcem DPH.
/dále jen zhotovitel/
Zhotovitel prohlašuje, že:

· je odborně způsobilý k zajištění předmětu díla podle této smlouvy; 

· řádně prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku „Lokalita Ostrava – vodovod a kanalizace v areálu Alexander“ a s projektovou dokumentací „Zabezpečení areálu Alexander pitnou vodou a jeho odkanalizování“ zpracovanou v únoru 2015 projekční kanceláří HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek pod č. 7177- 003 -000 (dále též jen „Projektová dokumentace“); 
· prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nevykazují zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu; 
· se dostatečně seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu.
Článek II.

Předmět díla a místo plnění
CZ-CPA 43.22.11         CPV 45231300-8
1. Předmětem smlouvy je výstavba kanalizace a vodovodu v areálu Alexander v Ostravě – Kunčičkách.
2. Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou specifikovány ve shora uvedené projektové dokumentaci. Předmět díla se dle projektové dokumentace člení na tyto objekty a části:
SO 01 – Vodovod vč. přípojek

SO 02 - Kanalizace dešťová vč. přípojek

SO 03 - Kanalizace splašková vč. přípojek

SO 04 - Oprava povrchů a komunikací

SO 05 – Biologická čistírna odpadních vod

Vedlejší a ostatní náklady (viz výkaz výměr)

3. Součástí předmětu díla je rovněž vyřízení správních povolení pro omezení provozu na ulici Holvekova při překopu silnice, zpracování a předání příslušných dokladů k provozování ve dvou vyhotoveních. Součástí díla jsou i práce nespecifikované výslovně v této smlouvě, jsou-li nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
4. Místo plnění: pozemky parcelní č. 671/8, 671/9, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/27, 671/28, 671/29, 684, 687/1, 687/6, 687/10, 687/13, 687/15,  687/17, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 695/1, 1780/1, 1780/3, 1781/1, 1781/2, 1782, 1783, vše v  k. ú. Kunčičky, obec Ostrava.
5. Zhotovitel bude provádět dílo osobně, vyjma těchto subdodavatelských prací: 
Firma R&M GEODATA, s.r.o., IČ: 27794962,  předmět subdodávky - geodetické práce 

Firma DAMIX spol. s r.o., IČ: 18054722, předmět subdodávky – zajištění koordinátora BOZP
Firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s..,IČ: 45193584, předmět subdodávky – DSPS + provozní řády 

Firma TESTSTAV, spol. s r.o., IČ:62301268, předmět subdodávky – zkoušky hutnění 

Firma UNIGEO a.s., IČ:45192260, předmět subdodávky – geotechnický dozor 

Firma Green Gas DPB a.s., IČ:00494356, předmět subdodávky – měření metanu

Firma Ing. Vojtěch Štrba, IČ: 76496171, předmět subdodávky – statický pasport

Firma Ladislav Neuvirt, IČ: 02120526, předmět subdodávky – zkouška těsnosti + kamerové zkoušky

Firma ZUOVA, IČ: 71009396, předmět subdodávky – rozbor vody

Firma SINEKO Engineering s.r.o., IČ: 25908928, předmět subdodávky – ČOV technologie.

Firma QLine a.s., IČ: 25869302  -  předmět subdodávky – elektro
Změna subdodavatele či doplnění subdodavatele ve smlouvě, je možná pouze pod podmínkou předchozího písemného oznámení o subjektu subdodavatele včetně uvedení předmětu subdodávky objednateli. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je přípustná jen s písemným souhlasem objednatele.

6. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na výši finančních prostředků přidělených v jednotlivých letech ze státního rozpočtu a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat a nepřináleží mu právo na uplatňování jakýchkoliv sankcí a škod.

Článek III.

Doba plnění
1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II. této smlouvy budou zahájeny do 14 dnů po podpisu smlouvy a dílo bude zhotoveno do 30.11 2016. 
        Dílo bude prováděno ve dvou časových etapách:

I. Etapa – do 18.12.2015.  V  této etapě budou provedeny práce v rozsahu   7 150 000,-Kč až 7 210 000,-Kč  bez DPH      

II. Etapa – do 30.11.2016    

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 5 dnů po výzvě zhotovitele, nejpozději však do 14 dnů od podpisu smlouvy.
3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě /pracovišti/ postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. 

Článek IV.

Cena díla
1. Cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dohody obou smluvních stran v  konečné a nepřekročitelné výši bez DPH 23 739 160,- CZK (slovy:dvacettřimilonůsedmsettřicetdevěttisícstošedesátCZK). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vychází z nabídkové ceny zhotovitele v rámci veřejné zakázky, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.
2. Rozpis ceny díla

	
	SO 01
	SO 02
	SO 03
	SO 04
	SO 05
	Vedlejší náklady
	Jiné náklady
	Celková cena

	Cena bez DPH
	2 454 345,-
	7 884 458,-
	5 167 296,-
	4 729 415,-
	2 746 646,-
	757 000,-
	-
	23 739160,-


3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl. 

4. Cena a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě.

5. Cena a rozsah případných víceprací provedených nad rozsah předmětu smlouvy bude řešen formou písemného dodatku  k této smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Platební podmínky

· Zálohy nebudou poskytnuty. Předmět plnění bude hrazen měsíčně bezhotovostními převodními příkazy na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, a to po řádném provedení ucelených částí díla, která budou osvědčena odsouhlasenými dílčími zápisy o předání a převzetí části díla zahrnující soupisy provedených prací.
· Daňové doklady za poskytnutá plnění budou doručovány do sídla objednatele nebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
· Úhrada prací bude prováděna v české měně. 
             Splatnost podle této smlouvy se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání.

· Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady prací v případech a není v prodlení, když:

a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací

b) zhotovitel provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele práce v rozporu se smlouvou.

2.
Daňové podmínky:

· Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:

· název akce: Lokalita Ostrava – vodovod a kanalizace v areálu Alexander
· číslo smlouvy zhotovitele a objednatele

· údaj o evidenci, na základě které podniká zhotovitel, včetně spisové značky
· rozsah a předmět zdanitelného plnění včetně CPV, CZ-CPA
· zápis o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací
· Daňový doklad bude vystaven
· se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí dílčího plnění.

3.  Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu, po doručení nového opraveného daňového dokladu s lhůtou splatnosti 30 dnů, počíná běžet lhůta nová.
4. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.  V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1.
Objednatel zabezpečí:
· předání projektové dokumentace zhotoviteli ve dvou vyhotoveních při podpisu smlouvy
· předání staveniště, o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou stran a projektovou dokumentací.

· součástí zápisu o předání staveniště bude:
· dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi
· seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ

· jmenný seznam pracovníků účastnících se prací

· soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávaném staveništi, který nelze před předáním zabezpečit před odcizením

Článek VII.

Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození.
2. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení.
3. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby průjezdnost areálové komunikace.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti. 

6. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. č. xxxxxxxxxxx. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele, včetně příslušných složek životního prostředí, poškození zdraví, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobené svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 20 000 000,- Kč a tuto udržovat po dobu provádění díla v platnosti. Uzavření pojistné smlouvy je povinen na požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu prokázat.
Článek VIII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

· ve věcech technických včetně převzetí díla, a provádění záznamů ve stavebním deníku dle čl. IX.: Ing Vlastimil Reichel, Ivan Novotný, Ing. Jiří Králík, p. Jiří Hirka, a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem

· ve věcech technického dozoru: Ing. Vlastimil Reichel, Ivan Novotný 

· ve věcech autorského dozoru: Ing. Miroslav Kálal
· ve věcech obchodních a odsouhlasování faktur: Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Lešek Tobola
· ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Ing. Musálek Bohuslav
a osoby k těmto činnostem písemně pověřené objednatelem
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

· bez omezení rozsahu: Dušan Polách
· ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku dle čl. IX., předání díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): Tomáš Václavík
· ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dušan Polách a osoby k těmto činnostem písemně pověřené zhotovitelem
· autorizovaná osoba v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Lubomír Mitura
· Koordinátor BOZP: Ing. Martin Žák
Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník (dál jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
3. Ve výše uvedeném deníku budou dále dokumentovány zjištěné vady a nedostatky, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektu, podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů, v souladu s  rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku.
Článek XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, ČSN při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.

3. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. Zhotovitel má v takovém případě i povinnost zaplatit pokutu za způsobené poškození, ohrožení a škodlivé narušení vedení komunikační sítě podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,

· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel nejméně tři pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními prostředky. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací technologický postup prováděných prací a plán BOZP.

10. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

11. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

12. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. Ostatním osobám je vstup na pracoviště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy. Pracovníci zhotovitele se budou pohybovat uvnitř lokality Alexander jen v místech, které souvisí s předmětem plnění a byly určené objednatelem.
13. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a s ukončením stavby (nejpozději 30. 11. 2016) uvést staveniště do stavu předepsaného projektovou dokumentací.
Článek XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků. 
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

3. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.
6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:

· účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného díla (části).

· účast autorského dozoru projektanta.
7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení            vyplývající,

· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí            nutná
8. Zhotovitel zajistí ve dvou vyhotoveních doklady nezbytné pro provedení přejímacího a kolaudačního řízení (zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, zařízení, jejich atesty, návody k obsluze, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, o provedení zkoušek, doklady o zkouškách pracovníku zhotovitele, revize a deníky aj.). Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 5 dnů před přejímacím řízením.

9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:

· hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,

· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.
Článek XIII.
Záruční doba – odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců, která počne běžet od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí poslední části díla. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, ČSN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy, a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. 

3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:

· při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,

· bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

4. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel bez ztráty záruk právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či faxem a dodatečně písemné oznámení.

6. Uplatní-li objednavatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Zápis o provedené opravě předá zhotovitel písemně objednateli, který odstranění vady prověří. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII.

8. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady je v případě převodu vlastnictví vystavěné kanalizace a vodovodu oprávněn uplatňovat i tento nový nabyvatel. 

Článek XIV.
Sankční ujednání
1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení. 
2. Za prodlení zhotovitele s plněním díla dle sjednaného harmonogramu prací delším než 1 měsíc, uhradí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- CZK za každý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 4  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI. odst. 13 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- CZK za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinností uvedených v čl. II. odst. 5 uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 25 000,- CZK na účet objednatele za každé takové porušení zvlášť.

6. V případě opakovaného neplnění povinnosti dojednaného způsobu denního hlášení dle čl. VI. odst. 1 odr. 3, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- CZK na účet objednatele za každé takové porušení zvlášť.
7. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 30 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele

8. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Článek XV.
Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem v souvislosti s provedením díla, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než pro plnění podmínek této smlouvy.

4. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě nebo stanovené občanským zákoníkem druhou smluvní stranou. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 14 dnů,
b) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla o více než 14 dnů,
c) prodlení s prováděním díla vůči sjednanému harmonogramu prací delší než 1 měsíc,
d) provádění díla v rozporu s podmínkami této smlouvy, a to i přes výstrahu,

e) neudržování platnosti pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 6,
f) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace.

V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 15 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.
Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Článek XVII.
Seznam příloh
Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 Harmonogram prací 


Za objednatele:
Za zhotovitele:

V Ostravě dne:
Ve Frýdlantu nad Ostravicí  dne:

……………………………………
………………………………..

Ing. Josef Havelka 

 Dušan Polách

vedoucí odštěpného závodu ODRA
                   jednatel
