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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]„III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1“
Číslo smlouvy objednatele: 137/2018/VZMR/D2/PE/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 anásl. OZ.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

	technických:
	referent oddělení investiční výstavby

	Bankovní spojení: Číslo účtu:
	Komerční banka, a.s.

	IČO:
DIČ:
	00090450
CZ00090450


Telefon:
Fax:
E-mail:—tesal* 11 22/1	01 <>■
25 -04- 2019 i /

Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]a
	Zhotovitel:
	Ing. Milan Sedlák

	se sídlem:
	Na Návsi 18/4, 620 00 Brno - Holásky

	zastoupený:
	Ing. Milan Sedlák


zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.: Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.


účtu:

	IČO:
	88134253


DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel^)

(společně také jako „Smluvní strany " nebo jednotlivě „Smluvní strana"')
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 2
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 17. 1. 2019 z důvodu uvedených v Žádosti o dodatek k SOD ze dne 9. 4, 2019 a Závazného stanoviska orgánu územního plánování z 3. 4. 2019, které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění dílčí termíny plnění.
2.3. V návaznosti na výše uvedené dochází k těmto změnám:
a) [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Termíny plnění:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]V Příloze č. 3 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:
Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)
Podání žádosti o územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení (koncept)
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)
Podání žádosti o stavební povolení
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem)
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
do 45 dnů od předání konceptu DUR
do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR zadavatelem
do 45 dnů od podání žádosti o UR
do 30 dnů od předání konceptu DSP
do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
do 45 dnů od podání žádosti o SP
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení


[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace pro stavební povolení (koncept)
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)
Podání žádosti o stavební povolení
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem)
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
do 25.7.2019
do 30 dnů od předání konceptu DSP
do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SR zadavatelem
do 45 dnů od podání žádosti o SP
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

2.4. V této souvislosti se pro tuto akci snižuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 137/2018/VZMR/D2/PE/sl o cenu položky č. 3 uvedenou v Příloze č. 4 - Kalkulace projekčních prací, v části A. Vypracování projektové dokumentace dle TP, a to následovně:
Původní cena díla bez DPH340.000,00 Kč
22.000,00 Kč
318.000,00 Kč
66.780,00 Kč
384.780,00 Kč

Méněpráce (Položka č. 3)
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 137/2018/VZMR/D2/PE/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 137/2018/VZMR/D2/PE/sl uzavřené dne 17. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Žádost o dodatek k SOD ze dne 9. 4. 2019
Závazné stanovisko orgánu územního plánování z 3. 4. 2019Zhotovitel:
V J.bP.iČ	dne:
Ing. Milan Sedlák

Objednatel:
3 0. 04. 2019
V Jihlavě dne:	
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
MS
Komu:
©ksusv.cz T,
'©ksusv.cz T
9. 4. 2019, 7:12

Rekonstrukce mostu Brunka - zrušení DÚR
Dobrý den,
včera jsem obdržel stanovisko stavebního úřadu v Humpolci (zasílám v příloze), dle kterého je možné na této akci vypracovat přímo projekt na stavební povolení pro speciální stavební úřad.
Navrhuji tedy upustit od dokuemntace DÚR a přistoupit přímo k vypracování DSP. Jakým způsobem se v tomto případě postupuje? Bude vypracován dodatek smlouvy s novými termíny dodání dokumentace, protože původní harmonogram prací je v této chvíli irelevantní? Prosím současně i o kontrolu, kdy by měla být dodána dle smlouvy dokumentace DÚR v konceptu, protože pravděpodobně budeme muset udělat dodatek co nejdříve, pokud chceme plnit termíny uvedené ve smlouvě.
Co se týká posunu autobusové zastávky na tomto mostě, tak mám potvrzeno od Kraje i Policie, že s návrhem posunu zastávky souhlasí (viz níže v emailu), nicméně Policie požaduje vybudování normové zastávky s výstupní plochou. Snažím se v této chvíli zjistit, zda tento požadavek chtějí řešit již v naší dokumentaci, nebo je možné, že se normová zastávka vybuduje výhledově. Prozatím jsem však na e-mail nedostal odpověď a telefonicky se mi nedaří s panem Ing. Mlčochem spojit.
S pozdravem
Ing. Milan Sedlák autorizovaný inženýr pro obory: Statika a dynamika staveb Mosty a inženýrské konstrukce tel e-r
Dobrý den,
na základě zaslaných podkladů Vám sdělujeme, že předběžně souhlasíme s návrhem na posunutí autobusové zastávky viz. situace, nicméně budeme požadovat vybudování normové autobusové zastávky s výstupní plochou.
S pozdravem komisař
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát
Pražská 1738
393 01 Pelhřimov
Tel.:
Dobrý den,
s vodorovným značením v návrhu souhlasíme na obou stranách zastávky, děkujeme.
S přáním hezkého dne
oddělení dopravní obslužnosti odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.:
e-mail
Krajský úřad Kraje Vysočina
Popis: logo Žižkova 57. 587 33 Jihlava, česká republika
IČ: 70890749 web: www, kr-vysoci na ,cz facebook: Popis: facebook
From:
Sent: Monday, March 18, 2019 11:25 AM
To:	@ kr-vysoci n a. cz>
Cc	akr-vysocina.cz>
Subject: RE: FW: 111/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1
Dobrý den,
při rekonstrukci mostu nedojde na této straně k žádné úpravě. Dokumentace, kterou vypracovávám se týká pouze rekonstrukce mostního objektu, který je ve špatném stavu a bude odstraněn a nahrazen novým.
S pozdravem
Ing. Milan Sedlák
autorizovaný inženýr pro obory:
Statika a dynamika staveb
Mosty a inženýrské konstrukce
tel:
e-r
	Původní e-mail		
Od:	akr-vysocina.cz>
Korr
Datum: 18. 3.2019 11:05:41
Předmět: RE: FW: 111/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1
Dobrý den,
Odeslané — Seznam Email	https.7/email.seznam.cz/#sent/35417

Odeslané - Seznam Email	https://email.seznam.ez/#sent/35417

ano je tomu tak, pro jistotu zasílám bod v mapě číslo 1, pro vyznačení, kde přesně autobus zastavuje.
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Dojde při rekonstrukci k vytvoření zálivu, nebo na této straně nedojde k žádné úpravě? Děkuji za odpověď.
S přáním hezkého dne
oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.:
e-mall:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Popis: logo Žižkova 57.587 33 Jihlava, česká republika
IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook: Popis: facebook
From:
Sent: Monday, March 18, 2019 10:55 AM
To:		 	a)kr-vvsocina.cz>
3z5
CG;	kr-vysocina.cz>
Subject: Re: FW: 111/12934 Brunka, mostev.č, 12934-1
Dobrý den,
předpokládáni ze v současné chvíli autobus zastavuje před vjezdem do průmyslového areálu a tento stav by zůstal zachován - viz příloha. Je tomu tak?
Předem děkuji za odpověď
S pozdravem
Ing. Milan Sedlák
autorizovaný inženýr pro obory:
Statika a dynamika staveb
Mosty a inženýrské konstrukce
tel:
e-n
-	Původní e-mail	
Od:	'kr-vysocina.cz>
KOIT	§)seznam.cz>
Datum: 18.3, 2019 8:56:47
Předmět: FW: 111/12934 Brunka, mostev.č. 12934-1
Vážený pane inženýre,
s návrhem přemístění autobusové zastávky, která je označena označníkem, souhlasíme. Jen ještě prosíme o řešení druhého směru zastávky, která není v současné době označena, ale existuje a autobusy ji využívají, viz frekvence cestujících níže v tabulce. Data jsou čerpána od 1. září do 31. ledna, zastávku obsluhuje pouze jedna linka, a to 350330.
	Číslo spoje
	Září
	Říjen
	Listopad
	Prosinec
	Leden
	Celkem

	3
	0/5
	0/2
	0/2
	0/7
	0/0
	0/16

	5
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	8
	6/36
	6/29
	12/49
	23/34
	15/49
	62/197

	13
	17/18
	16/16
	17/6
	14/7
	19/8
	83/55

	14
	18/0
	25/0
	21/0
	17/0
	27/2
	108/2

	15
	0/2
	0/1
	0/0
	0/6
	0/6
	0/15

	17
	12/34
	7/34
	4/36
	13/30
	11/42
	47/176

	18
	15/0
	13/0
	17/0
	23/0
	21/0
	89/0

	19
	4/7
	1/13
	5/21
	1/21
	2/23
	13/85

	21
	0/2
	0/2
	%
	0/0
	0/0
	1/8

	22
	9/0
	8/0
	14/0
	2/0
	4/0
	37/0

	24
	19/0
	3/0
	4/0
	5/0
	1/0
	32/0

	25
	0/13
	1/6
	0/4
	0/10
	0/1
	1/34

	29
	0/6
	0/2
	0/6
	0/15
	0/11
	0/40

	32
	66/8
	68/12
	86/17
	36/7
	64/9
	320/53

	38
	0/0
	0/2
	0/0
	2/1
	0/1
	2/4

	
	
	
	
	
	
	795/685



Zastávka je využívána od 1. září-31. ledna celkem 1480 cestujícími, což je v průměru za den 14 cestujícími v obou směrech. Prosím o zaslání návrhu na umístění ve druhém směru. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit, děkuji za pochopení a spolupráci.
Odeslané - Seznam Email	https://email.seznam.cz/ffscnt/35417

Odeslané - Seznam Email	https://email. seznam, cz/#sent/3 5417

S přáním hezkého dne
24.04.2019 8:22

z 5	24.04.2019 8:22

oddělení dopravní obslužnosti odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.:
e-mall:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57. 587 33 Jihlava, česká republika
IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook:
From:
Sent: Friday, March 15, 2019 1:32 PM
To:
Subject: III/12934 Branka, most ev.č. 12934-1
Dobrý den,
pracuji jako projektant na projektu 111/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1, jehož investorem je KSÚSV. Na základě telefonického hovoru, Vám zasílám výkresy návrhu rekonstrukce mostu, ve kterých je naznačeno, jak by se potencionálně změnila poloha současné autobusové zastávky v případě rekonstrukce mostu dle našeho návrhu.
Chtěl bych Vás tímto požádat o zaslání intenzit dopravy na této zastávce a současně o vyjádření k této úpravě. V současné chvíli jsou v daném místě kvůli omezení zatížitelnosti mostu betonová svodidla, které v podstatě znemožňují užívání autobusové zastávky v tomto prostoru - viz foto v příloze. Rekonstrukce mostu tuto záležitost alespoň z části vyřeší.
Mostní konstrukce bude mít římsu s výškou 150 mm od hrany vozovky, na kterou by mohlo v budoucnu navázat nástupiště autobusové zastávky - tento návrh však není součástí projektu rekonstrukce mostu.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne prosím obraťte.
Předem děkuji
S pozdravem
Ing. Milan Sedlák autorizovaný inženýr pro obory: Statika a dynamika staveb Mosty a inženýrské konstrukce
tel:
e-n
Přílohy
Stanovisko-SU_Humpolec.pdf - PDF, 933 kB
i Stáhnout Zobrazit >

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][image: ]Městský úřad Humpolec
STAVEBNf ÚŘAD	Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLECHumpolec 3. dubna 2019

Č.j. MUHU/15309/2019/Ts s.z. STAV/240/2019/ZS Vyřizuje:	' tel.
E-mail:
žadatel;
Ing. Milan Sedlák, IČO 88134253,
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování
Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]„III/12934, Brunka, most ev.č.12934-1“
Záměr obsahuje:
· Demolice mostu ev.č. 12934-1
· Dopravně inženýrské opatření
· Most ev.č. 12934-1
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Záměr je přípustný po splnění následujících podmínek:
· záměr bude umístěn v souladu s částí předložené dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.
Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Odůvodnění
Záměr rekonstrukce mostu byl předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska:
· dne 1.4.2019 Ing. Milanem Sedlákem,
Podklady pro vydání závazného stanoviska:
Odeslané - Seznam Email	https.7/email.seznam.cz/#sent/35417


· Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná projektantem Ing. Milanem Sedlákem, Na Návsi 18/4, 620 00 Brno
5 z 5	24.04.2019 #:22


· Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace číslo 1, vydané v dubnu 2015
· Zásady územního rozvoje kraje Vysočina ve znění aktualizací číslo 1, 2, 3 a 5 vydané
v lednu 2018
· Územní plán Humpolec s účinností od 24.3.2016
Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zdaje přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, Či nikoliv:
· Platná Politika územního rozvoje České republiky vymezila na území obce Humpolec katastr, území Humpolec) rozvojovou oblast republikového významu OB11 Jihlava.
· Zásady územního rozvoje kraje Vysočina tuto rozvojovou oblast zpřesňují
· Dále ZÚR kraje Vysočina vymezují na území obce koridor DK 04 pro silnici první třídy 1/34, koridor DK 08 pro silnici druhé třídy 11/130 a koridor DK 14 pro silnici druhé třídy 11/347. Dále na území obce je vymezen koridor pro nadzemní vedení E05a a E05b.
· Platný územní plán Humpolec je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.
Pozemky pare. č. 2634/1 a 2634/2 v k.ú. Humpolec, na kterých je záměr plánován se podle platného Územního plánu Humpolec nachází v ploše „DS - koridory dopravní infrastruktury - silniční“, kde hlavním funkčním využitím jsou pozemní komunikace a dopravní vybavení. Pozemek p.č. 2636/2 v k.ú. Humpolec se nachází v ploše „DM - plochy dopravní infrastruktury místní“, kde jsou hlavním funkčním využitím pozemní komunikace, manipulační plochy a parkovací plochy. Pozemky p.č. 2645/1 a 2645/2 k.ú. Humpolec se nachází v ploše „VD - plochy výroby a skladování - drobná řemeslná výroba“. Přípustným využitím je zde např. podzemní stavby veřejné technické infrastruktury, stavby pro občanské vybavení a služby, související dopravní a technická infrastruktura. Pozemek p.č. 2637 k.ú. Humpolec se nachází v ploše „VV - plochy vodní a vodohospodářské“, kde je jako přípustné využití možná stavba a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury.
Stavební úřad Městského úřadu Humpolec jako orgán územního plánování posuzoval navrhovaný stavební záměr z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. Za relevantní považoval zejména naplnění podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona), a to jak záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a jeho stávající charakter.
Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční dopravy.
Rekonstrukce mostu ev.č. 12934-1 je v souladu s platným územním plánem Humpolec i v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.
Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.
Dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, souhlasí s vydáním povolení speciálním stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu a upouští od vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu.
Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.
Závazné stanovisko nepozbvvá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.
Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.
referent územního plánování Stavebního úřadu Humpolec
Obdrží:
• Ing. Milan Sedlák.
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