
Číslo Smlouvy objednatele: 2014m3230i0lEPIDS-Mľí_, Číslo Smlouvy Zh-otovitele:

š
ší DODATEK č.. 1 KE _.,s-ML-ouvÉp DÍLOif A SMLoq PŘíKAZNı

ÉŠ Ť Ze dne 5. 1. 201 5 o provedení projektových, průzkumných, geodetických aší inženýrských prací a činností pro akciš „111444 kr.. R 35 Mohelnice - úsøve
uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 8972012 Sb., obànský Zákoník

Objed natel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 408 , 779 11 Olomouc
IČ; 606 09 460
DIČ: 0268609460 .
Zastou-oený: lng. Jiřím Rozboñlem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, as.
--

(dále jen „objedna-

Zhotovitel: JACKO, projekty & vozovky s..r.o.
Zap-saný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,vložka 52175, dne 16.05.2007

Se sídlem: Ženiškova 231371, 70200 Ústava-Moravská Ostrava
IČ: 278 00 440
DIČ: 0227800440

`
Zastoupený: lng. Libor Jaoko, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věoeoh:- technických:

Bankovní spojení:

(dále. jen ,zhotovitol'ˇ'j

uzavírají níže uvedené-ho dne, měsíce a roku tento Dodatek č.. 1ke Smlouvě o dílo a Smlouvě přikazní č. 2014/0328-OIOIEPIDSM Ze dne 5. 1. 2015



čÁST A.
-

5;12.15uzaweg øbjınatel Se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a Smlouvu příkazní. .
mina průjemwüu dokumentací Stavebních úprav silnice

_. usøv
-- (dalejen „Smlouva o díl-ď).

čÄsT B.

Předmětemlıdatku č. 1 ke smloq o dílo jsou změny termínů dokončení díla Z
duvodu _“'žaoavıì-ìu“ Stavebního úřadu Mohelnice Zahrnoul do stavebního povolení l
pozemky. ..í_-`Ierénejsou stavbou dotčeny (nacházejí se na nich mostní objekty avšak
v katastrofa; ma musí být jako dotčeno Zaznačeny, protože na mostech se práce
provadejfj

Jedná Se o pozemky Povodí Moravy, s. p. parc. č. 3005/3, k. ú. Mohelnice a Úřadu
pro zastupování Státu ve věcech majetkových parc. č. 655/1 a 655/2, k. ú. Stavenlce.

Stavební úřad požaduje zajistit smluvní souhlasy se stavbou Sjednané mezi
Olomouckým krajem a vlastníky pozemků, což vzhledem k očeká-vaným délkám
nutných procedur není možné v původním termínu Zajistit.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu SS Smlouvou o dílo dohodly
na .úpravě termínů plnění.

Čl. .lV. odel'. 1. Smlouvy o dílo nově Zní:

ıv.
TERMÍNY PLNĚNí

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. lll. této smlouvy jsou
následující:

a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD do 30. 4. 2015
b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu do 31. 10. 2015

c) termín předání ÚR - do 29. 2. 2016
a) termin předání SP vč. NSM “ '

do 30. 9. 2016
e) termín předání DPS vč. CD a Souplsu prací do 15. 10. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

čÁST c.
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'
ni a zůstávaií v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhatoveních, z nichž každá Smiuvní Strana
obdrží 2 vyhatovaní.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

O uzavëní tomto dodaficu mzhod! heitman. Ołamauckéha kraj-e dne 348;..ŰÄ Š7Í.. . .ŽŮÍÍĚ
v sauiadiu s přísiüšným ustanavením směrnice č.. 2/2016, Pastup pro Zadávání

Sb., -0 krajích (krajské

V Olomouci dna:

Obiednatel:

veřejných Zakázek Qłamouckého kraia, đlìè § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů.

IÚQ. 08. Zmê V Ostravě dne: Ífią ý'âfí é“

Zhotoýřtei:

JÄCKQ, pmjakży Š vaaavky ama.

Ženiškøva 2313“. PSČ 702 00

Ostrava ~ Maravska Ostrava

zč: 2m na 44m ®

-H'"nn-nv-'nnvıııflınııflnnn-ıflnnı

JACKO, ęřojvekty 8x vozovky s. r.o.
lng. Libor Jac-ko

jednatel
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