
Objekty, oddíly

týden č. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

zahájení realizace

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    723 - Plynoinstalace

    730 - Ústřední vytápění

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

    19-M - MaR

    20-M - Hromosvod

ukončení realizace

Finanční plnění (Kč bez DPH)

Finanční plnění / rok (Kč bez DPH)

Finanční plnění celkem (Kč bez DPH)

V Litovli dne: 10.11.2016

7 405 000 Kč

12.3.2017

28.11.2016

470 000 Kč 6 935 000 Kč

3 468 000 Kč 1 147 000 Kč20 000 Kč 450 000 Kč 2 320 000 Kč

listopad Prosinec leden únor březen

Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc
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