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Č. j. SPH 1052/2019 
ID RS smlouvy 6156303 

                                                      ID RS dodatku č. 2   
 

 
Smluvní strany: 

 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

právní forma: příspěvková organizace 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
ARCHATT, s.r.o. 

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 

IČO: 46960180 
DIČ: CZ46960180 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento 
 
 

DODATEK č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) 
č. j. SPH 1052/2019 

 

http://www.hrad.cz/


 2 

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 2087/2018 ze dne 10. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 
č.j. SPH 320/2019 ze dne 8. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) 

 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany po vzájemné dohodě z důvodu stále probíhajících stavebních prací v objektu 
Nejvyššího Purkrabství, a to mj. i v prostorách, kam mají být zrestaurované stropy umístěny, 
mění ustanovení „splnění díla“ v odst. 1 v článku II., Doba a místo plnění, smlouvy takto: 
 
„Dílo bude splněno do 4 týdnů od termínu k nastoupení dokončení díla uvedeného ve výzvě 
objednatele. Objednatel se zavazuje uskutečnit tuto výzvu bez zbytečného odkladu až nastane 
stavební připravenost objektu. Ve výzvě objednatel specifikuje termín nastoupení k provedení 
dokončení díla (nejdříve alespoň 10 pracovních dnů po odeslání výzvy).“ 
 
2. Do článku V., Provádění díla, smlouvy se doplňuje nový odstavec 20, který zní takto: 
 
„20. O předání pracoviště k dokončení díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. 
Nepřevezme-li si zhotovitel pracoviště v termínu uvedeném ve výzvě, nemá to vliv na 
prodloužení termínu splnění díla. Stejně tak bude sepsán protokol ke dni splnění díla v souladu 
s článkem VI. této smlouvy.“ 

 
Článek II.  

Závěrečná ujednání 
 
1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 
2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny. 
 
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran 
s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 2087/2018 ze dne 10. 9. 
2018, ve znění Dodatku č. 1 č. j. SPH 320/2019 ze dne 8. 2. 2019. 
 
 
 
V Praze dne 17. dubna 2019 V Praze dne 17. dubna 2019 
 

 
 

_______________________________ ___________________________ 
 Ing. Jan Všetečka Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 ARCHATT, s.r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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