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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0612/18 
uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných 

k vydání stavebních povolení a výkon autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE III/49728: MISTŘICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK, IV. ETAPA“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     Ing. Jiří Škrabal   

Adresa:     xxxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:    č.j. ŽÚ/469/2009/zin/2    

IČ:      48476684 

DIČ:      xxxxxxxxxxx   

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

     

 

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu 

splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku z inženýrské 

činnosti. 

 

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a závazku z inženýrské činnosti 

Z důvodu změny rozsahu stavebního objektu SO 302 – Oprava stávající kanalizace (investorem 

je obec Mistřice) a časově náročného projednávání technického řešení se správcem kanalizace 

Slováckými vodovody a kanalizacemi (poloha a rozsah kanalizace (SO 302) má vliv na způsob 

odvodnění silnice III/49728 (SO 101 Silnice – investorem je ŘSZK)) není možné ze strany 

zhotovitele splnit termín pro předání PD – DSP potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo 

a termín pro zajištění pravomocných stavebních povolení dle termínu plnění inženýrské činnosti. 
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Článek III. 

Změny ve smlouvě 
1. Článek IV., „Čas a místo plnění závazku“, odst. 1., písm. b), a odst. 2. 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 
 

1. Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace: 

b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, 

 1 paré kontrolního rozpočtu, plánu BOZP a 1 kompletního paré DSP/PDPS (vč. SO 

 objednatele obce Mistřice)       do 30. 8. 2019 

2. Termín plnění inženýrské činnosti: 

Zajištění stavebních povolení s NPM     do 30. 8. 2019 
 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb.  

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu. 

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

 
 

Ve Zlíně, dne: 25.4.2019 V Želechovicích nad Dřevnicí, dne: 26.4.2019 

 
 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 
 

 

 

………………………………………….. 

  

ředitel  

 


