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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/078/18/1 číslo smlouvy zhotovitele: 39/2018/1031-18-000

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254,

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn:
Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Turkrm
IČO: 064 64 068
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michal Turk
(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení:UniCredit Bank, č. účtu :430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B , vložka 1048
Zastoupená: dvěma členy představenstva

Odpovědný geodet: František Lebeda tel. č.
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda tel. č.
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíř tel. č.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za
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uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) C ll“ - část C: Silnice 11/144 (Strakonice)"

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/078/18 ze dne 24. 
7. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Modernizace 
komunikací II. třídy (P 10) C ll“ - část C: Silnice 11/144 (Strakonice)11 (dále jen „smlouva"). Důvodem 
změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským 
dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se 
mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 32 798 916,47,-Kč

DPH 21 % 6 887 772,46 Kč

Celkem včetně DPH 39 686 688,93 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí 
podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 32 768 477,47 Kč

DPH 21 % 6 881 380,27 Kč

Celkem včetně DPH 39 649 857,74 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a 

zůstávají v platnosti.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem, 

technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením 462/2019/RK-66 ze dne 25.4.2019.

V Českých Budějovicích dne- 2 *05- 2019 V Sousedovicích, dne 3 0 -Oi- 2019
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za objednatele: za zhotovitele:

/

t/— !

Mgr. Ivana Stráská Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva

lp<f. Eva MachováK
člen představenstva

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

ZNAKON, a.s.
č d 44 386 01 Sousedovice

'DIČ: CZ260180S5

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
)R KS Čoské Budéjovice, odd. B, vložka 1048 |2C
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| Změnový list čislo:

Stavba: Modernizace komunikací II. třídy (P10) CII
Objekt: SO 101 - modernizace silnice 11/144 staničení 0,705-1,765 km

č. SOD objednatele: SDL/OVZI/078/18

č. SOD zhotovitele: 39/2018/829-18-000

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS:

Ing. Michal Tiirk tel.: 731 535 447

Projektant:

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s.

Předmět změny:

Modernizace komunikaci II. třídy (P10) CII

Popis změny:
Při odběrů vzorku pro určení receptury k technologii recyklace za studená byla při realizaci stavby „Modernizace sil. 11/144
Volyně" zjištěna překrytá historická dlážděná vozovka z kostek drobných v km
cca 0,650 - 0,835. Z tohoto důvodu nemohla být provedena původně uvažovaná technologie recyklace za studená. Na základě kopaných
sond byla přepočta konstrukce vozovky a navrženo řešení odpovídající podloží a stávající konstrukci vozovky v km 0,650 - 0,835.

Návrh ocenění: cena celkem

Vicepráce

Ménépráce

Celkem za ZL1

Vyjádření:

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem vč. DPH

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem vč. DPH

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem vč. DPH

457 600,00 Kč
96 096,00 Kč

553 696,00 Kč

488 039,00 Kč
102 488,19 Kč

590 527,19 Kč

30 439,00 Kč
-6 392,19

36 831,19 Kč

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

datum: ................ podpis:

TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60

KRAJSKWeraMdkcs
odbor veřejných zakázek a investic

U Zirnního stadionu 185Ž/S--------

datum:................ podpis:

Sil M-ácíS podpis: I
daturíž 5...*Q4.'..2Q1SjDodpis:.

datum:.

Přílohy: Položkový rozpočet - viceprácg^i$rágeské Buděj0vice (4)
ostatní doklady
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