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	Akce: restaurování sochy Panny Marie Bolestné v Hranicích - 2019




	Práce
	Termín (týden/měsíc)

	Demontáž
	1/5

	Biosanace
	2/5-3/5

	Prekonsolidace
	4/5

	Očištění
	1/6-2/6

	Revize a výměna spojovacích částí
	3/6-4/6

	Lepení a injektáž trhlin
	1/7-2/7

	Odsolení
	3/7-1/8

	Odvrtání starých čepů ve schodu
	2/8

	Konsolidace
	2/8-4/8

	Doplnění
	4/8

	Barevné retuše
	1/9

	Montáž na základ
	2/9

	Závěrečná hydrofobizace
	2/9

	Rekonstrukce atributů, zlacená měď
	1/5-2/9

	Restaurování ohrádky, vč. Demontáž a montáž
	1/5-1/9

	Výroba schodů 19 m
	1/5-1/9

	Výroba soklu 0,6 m3
	1/5-1/9

	Likvidace starého materiálu 1.5 t
	1/5-4/9

	Autojeřáb
	1/5 a 2/9

	Doprava a manipulace
	1/5 a 2/9

	Dokumentace akce, závěrečná rest. zpráva
	2/9-4/9

	Doba plnění
	1/5/2019-30/9/2019



