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Začátek Dny Konec

„Novostavba mateřské školky Pampeliška" 1.4.2019 153 31.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Předání staveniště 1.4.2019 1 1.4.2019 n

Zemní práce 2.4.2019 7 8.4.2019 n n n n n n n

Základy (základové pasy, základová deska) 9.4.2019 27 5.5.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Dřevostavba (stěny, střecha vč, skladby, venkovní 

fasáda, venkovní výplně atd.)
6.5.2019 69 13.7.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

SDK konstrukce 29.6.2019 19 17.7.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Podlahy + podhled Farmacell 8.7.2019 18 25.7.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Vnitřní výplně otvorů - dveře 21.8.2019 7 27.8.2019 n n n n n n n

Konstrukce zámečnické 3.6.2019 47 19.7.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Obklady a dlažby 18.7.2019 20 6.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Podlahy povlakové 7.8.2019 14 20.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n

Malby a nátěry 30.7.2019 10 8.8.2019 n n n n n n n n n n

Přípojky - kanalizace, voda 9.4.2019 41 19.5.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Elektroinstalace 6.6.2019 65 9.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Zdravotechnika 6.6.2019 65 9.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Ústřední topení 6.6.2019 65 9.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Komunikace a zpevněné plochy 8.7.2019 45 21.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Oplocení 22.7.2019 24 14.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Sadové úpravy 14.8.2019 10 23.8.2019 n n n n n n n n n n

Dokončovací práce a úklid 16.8.2019 15 30.8.2019 n n n n n n n n n n n n n n n

Dokončení a předání díla 31.8.2019 1 31.8.2019 n

2019

HARMONOGRAM ZAKÁZKY NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY PAMPELIŠKA

ČervenecKvětenDuben

14

Červen

16 17 18

prostavěnost v měsíci v Kč bez DPH

prostavěnost celkem v Kč bez DPH

FINANČNÍ HARMONOGRAM

29 30

3 213 543 4 956 544 6 967 540

24 25 26 27 2815

6 768 716

15 137 627 21 906 343

Duben Květen Červen Červenec

3 213 543 8 170 087

Srpen

31 32 33 34 3523

Srpen

4 793 364

26 699 707

19 20 21 22


