
Harmonogram postupu prací 
„Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž - projekt interiéruH 

V I mesıc 
druh prací 

srpen Září říjen 

4ıý den 

listopad U prosinec 

l týden 2 týden 3 týden 4 týden l týden 2 týden 3 týden 4 týden l týden 2 týden 3 týden 4 týden l týden 2 týden 3 týden 4 týden l týden 2 týden 3 týden 

Ocelové konstrukce 
Skleněné konstrukce 
Kapotáž konstrukcí 
Přepážkové příčky 
Štíty na přepážkové displeje 
Kuchyňská linka 
Dodávka a montáž atypických výrobků 
Dodávka á montáž typových výrobků 

Vypracovalz Jaroslav Droběna 

V Kroměříži dne: 26.2.2019


