
Změnový list číslo 02
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Úprava ocelových rámů

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Uprava stávajícího ocel. rámu pro luxfery

Zdůvodnění změny :
Nutnost úpravy stávajících rámů byla dána jejich nerovností  a nutností náhrady nefunkčních kotev, původní ocelové 

výstuhy  se museli odstranit a dle rozměrů luxfer vytvořit nové ztužení a rám nově ukotvit chem. kotvou. Byla nutná 

výměna i nevyhovujících stávajících ocel. nosníků tvaru I za nové ocel. nosníky I10 potřebné délky. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden ve stavebním deníku

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 166 993,00 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 166 993,00 Kč                                                               
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 22.03.2019 Vícepráce 2 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

2 Úprava ocel. rámů Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 78 760 Ztížené výrobní podmínky 4 771

Z PSV celkem 80 281 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 159 041 Zařízení staveniště 1 590

Provoz investora 1 590

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 159 041 Ostatní náklady neuvedené 0

166 993 Ostatní náklady celkem 7 952

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

166 993 Kč

35 069 Kč

0 Kč

0 Kč

202 062 Kč
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 22.03.2019

2 Úprava ocel. rámů

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 78 760 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 80 281 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 78 760 80 281 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 3,0 159 041 4 771

Oborová přirážka 0 0,0 159 041 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 159 041 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 159 041 0

Zařízení staveniště 0 1,0 159 041 1 590

Provoz investora 0 1,0 159 041 1 590

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 159 041 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 159 041 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce  2

7 952
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet:

2 Úprava ocel. rámů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
1 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY kus 220,00 358,00 78 760,00

220,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 78 760,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
2 76799195 Demontáž ocelových desek uvnitř ocelových rámů a úprava 

spoje svařováním ks 65,00 300,00 19 500,00

3 767998107R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 260,63 156,20 40 709,63 0,00007 0,01824

260,63

4 76799192 Uřezání kotevních šroubů -matice ks 220,00 45,00 9 900,00

220,00

5 13380615 Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 t 0,28 33 685,00 9 482,33 1,00000 0,28150

0,28

6 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 320,60 2,15 689,28

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 80 281,24 0,29974

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce  2

dodávka, doprav a řezání:25*1,25*8,34*1,08*0,001

kotvení do betonové rámu po 2-10rámů:2,0*11*10

dělící ocelové překlady I č. 10, dl. 1,25m:

25*1,25*8,34

kotvení do betonové rámu po 2-10rámů:2,0*11*10

dělící ocelové překlady I č. 10, dl. 1,25m:

22.03.2019
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