
Změnový list číslo 03
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Vyklízení kotelny

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Vyklizení odpadu z kotelny, odvoz suti ze dvora. Byla provedena demontáž a vyřezání stávajících nefunkčních rozvodů 

včetně ocel. nádrží (demontáž atyp. ocel. konstrukcí), nebylo ve VV. Muselo být odstraněno stávající dočasné řešení statiky 

stropu řešené podepřením po celé ploše stropu pomocí dřevěných trámu o průměru cca 40cm, celá konstrukce byla 

podélně a příčně zavětrována dřevěnými hranoly a deskami.

Zdůvodnění změny :
Aby bylo možné provádět stavební práce bylo nutné zajistit kompletní vyklizení a demontáže stávajících nefunkčních 

rozvodů v kotelně.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 4 a ve stevebním deníku

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu:   žádný

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 150 446,00 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 150 446,00 Kč                                                               
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 14.02.2019 Vícepráce  3 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

3 Vyklízení kotelny Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 16 622 Ztížené výrobní podmínky 617

Z PSV celkem 45 115 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 61 738 Zařízení staveniště 617

Provoz investora 617

HZS 86 856 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 148 594 Ostatní náklady neuvedené 0

150 446 Ostatní náklady celkem 1 852

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

150 446 Kč

31 594 Kč

0 Kč

0 Kč

182 040 Kč
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 14.02.2019

3 Vyklízení kotelny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 86 856

767 Konstrukce zámečnické 0 45 115 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 622 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 16 622 45 115 0 0 86 856

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 61 738 617

Oborová přirážka 0 0,0 61 738 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 61 738 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 61 738 0

Zařízení staveniště 0 1,0 61 738 617

Provoz investora 0 1,0 61 738 617

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 61 738 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 61 738 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce  3

1 852
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet: 14.02.2019

3 Vyklízení kotelny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
1 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 264,00 329,00 86 856,00

264,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 86 856,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
2 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg

kg 1 401,10 32,20 45 115,42 0,00005 0,07006

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 45 115,42 0,07006

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,00 212,00 2 332,00

11,00

4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 264,00 15,70 4 144,80

264,00

5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,00 290,00 3 190,00

11,00

6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11,00 32,30 355,30

11,00

7 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno

t 11,00 600,00 6 600,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 622,10

3 pracovníci:3,0*8*11

11

suť z dvorních kojí - 11

11*24

11

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce  3

Vyklizení odpadu v kotelně:
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