
Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu:   

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 435 778,37 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: 478 716,37 Kč-                                                               

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 42 938,00 Kč-                                                                 
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešena statika

Nové řešení :
Zhotovení litého stropu dle zhotovené statiky a zhotovení izolace proti vodě, která nebyla řešena v PD

Zdůvodnění změny :
K zadávací dokumentaci nebyla doložena statika stropu nad kotelnou. Byla dodána projektantem po podpisu smlouvy a 

byla vyhodnocena jako nákladná a drahá varianta. Dodavatel stavby nechal vypracovat nový statický výpočet který byl 

vhodnější a levnější variantou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Doplněn statický výpočet 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 2

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády,   oprava dvoru Zahradníkova 2-4

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Strop nad kotelnou

Část díla dotčená změnovým listem

Změnový list číslo 05
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 28.02.2019 Vícepráce 5 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

5 Strop nad kotelnou Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -125 775 Ztížené výrobní podmínky -611

Z PSV celkem 64 670 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -61 105 Zařízení staveniště -611

Provoz investora -611

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -61 105 Ostatní náklady neuvedené 20 000

-42 938 Ostatní náklady celkem 18 167

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

-42 938 Kč

-9 017 Kč

0 Kč

0 Kč

-51 955 Kč
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet : 28.02.2019

5 Strop nad kotelnou

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce -178 171 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce -253 992 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 279 290 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 288 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -21 830 0 0 0 0

998 Staveništní přesun hmot 40 639 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 64 670 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -125 775 64 670 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 -61 105 -611

Oborová přirážka 0 0,0 -61 105 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -61 105 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -61 105 0

Zařízení staveniště 0 1,0 -61 105 -611

Provoz investora 0 1,0 -61 105 -611

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -61 105 0

Statický výpočet, projekt. dokumentace 20 000 0,0 -61 105 20 000

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 5

18 167
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet:

5 Strop nad kotelnou

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
3 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 3 m3 -102,26 1 018,00 -104 096,61 2,52514 -258,21072

102,26

4 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 -102,26 181,00 -18 508,34 0,05800 -5,93085

102,26

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 m3 -102,26 250,00 -25 564,00

102,26

6 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -920,30 32,60 -30 001,91

920,30

Celkem za 1 Zemní práce -178 170,85 -264,14156

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
15 410239211 Nový žb strop nad sklepem, vč. bednění, odbednění a 

výztuže m3 -31,75 8 000,00 -253 992,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -253 992,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 18,11 3 260,00 59 038,60 2,52514 45,73029

14,00

4,11

2 411351105RT2 Systémové podepření stropu, tl. stropu 12 cm - zřízení m2 90,00 326,30 29 367,00 0,05800 5,22000

3 411351106R00 Systémové podepření stropu - odstranění m2 90,00 152,30 13 707,00

4 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 3,65 34 520,00 125 998,00 1,02139 3,72807

5 413351101R00 Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení m 34,25 1 142,00 39 113,50 0,18197 6,23247

34,25

6 413351103R00 Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění m 34,25 352,30 12 066,28

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 279 290,38 60,91083

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
7 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 14,00 592,00 8 288,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 288,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
49 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 -5,44 2 845,00 -15 484,20

5,44

51 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se 

svařovanou sítí tl do 100 mm m3 -5,44 1 166,00 -6 346,07

5,44

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -21 830,27

Díl: 998 Staveništní přesun hmot
8 998011003 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 59,33 685,00 40 639,46

Celkem za 998 Staveništní přesun hmot 40 639,46

Díl: 711 Izolace proti vodě
63 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým m2 -57,40 58,20 -3 340,68 0,00252 -0,14465

57,40

64 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t -0,03 41,31 -1,07 0,00034 -0,00001

0,03

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 5

deska :14

trámy:5,0*6,85*(0,30*0,40)

5,0*6,85

28.02.2019

"sklep"

14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03)-(14,0*0,6*2)

"sklep"

14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03)-(14,0*0,6*2)

"sklep"

(14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03)-(14,0*0,6*2))*9

"sklep"

14,0*(2,0*3,04+0,8*3,03)-(14,0*0,6*2)

"sklep"

14,0*6,1-(14,0*2)

57,4*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství

deska :14

90,71*0,35-90,71*0,29

deska :14

90,71*0,35-90,71*0,29
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1861 Fasáda ZAHRADNÍKOVA 2-4 Rozpočet:

5 Strop nad kotelnou

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 5

28.02.2019

65 711462104 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií natavenou 

do asfaltového podkladu m2 -57,40 185,30 -10 636,22 0,00252 -0,14465

57,40

66 628331590R01 pás těžký asfaltovaný dle PD t -68,88 156,00 -10 745,28 0,00034 -0,02342

68,88

9 711212001RT5 Hydroizolační povlak - nátěr ARDEX 7 plus, proti vlhkosti, 

2 vrstvy m2 90,70 846,20 76 750,34 0,00252 0,22856

10 711212601RT3 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna ARDEX SK 12 (šíře 

120 mm) m 25,95 374,20 9 710,49 0,00034 0,00882

25,95

11  998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 60 m % 617,38 4,75 2 932,54

Celkem za 711 Izolace proti vodě 64 670,12 -0,07534

6,85+12,30+5,30+1,50

57,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

"sklep"

14,0*6,1-(14,0*2)
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