
Změnový list číslo 06
Identifikace akce

Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III

Repase oken Nerudova 7    

         

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Těsnění venkovních oken

Část díla dotčená změnovým listem

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Těsnění venkovních křídel, včetně zafrézování

Zdůvodnění změny :
Zajištění vyšší těsnosti 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 8

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu:   nižší únik tepla

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 88 224,00 Kč                                                                 

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                             

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 88 224,00 Kč                                                                 
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 15.03.2019 Vícepráce 6 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

6 Těsnění venkovních oken Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1861 Repase oken Nerudova 7 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1861

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 857

Z PSV celkem 85 654 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 85 654 Zařízení staveniště 857

Provoz investora 857

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 85 654 Ostatní náklady neuvedené 0

88 224 Ostatní náklady celkem 2 570

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAPEZ spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

88 224 Kč

18 527 Kč

0 Kč

0 Kč

106 751 Kč
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1861 Repase oken Nerudova 7 Rozpočet : 15.03.2019

6 Těsnění venkovních oken

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

766 Konstrukce truhlářské 0 85 654 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 85 654 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 85 654 857

Oborová přirážka 0 0,0 85 654 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 85 654 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 85 654 0

Zařízení staveniště 0 1,0 85 654 857

Provoz investora 0 1,0 85 654 857

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 85 654 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 85 654 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 6

2 570
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1861 Repase oken Nerudova 7 Rozpočet:

6 Těsnění venkovních oken

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJ celkem (Kč)

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl:766 Konstrukce truhlářské
1 762135114R00 Těsnění venkovních křídel m 452,00 189,50 85 654,00 0,00016 0,07232

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 85 654,00 0,07232

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 6

s okny v dílně a dodávky těsnění

Včetně frézování drážky, přesunu křídel, manipulace

15.03.2019
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