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PROTOKOL O 1. PRODLOUZENI LHUTY K TEZBE ke Smlouvé & 319144080.
Poskytovatel Nabyvatel
Lesy Ceské republiky, s.p. T.E:P.Z., s..0.
Se sidlem Premyslova 1106/19, se sidlem
Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Kralové Vitézné 718, Ratiskovice 696 02
1CO: 42196451 1C: 01950258
DIC: CZ42196451 DIC: Cz01950258
Ke smluvnimu jednani povéien: Jednajici:
Ing. IR ’ ]
a dale lesni spravce pfislusné LS
na adrese Ke smluvnimu jednani poveéren:
U Selkova 548, Cernd Hora 679 21 [

Smluvnf strany se uzavienim Smiouvy ¢. 319144080 v souladu se Zadanim aukce dohodly na plnéni termin
Cinnosti dle élanku V. Smlouvy, nebo na zakladé predeslych prodlouZenich, nejedna-li se o 1. prodlouzeni
lhiity pro ukonéeni tézby nédsledovné:

1. Termin ukondeni tézby (véetné soustfedovani DFivi) nejpozdéji do: 5.4.2019

2. PFedani Mista tézby zpét Poskytovateli nejpozdéji do: 6.5.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodnich podminek zaZadal o prodlouZeni terminQ:

Ukonceni tézby do: 5.5.2019 . 1j. 4 tydny

PFedani mista tézby do: 6.6.2019

Vyhodnoceni zddvodnéni Zadosti o prodlouZeni (vyberte zadkrtnutim):

okolnosti nezavislych na Nabyvateli dle ¢lanku 7.6 Obchodni podminek (bezplatné
prodlouzent)

X |jiné divody, prodlouZeni dle &anku 10.1. Obchodnich podminek (placené prodiouZenf)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodlouZeni lhtty pro provedeni tézby a
ptipadné daldich souvisejicich terminl pod podminkou (&inné asanace difvi s aktivnim
klrovcem na n &klady Nabyvatele. V pifpadé, Ze se jednd o placené prodiouzeni, smluvni
strany souhlasi, Ze Poskytovatel bude Nabyvateli se 14deni splatnosti fakturovat poplatek za
prodlouZeni ve vy$i 19 500 K& bez DPH. Smluvni strany tim berou na védomi, Ze se timto
prodiuzuje pravo tézby dle smlouvy ¢. 319144080.

v DaTisyedad 2906 %0

V Brné . dne Ah

TQEOP‘ZO, S.l‘.O. -27-
Vittzna 718, 696 02 Ratiskovice
1C: 01950258 DIC: CZ01950238

Zapsano u Krajského soudu v Brné,
oddil C. viozka 79738




Lesy Ceské republiky, s.p.

SCHVALOVACI PROTOKOL K PRODLOUZENI AUKCE

LS CERNA HORA

Stranka 1z 1

Aukee ¢islo; 319144080

Jedna se o 1. prodlouZeni.

Vitéz aukee: T.E.P.Z., s.r.o0.

Zadost ze dne: 5.4.2019 Porosty: NT MnoZstvi celkem: 2400 m?
Pivodni termin ukondeni t€zby: 5.4.2019 Piivodni termin piedani pracovi§té: 6.5.2019
Porost Stav Posouzeni Novy termin ukonceni t&Zby | Novy termin piedani mista
rozprac. v | nepiiznivych (pfi prvnim prodlouZeni | t8Zby zpét (pfi prvnim
% podminek ze | maximaln€ 4 tydny, pfi|prodlouzeni maximalng 4
Zadosti — Zadosti | druhém prodlouZeni 14 dnf) | tydny, pii druhém
vyhovéno prodlouZeni 14 dni)
NT 100 ANO/NE £.85.2019 6. (. 72019
ANO/NE
ANO/NE

Prohliageni revirnika; souhlasim s prodlouZenim , podminka asanace aktivniho kiirovcového d¥ivi

Prohlageni LS: Souhlasime pouze s placenym prodlouZenim, klimatické podminky byly pfiznivé,

Vysledek schvalovaciho fizent:

Sehvalencd otk tbezplatné sehvalend

Schvaleno s poplatkem

Cena za placené prodlouZeni: 18500 K¢

Podminky: asanace aktivniho kirovcového difvi

Schvalovaci protokol vypracoval: zadavatel aukei

Jméno

Datum

Podpis

17.4.2019

£

S vysledkem schvalovaciho protokolu souhlasi: Lesni spravce

Jméno

Datum

Podpis

At e -’f")

S vysledkem schvalovaciho protokolu souhlasi: revirnik OJ ke kterému aukce pfislusi

Datum

l Jméno

17.4.2019




Dohoda o asanaci kiiroveového diivi v aukcich EADN:

Poskytovatel: Lesy Ceské republiky, s.p.
LS Cernd Hora, U-Selkova 548, 67921 Cernd Hora

Nabyvatel: T.E.P.Z, s.r.0.
| Vitéznd 718, 69602 Ratfkovice

Nabyvatel souhlasi s podminkou prodluZovéni aukci z EADN —asanace aktivniho klirovcového
drivi (dFivi kiirovcem napadené nebo chroZené) a pfijimd zdvazek k t¢inné chemické asanacl diivi,

V Cerné Hofe dne 17.4.2019 V Cerné Hofe dne 17.4.2019




T.E.P.Z., S. r.0.

Vitézna 718, CZ - 696 02 Rati¥kovice

Lesy Ceské republiky, s.p.

KR Brno

Ing. I

Vé&c: Zadost o prodlouZeni terminu

Vézend pani InZenyrko,

dovoluji si Vas poZadat o prodlouzeni terminu ukondeni tézby v aukei ¢. 319144080 na reviru

14. Cerna Hora. Diivodem jsou nepiiznivé klimatické podminky. Navrhuji posunuti terminu
t&€Zby do 5.5.2019. ’

Dékuji za spolupraci a kladné vyfizenf Zadosti.

Lesu zdar !

V Ratiskovicich dne 5.4.2019

Vedouci vyroby






