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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1  

uzavřená dle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:   

Město Ný řany 
zastoupené starostou města, panem Ing. Jiřím Davídkem 
se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 
IČ: 00258199   
DIČ: CZ00258199 
datová schránka ID: 8hrbtcq 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nýřany 
 číslo účtu: 826371/0100 
telefon: 377 832 301 
fax: 377 832 300 
e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz 

Dále jen objednatel  

1.2.  Zhotovitel:   

RAVAL projekt v.o.s. 
se sídlem:  Houškova 16, 326 00 Plzeň 
spisová značka: oddíl A, vložka 2807 vedená u Krajského soudu v Plzni 
IČ:  49194852 
DIČ:  CZ 49194852 
datová schránka ID: rjxwejm 
zastoupený:   
Ing. Jan Valko – společník společnosti  
Ing. Jan Čechura – společník společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka Plzeň 
     číslo účtu: 83740361/0100 
telefon: +420 602 444 795, +420 602 444 796 
e-mail: valko.jan@seznam.cz, valko@raval.cz, cechura@raval.cz  

Dále jen zhotovitel 

 

Vzhledem k současnému znění zákona č. 13/1997 Sb., který v současné podobě ne-
umožňuje umístění kanalazačního řadu do tělesa komunikace a vzhledem k navržené 
změně tohoto zákona, která tento rozpor odstraní, objednatel pozastavuje obstarání 
územního řízení – fázi č.2 projektu a dokončení této fáze posouvá dle následujícího 
oddílu 3. na termín 28.2.2017. Ostatní termíny zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
Předpokládaný termín změny zákona č.13/1997 Sb. je v listopadu 2016. Změnou se 
mění zákon č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích, hlavně §36, odstavec 4. Do té-
to doby jsou práce na projektu pozastaveny. Obnoveny budou po dokončení legislativ-
ního procesu změny a zveřejnění změny zákona ve Sbírce zákonů. Následující doda-
tek smlouvy č.1 reaguje na uvedenou situaci a posouvá termín obstarání územního ří-
zení. Celá situace je provedena na základě požadavku objednatele. 

Dne 13.7.2016 byl splněn termín odevzdání PD pro územní řízení a byla tato doku-
mentace odsouhlasena objednatelem. Následujících 60 dní dle SOD probíhalo projed-
nání související s vydáním územního rozhodnutí. V této době bylo pozastaveno pro-
jednání z výše uvedeného důvodu znění zákona č.13/1997 Sb. Dne 30.10.2016 bylo 
objednatelem projednáno zastavení projednání do do doby schválení změny zákona 
č.13/1997. Tato změna byla schválena a dne 14.11.2017 byl uzavřen tento dodatek 
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č.1 SOD. Dodatek č.1 zohledňuje nové termíny plnění vlivem posunutí termínu projed-
nání územního rozhodnutí. Tato změna je vyvolána změnou, kterou vyvolal objednatel 
v souladu s článkem 3.2., oddílu 3. uzavřené SOD. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy se tímto 
dodatkem smlouvy č.1 mění následovně: 

Výkonová fáze Termín 

vypracování projektové dokumentace k územ-
nímu řízení  

do 60  kalendá ř. dnů od podpisu 
smlouvy o dílo 

obstarání územního rozhodnutí do 28.2.2017  

vypracování dokumentace pro stavební povole-
ní resp. vodoprávní povolení 

do 60  kalendá ř. dnů od vydání 
územního rozhodnutí 

obstarání stavebního resp. vodoprávního povo-
lení 

do 60 kalendá ř. dnů ode dne 
schválení dokumentace pro staveb-
ní povolení 

vypracování dokumentace pro provedení stav-
by (včetně položkového rozpočtu) 

do 60  kalendá ř. dnů od vydání 
stavebního povolení 

výkon autorského dozoru od data uzavření smlouvy o dílo  
mezi objednatelem a dodavatelem 
stavby, po celou dobu realizace 
stavby do její kolaudace   

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

10.1. Tento dodatek smlouvy č.1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po 
jejím podepsání obdrží po 2 vyhotoveních. 

10.2. Ostatní části smlouvy zůstavají v platnosti beze změny. 

 
V Nýřanech dne 14. 11. 2016  V Plzni dne 14. 11. 2016 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Davídek  Ing. Jan Valko      Ing. Jan Čechura 
starosta města  Společníci společnosti 

 


