
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě O výkonu technického dozoru investora č. 18/600/0147 ze dne 18. 5. 2018 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi smluvními stranami uzavřen podle ust. § 1746 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,OZ“), dodatek níže uvedeného znění ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora 

na akci 

„Technický dozor investora a koordinátor BOZP 
pro stavební akci Náchod Běloves - Rekonstrukce objektu“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitelka odboru 13 Hospodářské správy 

Generálního ředitelství cel, pověřená generálním ředitelem Generálního 
ředitelství cel, č.j. 13946/2019-900000-11, ze dne 11. 3. 2019 

Ičz 71214011 
DIČ: - 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen ,,Objednatel” nebo ,,Investor“)

a 

2. Zhotovitel: INGARA s.r.o. 
se sídlem: Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové 
zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 40469. 
zastoupená:  - jednatelem 
IČ; 06553044 
DIČ; CZ06553044 
bankovní spojení: 
č. ú.: 
Adresa pro doručování korespondence: Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý Samostatně jako 
,,smluvní strana“ 

uzavírají tímto V souladu S čl. XII. odst. 12.2, čl. IV. odst. 4.5 a čl. V. odst. 5.10 smlouvy o 
výkonu technického dozoru investora č. 18/600/0147 ze dne 18. 5. 2018 (dále jen ,,Smlouva“) 
a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na akci „Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP pro Stavební akci Náchod Běloves - Rekonstrukce objektu“ (dále jen 
„dodatek č. l“). 



I. 

Preambule 

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem učinily nepodstatnou změnu závazku ze 

smlouvy O výkonu technického dozoru investora, jejímž předmětem 
je: 

- uvedení „DIČ“ zhotovitele, který se na základě ROZHODNUTÍ o registraci kdani 
Z přidané hodnoty, vydaného Finančních úřadem pro Královéhradecký 

kraj dne ll. 2. 

2019, stal ke dni 1. 2. 2019 plátcem daně Z přidané hodnoty. 
- prodloužení předpokládané doby trvání činností dle této smlouvy o 1 

kalendářní měsíc 

v důsledku prodloužení doby realizace stavby mezi zhotovitelem díla 
a investorem 

(objednatelem) na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 19. 12. 2018. 

II. 

Předmět dodatku 

Smlouva o výkonu technického dozoru investora č. 18/600/0147 ze dne 18. 5. 2018 se 

dodatkem č. l doplňuje a upravuje takto: 

Odstavec 4.2 smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním: 

4.2 Doba trvání činností dle předmětu této smlouvy je vázána dobou 
realizace Stavby dle 

smlouvy o dílo a dle dodatku č. l smlouvy o dílo uzavřeného dne 19. 12. 2018 (12 

měsíců od data předání a převzetí staveniště zhotovitelem díla). Předpokládaná doba 

trvání činností dle této smlouvy činí 13 kalendářních měsíců. 

Ve smyslu odstavce 5.10 smlouvy Objednatel bere na vědomí, že od 1. 2. 2019 se 
zhotovitel 

stal plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v 
platném znění, jak 

je uvedeno u zhotovitele v záhlaví tohoto dodatku č. l. 

Odstavec 6.1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním: 

6.1 Smluvními stranami bylo ujednáno, že fakturace za plnění dle předmětu smlouvy bude 

zhotovitelem prováděna měsíčně a to poměrnou částkou Z dohodnuté celkové ceny plnění 

uvedené V čl. V. odst. 5.2 této smlouvy. Poměmou částkou se rozumí přibližně podíl 
celkové ceny plnění uvedené v čl. V. odst. 5.2 a předpokládané doby trvání činností dle 

předmětu této smlouvy v rozsahu 13 měsíců. K fakturám bude přiložen zjišťovací protokol 
se Soupisem činností zhotovitele provedených za příslušný měsíc. Faktura bude doručena 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u objednatele nebo do datové schránky 

S následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy vyjma ujednání dotčených tímto dodatkem č. l zůstávají 

v platnostı a ucınnostı.
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3 2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel 
zašle tento dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto 
zákonem. Osobní údaje obou stran budou před odeslání anonymizovány V souladu se 
Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
Znění pozdějších předpisů. 

Tento dodatek ě. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý, je-li podepsán, má 
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - ROZHODNUTÍ O registraci k dani Z přidané hodnoty (INGARA s.r.o.) 
Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2018 

Smluvní strany potvrzují, že S obsahem tohoto dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují sve' podpisy. 

V Praze dne: ' 6 'U5' 2019 V Hradci Králové dne: 2 5, []L_ 20151 

Ob jednatel: Zhotovitel: 
ČR - Generální ředitelství cel INGARA 5_r_0_ 

INGARA s.r.O. 
 1218, Hradec Králové, S00 02

I Č: 065 53 044 
. .................... .â*?§z.'flf9@?ť“šë“-== 

-jednatel 
redıtelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy 

Generální ředitelství cel 

GENERÁLNÍ ŘEDHELSTVÍ CEL 
ODBOR 13 G) 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
IČ; 71214011
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Finanční úřad pro Královéhradecký kraj V HFadCi Kľá10Vë 
Horova 17 

, , 
dne 

500 G2 HRADEC KRALOVE 
Elektronicky podepsáno 

Územní pracoviště v Hradci Králové 11. 02. 2019 
U KOFUHY 1532 

, , 502 00 HRADEC KRALOVE Vedoucí Qdděleni Čj.z 1-40511-602652 
Vyřizuje: 
Oddělení registrační I 
Telefon: č. dveří: 

Daňový subjekt 

DIČ: CZ06553044 

INGARA s.r.o. 
Veverkova 1210/13 
PRAŽSKÉ PŘEDMESTII

I 500 02 HRADEC KRALOVE 2 

R O Z H 0 D N U T Í 
o registraci k dani Z přidané hodnoty 

Shora uvedený správce daně Vás podle ust. § 129 odst. 1 zákona 
Č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), na základě přihlášky k registraci k dani Z přidané hodnoty 

registruje jako plátce daně Z přidané hodnoty. 
Vaše daňové identifikační číslo DIČ pro tento účel je: CZ06553044. 

Podle ust. § 6 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani Z přidané hodnOty"), jste plátcem daně z přidané hodnoty ode dne 01.02.2019. 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). 

Upozornění 
Vaším Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 99 Zákona O dani Z přidané hodnoty). Případnou změnu zdaňovacího období upravuje ustanovení § 99a zákona O dani Z přidané hodnoty. 
Plátci daně Z přidané hodnoty a identifikované osoby jsou V situacích podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 O statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a O Zrušení nařízení Rady (EHS) Č. 3330/91, povinni podle tohoto nařízení a podle § 57 až § 60 zákona Č. 242/2016 Sb., celní zákon, plnit povinnosti vyplývající Z těchto právních předpisů (předávání výkazů pro Intrastat O odeslaném nebo přijatém zboží celnímu úřadu v situacích stanovených výše uvedenými předpisy a nařízením vlády Č. 244/2016 Sb.).



K Čj.: 222455/19/2701-40511-692652 Strana 2 

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně nová povinnost podávat 

tzv. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ, tj. nový druh daňového tvrzení obsahující 

vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání 

(§ 101c a násl. zákona o dani Z přidané hodnoty). 
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře 

zveřejněné správcem daně. 

vedoucí oddělení



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 18/600/0141 Zedne 3.5.2018 

_ ' ˇ _ 0 uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Zněnı pozdejsıch predpisu 
(dále jen ,,OZ“), na akci 

„Náchod Běloves - Rekonstrukce objektu“ 

I. Smluvní strany 

1. Objednatelz Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 
jednající: ředitelem sekce 01 Ekonomiky 
informatiky 
IČ; 71214011 
DIČ: CZ71214011 
bankovní spojení:
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednatel“) 

2. Zhotovitel: STYLBAU, s.r.0. 
se sídlem: Pardubická 1 18/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice 
Zapsaná v obchodím rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 
zastoupená: jednatelem společnosti 
IČ; 25957481 
DIČ; CZ25957481 
bankovní spojení:
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen .,Zhotovitel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále též Společně jako „Smluvní Strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu Sčl. XIII Odst. 13.1 ačl. IV. Odst. 4.3 Smlouvy O dílo č. 18/600/0141 Ze dne 3. 5. 2018 (dále jen „Smlouva O dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo ,.Dodatek“): 

I. 

Preambule 

Smluvní Strany Se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou Změnu závazku Ze Smlouvy O dílo, jejímž předmětem je 
- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce), provedení nových stavebních prací (vícepráce) a S tím související navýšení ceny díla, a - prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení viceprací.
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Výše uvedená změna je prováděna v souladu 
S § 222 Zákona č. 134/2016. 

O zadávání veřejných 

zakázek. ve Znění pozdějších předpisů. 

II. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly. Že Smlouva O dílo 
se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a 

doplňuje 

takto: 

1. č1.Il odst. 2.1. Zní takto: 

„Předmětem této smlouvy je kompletní rekonstrukce objektu Celního úřadu pro 

Královéhradecký kraj, Územního pracoviště Náchod, 
Kladská čp. 272, Náchod - Běloves, 

umístěného na St. p. č. 270, p. č. 497/2. st. 
p. č. 583. st. p. č. 584. st. p. č. 585. 

st. p. č. 586 a 

st. p. č. 587. k. ú. Běloves, obec Náchod, 
na základě společného rozhodnuti č. 91/2016-2 

(společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) vydaného Odborem výstavby 

a územního plánování Městského úřadu 
Náchod pod č.j. MUNAC 59975/2016. spis. zn. KS 

5602/2016/VÝST/Ne, ze dne 21. 10. 2016, které 
nabylo právní moci dne 11. 11. 2016. 

Stavba je členěna na sedm níže uvedených stavebních objektů. Hlavní částí akce je 

rekonstrukce stávající budovy na p. č. st. 270 S jedním podzemním a třemi 
nadzemními 

podlažími. V rámci ní dojde ke změnám dispozičního 
řešení jednotlivých podlaží. výměně 

veškerých vnitřních rozvodů. provedení 
nových podlah. výměně stávajících oken 

a dveří. 

provedení nových hydroizololačních vrstev 
v 1. PP, vybudování nového střešního 

pláště, 

zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem a k dalším 

stavebním pracím v rozsahu dle projektové 
dokumentace zpracované společností TENET 

spol. s.r.o. - Architektonický ateliér. Další stavební objekty pak řeší úpravy 
a demolice 

stávajících garáží na přilehlých pozemcích, úpravy 
zpevněných ploch, opravu a doplnění 

oplocení a odvod dešťových vod. 

Jedná se o stavební objekty: 

S0.01 - Rekonstrukce objektu na p. č. st. 270 
S0.02 - Uprava objektu na p. č. st. 587 
S0.03 - Nová dvougaráž 
S0.04 - Demolice objektů 
S0.05 - Zpevněné plochy na p. č. st. 270 a 497/2 
S0.06 - Opravy a doplnění oplocení 
S0.07 - Lapol 

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedeni stavby, 

vypracovanou společností TENET spol. s.r.o. - Architektonický ateliér. IČ 63220385 . se 

sídlem Horská 64. 541 01 Trutnov, vřıjnu 2015, která byla ověřena autorizovaným 

Iflëeflyľfľnj pro pozemní Stavby a která byla schválena Odborem výstavby a územníhø 

planovanı Mestskeho uradu Náchod dne 21 10 2016 S přihlédnutím ke změn' kt 
' ' 

. 
z _ _ 

ˇ - v 
am, ere jsou 

popsaný v dokumentu Uprava dıspozic 07.2018. vypracovaném Společnosti 
TENET spol 

s.r.o. - Architektonický ateliér IČ 63220385 se sídlem Horská 64 541 01 T t 

v - 

* * 
runov 

v cervencı 2018, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku v dokume t O 
l 

' '

i 

které tvoří Přílohu Č. 2 tohoto Dodatku a ve změnovýcah listech Č 
nlu ˇ Ígaıšzemˇzměny 

Č' ol, 

až só. která rvøfi Pfiıøhy č. 3 ıøhørø Døđzıkn. 
' az ` az 28' 32 a °5
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Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky' zpracované dle projektové 
dokumentace a soupisu prací (výkazu výměr) zpracovaných spolecnosti TENIET spol. S.r.o;.7_ Architektonický ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov, ICO: 63220385. (dale jen ,,dılo'). 
S přihlédnutím ke zrněnám, které jsou popsány vdokumentu Uprava dıspozıc 07.2018, 
vypracovaném společností TENET spol. s.r.o. - Architektonický ateliér, IC 63220385, se 
sídlem Horská 64. 541 01 Trutnov. v červenci 2018, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, 
v dokumentu Oznámení Změny č. 1, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a ve změnových 
listech č. 1 až 19. 22 až 28, 32 a 35 až 36. které tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku. 

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné Zakázky č. j. 52272-2/2017-900000-090. Nedílnou 
Součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a Služeb 
s výkazem výměr (viz příloha č. 1, která je nedílnou Součástí této Smlouvy).“ 

čl. III. odst. 3.2. zní: 

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,Staveniště“) dojde nejpozději do 14 dnů od 
Zveřejnění Smlouvy O dílo v registru smluv předávacím protokolem ke Staveništi zpracovaným Zhotovitelem a podepsaným Zhotovitelem a objednatelem. Dílo bude dokončeno do 30. 5. 2019. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu obj ednatelem.“ 

čl. IV. odst. 4.1. Zní: 

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí: 

Cena bez DPH 13.798.872,80 Kč DPH ve výši 21% 2.897.763,29 Kč 
Cena vč. DPH l6.696.636,- Kč 

Cena Za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem projektanta a zástupcem objednatele.“ 

čl. V odst. 5.2. Zní: 
„Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě Skutečně provedených prací Zhotovitelem v souladu S přílohou č. 1 této Smlouvy S přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v dokumentu Úprava dispozic 07.2018, vypracovaném společností TENET spol. s.r.o. - Architektonický ateliér, IČ 63220385, se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, v červenci 2018, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, v dokumentu Oznámení Změny č. 1, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a ve změnových listech č. 1 až 19, 22 až 28, 32 a 35 až 36, které tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% Ze Smluvní ceny díla. Zbývajících 10% Zceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí Snabytím právní moci, podle toho která Skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu Smlouvy.“
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____í___f_ Ž ____ _ __ 

K* 
VPraZedne /7“/Z žo/ 

Za Obj ednatele:

čl. XIII odst. l3.ll. zní: 

„Účastníci smlouvy po jejím přečtení 
prohlašují, že souhlasí S jejím 

obsahem. Na důkaz toho 

připojuje statutární zástupce 
zhotovitele a pověřený Zástupce 

objednatele sve podpisy. 

Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo 
jsou přílohy: 

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací 
S výkazem výměr ze dne 5. l. 2018, 

který byl 

nedílnou součástí nabídky dodavatele 
včetně projektové dokumentace v 

elektronické podobě 

ve formátu .pdf_ 

Příloha č. 2 - Uprava dispozic 07.2018 
(v elektronické podobě na CD) 

Příloha č. 3 - Oznámení změny č. l 

Příloha č. 4 - Změnové listy č. l až I9. 22 až 28, 32 a 35 až 
36 (v elektronické podobě na 

CD)“ 

II. 

Závěrečná ujednání 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma 
ujednání dotčených tímto Dodatkem. 

zůstávají beze 

zmeny. 
Tento Dodatek se vyhotovuje ve 

čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení 
obdrží objednatel, 

dvě zhotovitel. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho 

podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dne jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru 
smluv, se strany dohodly, že 

objednatel 

zašle tento Dodatek správci registru 
smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené 

tímto zákonem. 

Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem 

č. lOl/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve Znění 

pozdějších 

předpisů. 
S ohledem na zrněnu smlouvy O dílo dle čl. 

Il tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí 
tohoto 

Dodatku tyto Přílohy: 
Příloha č. l - Uprava dispozic 07.20l8 (v elektronické podobě 

na CD) 

Příloha č. 2 - Oznámení změny č. l 

lěígoha č. 3 
- Změnové listy č. l až l9. 22 až 28. 32 a 35 až 36 (v elektronické 

podobě na 

Smluvní strany potvrzují. že S obsahem tohoto Dodatku 
souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a 

Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své 
podpisy. 

_ 

(Š V ł*iÝ'IIC×\ K2- dnę 4-1- 'L0/Uâ

Za zhotovitele:

reditel sekce Ol Ekonomiky a informatiky jęđfiatej 

Generální ředitelství cel STYLE AU. s.r.o. u 
z-- 

. 

ˇ 4 
STYLBAU.s.r.o. 

\ I 

Pnn1nu‹á‹á118fl9Lso0o4 Hønćıcıvuøvó 

„ 
_~ 

‹= 025957481 Dš:cz2s9574a1
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OZNÁMENÍ ZMĚNY- číslo OZ: 1 

STYLBAU, s.r.o. 
Zhotovitel: Pardubická 118/79 

500 04 Hradec Králové 

Ob. d t '_ 
Česká republika- Generální ředitelství cel 

le 'la e ̌ 

Buóèjøvšøká 1387/7, 140 96 Praha 4 
Datum: 8. 11. 2018 
Název akce: Náchod Běloves - Rekonstrukce objektu 
Předmět změny: 
ZL č. 1 - Pískovcový obklad 
Po Zahájení stavby a bližším ohledáni stávajícího stavu příslušným odbomíkem se původně zamýšlená opatmá demontáž stávajícího kamenného (pískovcového) obkladu a jeho následné očištění a vrácení Zpět 
ukázalo jako technicky neproveditelně. S ohledem na způsob provázání kamenného obkladu se zdivem 
nebylo opatrně vyjmutí jednotlivých kamenů bez poškození možné. Po dohodě s pověřeným pracovníkem Národního památkového ústavu (dále jen ,,NPÚ“) bylo tedy rozhodnuto o osekání stávajícího kamenného 
obkladu do sutě a jeho nahrazení novým kamenným obkladem. V souvislosti s touto změnou a s ohledem na v původním závazku ze smlouvy O dílo ujednanou 
lhůtu pro dokončení díla (do 30. 3. 2019) se zhotovitel a objednatel domluvili na prodloužení lhůty pro dokončení díla o 2 kalendářní měsíce tj. do 30. 5. 2019. Důvodem je skutečnost, že se jedná o etapu prací s vysokými nároky na řemeslné Zpracování a dále se specífickými požadavky na klimatické podmínky při provádění, kdy tyto práce nelze v odpovídající kvalitě vzimním období 
realizovat. 

ZL Č. 2 - Okna 
Původní projektová dokumentace stavby obsahovala požadavek uplatněný ze strany NPÚ na Zachování 
vnitřních křídel stávajících Špaletových oken. Tento požadavek se však po bližším ohledáni stávajících okenních otvorů a jejich zaměření ukázal jako obtížně realizovatelný, resp. Z hlediska budoucího užívání zcela nevhodný. Po dohodě S pověřeným pracovníkem NPÚ bylo tedy rozhodnuto O kompletním nahrazení stávajících špaletových oken novými dřevěnými EURO okny a to při Zachování všech ostatních požadavků kladených ze strany NPÚ. 

ZL Č. 3 - Kácení 
Předmětem této Změny je odstranění vzrostlé zeleně na pozemcích dotčených stavbou p. Č. st. 270 a p. Č. 497/2 v k. ú. Běloves. Tyto práce nebyly zahmuty v původním soupisu praci a jejich potřeba vznikla zejména s ohledem na více než dvouleté meziobdobi mezi dokončením projektové dokumentace stavby a jejím zahájením. 

ZL Č. 4 - Likvidace lepenky - Garáž 
Předmětem této změny jsou drobné dodatečně práce související S likvidací původní lepenky demontované Z objektu garáže. 

ZL Č. 5 - Rozebrání dřevěné kúlny 
Dodatečné práce související s vyčištěním staveniště od stávající dřevěné kůlny v havarijním stavu. V projektové dokumentaci stavby byly tyto práce opomenuty. 

ZL Č. 6 - Odstranění skleníku 
Dodatečné práce související s demolici stávajícího skleníku v havarijním stavu na p. Č. st. 497/2 v k. ů, Běloves. 

ZL Č. 7 - Bourání podlahy 1.PP 
Po Zahájení bouracích prací u původních podlah v 1. PP bylo zjištěno, že stávající betonová konstrukce ma vetsi moonost, než S jakou bylo uvažováno v projektové dokumentaci stavby a v souviilosti S tím tedy došlo k navýšení kubatur bouracích praci a přesunů a likvidací vybouraných hmot.
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ZL Č. 8 - Odstranění tepelně izolace 
nádrži m. č. 003 

Odstranění a následná likvidace staré 
tepelné izolace (skelné vaty), která 

sloužila k zaizolování prostoru 

okolo akumulačnich nádrží, které byly součástí původní elektrické 
kotelny. V projektové dokumentaci 

stavby byly tyto práce opomenuty. 

ZL č. 9 - Demontáž kuchyňské linky m. 
č. 210 

Demontáž a následná likvidace původní 
dřevěné kuchyňské linky umístěné v 

místností Č. 21 0. V projektové 

dokumentaci stavby byly tyto práce 
opomenuty. 

ZL č. 10 - Demontáž dřevěného obložení 
stěn 

Nutná demontáž a likvidace dřevěného 
obložení stěn v místnosti č. 111. Práce související s vyćištěním 

stavby, které byly v projektové 
dokumentaci opomenuty. 

ZL č. 11 - Odstranění násypú 
Po odkrytí všech vrstev původních 

podlah v 1. NP a 2. NP a zahájení bouracích 
prací bylo zjištěno, že 

mocnost násypù v těchto podlahových 
konstrukcich je větší, než s jakou bylo 

uvažováno v projektové 

dokumentaci stavby a v souvislosti s tí m tedy doslo k 
navýšení kubatur odstraňovaných 

násypù a přesunů 

a likvidaci vybouraných hmot. 

ZL ‹ˇ:. 12 - Odstranění tapet m. č. 207, 
208 

Stržení a likvidace původních tapet 
v místnostech Č. 207 a 208. Práce 

související s vyčìšténím stavby, které 

byly v projektové dokumentaci 
opomenuty. 

ZL č. 13 - Nově omítky 
Původní projektová dokumentace stavby 

uvažovala S provedením nových vnitřních 
omítek pouze na 50% 

celkove plochy stěn. To představuje jen opravu 
lokálních poruch a dále zapravení rýh 

a prostupů po nových 

instalacích. S ohledem na zjištěny stav 
stávajících vnitřních omítek. velký 

pocet vnitřních instalací a budoucí 

uživatelský komfort bylo rozhodnuto O 
provedení nových vnitřních omítek na 

100% plochy vnitřních stěn. 

ZL č. 14 - SDK podhledy 
Původní vnitřní podhledy (stropy) jsou 

omítane na rákosové pletivo. Projektová dokumentace stavby 

uvažovala pouze se zapravenim prostupů 
a rýh po nových ínstalacich v 

rozsahu 10% plochy omítek 

vnitřních stropů. S ohledem na zjištěny stav 
stávajících vnitřních omítek stropů, velký 

pocet nových vnitřních 

instalací (Zejména slaboproudých) a budouci 
uživatelský komfort však bylo rozhodnuto 

O provedení nových 

SDK a minerálních podhledu ve všech prostorách v 1. 
NP a 2. NP hlavní budovy. 

ZL č. 15 - Vicepráce střecha 
Tento změnový list reprezentuje množinu _dodate‹ˇ:ných 

práci v podobě drobných technologických 
změn 

provedenych oproti projektové dokumentaci stavby 
v rámci realizace nového střešního pláště a 

v souvislosti 

s 
vybudovıánímqnovénosne konstrukce podlahy ve 3. NP, 

která slouží k překlenutí vazných trámü, 
které 

jsou součastı puvodni nosné konstrukce krovu a 
nelze je proto demontovat. 

ZL č. 16 - Změna dispozice 1.NP 
Dodatecné práce reflektující Změnu dispozičního 

řešení 1.NP oproti projektové dokumentaci stavby
a 

vyplyvajıcı Z novych investorem (resp. 
uživatelem objektu) předložených požadavků na 

budoucí způsob 

vyuzıtı budovy.. Jedná se Zejména O zachování 
stávajícího spojovacího otvoru mezi kancelářemi Č. 

110 a 

c. 111, osazení novych dveří a práce S tímto související. 

ZL č. 17 - Změna dispozice 2.NP 
D0đıęłeŠ:_ně práce reflektující Změnu díspozíčního 

řešení 2.NP Oproti projektové dokumentaci stavby
a 

vypyvajıcı Z novych investorem (resp. uživatelem 
objektu) předložených požadavků na budouci způsob 

VVUZIU bUd0vy. Zrnëny zahrnují úpravu uspořádání 
místnosti č. 203 (WC), Změnu ve využití místnosti Č 

204 (Sprcha -> uklıdova komora), Zrušení místnosti 
č. 206, změnu ve využití místnosti Č. 202 (chodba 

-> 

(Š Éľľlöì YY Quľàflí noyeho 
jednacího okenka mezi místnosti 202 a c. 207, osazení novych spojovacıch 

erı mezi místnostmı c. 207 a c. 208 vybouranı nového spojovacího 
otvoru mezi místnostmı Č

ˇ 

- 
- .. . 

,ˇ , _, _ , _ V 

.208ac. 

209 a jeho osazení dvermı a dale Zrusenı puvodne planovane 
místnosti č. 213 (sprcha). 

ZL č. 18 - Změna dispozice 3.NP 
Dodatečné práce reflektujici změnu dispozićního ř š ' 3 NP ' ˇ '

“

2

2
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ˇ ' d . Z ě hmu'í voření dvou nových spojovacich otvorů mezi kancelářemi Č. 304,_Č. 306 aıyrˇťżšgômá j:j`i,‹):/h orsqaZreyniřĚ1veřrrJıi,`zyiřrıěnu dispozičního uspořádání a využití místnosti Č. 307 (inspekční pokoj -> kancelář) a dále změnu dispozičniho uspořádání a využití místností Č. 308 (koupelna -> sociální zazemı). 
ZL Č. 19 - Změna dispozice - elektroinstalace 
Dodatečné práce vyvolané Změnou dispozičního řešení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz. ZL 16, 17. 18) oprołtìi projektové dokumentaci stavby a vyplývající Z nových investorem (resp. uživatelem objektu) predloženyc požadavků na budoucí Způsob využití budovy. Jde O drobné úpravy v řešení silnoproudé elektroinstalace. 

ZL Č. 22 - Střecha 
_ _ _ Změnový list reprezentující skutečné provedeni nové střešní .konstrukce 'oprot_ı.proje_kto_ve dokumentaci stavby. Množina drobných technologických Zmen a dále rozdílu v mnozstvi pouzıteho rezıva, spojovaciho materiálu, apod.. 

ZL Č. 23 - Okna 
Dodatečné práce související se skutečným provedením nových výplní okenních otvorů a vyplývající z investorem nově předložených požadavků, které nebyly součástí projektové dokumentace stavby (příprava a instalace magnetických kontaktů systému EZS do okenních křídel a rámů, osazení elektrického vrátněho do dveří Č. BL, osazení panikověho kování na dveře Č. 8L). Dále pak provedení nových vnitřních dřevěných dveří č. 7L namísto renovace dveří původních, se kterou bylo uvażováno V projektové dokumentaci stavby, avšak v průběhu demontáže těchto dveří došlo vlivem jejich špatného technického stavu k nevratnému poškození. 

ZL č. 24 - Změna dispozice - ZTl 

Změny v provedeni zdravotně technických instalací vyvolané změnou dispozičního řešení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz. ZL Č. 16, 17, 18) oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající Z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí Způsob využití budovy. Změny zahrnují zrušení 2 ks původně plánovaných sprchových koutů (m. Č. 204, m. Č. 213), záměnu sprchové vaničky v místností č. 104, doplnění písoáru v místnosti Č. 203, Zrušení otopných těles v místnostech č. 202 a Č. 203 a Zámënu otopného tělesa v místností Č. 206. 

ZL Č. 25 - Plechová garáž 
V projektové dokumentaci stavby bylo uvażováno s realizací SO 03 - Nová dvougaráž. Jeho předmětem je vybudování nové ocelové montované dvougaráże se sedlovou střechou a to včetně betonové základové konstrukce (základové pasy, základová deska) na pozemku p. Č. 497/2. V průběhu realizace stavby však investor od tohoto záměru upustil a ocelová montovaná garáž včetně zamýšlené základové desky bude nahrazena pouze Zpevněnou plochou vytvořenou ze zámkové dlažby, popřípadě v budoucnu přistřeškem jiného provedení. 

ZL Č. 26 -Záměna XPS tl. 120 mm za 80 mm 
Změna v tloušťce použitého ízolantu XPS vyplývající Z upřesnění stavebně technického řešení soklu ve vazbě na kamenný obklad a jeho napojení na hlavní část nové fasády. 
ZL č. 27 - Drenáž objektu 
V projektové dokumentaci stavby bylo navrženo provedení nového odvodnění spodní stavby za pomoci drenáží. Po obkopání objektu a bližším prozkoumání základových poměrů bylo však po domluvě s projektantem rozhodnuto O tom, že bude vhodnější tyto drenáže nerealizovat a to Z důvodu hrozícího rizika nadměmého rozvodñování základové spáry. 
ZL Č. 28 - Změna dispozice - VZT 
Změna v provedení systému VZT vyvolaná změnou dispozićního řešení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz. ZL Č. 16, 17. 18) oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající Z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí Způsob využití budovy. Jde pouze O malou úpravu v materiálovém řešení. 

ZL Č. 32 - Podřezání zdiva 
Dodatečné práce vyvolané Změnou v použité technologii podřezání původních střílen situovaných v místnosti Č. 002. V průběhu provádění podřezání suterénního zdiva bylo zjištěno, že tloušťka stávajících ZB střílen je v nejširším místě Zhruba 1,7 m a proto bylo třeba podřezání provést jinou technologii než u zbývajícího zdiva a to za použití díamantověho lana.

flJ
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ZL č. 35 - Úprava střilen 
Dodatečné práce vyvolané nutným 

přezdénim příček oddělujicích 
prostor stávajících střílen od 

místnosti v 

1.NP (místnosti č. 105 a č. 107). 
Vzhledem k tomu, že střilny zasahují 

svou výškou částečné i do 
uvedených 

místností v 1.NP a stávající 
oddělující příčky byly vyzděny Z 

akustický nevyhovujícího 
materiálu a navíc 

poškozený novými prostupy pro 
vedení instalací, bylo rozhodnuto 

O přezdéní techto příček Z 
cihel Z lepším 

akustickým útlumem, které 
budou lépe bránit Šíření hluku Ze 

zasedací místností v 1.PP do 
místností v 1 .NP. 

ZL č. 36 - Překlady pro rozvaděč 
Dodatečné práce vyvolané nutnou 

úpravou stávající elektrické 
skříně umístěné na severozápadní 

fasádě 

objektu ve vazbě na nové 
zateplení fasády. 

Počet připojených listů 
speciñkacíı 

1 Počet připojených výkresüı 30 

33 stran rozpočtu 
složka Úprava dispozìc 07.2018 

Hodnota ménëprací bez DPH“. 
Hodnota vícepraci bez DPH: 

Celkem: -2 155 130,70 Kč 
Celkem: 2 678 403,50 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 
Nové sjednané lhůta dokončení 

díla: 

523 272,80 Kč 
30. 5. 2019 

Veškeré práce budou splňovat 
podminky smlouvy O dílo a budou 

provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti 

materiálů, provedení apod. 
tak, jak požaduje nebo 

předpokládá Dokumentace zak 
dílo. Q ._ -.- __ _ _ _ 

Podpis zmocněnce objednatele“. 
Podpis zmocnën fo -

z 

sr
P5 ıłové 

487 

Datum: 4/ 72 
Datum: - « 

Stanovisko autorského dozoru stavbyì 
Se změnami souhlasím __ 
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Stanovisko technického dozoru stavby“. Se změnami souhlasím 
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