
XXXXXXX
XXXXX

XXXX

Od: Barbora Stránská XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odesláno: 16. listopadu 2016 11:16

Komu: XXXXXXX XXXXX XXXX
Předmět: RE: objednávka

Přílohy: Reference_Barbora Stránskádocx

Dobrý den,

děkuji za závaznou objednávku „Studie proveditelnosti”, která bude zpracována k 23.1.2017 v rozsahu ve struktury

osnovy uvedené v příloze P2 - Osnova studie proveditelnosti- 28. výzva_1.0.docx, výzvy č. 28 pro IROP v hodnotě

652000,- Kč bez DPH,

s pozdravem

Barbora Stránská

Kontaktní údaje:

lng. Barbora Stránská, MSC., XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

From: XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sent: Monday, November 14, 2016 1:05 PM

T0: Barbora Stránská XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Subject: objednávka

Vážená paní inženýrko,

Chtěla bych tímto závazně objednat Studii proveditelnosti k jíž vypracovanému návrhu řešení modernizace a

rozšíření podpůrných lS ORP Židlochovice (které navazovalo na dokument „Analýza stávajících informačních systémů

ORP Židlochovice”) k Výzvě Č. 28 pro lROP.

Předpokládaný termín dodáníje dle předběžné dohody stanoven na cca 1. polovinu ledna 2017, tak, aby mohla být

podána žádost o dotací k Výzvě č. 28.

Děkuji a přeji příjemný den.

XXXX XXXXX XXXXXXX

tajemník MěÚ Židlochovice

Nádražní 750

667 01 Židlochovice

XXXX XXX XXX XXX

XXXXXXX XXX XXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX
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prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
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EVROPSKÁ UNIE M | NISTERSTVO

Evropský fond pro regionální rozvoj A!“ P RO MÍSTNÍ

Integrovaný regionální operační program ROZVO j ČR  

Dokument „Návrh řešení modernizace a rozšíření podpůrných IS ORP Židlochovice“ - 2.

část Technické dokumentace navazuje na dokument „Analýza stávajících informačních

systémů ORP Zidlochovice“ - 1. část Technické dokumentace.

Dokument „Návrh řešení modernizace a rozšíření podpůrných IS ORP Židlochovice“ 2.

část Technické dokumentace dle podmínek smlouvy obsahuje

~

Zpracování Návrhu harmonogramu technického řešení jako podkladu pro Studii

proveditelnosti „Kapitolu 5. Podrobný popis projektu“ výzvy č. 28 pro IROP.

-

Zpracování Nvávrhu
technického řešení ve struktuře Osnovy Studie proveditelnosti pro

„Kapitolu 8. Rešení projektu“ výzvy č. 28 pro IROP.

-

Zpracování Návrhu rozpočtu technického řešení jako podkladu pro Studii proveditelnosti

„Kapitolu 9. Dlouhodobý majetek“ výzvy č. 28 pro IROP.

navic nad rámec Smlouvy dokument obsahuje:

-

Zpracování PQp_i_su realizace hlavních a vedlejších aktivit projektu jako podkladu pro

Studii proveditelnosti „Kapitolu 5. Podrobný popis projektu“ Výzvy č. 28 pro IROP.

-

Zpracování l j Přehledu výstupů projektu a jejich kvantifikace, 2! Indikátorů, 3) Popisu

způsobu stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů a doložení procesů, 4) Vazby

monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity jako podkladu pro

Studii proveditelnosti „Kapitolu 10. Výstupy projektu“ výzvy č. 28 pro IROP.

- Zpracování Průzkumu trhu a Stanovení cen v rámci modernizace stávajících a pořízení nových

podpůrpých informačních systémů jako podkladu pro „Kapitolu 16. Způsob stanovení cen do

rozpočtu projektu“.
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5. Podrobný popis projektu

Popis realizace hlavních aktivit projektu

Tabulka č. l: Přehled hlavních aktivit projektu (způsobilé výdaje)

Hlavní podporované Popis hlavních aktivit Popis výstupů projektu

aktivity v rámci výzvy projektu
28

 

Budování, rozvoj a

modernizace regionálních

datových center pro nově

pořízené nebo

modernizované informační

systémy

 

Modernizace HW/SW

vybavení TC ORP pro provoz

nově pořízených a

modernizovaných lS

 

Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené

nebo modernizované informační systémy

2x fyzický server (produkční servery)

1x záložní server (správa zálohování)

1x diskové pole (data z produkčního prostředí)

1x záložní diskové pole (dlouhodobé ukládání dat)

2x 24 portový SAN Switch (propojeni serverů a pole)

2x LAN Switch (management sítě)

nový SQL server (databáze ekonomického IS)

 

Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v následujících tematických

 

 

účetnictví, controlling,

objednávky, smlouvy,

pohledávky, závazky, řídicí

kontrola)

řízení lidských zdrojů

(organizace a systemizace,

personalistika, mzdy,

vzdělávání, elektronický

spis zaměstnance a

bezpapírová personalistika)

 

elektronické spisové služby

a další systémy správy

dokumentů (oběh a řízení

dokumentů, řešení

důvěryhodnosti dokumentů

dle eIDAS, elektronická

skartace, nástroje typu

workflow)

 
 

Modernizace mzdového IS a

jeho rozšíření o personální IS

(pro příspěvkové organizace)

Modernizace IS Scarabeus

(DMS - systém správy

dokumentů)

Modernizace IS EZOP

(Elektronická spisová služba)

 

 

oblastech

řízení vztahů se zákazníky Pořízení nového lS o |S digitální úřední desky

- občany a podnikateli elektronické úřední desky o venkovní info-kiosek

řízení financí (tvorba a Modernizace IS Helios Fénix rozšíření funkcionalit a datových vazeb Ekonomického iS

čerpání rozpočtu, (Ekonomický systém) v rozsahu modulů:

o Smlouvy

Účetnictví

Projekty

Pokladna

Pohledávky

Majetek

Kniha došlých faktur

Kniha daňových dokladů

Banka,

Finanční kontrola (nový modul)

rozšíření mzdového IS o agendu personalistiky:

o zadávání, editace a archivace údajů zaměstnanců

nutných pro zpracování agendy mezd a personalistky

sledování praxe pracovníka

plán vzdělávání

organizační struktura

řízení platových postupů łacovníků

podepisování dokumentů pomocí časových razítek

integrační rozhraní mezi IS Scarabeus (přestupky), IS

Helios Fenix (ekonomický systém/pohledávky)

o nové výstupní sestavy dat z procesu zpracování

dopravních přestupků a následného vymáhání

pohledávek

o rozšíření elektronické spisové služby o zveřejnění smluv

a anonymizace smluv

o napojení elektronické spisové služby na registr smluv
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Popis realizace vedlejších aktivit projektu

l&#39;

Tabulka č. 2: Přehled vedlejších aktivit projektu
(Izpůsobilé

výdaje)

Vedlejší aktivity projektu Popis vedlejší aktivity

pořízení studie proveditelnosti
1

o zpracování Analýzy lS včetně procesů a komplexního
zadání požadavků a potřeb z hlediska modernizace

stávajících IS a pořízení nových lS (příloha technické části

Studie proveditelnosti)
. zpracování Studie proveditelnosti

 
vydaje na zpracovani zadavacrch podmínek k zakazkam a o zpracovani zadávacr dokumentace k jednotlivym
na organizaci výběrových a zadávacích řízení zakázkám

o zajištění organizace výběrových a zadávacích řízení

 
odborné konzultace a dozor při implementací o zajištění odborných konzultací k implementaci projektu

v realizační fázi

. zajištění odborného dozoru k implementací projektu
v realizační fázi

 
pořízení koncových HW zařízení o pořízení koncového zařízení - venkovního info-kiosku

v rámci pořízení nového IS digitální úřední desky

 
povinná publicíta TT zajištění povinné publicíty

o pořízení informační desky
o označení veškerého pořizeného majetku
o zveřejnění informaci o projektu na webových

stránkách ORP Židlochovice

o propagace projektu na všech dokumentech

  
 

v

Caso
&#39;

harmono ram realizace odle eta 

o časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,

o hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

v

Tabulka č. 3: Caso
&#39;

harmonov am reallzace aro ektu 1 ETAPY

Doba

dnů

Zpracování Analýzy lS včetně procesů a komplexního zadání
Zahá&#39;eni

1 Vedlejší aktivita požadavků a potřeb z hlediska modernizace stávajících lS a pořízení .

J

. prejektu
novych IS 1. 6. 2016

Vedlejší aktivita Zpracování Studie proveditelnosti

Vedlejší aktivita Zpracování a podání Projektové žádosti (nezpůsobilý výdaj)

Odsouhlaseni
zadosti o dotacl, podpis smlouvy a podmínek o

Zahájení realizace
poskytnutí dotace

Vedlejší aktivita Zpracování zadávací dokumentace k jednotlivým zakázkám

u-

 

  

  

  

 

 

     
  

     

 

 

  

 

 

Vedlejši aktivita Zajištění organizace výběrových a zadávacích řízení
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. ktivita Typ aktivity

Doba

Název, popis aktivity/činnosti l. ETAPY projektu Trvání Souběh aktmt

Modernizace HW/SW vybaveni TC ORP pro provoz nově pořízených

-

nebo modernizovaných |S 5

dodávka, instalace a zprovoznění

5

5

5

5

5

5

3

  

 

Hlavní aktivita 4
  

0

7

, . . Modernizace lS EZOP (Elektronická spisova sluzba)
Hlavní aktiv1ta

(dodávka, implementace a uvedeni do provozu)
10

Hlavní aktivita Modernizace ts
Scarabeus (DMS -

systemy správy dokumentu)
30

(customizace, implementace a uvedeni do provozu)

Modernizace mzdověho IS a jeho rozšíření o personální lS

(pro příspěvkové organizace)

(dodávka, implementace a uvedeni do provozu

Pořízení nového |S elektronické úřední desky

(dodávka, implementace a uvedeni do provozu)

Pořízení koncového zařízení - venkovního info-kiosku v rámci

pořízení nového IS digitální úřední desky

dodávka, instalace a zprovoznění

Zajištění odborných konzultací k implementaci projektu v realizační

fázi

 

 

 

 

10 Hlavní aktivita
 

 

 

  

  

D- = =

  
 

  
 

 

 

11 Hlavni aktivita
i

12

 

Vedlejší aktivita

  

 
  

 
 

  13 Vedlejší aktivita

  

 

20

10

14 Vedlejší aktivita Zajištění odborného dozoru k implementaci projektu v realizační fázi 20

Vedlejší aktivita Administrace projektu - dotační management (nezpůsobí/ý výdaj) 180

Odsouhlasení žádosti o platbu, poskytnutí dotace

Zajištění nástrojů publicity projektu, která bude probíhat 30

-v následujících 5 letech udržitelnosti projektu.

Hlavní aktivita Modernizace
lS Helios Fenix

(Ekonomicky system)

(dodavka, implementace a uvedeni do provozu)

15

   
  

    

 16 Vedlejší aktivita
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8. Řešení projektu

8.1 Koncept řešení

Navržený koncept technického řešení je koncipován na základě provedeného průzkumu a analýzy
všech informačních systémů a aplikací MěÚ Židlochovice, které v současné době úřad používá pro

zajištění všech svých provozních a agendových činností vyplývajících z povinností obce se statusem

obec s rozšířenou působností (dále jen ORP):

IS a aplikace úřadu byly v rámci analýzy posuzovány z pohledu
- účelu, pro který byly pořízeny,
-

tecłmicko-technologických možností,
- míry pokrytí provozních činností a agendových procesů úřadu,
- vzájemného datového provázání,
- současných potřeb úřadu,

a to v kontextu plnění podmínek kladených na pořízený IS a aplikace jako je

-

dostupnost systému a aplikací napříč celým úřadem,
-

jednoduchost a srozumitelnost lS pro koncové uživatele,
- komplexnost a otevřenost systému bez duplicity a nekonzistence dat,
- maximální nezávislost a bezpečnost systému,
- sofistikované přehledná správa IS,
- dlouhodobé snižování nákladů na provoz IS úřadu

Jedním z výstupů analýzy lS a aplikací MěÚ Židlochovice je „Návrh řešení modernizace a rozšíření

podpůrných IS ORP Židlochovice, viz tabulka níže, který je vypracovaný již s ohledem na stanovené

parametry [ROP výzvy č. 28 jako jsou podporované aktivity, finanční možnosti, doba čerpání dotace,

realizovatelnost a provozuschopnost projektu, a který se stal základním podkladem pro návrh níže

uvedeného technického řešení studie proveditelnosti.

Tabulka č. 4: Přehled požadavků na modernizaci a rozšíření podpůrných IS ORP Židlochovice

Hlavnípodporovaná aktivita . . .

._
, .

programu
Popis konceptu reseni vystupy prejektu

Budování, rozvoj a modernizace o Doplnění HW/SW vybaveni pro modernizaci IS a nové lS
l

regionálních datových center a o 2× fyzický server (produkční servery)
komunikační infrastruktury pro nově 1× záložní server (Správa zálohování)
pořízené nebo modernizované 1x diskové pole (data z produkčního prostředí)
informační systémy 1x záložní diskové pole (dlouhodobé ukládání dat)

2x 24 portový Switch (propojení serverů a pole)
2x LAN Switch (management sítě)

o nový SQL server (databáze pro ekonomický IS)

Vytváření nových podpůrných . Pořízení nového IS digitální úřední desky (včetně venkovního info-kiosku)
informačních systémů
Modernizace stávajících podpůrných o Modernizace IS Helios Fénix (Ekonomický systém)
informačních systémů o Modernizace mzdového lS a jeho rozšíření o personální |S (pro příspěvkové

organizace)
. Modernizace IS Scarabeus (Systém správy dokumentů - DMS)
o Modernizace IS EZOP (Elektronická spisová služba)

00000
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8.2 Návrh a popis architektury řešení

Tabulka č. 5: Požadované nové funkcionality (funkční specifikace) v rámci modernizace IS

Popis konceptu řešení

hlavní aktivity/výstupy projektu

Pořízení nového IS elektronické úřední

 
   

    
  

 

  

Požadované nové funkcionality v rámci nových IS a modernizace stávajících IS

zobrazení informací a záznamů z elektronické úřední desky, webu města a ze

spisové služby v požadovaném formátu a grañce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

desky (včetně venkovního info-kiosku)
2. přehledné uspořádání a vyhledávání dokumentů podle zvolených kategorií

3. vyhledávání v dokumentech,

4. zvětšování a předčítáni pro slabozraké uživatele

5. odeslání na zadan0u emailovou adresu

Modernizace Modul Účetnictví 1. úprava inventurnich soupisů (jejichž výstupy/sestavy v plném rozsahu

ekonomického koresponduji s inventarizační vyhláškou)

lS Helios Fénix 2. rozšíření modulu účetnictví jako hostovanou aplikaci pro 13 organizací města

Modul Projekty 1. automatické propojeni vygenerovaného čísla projektu v modulu “Projekty&quot; s

ostatními údaji/doklady/dokumentacemi k projektu (jako jsou termíny, částky,

kompletní dokumentace/smIouvy/faktury) v modulu Účetnictví

F

Modul Pokladna
v

1. skenování pokladních dokladů/účtenek v modulu “Pokladna&quot;.

Modul Pohledávky 1. automatické vytváření podrozvahové evidence u pohledávek po splatnosti nad

900 dnů

2. nové SESTAVY generující

a. aktuální obraty v účetnictví s aktuálními pohledávkami s

automatickou aktualizací

b. pohledávky vzniklé v daném měsíci

c. KDO (seznam plátců) zaplatil pohledávky v daném měsíci

d. sumy pohledávek na člověka/dlužníka

3. archív zaplacených pohledávek vést odděleně od aktivních

4. změna v kartě pohledávky, rozšíření o novou položku „fáze zpracovani

pohledávky&quot; a „exekuční náklady“.

5. změna v kartě pohledávky, rozšíření o novou položku „datum nabytí právní

moci“

Modul Majetek 1. vazba na Modul Kniha došlých faktur (možnost náhledu na faktury)

2. vazba na Modul Smlouvy (možnost náhledu na smlouvy)

Modul Kniha
|

1. rozšíření možnosti zadání nového IČO u firmy nebo nové adresy (z ARES) u jíž

došlých faktur exitujíci firmy/záznamu v systému

Modul Kniha 1. d0pracování automatické kontace do průvodního dokladu

daňových dokladů
i

Modul Banka 1. automatické kopírování bankovních dokladů neustále se opakujicích periodicky

(například mzdy, odvody sociální, zdravotní, daně, atd.)

Nový Modul 1. zajištění elektronického oběhu dokladů v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o

Finanční kontrola finanční kontrole ve veřejné správě,

(SW nástroj na 2. řídící kontrola před vznikem závazku/výdaje

podporu výkonu 3. zajištění průběžné i následné řídící kontroly (všech fází finanční kontroly)

řídící kontroly nad 4. provázanost s oběhem účetních dokladů.

ekonomickým IS) 5. zajištění auditní stopy včetně dokladů ve formátu PDF/A-3A

1. zadávání, editace a archivace údajů zaměstnanců nutných pro zpracování

Modernizace mzdověho &#39;Sa jeho agendy personalistky (evidence personálních údajů o pracovnicích)
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Popis konceptu řešení

hlavní aktivity/výstupy projektu

  rozšíření o personální IS

Požadované nové funkcionality v rámci nových lS a modernizace stávajících IS

   sledování praxe pracovníka (evidence odborné praxe)

plán vzdělávání (evidence a plánování školení)

organizační struktura (tvorba a evidence organizační struktury)
řízení platových postupů pracovníků91.4599!”

  

Modernizace IS Scarabeus (DMS)

Modernizace elektronické spisové

služby lS EZOP

 

1. podepisování dokumentů pomoci časových razítek v agendě dopravních

přestupků ze stacionárnich radarů s použitím důvěryhodných časových razítek

(v současné době jsou ukládané dokumenty pouze konvertovány do PDF a

ukládány do spisové služby).
2. integrační rozhrani mezi |S Scarabeus (přestupky), lS Helios Fenix

(ekonomický lS/pohledávky) z důvodu předávání „data nabytí právní moci“

3. nově výstupní SESTAVY dat z procesu zpracování dopravních přestupků a

následného vymáhání pohledávek (zahrnující časové řezy, rozlišení na základě

fáze zpracování v procesu, to dle počtů, právní kvaliñkace, výše udělených

pokut. atd.).

1. rozšíření elektronické spisové služby 0 zveřejnění smluv

2. rozšíření elektronické spisové služby 0 anonymízace smluv

3. napojení elektronické spisové služby na registr smluv
 

 

8.3 Procesní změny/ rozšíření aplikačních služeb

Tabulka č. 6: Popis_procesních změn v rámci nových IS a modernizace stávajících IS
 

Popis konceptu řešení-

hlavní aktivity/výstupy

Pořízení nového IS digitální úřední

desky

   

l.

Modernizace Modul Účetnictví

ekonomického

lS Helios Fénix

  
 

Popis elektronizovaného, automatizovaného, zefektivněného procesu

 

Nový elektronizovaný proces (služba pro občany/podnikatele zajišťující automatickou

prezentaci dat/informaci/záznamů z webu města a ze spisové služby prostřednictvím
elektronické úřední desky. Samoobsíužný proces (bez nutnosti asistence úředníka),

který zajistí prostřednictvím venkovního info-kiosku přístup občanů/podnikatelů
k veškerým informacím a záznamům z elektronické úřední desky/webu města a další

komunikaci přes zadanou emailovou adresu.

Nový komplexní elektronizovaný proces (služba pro 13 příspěvkových organizaci)

zajišťující vedeni agendy účetnictví jednotlivých příspěvkových organizací ORP,
která slouží k tvorbě a údržbě účetních dokladů a k vytváření kontrolních a

legislativou vyžadovaných výstupů.

Nový automatizovaný proces nahrazující ruční vytváření sestav a vkládání dat

zajišťující automatické SESTAVY ínventurnich soupisů dle inventarizační vyhlášky.

 
l

Modul Projekty Automatický proces „evidence projektu“ umožňující při zadání/vložení faktury do

modulu &quot;Účetnictví&quot; automatické ukládání veškerých údajů (termínů, částek,

kompletní dokumentace, faktur, smluv) do modulu
&quot;Projekty&quot; nahrazující ruční

vkládání dat a eliminujici riziko případných překlepú a chybějících údajů.

 
Modul Pohledávky

   

Nový elektronický proces zajišťující automatické vytváření podrozvahové evidence u

pohledávek po splatností nad 900 dnů nahrazující ruční převody (umožňující

automatický převod neuhrazených podrozvahových pohledávek dle zadaného data

splatnosti).

 Nový automatizovaný proces nahrazující ruční vytváření sestav zajišťující 
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Popis konceptu řešení -

hlavní aktivity/výstupy
 

 

   
Popis elektronizovaného, automatizovaného, zefektivněného procesu

 
 

automatické SESTAVY generující aktuální obraty v účetnictví s aktuálními

pohledávkami s automatickou aktualizací, pohledávky vzniklé v daném měsíci,

seznam plátců pohledávek v daném měsíci, sumy pohledávek na člověka/dlužníka).

Zefektivnéný proces „Archivace pohledávek“ zajišťující oddělenou evidenci/databázi

„Archivu zaplacených pohledávek“ a ,Archivu aktivních neuhrazených pohledávek“,

urychlujíci dobu vyhledávání aktivních pohledávek.

Zefektivnéný proces „evidence údajů v rámci karty pohledávky“ rozšířením 0 nově

položky „fáze zpracování pohledávky“, „exekuční náklady“ a „datum nabytí právní

moci“,

 

Modul Majetek Zefektivnéný proces „evidence a kontroly majetku“ umožňující automatický náhled na

faktury z Modulu KDF a náhled na smlouvy z Modulu Smlouvy.
 

  

 

Finanční kontrola

 

Modul Banka Automatizovaný proces vytváření bankovních dokladů zajišťující automatické

kopírování/předvyplnění neustále se periodicky opakujícich údajů při bankovních

platbách (například mzdy, odvody sociální, zdravotní, daně, atd.).

Nový Modul Nový elektronizovaný vnitřní proces spočívá v pořízení SW nástroje na podporu

výkonu řídící kontroly nad ekonomickým IS zajišťující plný elektronický oběh dokladů

v souladu se zákonem č. 320/2000 Sb. o finanční kontrole, včetně vytváření auditní

stopy o průběhu schvalování, čímž se plně nahradí listinný oběh dokladů.

 

Modernizace mzdového IS a jeho

rozšíření o personální IS (pro

příspěvkové organizace)
 

Nový elektronizovaný vnitřní proces spočívá v implementaci agendy personalistiky

(plnohodnotného personálního lS) pro evidenci, archivaci komplexních personálních

údajů o pracovnícich, jejich praxi, plánu vzdělávání, organizační struktuře, řízení

platových postupů, atd. pro 13 příspěvkových organizaci.

 

Modernizace IS Scarabeus (DMS)

 

Modernizace elektronické spisové

služby IS EZOP

 

ł

 

V rámci agend provozovaných v systému Scarabeus DMS dochází k automatickému

propojení se spisovou službou úřadu a tím i odesílání vzniklých písemností. Jelikož

se jedná převážně o agendy hromadného zpracování dokumentů, není snadné řešit

elektronicke podepisování až na úrovni spisové služby. Nový vnitřní elektronický

proces DMS zajistí automatizované elektronické podepisování dokumentů (pomocí

časových razítek, s ohledem na potřebu uložení v archivnim formátu) v různých

fázích procesu agendy hromadného zpracování dokumentů před vstupem

dokumentu do spisové služby.

Současné integrační rozhrani mezi systémy Scarabeus DMS a lS Helios Fenix

neumožňuje plně předávat všechna potřebná data v rámci zpracovávaných a na

sebe navázaných agend. Doplnění rozhraní umožní elektronizaci nového procesu

manipulaci a operací s pohledávkami a předpisy, které jsou v současnosti

vykonávány manuálně.

Nový automatizovaný proces zajistí realizaci kontrolních a výkonnostních výstupů

nad elektronizovanými procesy, z důvodu kontroly metrik, hledání slabých míst,

statistik zpracovávání případů, atd. Řešení bude umožňovat definici výstupu v

návaznosti na definované elektronické procesy nad systémem Scarabeus DMS a

tyto pohledy rozšiřovat, upravovat nebo doplňovat. V rámci projektu budou

realizovány 3 výkonnostní reporty nad procesem Zpracování přestupků v dopravě.

Nový elektronický proces zajišťující anonymizaci smluv, zveřejnění smluv, a jejich

odeslání prostřednictvím datové schránky do Informačního systému Registru smluv

dle zákona 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
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8.4 Návrh technického řešení

Popis technického řešení

Tabulka č. 7: Popis technického řešení

Doplnění HWISW vybavení

pro modernizaci IS

 
2x fyzický server  

 

T-
Zdůvodnění požadavků na doplnění HWISW vybavení pro modernizací IS a nové IS

Rozšíření stávajícího virtuálního clusteru pro produkční servery.
Počet produkčních serverů k dnešnímu datu je 26 serverů.

V rámci serverů budou provozovány: doménový controler DNS, DHCP, AD, poštovní

server, spisová služba, servery pro GIS, souborový server, Codexis, ekonomický IS Helios

Fenix, Scarabeus - přestupky, radary, Vita, antivirový server ERA, Yamaco, webový

server, VMware Horizon, Dohled sítí MGMT, atd.

V důsledku nasazení nových IS a rozšíření funkcionalit stávajících systémů je nutné zajistit

jejích bezpečný a bezvýpadkový provoz. V rámci těchto parametrů bylo pro provoz nových
informačních systémů zvoleno výše uvedené řešení s maximální eliminaci rizika výpadku.
Při řizeném výpadku - odstávce pak lze provádět údržbu za plného provozu (upgrade FW,

VMware, dalších infrastrukturních SW komponent, atd.).
Jakékoliv rozšiřování systému, migrace a podobné činnosti bude možno provádět za

plného provozu a s minimálním omezením výkonu.

 
1 x záložní server Backup Server- server pro správu zálohování na „pomalejší diskové pole a pásku&quot;

 
1x primární diskové pole

L

„rychlejší“ diskové pole pro ukládání aktuálních zpracovávaných dat jednotlivých 1
virtuálních sewerů v produkčním prostředí.

V důsledku rozšíření lS a rozšíření funkcionalit systémů úřadu (především IS Helios Fenix)
vzroste požadavek na kvalitni a rychlé ukládání dat na diskových systémech. Především v

nárazových časech, kdy uživatelé potřebuji ve velkém počtu a rychle odezvu od diskových

systémů.
Současně v rámci IS Helios Fenix modulu v souvislosti s rozšířením funkcionalit a nových
modulů podporujících elektronizaci procesů budou generovány velké objemy dat zvyšující

potřebu rozšíření prostoru pro ukládání dat (například: v modulu „Pokladna“ požadavek na

skenování cca 6500ks faktur/pokladních dokladů/účtenek/za rok).

 
1x záložní diskové pole „pomalejší“ diskové pole pro dlouhodobé ukládání jednotlivých dat z produkčního prostředí

J 

 

2x 24 portový Switch SAN switche - propojení infrastruktury fyzických nchh serverů k diskovému poli pro
ukládání dat.

V rámci maximální redundance řešení a bezvýpadkového prostředí je zcela nutné mít

klíčový prvek infrastruktury (2ks).

2x LAN Switch začlenění nového hw do sítě pro správu zařízení MGMT (management sítě)

 

V rámci maximální redundance řešení a bezvýpadkového prostředí je zcela nutné mit

klíčový prvek infrastruktury (2ks).

 
nový SQL server

 

1
oddělená databáze pro ekonomický systém IS Helios Fénix.

Databázový SW nutný pro provoz modernizovaných IS (zejména IS Helios Fénix)

využívajících databázové systémy. V rámci virtualízované infrastruktury a počtu uživatelů

je volena databázové licence bez omezeni počtu uživatelů - licenční model per core,
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Zvolená technologie

Na základě provedeného průzkumu bylo rozhodnuto, že technologické řešení bude vycházet ze

stávajícího stavu ICT infrastruktury ORP Židlochovice, se záměrem v maximální možné míře využít

zařízení, komponent a aplikací stávajícího řešení.

Tabulka č. 8: Stávající technologické /technické řešení
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt počet Popis

HP DL38OG7 SFF CTO Chassis 1 ESXi server

HP DL380G7 SFF CTO Chassis
.

1 ESXi server

HP DL38OGT SFF CTO Chassis 1 ESXi server

ř

iP
P6300 EVA GOOGB 10K SAS Fld Start Kit 1 Diskové pole

HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array 1 Diskové pole

HP MSL2024 1 LTO-4 Ultrium1840 FC TP Lib 1 Pásková mechanika

r
s

HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch

i

1 SAN switch

HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch 1 SAN switch

HP R5500 3U Intl UPS

i

1 Záložní zdroj

HP ERM R5500 Battery 1 Baterie

HP ProCurve 2910aI-4SG Switch 1 L3 switch 10/100/1000

HP ProCurve 2910aI-48G Switch 1 L3 switch 10/100/1000
     

Další nové technologické prvky řešení byly navrženy v souladu se stávajícím řešením tak, aby bylo

zajištěno a zachováno homogenní technologické prostředí, které vznikne doplněním nebo výměnou

některých komponent, zařízení a aplikací.

Technologické požadavky a nároky případných jednotlivých zařízení jsou speciñkovány v popisu

zadání ad „Příloha č.8_Potřebný HW_SW pro ORP Židlochovice“.

Technické parametgy iednotlixy&#39;ch zařízení

Technické parametry případných jednotlivých
zařízení jsou podrobněji specifikovány v popisu zadání

ad „Příloha č.8_Potřebný HW_SW pro ORP Zidlochovice“.

Výhody a neg&#39;hody těchto předpokládaných řešení

Navržené řešení vychází ze současného stavu, které jasně a přesně určuje potřeby poptávaných

zařízení, technologií a služeb.

Z toho důvodu je možné srovnávat obdržené nabídky pouze z hlediska

- ceny

- komplexnosti nabídky (oproti požadavkům v zadání)

- reference.

Nelze srovnávat z výše uvedeného důvodu. Varianta řešení je dána, jedná se pouze o její doplnění.
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8.5 Stanovení způsobu a úrovně dodávky a implementace služeb realizovaných projektem

s dodržením minimálních požadovaných standardů

Požadavky na implementaci
- revize navrženého řešení před zahájením implementace,
- rozdělení implementace na dílčí na sebe navazujících části (etapy),
- provedení instalace a konfigurace dodaných zařízení, IS, aplikaci nebo modulů,
- provedení potřebné integrace v rámci stávajícího ICT prostředí,
- nastavení zařízení, lS nebo modulů dle požadavků zákazníka (customizace řešení),
- vypracování a předání dokumentace popisující průběh implementace a konečný stav

řešení,
- testování implementovaného zařízení, IS nebo modulu,
~ zahájení ostrého provozu (převedení systému nebo modulu do produkčního prostředí).

Požadavky na školení

- zaškolení uživatelů v potřebném rozsahu tak, aby mohl vykonávat požadovanou činnost,
- zaškolení správců systému v komplexním rozsahu správy dodaného zařízení, IS nebo

modulu.

Další požadavky na implementaci a školení byly popsány v poptávkách a nabídkách

uvedených v rámci studie proveditelnosti“.

8.6 Vyplývající technická rizika pro realizaci

Technická rizika

Dodání zařízení nebo komponent nevyhovujícím ve všech aspektech vyspecifikovaným

požadavkům řešení, což by vedlo k nekompatibilitě a nemožnosti integrace se stávajícím
řešením.

Bezpečnostní rizika

Chyby při zprovoznění, konfiguraci a implementaci jednotlivých komponent řešení a chyby
v rámci integrace se stávajícím stavem, především v oblasti autorizace zařízení, aplikací a

uživatelů při přístupu k datům.

8.7 Provozní zajištění technického řešení projektu

Tato kapitola obsahuje popis podmínek následného provozu a údržby (následné technické a

technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění).

Obecné požadavky na technickou a servisni podporu
- dohodnut vždy technickou a servisní podporu minimálně v rozsahu požadovaném

výzvou a ve shodě se stávajícími zvyklostmi ORP pro zajištění servisní podpory,
- vyžadovat stanovení rozsahu a ceny podporyjiž v nabídce dodavatele,
- vyžadovat, aby nabidnutá podpora byla součástí uzavřené kupní smlouvy.

Technická podpora by měla být obsažena v každé nabídce dodavatele zařízení nebo aplikaci.
Uzavřená smlouva s dodavatelem by měla obsahovat sankce pro případ jejího nedodržení.
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Servis bude zajištěn standardní servisní smlouvou sepsanou ve smyslu dohodnuté technické

podpory

Smlouva musí být formulována tak, aby standardní údržba a provoz včetně případných

aktualizací (v případě firmware, OS, software nebo aplikace) a dalšího rozvoje neomezil nárok

na záruku.

HW

Servis pořízeného majetku bude zajišt&#39;ován převážně ze strany dodavatele, přičemž součástí

výběrových řízení budou požadavky na záruční dobu na HW s 5 letou zárukou v ceně dodávky

Servisní podporu a zabezpečení obnovení HW bude zajišťovat dodavatel v režimu: 5 x 9 (5dní

v týdnu, 9 hodin denně, rozsah 8-17 hod)

SW

Požadovaná podpora (maintanance) zahrnuje:

- servisní podporu a obnovení SW při výpadcích v režimu 5 x 12 (5 dní v týdnu, 12

hodin denně, rozsah 7-19 hod),

- aktualizaci a upgrade nových verzí SW,

- údržby a opravy SW,

- proaktívní oznámení o změnách.

Aplikace/ IS

Požadovaná podpora (maintanance) zahrnuje:

- Standardní podporu (údržbu):

o provádění drobných oprav

o úprav a dalších změn, vyplývajících ze změn okolních prostředí

o úprav a dalších změn vyplývajících z legislativy

o úprav vyplývajících z technologických změn a problémů

- Servisní podporu a zabezpečení obnovení systémů při výpadcích v režimu 5 x 12 (5dní

v týdnu, 12 hodin denně, rozsah 6-18 hod)
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P0 is dlouhodobého investičního ma&#39;etku vlastnické rávo kma&#39;etku vstu u&#39;ícího do 

projektu:

 

Plán investičních výdajů v realizační fází projektu:

 

Tabulka č. 9: Tabulka investičních výdajů - rekaitulace HW a SW

Typ nákladu z hlediska rozpočtu Položka způsobilých výdajů Kč bez DPH Kč včetně DPH

DHIM - stroje, přístroje a zařízení ICT Dodávka a implementace HW X XXX XXX XX X XXX XXX XX

DNIM - programové vybaveni Dodávka a implementace SW X XXX XXX XX X XXX XXX XX

Bbulka
č. 10: Tabulka investičních výdajů

- podrobné specifikace HW a SW
  

     

X
X

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

l

:äadů
Položka způsobilých výdajů

1
Kč bez DPH Kč včetně DPH

HW 2x fyzický server (produkční servery) JL X XXX XXX XX X XXX XXX XX

HW
T

1× záložní server (správa zálohování) XXX XXX XX X XXX XXX XX

HW
_

1x diskové pole (data z produkčního prostředí) X XXX XXX XX X XXX XXX XX
A

HW 1x záložní diskové pole (dlouhodobé ukládání dat) .L XXX XXX XXX XXX XXX XX

HW 2x 24 portový Switch (propojení serverů a pole)
k

XXX XXX XX
X

XXX XXX XX

Í__HW
2x LAN Switch (management site) J

XX XXX XX
X

XX XXX XX

SW
J nový SQL server (databáze pro ekonomický IS) XXX XXX XX

X
XXX XXX XX

SW Pořízení nového IS digitální úřední desky
I

XX XXX XX XXX XXX XX
r

HW Pořízení venkovního info-kiosku pro IS digitální úřední desky XXX XXX XX
X

XXX XXX XX

L SW Modernizace IS Helios Fénix (Ekonomický systém) XXX XXX XX XXX XXX XX

SW
„

Modernizace mzdového IS 0 personální IS (pro PO) XXX XXX XX XXX XXX XX

L
SW Modernizace IS Scarabeus (DMS) XXX XXX XX

X

XXX XXX XX X

SW
&#39;-

Modernizace IS EZOP (Elektronická spisová služba) XX XXX XX XX XXX XX

Celkem X XXX XXX XX X XXX XXX XX     
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Plán rovozních &#39;da&#39;ův rovozní fázi ro&#39;ektu: 

Tabulka č. 11: Tabulka rovozních v &#39;da&#39;ů - odrobné săneciñkace HW a SW

Typ , ,

Kč/rok Kč/rok včetně
Prozm naklady

bez DPH DPH

Dodávka a implementace HW

Pořízení nového IS digitální úřední desky

Modernizace ls Helios Fénix (Ekonomický systém)

Modernizace mzdového IS 0 personální IS (pro PO)

Modernizace IS Scarabeus (DMS)

Modernizace IS EZOP (Elektronická spisová služba)

-
Roční náklady celkem

-
Provozní náklady za 5 let

  

    

  

XXXXXXX

  

XXX   
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Rekagitulace celkových výdajů grojektu

Tabulka č. 12: Rekaitulace celkových výda&#39;ů orojektu

Vedlejší Pořízení venkovního infoakiosku pro IS digitální úřední desky

 

 

 

  

 

  

  

  

ě a. E.

 HW

SW

SW

HW
 

cn ž

SW

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

_--

Hlavní Celkem hlavni aktivity - způsobilé výdaje (91%) X XXX XXX XX X XXX XXX XX

Vedlejší Celkem vedlejší aktivity - způsobilé výdaje (9%) XXX XXX XX XXX XXX XX
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10. Výstupy projektu

Přehled u&#39;stupů projektu a jejich kvantifikace:

Tabulka č. 13: Přehled &#39;stupů rojektu a je&#39;ich kvantifikace

, .
. .

Termín splnění
Vystup projektu Cll prejektu cílů projektu

2x fyzický server
Modernizace HW/SW vybaveni TC 30. 11 2018

ORP pro provoz nově pořízených a

modernizovaných lS
1x záložní server

Pořízení nového lS elektronické 30. 11. 2018

úřední desky

 

       

   

  

 

  

  

   

   

  

   

  

     

   

  

 

  
 

  

 

   

  
nový SQL server

IS digitální úřední desky

 

  

   

 

rozšíření funkcíonalit a vazeb Ekonomického IS v rozsahu

modulů:

Smlouvy

Účetnictví (nový modul pro PO)

Projekty

Pokladna

Pohledávky

Majetek

Kniha došlých faktur

Kniha daňových dokladů

Banka,

Finanční kontrola (nový modul)       

    

  

 

  

 

 

   

      
 

   
 

   
    
 

  

    

 
 

1x diskové pole

Modernizace IS Helios Fénix 30 11 2018

(Ekonomický systém)

1x záložní diskové pole

2x 24 portový SAN Switch

Modernizace mzdového IS ajeho 30 11 2018

rozšíření o personální lS

30. 11 2018

2x LAN Switch (management sítě)

(pro příspěvkové organizace)

30. 11. 2018

  

       

  

 

rozšíření mzdového IS o agendu personalistiky:

. zadávání, editace a archivace údajů zaměstnanců

nutných pro zpracování agendy mezd a personalistky

sledování praxe pracovníka

plán vzdělávání

organizační struktura

řízení platových postupů pracovníků

   

  

  

Modernizace IS Scarabeus
podepisování dokumentů pomocí časových razítek

(DMS - systém správy dokumentů)
. Integrační rozhraní mezi IS Scarabeus (přestupky), IS

Helios Fenix (ekonomický systém/pohledávky)

. nové výstupní sestavy dat z procesu zpracování

dopravních přestupků a následného vymáhání

pohledávek)

   

    

 

  

  
 

  

Modernizace lS EZOP (Elektronická

spisová služba)
rozšíření elektronické spisové služby o zveřejnění smluv

a anonymizace smluv

. napojení elektronické spisové služby na registr smluv
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*
* EVROPSKÁ UNIE

a
ł

.

vr a* Evropský fond pro regionální rozvoj 3.” PRO MI STNÍ
s

í
t* Integrovaný regionální operační program

k

ROZVOJ ČR

Indikátory:

- stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,

Prioritni osa (PO) Specifický cíl (SC)
 

3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

 

 

 

 

       

mstrtucr

I CT

Tabulka č. 14: Stanovení počáteční a cílové hodnotyindikátorů
Název Projektový Indikátor

Kód
indikátoru (definice indikátoru)

Typ
Měrná Počáteční Cílová

jednotka hodnota hodnota

Nová zrychlení a zjednodušení vnitřních

funkcionalita procesů a elektronizace vnitřních
informačního

procesů, vytvořením standardů

Íšsttižgiäální
výkonu VS a vytvořením či

úřední desky úpravou agendových informačních

systémů s možností podpory

procesního postupu

samoobslužný proces pro úředníky

veřejné správy (modemizovaný
3 05 15 nebo nový agendový informační Výsledek Funkcionality O 3

systém veřejné správy vytvářející

podporu samoobslumých procesů

pro úředníky veřejné správy bez

nutnosti zprostředkování služby

jiným zástupcem OVM)

zvýšená spolehlivost, bezpečnost a

dostupnost provozních

informačních systémů

Nová zrychlení a zjednodušení vnitřních

ñmkcionalita procesů a elektronizace vnitřních

informačního procesů, vytvořením standardů

íšsäeäliläs výkonu VS a vytvořením Či

Fénix úpravou agendových informačních

(ekonomický systémů s možností podpory

3 05 15 systém) procesního postupu
Výsledek Funkcionalíty O 3

elektronické vnitřní procesy

zvýšená spolehlivost. bezpečnost a

dostupnost provozních

informačních systémů

Nová i zrychlení a zjednodušení vnitřních
ł

funkcionalita procesů a elektronizace vnitřních

informačního procesů, vytvořením standardů

3 05 15 systému výkonu VS a vytvořením či Výsledek Funkcionality 0 3

lS mzdový a úpravou agendových informačních

personální systémů s možností podpory

_procesníh0 postupu
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MINISTERSTVO

 

  

 

  

 

  

  

  
  

  

(příspěvkové

organizace)

     
    
   

 
 

 
logická centralizace a celoplošná

dostupnost provozních
informačních systémů v rámci

OVM

zvýšená spolehlivost, bezpečnost a

dostupnost provozních
informačních systémů

 

    
  

EVROPSKÁ UNIE
A

Evropský fond pro regionální rozvoj

ě
a

„9 PRO MÍSTNÍ

Integrovaný regionální operační program R OZVO „I ČR

Název Projektový Indikátor

Kód
indikátoru (definice indikátoru)

Typ
Měrná Počáteční Cílová

jednotka hodnota hodnota

 

    

   

     

    

   

  

  30515

Nová

funkcionalita

informačního

systému
IS Scarabeus

(DM S)

zrychlení a zjednodušení vnitřních

procesů a elektronizace vnitřních

procesů, vytvořením standardů

výkonu VS a vytvořením či

úpravou agendových informačních

systémů s možností podpory

procesního postupu

elektronicke&#39; vnitřní procesy

zvýšená spolehlivost, bezpečnost a

dostupnost provozních
informačních systémů

Výsledek Funkcionality

 

 

  

30515

 

 

30500

Nová

funkcionalita

informačního

systému
lS EZOP

(spisová
služba)

Počet

pořízených
informačních

systémů

 

 

zrychlení a zjednodušení vnitřních

procesů a elektronizace vnitřních

procesů, vytvořením standardů

výkonu VS a vytvořením či

úpravou agendových informačních

systémů s možností podpory

procesního postupu

elektronické vnitřní procesy

zvýšená spolehlivost, bezpečnost a

dostupnost provozních
informačních systémů

l. Modernizace IS Helios Fenix

2. Modernizace lS Scarabeus

(DMS)

3. Modernizace IS mzdového a

personálního (pro příspěvkové

organizace
4. (spisová služba)

Vytvoření IS digitální úřední

desky
6. Modernizace IS EZOP

V&#39;

 

Výsledek

Výstup

ł.

Funkcional ity

Počet IS
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P0 is z ůsobu stanovení

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

očáteční a cílové 110an

A
MINISTERSTVO

a
3..- PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR 

indikátorů a doložení funkcionalit a rocesů 

Tabulka č. 15: Obecný seznam _týpů nových funkcionalit definovaných dle výzvy 28
  

 

 

 

  

 

  

Pořadí Typ nové funkcionality l Popis typu nové funkcionality

(ad indikátor)
ł

(ad popis indikátoru)
1 i

zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace

elektronizace vnitřních procesů, vytvořením bez nutností předávání údajů do neelektronické formy mimo

standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické formáty

agendových informačních systémů s možností

j
podpory procesního postupu

2 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost modernizace či vytvoření nových provozních informačních

_

provozních informačních systémů systémů se zajišt_ěnim zvýšení sledovaných parametrů
3 elektronické vnitřní procesy zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým

_] řínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů j
4 logická centralizace a celoplošné dostupnost I vytvoření nebo modernizace provozních informačních systémů

provozních informačních systémů v rámci OVM OVM tak, aby byly celoplošné dostupné a napojeně na

centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených
služeb pro provozní informační systémy)

5 samoobslužný proces pro úředníky veřejné modernízovaný nebo nový agendový informační systém

správy veřejně správy vytvářející podporu samoobslužných procesů

pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování

služby jiným zástupcem OVM)   
  

Tabulka č. 16: Doložení funkcionalit a procesů k jednotlivým indikátorům
 

 

 

 

  

 

 

 

Výstup Popis nové I Popis modernizace/změny IS (procesu/změny Typ nové

projektu funkcionality aplikačních služeb) funkcionality

indikátor)
Vytvoření Elektronízace úřední Nový elektronizovaný proces (služba pro 1

nového IS desky občany/podnikatele) zajišťující automatickou prezentací

digitální úřední dat/informaci/záznamů z webu města, úřední desky a ze

desky spisové služby prostřednictvím digitální úřední desky.

Samoobslužný systém Samoobslužný proces (bez nutnosti asistence úředníka).
i 5

elektronické úřední který zajistí prostřednictvím venkovního ínfo-kiosku přístup

desky občanů/podnikatelů k veškerým informacím a záznamům

z elektronické úřední desky/webu města a další komunikací

přes zadanou emailovou adresu.

Nové HW/SW vybaveni Doplnění HW/SW vybavení pro provoz IS digitální úřední 2

TC ORP pro provoz IS desky pro zabezpečení jeho bezpečného a

digitální úřední desky bezvýpadkového provozu, maximální dostupnosti dat a

aplikačních služeb.

Modernizace Nový modul účetnictví Nový komplexní elektronizovaný proces (služba pro 13 1

informačního pro příspěvkové příspěvkových organizací) zajišťující vedení agendy

systému organizace účetnictví jednotlivých příspěvkových organizací ORP,
IS Helios Fénix která slouží k tvorbě a údržbě účetních dokladů a k

(ekonomický vytváření kontrolních a legislativou vyžadovaných výstupů.

systém

Nový Modul Finanční Nový elektronický vnitřní proces spočívá v pořízení SW 3

kontrola nástroje na podporu výkonu řídící kontroly nad

ekonomickým IS zajišťující plný elektronický oběh dokladů

v souladu se zákonem č. 320/2000 Sb. 0 finanční kontrole,
včetně vytváření audítní stopy o průběhu schvalování, čímž

se plně nahradí listinný oběh dokladů.

L     
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Nové HW/SW vybaveni

TC ORP pro provoz IS

Helios Fénix

Doplnění HW/SW vybavení pro modernizací IS Helios

Fenix pro zabezpečení jeho bezpečného a

bezvýpadkového provozu, maximální dostupnosti data

aplikačních služeb.

 

Modernizace

informačního

systému

IS mzdový a

personální pro

(příspěvkové

organizace)

Nový Modul agendy

personalistiky

(personální IS) v rámci

stávajícího mzdového

IS

Nová hostovaná

Nový elektronizovaný proces spočívá v implementaci

kompletní agendy personalistiky (plnohodnotného

personálního IS) pro evidencí, archivaci komplexních

personálních údajů o pracovnicích, jejich praxi, plánu

vzdělávání, organizační struktuře, řízení platových

postupů, atd. pro 13 příspěvkových organizací.

Zajištění centrálních hostovaných sdílených služeb

 

aplikace pro provozního informačního systému nové personální agendy

příspěvkové organizace v návaznosti na mzdový lS pro 13 příspěvkových

organizací

Nové HW/SW vybaveni Doplnění HW/SW vybavení na rozšíření 0 personální lS

TC ORP pro provoz pro zabezpečení jeho bezpečného a bezvýpadkového

mzdového a provozu, maximální dostupnosti data aplikačních služeb.

personálního IS

 

 

 

MINISTERSTVO

 

 
  

 

 

 

Modernizace Elektronické Nový vnitřní elektronický proces DMS zajišťující

informačního podepisování automatizované elektronické podepisování dokumentů

systému dokumentů v DMS (pomoci časových razítek, při ukládání v archivním

lS Scarabeus pomocí časových formátu) v různých fázích procesu DMS převážně u

(DMS) razítek agendy hromadného zpracování dokumentů před vstupem

dokumentů do spisové služby.

Doplnění rozhraní mezi Doplnění rozhraní mezi systémy Scarabeus DMS a IS

systémy IS Scarabeus Helios Fenix umožní elektronizaci nového procesu

DMS a IS Helios Fenix podporující efektivní manipulací a automatizované operace

s pohledávkamí a předpisy, které jsou v současnosti

vykonávány manuálně

Nové HW/SW vybaveni Doplnění HW/SW vybaveni pro modernizaci lS Scarabeus

TC ORP pro provoz IS (DMS) pro zajištění jeho bezpečného a bezvýpadkového

Scarabeus (DMS)

_j

provozu, maximální dostupnosti data aplikačních služeb.

Modernizace Anonymizace a Nový elektronický proces zajišťující anonymizaci smluv

informačního zveřejnění smluv v rámci elektronické spisové služby a zveřejnění smluv

systému v rámci úřední desky a webu úřadu.

IS EZOP _l 
 

Zaslání a zveřejnění

smluv v rámci

informačního systému

Registru smluv

l

Nový vnitřní elektronický proces zajišťující automatické

odeslání smluv prostřednictvím datové schránky do

informačního systému Registru smluv dle zákona 340/2015

 
 

 

Nové HW/SW vybavení

TC ORP pro provoz IS

EZOP (spisová služba)

 

Doplnění HW/SW vybaveni pro modernizací IS EZOP

(spisová služba) pro zajištění jeho bezpečného a

bezvýpadkového provozu, maximální dostupnosti dat a

aplikačních služeb.

Sb. (zákon o registru smluv).
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Vazba monitorovacích indikátorů na cíle ro&#39;ektu a od orované aktiví 

.ro&#39;ektu a ”odorované aktíví

Podporované aktivity

řízení vztahů se zákazníky - občany a podnikateli

(objednávkové systémy apod.)

  

 

   

Tabulka č. 17: Vazba monitorovacích indikátorů na cíle

Monitorovací indikátor Cíle projektu

Nové funkcionality informačního systému Vytvoření
IS digitální úřední desky nového IS

Nové funkcionality informačního systému Modernizace

IS Helios Fénix (ekonomický systém) IS

     

 

      

    

 

   
 

 
  

  

  
řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví,

controlling, objednavky, smlouvy, pohledávky, závazky,
řídicí kontrola)

    

       

   
 

  

     
 

   
  

   

  
 

řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace,

personalistika, mzdy, docházkové systémy, vzdělávání,

elektronický spis zaměstnance a bezpapírová

personalistika, zaměstnanecký portál)

Modernizace

IS

Nové funkcionality informačního systému
IS mzdový a personální (příspěvkové

organizace)
   

 

      

    

 

    
 

   

 

 
   

  

elektronické spisové služby a další systémy správy
dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení

důvěryhodnosti dokumentů dle e/DAS, elektronická

skartace, nástroje typu workflow

Modernizace

IS

Nové funkcionality informačního systému
IS Scarabeus (DMS)

    

   

    

   

  

   
   

 

 
   

  

elektronické spisové služby a další systémy správy
dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení

důvěryhodnosti dokumentů dle e/DAS, elektronická

skartace, nástroje typu workflow

Modernizace

l S

Nové funkcionality informačního systému
IS EZOP (spisová služba)

    

  

    

    

   

 

  
   

   

 

   

  

   

   

  

   

Budování, rozvoj a modernizace regionálních

datových center pro nově pořízené nebo

modernizované informační systémy

Modernizace

HW/SW

vybaven i

Nové funkcionality v rámci modernizace HWISW

vybavení TC ORP pro provoz nově pořízených a

modernizovaných IS
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16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

Stanovení cen do rozpočtu projektu za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů

hlavních aktivit projektu bylo řešeno v rámci nezahájených zakázek.

Předpokládané ceny spadající do hlavních aktivit projektu byly stanoveny na základě údajů a

informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, kdy průzkum trhu byl proveden

oslovením minimálně 3 dodavatelů nebo výrobců, kteří se poptávaným plněním skutečně zabývají či

ho standardně nabízí.

Zdrojové data pro doložení cen jsou stanoveny (září 2016) maximálně 6 měsíců před datem

podání žádosti o podporu.

Výsledná stanovená cena (investic za dodávku a implementaci, ročního poplatku technické

podpory a celkové předpokládané hodnoty zakázky) odpovídá nejmzsr cenové nabídce, která

splňuje požadované parametry řešení v plném rozsahu (viz zadání poptávky).

Tabulka č. 18: Výstupy z průzkumu trhu včetně stanovení cen

předpokládané
hodnoty zakázek
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_i provozní FlľTředpokládaná

Hlavní aktivity předpokládaný roční náklady 5 hodnota

projektu způsob soutěže oslovení dodavatelé
,

investice poplatek let celkem

Pořízení nového lS Ki-Wí Digital s.r.0
Ř

elektronické úřední DENIP, spol. s r.0.

desky VZ - nový IS

„SPOJMONT

Brno XXX XXX XX
.

X XXX XX XX XXX XX XXX XXX XX

Modernizace |S VZ nebo JŘBU

Helios Fénix na modernizaci

(Ekonomický systém) lS Asseco Solutions as. XXX XXX XX
T

XXX XXX XX XXX XXX XX X XXX XXX XX

Modernizace IS

Scarabeus (DMS -

systém správy VZ nebo JŘBU

dokumentů) na modernizaci iant inovation &amp;

lS technology s.r.o. XXX XXX XX X XX X XX XXX XXX XX

Modernizace lS

EZOP (Elektronická

spisová služba) přímá

objednávka SoftHouse, s. r. o. XX XXX XX X XX X XX XX XXX XX

Modernizace Í

mzdového IS a jeho

rozšíření o

personální IS GORDIC spol. s r. o.

(pro 13 ALFA SOFTWARE,

příspěvkových s.r.o.

organizacý VZ - nový IS FLUX, spol. s r.o. XXX XXX XX
r_

XX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XX
i

C SYSTEM CZ as.

potřebná HW/SW AutoCont CZ a.s.

infrastruktura pro K-net Technical

výše uvedené international Group,

zméy VZ - HW
j

s.r.0. X XXX XXX XX X XX X XX
g

X XXX XXX XX

Ceny v Kč bez DPH



 

 

Seznam říloh a dokumentace v rámci

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

A MINierRsrvo

g
„x PRO MISTNI

ROZVOJ ČR 

růzkumu trhu 

Tabulka č. 19: Seznam příloh a dokumentace v rámcí_průzkumu trhu
 

Hlavní aktivity projektu oslovení dodavatelé Poptávky/zadání požadovaných parametrů [Nabídky
dodavatelů I Cenové odhady

 
Pořízení nového IS elektronické

I

Kí-Wi Digital s.r.o Příloha č.6_P0řizení nového IS elektronické úřední desky
úřední desky DENlP, spol. s r.0.

SPOJMONT Brno
 
Modernizace IS Helios Fénix

(Ekonomický systém)

Asseco Solutions a.s. Příloha č.1_Modernizace IS Helios Fenix

Příloha č.7_Poptávka cen na rozšíření funkcionalit a

datových vazeb IS

 
Modernizace mzdového IS a jeho
rozšíření o personální IS

(pro 13 příspěvkových organizací)

Modernizace lS Scarabeus (DMS -

systém správy dokumentů)

ALFA SOFTWARE,

s.r.0.

LFLUX, spol. s r.0.

iant inovation &amp;

technology sro.

GORDIC spol. sr. 0. ?Příloha č.2_Modernizace PAM_PER_Gordic

Příloha Č.3_M0dernizace PAM_PER_AIfasoftware

Příloha č.4_Modernizace IS - Rozšíření DMS Scarabeus

 
Modernizace IS EZOP (Elektronická

spisová služba)

Potřebná HW/SW infrastruktura pro i
modernizaci IS

SoftHouse, s. r. o.

C SYSTEM CZ as.

AutoCont CZ as.

K-net Technical

International Group,

s.r.o.

 
 

Příloha č.5_Modernizace IS EZOP_Registr smluv

Příloha č,8_Polřebý HW_SW pro ORP Židlochovice
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