
Stavba: UL19/06

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČO: 00287113

Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IČO: 29183375

DIČ: CZ29183375

76861

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 06.05.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

19 489,29

23 582,00

19 489,29

0,00

Palackého 804

Bystřice pod Hostýnem

Položkový rozpočet stavby

4 093,00

-0,29

3 737,42

0,00

Kontejnerové stání, ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Celkem

15 751,87
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0 19 489 4 093 23 582 100

01 0 17 388 3 651 21 039 89

02 0 14 186 2 979 17 165 73

03 0 25 288 5 311 30 599 130

04 0 7 534 1 582 9 117 39

05 0 -44 907 -9 431 -54 338 -230

0 19 489 4 093 23 582 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV -44 907,33 -230

1 HSV 2 661,97 14

31 HSV 3 772,23 19

5 HSV 9 020,26 46

56 HSV 2 971,99 15

59 HSV 3 733,06 19

89 HSV 11 380,00 58

9 HSV 2 578,63 13

91 HSV 18 167,70 93

96 HSV 5 902,40 30

99 HSV 367,72 2

764 PSV 3 737,42 19

D96 PSU 103,24 1

Cena celkem 19 489,29 100

Kontejnerové stání

VCP - dodávka a osazení obrubníků

VCP - živice + klempířské práce

VCP - ostatní práce, chodníky, stěna, inž.sítě

VCP - vstup do bytovky

Méněpráce

Celkem za stavbu

Stavební práce

Zemní práce

Zdi podpěrné a volné

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské
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S: UL19/06

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 387,70
1 916661111R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 22,00000 189,81 4 175,82

2 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,69600 2 592,59 1 804,44

3 916131213 Osazení silnič.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 22,00000 208,33 4 583,26

4 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 22,00000 125,00 2 750,00

5 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 22,00000 185,19 4 074,18

Celkem 17 387,70

Položkový rozpočet 

Kontejnerové stání, ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem

Kontejnerové stání

VCP - dodávka a osazení obrubníků

Poznámky uchazeče k zadání
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S: UL19/06

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 260,27
1 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 6,27000 201,00 1 260,27

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

2 971,99

2 567211205R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 5 cm m2 6,27000 203,00 1 272,81

3 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 6,27000 257,50 1 614,53

4 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 6,27000 13,50 84,65

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 902,40
5 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 52,70000 112,00 5 902,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 314,02
6 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1,44379 217,50 314,02

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 737,42
7 764311242RT2 Krytina hladká z Pz , svitky š.670 mm do 45° plocha do 25 

m

m2 2,16300 1 297,00 2 805,41

8 764391210R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm m 1,80000 326,00 586,80

9 764312831R00 Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 45° m2 2,16300 100,00 216,30

10 764391821R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 1,80000 33,90 61,02

11 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 36,69530 1,85 67,89

Celkem 14 186,10

Položkový rozpočet 

Kontejnerové stání, ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem

Kontejnerové stání

VCP - živice + klempířské práce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: UL19/06

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 3 772,23
1 311351111R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 2,10000 1 157,41 2 430,56

2 311351112R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 2,10000 277,78 583,34

3 311321815 Betonová zeď m3 0,21000 3 611,11 758,33

Díl: 5 Komunikace 4 924,11
4 564851111R00 Podklad z kameniva tl.150 mm m2 5,10000 120,37 613,89

5 567121111R00 Podklad ze směsi stmelené cementem m2 5,10000 138,89 708,34

6 596211111 Kladení zámkové dlažby tl.60mm m2 5,10000 416,67 2 125,02

7 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní m2 5,50000 268,52 1 476,86

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 3 733,06
8 596811220 Montáž dlažby 30/30 - stávající m2 4,20000 324,07 1 361,09

9 916231213 Osazení chodníkových obrubníků m 6,00000 189,81 1 138,86

10 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 6,00000 115,24 691,44

11 564851111R00 Podklad z kameniva tl.150 mm m2 4,50000 120,37 541,67

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 11 380,00
12 R89-01 Zřízení sond inženýrských sítí - elektro ks 3,00000 1 100,00 3 300,00

13 R89-02 Zřízení sond inženýrských sítí - plyn ks 2,00000 900,00 1 800,00

14 R89-03 Zřízení sond inženýrských sítí - veřejné osvětlení ks 2,00000 600,00 1 200,00

15 R89-04 Zřízení sond inženýrských sítí - telefon ks 2,00000 1 100,00 2 200,00

16 R89-05 Přeložka tel. kabelu ks 1,00000 2 880,00 2 880,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 661,50
17 953942421R00 Osazení poklopů kus 3,00000 220,50 661,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 780,00
18 R91-01 Demontáž dopravní značky kpl 1,00000 250,00 250,00

19 R91-02 Osazení dopravní značky kpl 1,00000 530,00 530,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37,59
20 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,70000 53,70 37,59

Celkem 25 288,49

Položkový rozpočet 

Kontejnerové stání, ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem

Kontejnerové stání

VCP - ostatní práce, chodníky, stěna, inž.sítě

Poznámky uchazeče k zadání
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S: UL19/06

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 401,70
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 4,16000 41,67 173,35

2 113107113R00 Odstranění podkladu m2 4,16000 92,56 385,05

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 5,60000 59,93 335,61

4 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 0,62400 208,33 130,00

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,62400 103,70 64,71

6 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 2,60000 32,41 84,27

7 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 2,60000 32,41 84,27

8 171201211 Poplatek za skládku t 0,62400 231,48 144,44

Díl: 5 Komunikace 4 096,15
9 564851111R00 Podklad z kameniva tl.150mm m2 4,16000 120,37 500,74

10 596211111 Kladení zámkové dlažby m2 4,16000 416,67 1 733,35

11 596999002 Řezání zámkové dlažby m 2,60000 171,30 445,38

12 596999003 Řezání obrubníků m 0,75000 277,78 208,34

13 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní m2 4,50000 268,52 1 208,34

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 917,13
14 916131213 Osazení silničních obrubníků do betonu m 2,50000 208,33 520,83

15 916231213A Osazení chodníkových obrubníků m 2,60000 189,81 493,51

16 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 3,00000 115,74 347,22

17 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 3,00000 185,19 555,57

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16,11
18 998226011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný t 0,30000 53,70 16,11

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 103,24
19 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti t 0,28000 53,70 15,04

20 997013501 Odvoz suti na skládku t 0,28000 83,53 23,39

21 997013801 Poplatek t 0,28000 231,48 64,81

Celkem 7 534,33

Položkový rozpočet 

Kontejnerové stání, ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem

Kontejnerové stání

VCP - vstup do bytovky

Poznámky uchazeče k zadání
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S: UL19/06

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Stavební práce -44 907,33
1 01 Prefa schodiště soub 1,00000 -8 736,00 -8 736,00

2 02 Zábradlí ke schodišti soub 1,00000 -6 328,00 -6 328,00

3 03 Dlažba 50/50cm m2 2,25000 -703,70 -1 583,33

4 04 Kovové stojky ks 15,00000 -1 884,00 -28 260,00

Celkem -44 907,33

Položkový rozpočet 

Kontejnerové stání, ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem

Kontejnerové stání

Méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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