
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 11
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby 

a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 6380/MP, 

ISPROFIN: 521 371 0004, uzavřené dne 02.05.2014

Název projektu:
„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

IČ:45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx 

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234

a

a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s. I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel")



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 jsou následující
skutečnosti:

1. Navýšení celkové částky pro výkon autorského dozoru. V souvislosti s původně 
nepředpokládaným rozdělením realizace této stavby do tří etap z důvodů značně 
problematického získání majetkových práv k části vlečky KD Trans (vyvlastnění a dále z důvodů 
napadání rozhodnutí Drážního úřadu ve věcech stavebních povolení nebo ohlášení stavby ze 
strany vlastníka vlečky) došlo ke zvýšené potřebě činnosti autorského dozoru projektanta. 
S ohledem na shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně 
zasmluvněného objemu hodin autorského dozoru. Dále však z důvodů výše uvedené etapizace 
této stavby dochází k prodloužení předpokládané doby vlastní realizace této stavby do poloviny 
roku 2021. To vše vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon autorského dozoru, což s 
sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon autorského dozoru, navýšit rozsah výkonu 
autorského dozoru o 2 000 hodin a navýšit cenu za provádění autorského dozoru o 1 400 000,- 
Kč.

2. Dochází také k přepracování dokumentace i mimo objekty obsažené v dodatku č. 10 související 
s výše uvedeným rozdělením stavby na tři etapy. Jedná se zejména o úpravu a prodloužení 
nástupiště č. 1 a 1a v žst. Beroun a s tím souvisejících zdí a povrchů, úpravy projektu sanace 
zdí v km 38,650 a km 42,450 na základě zjištění současného technického stavu, úpravy 
kanceláře ve výpravní budově nebo nepředpokládané provizorní stavy v souvislosti s úpravami 
již vyprojektované II. a III. etapy stavby.

3. Změna celkové ceny Díla, vyplývající z činností Zhotovitele, souvisejících s výkonem 
autorského dozoru stavby. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na úpravě 
článků 3, odst. 3.3, a odst. 3.5, oba ve znění dodatku č. 10 Smlouvy. U činností obsažených 
v dodatku č. 11, bude Objednatel postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona 
č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).

4. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Celkové ceny, v návaznosti na změnu ceny Díla. Nová 
tabulka, která je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 11, v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu 
č. 4, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy.

5. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, v důsledku prodloužení výkonu 
autorského dozoru do konce června 2021. V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha 
č. 5, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 11.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.
6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. zhot.: 6380/MP
ve znění dodatků č. 1 až 10, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) zrušuje se stávající text odst. 3.3 (ve znění dodatku č. 10 Smlouvy) a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo a 
výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
za zapracování projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle přílohy č. 4, ve znění 
dodatku č. 11 Smlouvy, přičemž Celková cena, která je součtem ceny za zpracování projektu a 
ceny za výkon autorského dozoru je stanovena následovně:

Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 10, bez DPH 64 695 600,- Kč

Cena činností, obsažených v dodatku č. 11 (§ 222/5 ZZVZ), bez DPH 1 400 000,- Kč 

Celková cena, ve znění dodatku č. 11, bez DPH 66 095 600,- Kč
slovy: šedesát šest milionů devadesát pět tisíc šest set korun českých bez DPH



b) Včl. 3 se zrušuje stávající text v odst. 3.5 (ve znění dodatku č. 10 Smlouvy) a nahrazuje se 
novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a touto Smlouvou, zavazuje dokončit a předat 
Objednateli Dílo (projekt) nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 
obsaženém v příloze č. 5, ve znění tohoto dodatku č. 11 Smlouvy, (dále jen „Harmonogram 
plnění") a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

2) 6. ZAVERECNA USTANOVENI
- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod. č. 10) a nahrazuje se novým textem 

tohoto znění:

6.9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11: 

Příloha č. 12: 

Příloha č. 13:

b) Všeobecné technické podmínky

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Celkové ceny (nové znění platné k datu podpisu 
dodatku č. 11)

Harmonogram plnění (nové znění platné k datu podpisu 
dodatku č. 11)

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů

Související dokumenty

Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014

Rozpis Nabídkové ceny z 13.09.2015

Rozpis Nabídkové ceny z 20.03.2018

Rozpis Nabídkové ceny z 01.11.2018

II.
1. Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve 
znění dodatků č. 1 až 10, nedotčená dodatkem č. 11 se nemění.

4. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží pět (5) vyhotovení dodatku č. 11 
a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 11.



5. Nedílnou součástí dodatku č. 11 Smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Celkové ceny - nové znění platné k datu podpisu

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):

dodatku č. 11

Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu 
dodatku č. 11

V Praze dne 3.5.2019 V Praze dne 29.4.2019

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. David Krása
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.



P Ř Í L O H A č. 1 - Rozpis Celkové ceny
(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 11 Smlouvy 
č. objednatele: E618-S-1908/2014/PH 
č. zhotovitele: 6380/MP

Název projektu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

■  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy



Příloha č. 4 
Rozpis Celkové ceny

■ Cena za zpracování projektu podle členění na základní a dodatečné služby: 

1. Základní služby

Položka Popis
Počet

hodin

Je d n o tko vá

cena

C ena celkem  za 

položku

1
zp řesn ě n í te ch n ických  řešen í z p řed ch áze jíc ích  stupňů 

do ku m e ntace

2

d o p ln ěn í ge o te ch n ické h o  průzku m u p o tře b n ý pro úplné a 

p o drob né  zp raco vá n í pro jektu  stavby a zá k lad n í ge o te ch n ická  

zpráva průzku m u ko ntam in ace  štěr. lože

2a

d o p ln ěn í ge o te ch n ické h o  průzku m u p o tře b n ý pro úplné a 

p o drob né  zp raco vá n í pro jektu  stavby a zá k lad n í ge o te ch n ická  

zpráva průzku m u ko ntam in ace  štěr. lože

3 p yro te ch n ický  průzkum  a zá k lad n í p yro te ch n ická  zpráva

4
o vě ře n í úp lnosti a přesnosti stávajíc ích  ge o d e tických  a 

m ap ových  po dkladů a je jich  dopln ěn í,

5 d o p ln ěn í o vě ře n í stávajíc ích  in že n ýrských  sítí,

6 p růvod n í zpráva

6a p růvod n í zpráva -  dle d o datku  č. 9

7 so uh rnn á te ch n ická  zpráva

7a so uh rnn á te ch n ická  zpráva -  d le  do datku  č. 9

8
pro vo zn í a d o p ravn í te ch n o lo g ie  včetn ě  výh le d o vé h o  

grafiko nu

9
zpráva o vlivu stavby na ž ivo tn í prostřed í, bo tan ický, 

zo o lo g ický  a d e n d ro lo g ický  průzkum

10 po žárn í zpráva

11 en ergetické  výp o čty

12 d o ku m e n ta ce  p ro tiko ro zn ích  o patřen í

13 návrh do p ravn ích  o p atřen í

14 po d k lad y pro žádo st o vyn ě tí pozem ků ze Z P F  a PU PFL

15 ochrana o byvate lstva



16 situace stavby

16a situace stavby -  d le  d o datku  č. 9

17 d o ku m e n ta ce  te ch n o lo g ick é  části stavby

17a d o ku m e n ta ce  te ch n o lo g ick é  části stavby -  d le  d o datku  č. 9

18 d o ku m e n ta ce  sta ve b n í části

18a D okum en tace  sta ve b n í části

18b D okum en tace  sta ve b n í části -  d le  do datku  č. 9

19 plán o rgan izace  výsta vb y, h a varijn í a p o vo d ň o vý plán

20 p o lo žko vé  ro zpo čty  te ch n o lo g ick é  části stavby

21 p o lo žko vé  ro zpo čty  sta veb n í části stavby

22
so u h rn n ý ro zpo če t stavby d le  sm ě rn ice  G Ř SŽD C  č. 2 0 /2004  

v  p latném  zněn í

23
výkazy  vým ě r a te ch n ické  sp ecifika ce  te ch n o lo g ick é  části 

stavby

24 výkazy  vým ě r a te ch n ické  sp ecifika ce  sta veb n í části stavby

25a
do klado vá část te ch n ické h o  a veře jn o p rá vn íh o  p ro jed nán í 

projektu

25b
do klado vá část te ch n ické h o  a veře jn o p rá vn íh o  p ro jed nán í 

pro jektu  -  d le  d o datku  č. 9

26 do klado vá část m a jetko p rávn íh o  p ro jed nán í

26a D okladová část m aje tk o p rávn íh o  p ro jed n á n í

26b D okladová část m aje tk o p rávn íh o  p ro je d n á n í -  d le  dodatku  č. 9

27 d o p ln ěn í ge o d e tické  d o ku m e n ta ce

28 Práce v  rozsahu  dle d o datku  č. 10

C e lk e m



2. Dodatečné služby

Položka Popis
Počet

hodin

Je d n o tko vá

cena

C ena celkem  za 

položku

28 d o ku m e n ta ce  pro reg istr su bsystém ů

29 d o ku m e n ta ce  pro p o su zo vá n í sh od y

30 po d k lad y pro za d á va cí do ku m entaci

31 žádo st o sp o lu fin a n co vá n í sta vb y z O PD

C e lk e m

■ Cena za výkon autorského dozoru:

Položka Popis
Počet

hodin

Je d n o tko vá

cena

C ena celkem  za 

položku

32 rozsah činn osti při výko nu  au torské ho  do zo ru  p ro jektanta  v 

rám ci rea lizace  sta vb y dle čl. 4  O b ch o d n ích  podm ínek

33 navýše n í rozsahu činnosti při výko n u  a u to rské h o  dozoru  

pro jektanta  v  rám ci re a lizace  sta vb y d le  čl. 4  O bcho dních  

p o d m ín e k v  rozsahu dle d o datku  č. 11

C e lk e m

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost x hodin při průměrné 
hodinové sazbě, která nepřekročí částku x,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou dobu realizace stavby, včetně cestovného, a je cenou maximální a 
nepřekročitelnou.

■ Celková cena:

Celková cena (bez DPH) Vvše DPH Celková cena (s DPH)

66 095 600,- Kč 13 880 076.- Kč 79 975 676.- Kč
z toho:

Cena za zoracování projektu
61 195 600.- Kč 12 851 076.- Kč 74 046 676.- Kč

Cena za výkon autorského dozoru
4 900 000.- Kč 1 029 000.- Kč 5 929 000.- Kč



■ Rozpis jednotlivých položek Celkové ceny podle členění na Dílčí etapy zpracování projektu a 
výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa 25 890 700 Kč 31 327 747 Kč
2. Dílčí etapa 17 260 600 Kč 20 885 326 Kč
3. Dílčí etapa 11 687 800 Kč 14 142 238 Kč
4. Dílčí etapa [Bez fakturace] [Bez fakturace]
5. Dílčí etapa 3 650 000 4 416 500 Kč
6. Dílčí etapa [Bez fakturace] K č [Bez fakturace]
7. Dílčí etapa 474 500 Kč 574 145 Kč
8 a) Dílčí etapa [Bez fakturace] [Bez fakturace]
8 b) Dílčí etapa [Bez fakturace] [Bez fakturace]
8 c) Dílčí etapa 474 500 Kč 574 145 Kč
8 d) Dílčí etapa 469 500 Kč 568 095 Kč
8 e) Dílčí etapa [zatím bez fakturace] [zatím bez fakturace]
9 a) Dílčí etapa 1 067 500 Kč 1 291 675 Kč
9 b) Dílčí etapa 220 500 Kč 266 805 Kč
9 c) Výkon autorského 
dozoru

4 900 000 Kč 5 929 000 Kč

Celkem: 66 095 600 Kč 79 975 676 Kč



P Ř Í L O H A č. 2 - Harmonogram plnění
(současně příloha č. 5 Smlouvy)

Dodatku č. 11 Smlouvy 
č. objednatele: E618-S-1908/2014/PH 
č. zhotovitele: 6380/MP

Název projektu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

H Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy



Část Díla Termín plnění
(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Datum zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - -
1. Dílčí etapa do 30. 06. 2014 Průzkumy, návrh technického řešení Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa do 31. 10. 2014 Předání projektu k připom. se změnami, předání 

dodatku přípravné dokumentace odpovídající 
změnám proj. řešení

Předávací protokol (pro Části Díla)

3. Dílčí termín do 05. 12. 2014 Předání kompletního projektu stavby se 
zapracovanými připomínkami

Předávací protokol

4. Dílčí etapa do 28. 02. 2015 Prověření zapojení nové tratě Praha -  Beroun do 
ŽST Beroun

Předávací protokol

5. Dílčí etapa do 15.10.2015 Aktualizace projektu dle dodatku č. 5; kompletní 
zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Předávací protokol

6. Dílčí etapa do 04. 12. 2015 Doprojednání projektu s dotč. organizac. a orgány. 
Ukončení výkonu IČ investorské -  podání žádosti o 
stavební povolení

Kopie žádosti o SP s potvrzením 
podatelny stavebního úřadu o předání 
žádosti

7. Dílčí etapa do 15. 04. 2016 Dokončení kompletního projednání stavby vyjma 
dohody s majitelem vlečky

Předání všech dokumentů doložených 
v žádosti o stavební povolení

8 a) Dílčí etapa do 31. 08. 2016 Nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy 
stavby (začíná v km 37,541 a končí v km 40,510)

Předání stavebního povolení I. etapy 
v právní moci

8 b) Dílčí etapa do 31. 12. 2017 Část dokumentů pro stavební řízení II. etapy stavby Předávací protokol

8 c) Dílčí etapa do 30. 05. 2018 Vydání stavebního povolení II. A etapy stavby 
(začíná v km 41,877 a končí v km 42,700)

Předání stavebního povolení II. A. 
etapy

8 d) Dílčí etapa do 30. 05. 2018 Čistopis dokumentace II. A. etapy stavby Předávací protokol

8 e) Dílčí etapa do 2. měsíců od Výzvy 
Objednatele

Dokumentace pro stavební řízení II. B etapy stavby Předávací protokol



9 a) Dílčí etapa do 31. 12. 2018 Dokumentace v rozsahu Změn dle dodatku č. 10 Předávací protokol

9 b) Dílčí etapa do 31. 03. 2019 Inženýrská činnosti pro zajištění 
stavebního/stavebních povolení pro práce 
v rozsahu dodatku č. 10

Předávací protokol

9 c) Dílčí etapa 11/2016 -  06/2021 AD proj. při realizaci st.; zhotovitel se zavazuje 
provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do 
ukonč. realizace staveb. prací

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu AD projektanta

Termín dokončení Díla předpoklad 
do 30. 06. 2021

Po ukončení přejímacího řízení stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu AD projektanta)
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