


DODATEK č.3

Ke SMLOUVĚ O DÍLO 

„Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka”


Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout - starosta města
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky:0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
			      Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862, 
zajicek@ids-olomouc.cz
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „dodavatel“)












I.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést stavební práce ve formě stavby mostu přes řeku Moravy, a to stavby s názvem „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka”. (dále jen „Smlouva o dílo”). Dne 5.11.2018 byl ke Smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č.1, na jehož základě se vlivem dodatečných stavebních prací a nerealizovaných stavebních prací upravovala cena díla. Dne 12.12.2018 byl ke Smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č.2, na jehož základě se vlivem dodatečných stavebních prací a nerealizovaných stavebních prací upravovala cena díla a doba pro provedení díla.

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, jež si vyžádaly změny u stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace a nutnost provedení ostatních prací nezařazených k žádnému objektu. 

Popis změny:
V průběhu realizace díla byl zjištěn dříve nepředvídaný nevyhovující stav podloží (pláně) komunikace. Tato skutečnost byla potvrzena nevyhovujícími zatěžovacími zkouškami únosnosti zemní pláně. Zkoušky provedla akreditovaná zkušební laboratoř Qualiform Slovakia.  Zhotovitel navrhl výměnu neúnosných vrstev podloží. Zástupce autorského dozoru a stavebního dozoru s navrženým technickým řešení souhlasí. Objednatel, po zhodnocení všech okolností souhlasí s technickým řešením představující výměnu neúnosných vrstev komunikace. 
V místech provádění objektu SO 301 – Úprava kanalizace došlo k nezbytnému narušení asfaltových souvrství komunikace pro provedení tohoto objektu. V rámci objektu SO 101 Úprava komunikace tudíž došlo k navýšení plochy nových asfaltových vrstev ACP a ACO.
Ostatní rozpočtové náklady vyplynuly z požadavků objednatele na provoz a zajištění provizorní komunikace vedoucí přes staveniště a dále požadavek na úpravu oplocení a vjezdové brány do mateřské školky v ulici Kollárově.

Uvedené skutečnosti představují změnu stavby, resp. změnu provedení dodatečných stavebních prací, jež jsou podrobně specifikovány v soupise prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. 

Uvedená změna stavby představuje pro smluvní strany úpravu ceny díla ve Smlouvě o dílo, a to její navýšení o cenu dodatečných stavebních prací dle oceněného soupisu prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 3.

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 3.
  


III.
Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí: 

Cena dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 2: 	21 324 196,63 Kč
Dodatečné stavební práce:
SO 101 Úprava komunikace	700 606,09 Kč 
Ostatní rozpočtové náklady 	55 000,-- Kč	
-----------------------------------------------------------------------------------------
Celkem cena vč. Dodatku č. 3	22 079 802,72 Kč
[bookmark: _GoBack]DPH (21%)	4 636 758,57 Kč	
Cena vč. DPH	26 716 561,29 Kč

Cena dodatečných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3. 

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.3, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností   
originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě
vyhotovení. 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Litovle dne 25.4.2019


Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací změn stavby  



[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne:			                  		V Olomouci dne: 

Objednatel:                                                                       Dodavatel: 



-----------------------	---------                                              ----------------------------
    Viktor Kohout						Ing. Petr Buchta 
    Starosta města 						Předseda představenstva 
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