
1. Příloha č.8b – Provádění základních investičních opatření – základní 

harmonogram poskytování služeb a ostatní smluvní podmínky se doplňuje 

takto : 
 

Veškeré práce budou zahájeny v říjnu 2018. 

Realizace rozdělena do etap: 

1. Náhrada vnitřního osvětlení v objektu č.2 novými úspornými zdroji světla ve stávajícím 

rozsahu 

2. Tepelná izolace stropu objektu č.2 a výměna (popřípadě repase) oken  

3. Instalace systému IRC pro regulaci vytápění vnitřních prostor objektu č.2 

4. Instalace vzduchotechniky pro objekt č.2 

Zahájení všech etap výstavby předchází projekční práce, konzultace s klientem a jednání s dotčenými 
orgány při vyřizování stavebního povolení byly již provedeny. 

Zkušební provoz bude v trvání 1-ho  měsíce.  

Klient si sjedná servisní smlouvu na IRC s dodavatelem samostatně. Náklady na pozáruční servis a 
opravy hradí v plné výši Klient. 

Harmonogram: 

 

Opatření Datum zahájení 
realizace 

Datum ukončení 
realizace 

Zkušební provoz- 
ukončení 

Poznámka 

Výměna 
otvorových výplní 

13.3.2019 26.4.2019 31.5.2019  

Podlahy 1.NP 15.4.2019 25.4.2019 31.5.2019  

Podlahy 2.NP 22.4.2019 26.4.2019 31.5.2019  

Regulace IRC 27.2.2019 26.4.2019 31.5.2019  

Vnitřní osvětlení 18.4.2019 26.4.2019 31.5.2019  

     

     

 

 


