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DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-4680/DOP/2018
číslo dodavatele: 118029/SaM/CL/2018

,,11/273 Mšeno, průtah"

Smluvní strany
Objednatel č. 1
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zákl
usnesení Rady kraje č. 044-13/2019/RK ze dne 8.4.2019
bankovní spojení: ppf banka, a.s., číslo účtu:
dále také ,,Objednatel č. 1"

a

Objednatel č. 2
Město Mšeno
se sídlem: Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
lČ: 00237078 DIČ: CZ00237078
zastoupený: Ing. Martinem Machem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu
dále také ,,Objednatel č. 2", oba objednatelé společně dále také ,,Objednatelé"

a

Zhotovitel
SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa
IČO: 25018094 DIČ: CZ25018094
zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vI.
972
bankovní spojení: KB Česká Lípa číslo účtu
dále jen ,,Zhotovitel"

Objednatelé a Zhotovitel (společně také dále jako ,,Smluvní strany") uzavÍrajÍ niže
uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto Dohodu o narovnání (dále jen
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,,Dohoda"):

Článek 1.

Předmět Dohody o narovnáni

1.1. Na základě Smlouvy č. S-4680/DOP/2018 ze dne 10. 07. 2018 na akci ,,11/273 Mšeno,
průtah"(dále jen ,,Smlouva") provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotoveni díla - stavby
,,11/273 Mšeno, průtah" (dále jen ,,Dílo"). Předmět Díla je podrobněji definován v Článku l.

Smlouvy. Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši
stanovené v Článku Ill. Smlouvy. Zhotovitel se dle 3. 2 Smlouvy zavázal dokončit celé

Dílo nejpozději do termínu do 20 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště, ke
V

keterému došlo dne 12.7.2018 tj. do 29.11.2018. Zádost o posun termínu byla zaslána
Zhotovitelem dne 21. 11. 2018. Zhotovitel žádal včas o uzavřeni Dodatku č. 1 ke
Smlouvě, ale z důvodu administrativních průtahů na straně Středočeského kraje, již není
možné Dodatek č. 1, jehož předmětem by bylo prod|oužení termínu plnění, uzavřít po
uplynutí tohoto termínu. Z toho důvodu se jedná o dohodu o narovnáni (dále jen
,,Dohoda").

1.2. Zhotovitel požádal o posun termínu na základě zjištění v rozpracovanosti stavby,
způsobených zejména průtahy archeologického průzkumu, rozsahem prací na
vodovodních přípojkách k RD, nevyhovujícím stávajícím stavem vodovodní kanalizace a
ekologickou sanací staré nádrže PHM atd.

1.3. Na základě vzniklých problémů při řešeni realizace stavby a administrativních průtahů
dochází ke změně termínu plnění díla stanoveného Smlouvou.

1.4. Doba zhotovení díla uvedená v ČI. 2.1. Smlouvy se mění z 20 týdnů ode dne
protokolárního předání staveniště na termín do 31.5.2019.

1.5. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje novým časovým Harmonogramem, který je přIlohou
Č.3 této Dohody.

Článek 2.
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Touto dohodou se Zhotovitel zavazuje kompletně dokončit Dílo (v souladu 3. 2 Smlouvy)
nejpozději do terminu 31. 5. 2019.

2.1. Objednatel se zavazuje k tomu, že na Zhotoviteli nebude pro prodlení narovnané touto
dohodou uplatňovat smluvní sankce ze Smlouvy.

Článek 3.

3.1. Tato Dohoda se týká pouze povinností spojených s termínem plnění uvedeném v článku
2 této Dohody.

3.2. Veškerá další ustanoveni a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo č. S-4680/DOP/2018
ze dne 10. 07. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

3.3. Tato Dohoda je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž dva dostane Zhotovitel a 5
Objednatelé, každý stejnopis má platnost originálu.

3.4. Uzavřeni této Dohody bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje
č. 044-13/2019/RK ze dne 8.4.2019.

3.5. Tato Dohoda o narovnáni nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které
provede Objednatel č. 1 do 30 dnů od jejího podpisu.

Příloha č. l: Usnesení Rady města Mšena
Příloha č. 2: Usnesení Rady Středočeského kraje
Příloha č. 3: časový harmonogram plnění

V České Lípě dne ď" " -"" '"'

Zhotovitel
SaM silnicje á"mosty a.s.

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

"S a Ni silnice a mosty a.s:
IČ 25 01 80 94

Máchova 1129 DIČ CZ25018094
47001 23487 834 467-8

Česká LÍpq Tel./fax 487 834 466 G),
k

06 -05- 2019
V Praze dne
Objednatel č. 1
Středočeský kraj

Martin Herman
radní pro oblast intestic

a veřejných zakázek
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Objednatel č. 2
Město Mšeno!t/<)"Ä ,,.q,Zo1)

Ing. Martin Mach,
starosta města , ."
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118029K-ll/273 Mšeno. prijtah-krsj 1122018 31 5 2019
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Máchova 1129

470 Q]
. Čaká LĹpa

Ľsilnice a mosty a.s.
IČ 25 01 80 94

DIČ CZ25018094
8487 834 467-8


