
Číslo stavby: 35960

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2018

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojem: 

účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb 
Rychnov nad Kněžnou, tel:

(2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 259 62 914 
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírém
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „III/3128 Rybná n. Zdobnicí -  Slatina n. Zdobnicí“

Předmětem Dodatku je změna termínu z důvodu probíhající komplexní pozemkové 
úpravy. Záborový elaborát a podklady pro kompletní inženýrskou činnost nelze bez 
dokončení komplexní pozemkové úpravy vytvořit.
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Číslo stavby: 35960

1) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zni následovně:

P opis části díla T erm ín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu
do 70 dnů od dokončení komplexní pozemkové úpravy 
(od nabytí právní moci Rozhodnutí pozemkového 
úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv)

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v konceptu*

do 100 dnů od dokončení komplexní pozemkové 
úpravy (od nabytí právní moci Rozhodnutí 
pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv)

D SP + PD PS včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek  a služeb s výkazem  
vým ěr vče tně  ocenění -  vše 
v  čistop ise

do 14 dnů od protokolárního předání všech  připom ínek 
objednate le  ke konceptu  D SP  +  PD PS

A utorský  dozor
v  průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předán í a 
p řevzetí projek tové dokum entace D SP + PD PS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto 
Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje 
učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze 
dne 23. 1.2017.

V Hradci Králové dne -  3 ,  05 .  2019 V Hradci Králové dne 1 7 -0V  2019

Objednatel ' 
PhDri Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel 
Ing. Ivan Šír 
prokurista

2


