
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby ,,Terénní a stavební úpravy Venkovní expozice VIDA!

science centra"
kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
29319498
CZ29319498
ČSOB

Název:

SIdlo:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu'

HLAVOŇ CZ s.r.o.

Pod Horkou 354/76, 635 00 Brno - Bystrc
Igorem Hlavoněm
01789058
CZ01789058
Raiffeisen Bank

Kontaktní osoby a spojeni na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Hlavni stavbyvedoucí:

Igor Hlavoň
Telefon: 737256167
E-mail:

Igor Hlavoň
Telefon: 737256167
E-mail:

Be. Martin Olbrecht
Telefon: 775253466
E-mail:



Interní auditor jakosti: Ing. Arch. Karel Spáčil
Telefon: 605588298
E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TOS"):

Subjekt vykonávajlcl technický dozor stavebníka a jeho identqikačnl údaje, resp. jména
osob vykonávajlcl'ch technický dozor stavebníka a jejich identífikačnl údaje budou
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetlstaveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor
BOZP"):

Subjekt vykonávajlcl činnost koordinátora BOZI' a jeho /dentífikačnl údaje, resp. jména
osob vykonávajlclch Činnost koordinátora BOZI' a jejich identffikačnl údaje budou
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetlstaveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"):

Obchodní společnost atelier VIZAGE s.r.o., Lavičky 778/3, Brno Žebětín, 641 00, IČ:
27713890.

Jména osob vykonávajlclch autorský dozor projektanta a jejich ident[fikačn1 údaje budou
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Investiční referent (dále jen ,,IR"):

zaměstnanec objednatele Mgr. ondřej Hlouša, tel.: 730 896 541,

e-mail: .

Rozsah činností TOS, koordinátora BOZP, AD a ir vyplývá z nás|edujÍcÍch ujednáni této
smlouvy.
Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této
smlouvy.

i. význam a účel dodatku

|.1 Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2018 je sjednáni změn
smlouvy mezi smluvními stranami na základě těchto skutečností:

|.1.1. vIcepracI (viz změnový list č. 1 ze dne 2. 11. 2018), které objednatel nemohl
předpokládat, a nezbytnost jejich provedení zhotovitel zjistil při provádění
sjednaných stavebních prací dle uvedené Smlouvy o dílo. Bez provedení
vIcepracI není možné pokračovat v prováděni sjednaných stavebních prací dle
uvedené Smlouvy o dílo. Změna osoby zhotovitele pro provedení vIcepracI by
objednateli způsobila nepřiměřeně vysoké finanční náklady a také velkou
prodlevu v prováděni celého díla;

|.1.2. zvýšení ceny díla z důvodu vIcepracI dle ČI. 1.1.1.;
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|.1.3. prodlouženI termínu plněni díla z důvodu vIcepracI (18 dní) a z důvodu
překážek v provádění díla zhotovitelem způsobených na straně objednatele,
které je objednatel vždy předem povinen oznámit zhotoviteli (zejména
překážky z důvodu přípravy a konánIveletrhů v areálu brněnského výstaviště).

11.1

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. Ike Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2018 je:

11.1.1. sjednánÍ,vÍcepracj {viz změnový list č. 1 ze dne 2. 11. 2018);

lL1.2.zvýšeni ceny díla z důvodu vIcepraci dle ČI. 11.1.1.;

|1.1.3.prod|ouženÍ termínu plnění díla z důvodu vIcepraci (18 dni) a z důvodu
překážek v prováděni díla zhotovitelem způsobených na straně objednatele,
které je objednatel vždy předem povinen oznámit zhotoviteli (zejména
překážky z důvodu přípravy a konáni veletrhů v areálu brněnského výstaviště).

III. Terminy plněni
Text ČI. V.3.4. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který znitakto:

V.3.4. Terminy dokončeni a předáni stavby - uzlové body - jsou sjednány takto:
V.3.4.1. termín dokončení stavby bez vad a nedodělků bránIcIch užívání stavby

a vydáni kolaudačních souhlasů
nejpozději do 80 dni + počet dnů vIcepraci (viz změnový list č.
1 ze dne 2. 11. 2018) + počet dnů překážek v prováděni díla
zhotovitelem způsobených na straně objednatele předem
oznámených objednatelem zhotoviteli ode dne předáni a
převzetí staveniště;

V.3.4.2. termín odstranění veškerých vad a nedodělků nebránIcIch užÍvání stavby
zjištěných v průběhu předávacího řIzenI a vydání kolaudačnIch souhlasů

nejpozději do terminu dle ČI. V.3.4.1. + 15 dni

V.3.4.3. termín úplného vyklizeni staveniště

nejpozději do termínu dle ČI. V.3.4.1. + 20 dni

V.3.4.4. termín ukončení předáni a převzetí stavby včetně předání kolaudačních
souhlasů

nejpozději do termínu dle ČI. V.3.4.1. + 20 dní.

Text ČI. V.3.5. Smlouvy o dílo se s účinností od 1. 1. 2019 ruší.

ČI. V.3.6. a V.3.7. Smlouvy o dílo se s účinností od 1. 1. 2019 nově označují jako či. v.3.5. a
V.3.6.
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IV. Cena

Text ČI. Vl.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

VI.1. Cena za poskytnutí celého plnění vC. vIceprací dle změnového listu č. 1 ze dne 2. 11.
2018 zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na Částku 10.570.768,71 KČ bez DPH.

Text ČI. VI.2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

Vl.2. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává
na částku 10.570.768,71 KČ bez DPH.

V. Závěrečná ustanovení

Text ČI. XVll.3. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který znitakto:

XVll.3. Přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 2 je změnový list č. lze dne 2. 11. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V
případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti
dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše později.

Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru
smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V Br " dne 1 . 11. 2018

vian Scieí?c3 Centre Brno
příspěvková organizace [j]
ovského 554/12, 603 00 Brno

,.

lC: 29319498
Mgr. Lu Kášem Richterem, '°'d'm 'Brně oddil Pf, vložka 1779
Moravian Science Centre Brno,

příspěvkové organizace

Přílohy Dodatku č. 1 ke Smlouvě o d//o:

HLAVOŇ CZ s.r
pod HorWu 76, 635 (X)

lČO:017890581

DIČ C20178905'8

Zhotovitel z
Igorem Hlavoněm, jednatelem

Hlavoň CZ s.r.o.

- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb
- Příloha č. 2 je změnový list č. lze dne 2. 11. 2018
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