
ev.č. objednatele: B 0018/18 
ev.č. zhotovitele:  
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Demolice RD č. p. 126, 01.012 ochrana území obce NH, stavba č. 5756“
uzavřené, dne 1.8.2018 mezi smluvními stranami: 

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:
Tomáš Foros

sídlo 
Široká Niva 203, 792 01
IČO:
49567578
DIČ:
CZxxx
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5.  Doba plnění   


- v bodě 5.1. se se mění termín dokončení díla


5.1.
Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.4.2021

Důvodem prodloužení doby realizace akce je koordinace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie umístěného na RD č.p. 126 se společností ČEZ Distribuce, a.s..
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne
30.4.2019




v Široké Nivě dne


Ing. Jiří Pagáč





xxx

generální ředitel
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