
Dodatek č. 8 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo
uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění

č.smlouvy objednatele: 
č.smlouvy zhotovitele: 
ISPROFIN:

E618-S-0237/2013/Ma
6090/MP
5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:

.................... .........., ........................................, tel.:.................... e-mail: ......................... 
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:
...................................... 
...........................

c) ve věcech organizačních:
.............................

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 
................ .........................., SŽG Praha

tel.: .................... e-mail: ................................... 
tel.: .................... e-mail: ........................

tel.: .................... e-mail: ...............................

tel.: .................... e-mail: .......................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786,120 00 Praha 2 
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.
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zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem 
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:
............................, ............................ tel.: .................... e-mail: ............................................... 
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:
.............. ......... tel.: .................... e-mail: ....................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
...................................... tel.: .................... e-mail: ..........................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel")

PREAMBULE
Z důvodu nového Územního plánu Kladna vydaného 12.1.2016 Opatřením obecné povahy č. 1/2016 
Statutárního města Kladna, kdy došlo ke změně způsobu využití ploch v Přípravné dokumentaci doposud 
uvažovaných pro umístění trakční měnírny Kladno a pro parkoviště P+R u výpravní budovy ŽST Kladno, je 
třeba změnit dříve schválenou a projednanou koncepci umístění těchto stavebních objektů.

I.
Vzhledem k  výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 6090/MP, 
ve znění dodatků 1 až 7 takto:

Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ se mění takto 

Ruší se původní níže uvedené znění:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti" varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
s jednáním a záznamem z  jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti 
o  ÚR:

do 31.05.2016
4.3.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti 
o  ÚR:

do 30.06.2016
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4.4. Ukončení prací do 30.10.2016
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 8:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti" varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
s  jednáním a záznamem zjednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků na technické 
řešení a zapracování změny místa připojení TM Kladno:

do 30.06.2016

4.3.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti 
o  ÚR:

do 29.7.2016

4.4. Ukončení prací do 30.10.2016
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení 
zhotovitel.

V Praze dne 27 ' 05*  2016 V Praze dne 26.05.2016

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. David Krása
místopředseda představenstva 

a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva 
a obchodní ředitel
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