
Dodatek č. 9 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby 
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

Dodatek č . 9 sm louvy o dílo

uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění

č.smlouvy objednatele: 
č.smlouvy zhotovitele: 
ISPROFIN:

E618-S-0237/2013/Ma
6090/MP
5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„M o d e rn iza ce  tra ti K ladno  (včetně) -  K lad n o -O stro vec  (v č e tn ě )“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:

.................... .........., ........................................, tel.:.................... e-mail: ......................... 
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:
...................................... 
...........................

c) ve věcech organizačních:
.............................

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 
................ .........................., SŽG Praha

tel.: .................... e-mail:
tel.: .................... e-mail:

tel.: .................... e-mail:

tel.: .................... e-mail:

...................................

........................

...............................

.......................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.
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zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem 
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:
............................, ............................ tel.: .................... e-mail: ............................................... 
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:
.............. ......... tel.: .................... e-mail: ....................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
...................................... tel.: .................... e-mail: ..........................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“ )

PREAMBULE
V průběhu projednávání přípravné dokumentace došlo mimo běžné vysvětlující a upřesňující úkony také ke 
skutečnostem, které významně mění výchozí podmínky ze zadání přípravné dokumentace (PD) a záměru 
projektu (ZP). Vzhledem ke změně způsobu využití ploch nového Územního plánu Kladna vydaného 
12.1.2016 Opatřením obecné povahy č. 1/2016 Statutárního města Kladna, bude v Přípravné dokumentaci 
navrženo nové umístění trakční měnírny Kladno včetně přípojky ČEZ.
Dále je nutné provést prověření a stabilizaci prostorů pro parkoviště P+R s ohledem na změnu způsobu 
využití ploch nového Územního plánu Kladna vydaného 12.1.2016 Opatřením obecné povahy č. 1/2016 
Statutárního města Kladna.
Po stabilizaci nové technologické budovy v železniční stanici Kladno, bude dopracováno upravené technické 
řešení hlavních i navazujících profesí železniční stanici Kladno.
Pro potřeby optimálního návrhu pokrytí signálem GSM-R je nutné dopracovat radiové plánování pro rozsah 
stavby vč. pokrytí vstupních oblastí systému ETCS přípojných tratí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 6090/MP, 
ve znění dodatků 1 až 8 takto:

Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ se mění takto 

Ruší se původní níže uvedené znění:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7,2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
s  jednáním a záznamem zjednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků na technické 
řešení a zapracování změny místa připojení TM Kladno:

do 30.06.2016
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4.3.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti 
o  ÚR:

do 29.7.2016

4.4. Ukončení prací do 30.10.2016
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 9:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti" varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
s  jednáním a záznamem z  jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci 
dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti 
o  ÚR:

do 30.11.2016

4.4. Ukončení prací do 30.4.2017
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Článek 5 -  CENA ZA DÍLO se upravuje takto: 

Následující znění smlouvy ve smyslu dodatku č.6 se ruší: 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výš i..................................................................  4 651 000,- Kč
b) DPH (základní sazba 21% )..........................................................  976 710,- Kč
c) Smluvní cena + DPH......................................................................  5 627 710,-Kč

(Cena díla dle uzavřené SOD 3 937 000,- Kč + navýšení dle tohoto dodatku o 714 000,- Kč, takže 
nová cena díle je 4 651 000,- Kč.)

A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:
Cena ..............................................................................320 000,- Kč
DPH 21% ...........................................................................67 200,- Kč
Celková cena...................................................................387 200.,- Kč

Geodetické práce
Cena................................................................................. 495 000,- Kč
DPH 21%..........................................................................103 950,- Kč
Celková cena....................................................................598 950,- Kč

Záměr projektu 
Cena
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DPH 21%.................................................................... 54 600,- Kč
Celková cena.....................................................................  314 600,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem
Cena.................................................................................1 822 000,- Kč
DPH 21%.................................................................................... 382 620,- Kč
Celková cena..................................................................... 2 204 620,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu
Cena................................................................... ................514 000,- Kč
DPH 21%........................................................................... 107 940,- Kč
Celková cena..................................................................... 621 940,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena.................................................................................1 120 000,- Kč
DPH 21%....................................................................................235 200,- Kč
Celková cena.....................................................................1 355 200,- Kč

Digitální dokumentace
Cena........................................................................................... 120 000,- Kč
DPH 21%......................................................................................25 200,- Kč
Celková cena.............................................................................. 145 200,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu 06/2013:
Cena 2 897 000,- Kč
DPH 608 370,- Kč
Celková cena................................................................  3 505 370,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu - do 30.11. 2015
Cena bez DPH.................................................................... 514 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)".............................................107 940,- Kč
Celková cena.................................................................... 621 940,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel nejpozději do 4.12.2015 

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace - do 31. 03. 2016

Cena bez DPH............................. ................................. 1 120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)...............................................235 200,- Kč
Celková cena..................................................................1 355 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Ukončení prací - do 30. 7. 2016
Cena bez DPH....................................................................120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)..................................................25 200,- Kč
Celková cena....................................................................145 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Nové znění dle dodatku č. 9:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výš i..................................................................  5 695 200,- Kč
b) DPH (základní sazba 21% )..........................................................  1 195 992,- Kč
c) Smluvní cena + DPH......................................................................  6 891 192,- Kč

(Cena díla dle uzavřené SOD 3 937 000,- Kč + navýšení dle dodatku č.6 o 714 000,- Kč + navýšení 
dle tohoto dodatku č.9 o 1 044 200,- Kč, takže nová cena díle je 5 695 200,- Kč)
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A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:
Cena .............................................................................. 320 000,- Kč
DPH 21% .......................................................................... 67 200,- Kč
Celková cena................................................................... 387 200.,- Kč

Geodetické práce
Cena...................................................................................495 000,- Kč
DPH 21%............................................................................ 103 950,- Kč
Celková cena......................................................................598 950,- Kč

Záměr projektu
Cena....................................................................................260 000,- Kč
DPH 21%.................................................................... 54 600,- Kč
Celková cena.....................................................................  314 600,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem
Cena...................................................................................1 822 000,- Kč
DPH 21%...............................................................................382 620,-Kč
Celková cena....................................................................2 204 620,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu
Cena.................................................................................... 514 000,- Kč
DPH 21%............................................................................ 107 940,-Kč
Celková cena......................................................................621 940,- Kč

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9
Cena...... ........................................................................... 1 044 200,- Kč
DPH 21%...............................................................................219 282,-Kč
Celková cena.................................................................... 1 263 482,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena.................................................................................. 1 120 000,- Kč
DPH 21%...............................................................................235 200,- Kč
Celková cena....................................................................1 355 200,- Kč

Digitální dokumentace
Cena...................................................................................... 120 000,- Kč
DPH 21%................................................................................ 25 200,- Kč
Celková cena.........................................................................145 200,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu 06/2013:
Cena 2 897 000,- Kč
DPH 21% 608 370,- Kč
Celková cena...............................................................  3 505 370,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu - do 30.11. 2015
Cena bez DPH.....................................................................514 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 % \.............................................. 107 940,- Kč
Celková cena..................................................................... 621 940,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel nejpozději do 4.12.2015 

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9 - do 30. 06. 2016

Cena bez DPH............................................................... 1 044 200,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).............................................. .219 282,- Kč
Celková cena.................................................................. 1 263 482,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
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Čistopis aktualizované přípravné dokumentace - do 30.11.2016

Cena bez DPH............................................................... 1 120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).............................................. .235 200,- Kč
Celková cena..................................................................1 355 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Ukončení prací - do 30. 4. 2017
Cena bez DPH.................................................................... 120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).............................. .................. 25 200,- Kč
Celková cena................................................................ 145 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení 
zhotovitel.

V Praze dne -24-06- 2016 V Praze dne 23.6.2016

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš Ing. David Krása
ředitel místopředseda představenstva

Stavební správa západ a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva 
a obchodní ředitel
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