
Akce: Český Krumlov, Jelenka II a Chvalšinská
Harmonogram prací- uvedeno v týdnech

Předpokládaný termín dokončení: do 40 dnů od převzetí staveniště a zahájení prací

Popis/ Týden 1 2 3 4 5 6

Předání a převzetí staveniště

Zahájení přípravných prací, kabeláže, instalace 

ocelového ostrůvku na Jelenka II

Pokládka indukčních smyček a jejich připojení do 

ostrůvků

Instalace parkovací technologie Jelenka II

Instalace parkovací technologie Chvalšinská

Připojení parkovacího systému na server, zkoušky funkčnosti

Individuální zkoušky, Zprovoznění

Předání díla

Pozn.Návrh harmonogramu vychází z předpokladu, že SoD bude podepsána nejpozději do 15.4.2019 

a že bude zabezpečena kabeláž pro připojení obou parkovišť na řídící server, včetně napájení

Příloha č. 2


