
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 37
Zhotovitel: Společnost „GEOSAN + VISTORIA - PERNEROVA"
Změnový list vystavil: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské 

části Praha 8, příspěvková organizace 
a Městská část Praha 8

Datum: 15.4.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Změna ÚT, úprava oken, doplnění prahů (Rekonstrukce, EÚO)

Popis a zdůvodnění změny:
Rekonstrukce objektu:

Nový ležatý rozvod ÚT pro napojení otopných těles ve dvorní části nad tělocvičnou
- Úpravy ostění a parapetů oken W16 v chodbě v 1PP

Doplnění vnějšího oplechování oken W16 v chodbě v 1PP - ve dvorní fasádě (17/K)
- Doplnění prahů do dveří z chodeb do učeben ve 2.NP a 3.NP (T/7, T/8)

Doplnění označení nástupních a výstupních stupňů schodiště - kruh se šipkou (0/24)
EÚO:

- Zrušení doplnění větracích štěrbin do 4ks stávajících oken v 1PP (m.č. 1.08), doplnění 
1 ks okna W15

Odůvodnění změny:

Při zprovozňování stávajících rozvodů ÚT bylo zjištěno, že ve větvi, která vede v „kanále" pod 
tělocvičnou se ztrácí v ležaté části topná voda - rozvod je nefunkční. Bez vyřazení této poškozené 
části by hrozilo podmáčení podlahy tělocvičny, vlhnutí zdivá a nefunkčnost topného systému ve 
větvi pro sborovnu a jídelnu. Z tohoto důvodu je navržen nový ležatý rozvod pro stoupačky ve 
dvorní části nad tělocvičnou - ležatý rozvod bude nově veden pod stropem tělocvičny z důvodu 
snadného přístupu, tak aby neměl vliv na plánovanou rekonstrukci tělocvičny. Na základě 
skutečného stavu je nutné upravit ostění, nadpraží a parapety okenních otvorů na chodbě v 1.PP, 
stávající stav zdivá a ostění nevyhovuje požadavkům na řádné uchycení tepelně izolačních oken. 
Doplnění chybějícího oplechování u oken W16.
Doplnění prahů u dveří s přechodem keramická dlažba vinylová podlaha z důvodu dorovnání 
výšek. Doplnění označení nástupních a výstupních stupňů schodiště z důvodů splnění normového 
požadavku na značení stupňů.

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 037.

Počet připojených listů specifikací: 14 Počet připojených výkresů: —
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-3 459,54 Kč 190 051,01 Kč



Výsledná cena změny bez DPH:

186 591,47 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálu, provedení apoc 
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

/Ijak požaduje nebo předpokládá

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis něnce zhotovitele:

Datum:

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód: _037
Stavba: Pernerova - změna č.037

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 186 591,47

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 186 591,47 39 184,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 225 775,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 037

Stavba: Pernerova - změna č.037

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

1.37a Změna č.037a - přípočet
A.a Rekonstrukce objektu
A. VRN
B. a
B.VRN

1.37b
B.b
B.VRN

Vedlejší rozpočtové náklady
Energeticky úsporná opatření
Vedlejší rozpočtové náklady

Změna č.037b - odpočet
Energeticky úsporná opatření
Vedlejší rozpočtové náklady
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

186 591,47 225 775,68

190 051,01 229 961,72 STA
153 921,95 186 245,56 Soupis

12 008,99 14 530,88 Soupis
21 282,62 25 751,97 Soupis
2 837,45 3 433,31 Soupis

-3 459,54 -4 186,04 STA
-3 052,52 -3 693,55 Soupis

-407,02 -492,49 Soupis



Stavba:
Pernerova - změna č.037 

Objekt:
1.37a - Změna č.037a - přípočet 

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
153 921,95 

0,00

CC-CZ:
Datum: 22.

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

.2019

153 921,95

Výše dané 
32 323,61 

0,00

186 245,56

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037
Objekt:

1.37a - Změna č.037a - přípočet
Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
731 - Ústřední vytápění 

Demontáže - Demontáže
Potrubí - Potrubí ________
Izolace potrubí - Izolace potrubí 
Společné položky - Společné položky 

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

153 921,95

45 108,21 
3 553,20 

14 483,40 

21 963,28 

3 845.41 

1 262,92 

103 017,74
76 873,05 
7 223,20 

55 299,62
6 674,90
7 675,33 

564,12

0,00 

1 210,32 

6 124,82 

18 245,43

5 796,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037
Objekt:

1.37a - Změna č.037a - přípočet
Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 921,95

D HSV Práce a dodávky HSV 45 108,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 553,20
1 K 349234831 Doplnění zdivá (s dodáním hmot) okenních obrub m 12,600 282,00 3 553,20 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce
Viz příloha Dl. 1.29 - podezdéni okna a dozdř/ka parapetu

w -1 .PP - parapet W16" 0.9*7*2 12.600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 483,40
2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,620 333,03 539,51 smi.rozpočet

w "ÚT - m.č. 1.17" 5,4*0,3 1,620
3 K 612325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 1,620 542,82 879.37 smi.rozpočet
4 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2 kus 21,000 432,00 9 072,00 CS ÚRS 2019 01

w "1.PP - osténi oken W/16" 7*2 14,000
w "1 .PP - parapet oken W/16“ 7 7.000
w Součet 21.000

5 K 613135001
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
pilířů nebo sloupů

m2 13,720 291,00 3 992,52 CS ÚRS 2019 01

w "1 .PP - ostění W16" 1.4*0,7*2*7 13.720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 963,28

6 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1.9 do 3.5 m

m2 69,750 63,59 4 435,40 smi.rozpočet

w "1.PP" 6,0*2,0+1,5*1.5*7 27.750
vv "1.NP" (3,0+18,0)*2,0 42,000
vv Součet 69,750

7 K 967031132 Přisekání (špicováni) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 13,720 478,58 6 566,12 smi.rozpočet

w "1.PP- ostění W16" 1,4*0,7*2*7 13.720

8 K 974031167
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 5,400 495,14 2 673,76 smi.rozpočet

w "ÚT - m.č. 1.17" 5.4 5,400

9 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými ko'unkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 dc 200 mm

m 1,600 5 180,00 8 288,00 CS ÚRS 2019 01

w "1 .PP - prostup pro ÚT" 2*0.8 1.600

D 997 Přesun suté
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) t 1.445 1 157,54 1 672.65 smi.rozpočet
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1.445 412,34 595,83 smi. rozpočet

12 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 34,680 24,84 861,45 smi.rozpočet

w 1.445*24 'Přepočtené koeficientem množství 34,680

13 K 997013803
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 1,445 495,14 715,48 smi. rozpočet

D 998 Přesun hmot 1 262,92

14 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 2,016 626,45 1 262,92 smi. rozpočet

D PSV Práce a dodávky PSV 103 017,74

D 731 Ústřední vytápění 76 873,05

D Demontáže Demontáže 7 223,20
15 K 734200R01 odpojeni demontované části potrubí od stávajících rozvodů a stoupaček kus 8.000 182,70 1 461,60 R-položka

W "Strojovna" 1 "2 2,000
W "stoupačky” 3*2 6.000
W Součet 8,000

16 K 8.01 Demontáž stávajícího potrubí do DN 65 včetně, včetně odvozu a likvidace bm 60,000 72,86 4 371,60 smi. rozpočet

17 K 8.04 Vnitrostaveništni přemístěni demontovaného materiálu kpl 1,000 680,00 680,00 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

18 K 8.05 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za skládku kpl 1,000 710,00 710,00 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

D Potrubí Potrubí 55 299,62
19 K 6.04 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 32 bm 60,000 455,73 27 343,80 smi.rozpočet

20 K 6.10 Nátěry potrubí - základní náté' potrubí do DN 50 mm včetně bm 60,000 52,99 3 179.40 smi.rozpočet

21 K 733191R01 napojeni na stávající stoupačky kus 8,000 1 402,70 11 221.60 R-položka

22 K 733191R02 uchycení potrubí - vedeno v podhledu kpl 1,000 3 971,50 3 971,50 R-položka

23 K 733191R03 poplatek za ztíženou montáž - mortáž ve výšce cca 6m kpl 1,000 6 950,00 6 950,00 R-položka

24 K 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m % 526,663 5,00 2 633,32 smi. rozpočet

D Izolace potrubí Izolace potrubí 6 674,90

25 K 7.05 Izolace u = 0,038 W/(mK)pro ocelové potrubí DN40; tl.30 mm bm 60,000 107,31 6 438,60 smi.rozpočet

w
Véškeré potrubí bude izolované a bude pod izolaci opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z 
minerální vlny s hliníkovým polepem

w příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů
w 60.0 60,000
vv Součet 60,000

26 K 998733203.1 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m % 64,386 3,67 236,30 smi.rozpočet

D Společné položk Společné položky 7 675,33

27 K 9.01 Montáž vytápěni kpl 1,000 4 061,18 4 061,18 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

kpl 1,000 237,77 237,77 cena odvozena ze
28 K 9.02 Doprava materiálu smi. rozpočtu

1,000 475,55 475,55 cena odvozena ze
29 K 9.03 Pomocné ocelové konstrukce kpl smi. rozpočtu
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PČ Typ Kód i S MJ iOŽStVÍ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 9.04 Provedeni komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) kpl 1,000 237,77 237,77 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

31 K 9.05 Jemné zaregulováni systému kpl 1.000 142,66 142,66 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

32 K 9.06 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1.000 237,77 237,77 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

33 K 9.07 Dvojnásobný proplach systém j a náplň upravenou vodou kpl 1,000 237,77 237,77 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

34 K 9.08 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 23,78 23,78 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

35 K 9.09 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 71,33 71,33 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

36 K 9.10 Kotevní materiál kpl 1,000 1 664,42 1 664.42 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

37 K 9.11 Montážní materiál kpl 1,000 285,33 285,33 cena odvozena ze 
smi. rozpočtu

D 713 Izolace tepelné 564,12
38 K 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,240 79,49 178,06 smi.rozpočet

VV "1.PP - nadpraží W16" 0,8*0,2*2*7 2,240
39 M 631481100 deska minerální izolační např. OR STROP 600x1200 mm tl.60 mm m2 2,352 158,98 373,92 smi. rozpočet

VV 2,24*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 2.352

40 K 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 5.520 2,20 12.14 smi. rozpočet

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 210,32
41 K 763131482. SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 min. izolace 60 mm, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1,000 1 112,83 1 112,83 smi.rozpočet

42 K 763131831. Demontáž podhledu SDK, dřevěný m2 1,000 78,20 78,20 smi. rozpočet
vv 1,0*1.0 1,000

43 K 998763403 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 11,910 1,62 19,29 smi. rozpočet

D 764 Konstrukce klempířské 6 124,82

44 K 76424641 Oplechování parapetů z TiZn předzvétralého plechu rš 410 mm, ozn 6/K , 7/K. 8//K, kompletizovaná dodávka 
včetně rohů veškerého spojovacího a kotevního materiálu, atd

m 7,000 861,11 6 027,77 smi. rozpočet

w
w

"K/17-7
Součet

7.000
7.000

45 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 60,278 1.61 97,05 smi.rozpočet

D 766 Konstrukce truhlářské 18 245,43
46 K 766291R01 Montáž schodišťových doplňků protiskluzové označeni stupně upevněné přilepením kus 60,000 5,00 300,00 R-položka

w "0/24" 60 60,000
47 M 735345R01 Kruh se šipkou - samolepicí protiskluz. průměr 50 mm kus 60,000 48,00 2 880,00 R-položka

48 K 766411R01 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek pro zpětné použití m2 2,340 331,20 775,01 smi. rozpočet
VV "1 NP - tělocvična" 1,3*1,8 2.340

49 K 766412213. Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 m2 2,340 504,42 1 180,34 smi. rozpočet

50 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm kus 2.000 102,00 204.00 CS ÚRS 2019 01
w “7/T"2 2,000

51 M 611871R01 práh dvěmi dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 200mm kus 2,000 949,00 1 898,00 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 766695233 Montáž ostatních truhlářských konstrukci prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm kus 9,000 136,00 1 224,00 CS ÚRS 2019 01
w "8/T" 9 9,000

53 M 611872R02 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 200mm kus 9,000 1 066,00 9 594,00 R-položka

54 K 998766203 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 172,803 1,10 190,08 smi.rozpočet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 796,00
55 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník hod 14,000 414,00 5 796,00 smi.rozpočet

vv "Přizdíváni W/16" 8 8,000
w "Úpravy podhledu v tělocvičné" 2 2,000
w "Úpravy obloženi stěn v tělocvičné" 4 4.000
w Součet 14,000
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Stavba:
Pernerova - změna č.037 

Objekt:
1.37a - Změna č.037a - přípočet 

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
12 008,99 

0,00

CC-CZ:
Datum: 22.1.2019

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

v CZK

12 008,99

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
2 521,89 

0,00

14 530,88
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Stavba:
Pernerova - změna č.037

Objekt:
1.37a - Změna č.037a - přípočet

Soupis:
A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

12 008,99

12 008,99 
7 231,26 

3 487,87 

644,93 

644,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037
Objekt:

1.37a - Změna č.037a - přípočet
Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 22.1.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 008,99

d VRN Vedlejší a ostatní náklady 12 008,99

D VRN3 Zařízení staveniště 7 231,26
1 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 4,698 1 539,22 7 231,26 smi.rozpočet

D VRN4 Inženýrská činnost 3 487,87

2 K 044002000
Inženýrská činnost - Revize - zajištěni všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby 
nutné pro provoz školky

% 0,252 1 539,22 387,88 smi.rozpočet

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele % 2,014 1 539,22 3 099,99 smi.rozpočet

D VRN6 Územní vlivy 644,93
4 K 060001000 Územní vlivy % 0,419 1 539,22 644,93 smi.rozpočet

D VRN7 Provozní vlivy 644,93
5 K 070001000 Provozní vlivy % 0.419 1 539.22 644,93 smi.rozpočet
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Pernerova - změna č.037 
Objekt:

1.37a - Změna č.037a - přípočet 
Soupis:

B.a - Energeticky úsporná opatření

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 22. 1.2019

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
21 282,62 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

21 282,62

Výše dané 
4 469,35 

0,00

25 751,97
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Stavba:
Pernerova - zména č.037

Objekt:
1.37a - Zména č.037a - přípočet

Soupis:
B.a - Energeticky úsporná opatření

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

21 282,62

3 110,07 
953,90 

943,72 

754,63 

456,66 

1,16 

18 172,55 
474,31 

17 698,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037
Objekt:

1.37a - Zména č.037a - přípočet
Soupis:

B.a - Energeticky úsporná opatření
Místo: Datum: 22. 1.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 282,62

D HSV Práce a dodávky HSV 3 110,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 953,90
1 K 34923483R Doplnění zdivá ostění okenních otvorů (s dodáním hmot) m 2.000 476,95 953,90 smi.rozpočet

w
w
w

vzorový detail - D1.13
polystyrénová výplň ostěni+nadpraži pepř. dozdívka ostění z pórobetonových tvárnic 
(0,90+0,55*2)*1 -W15 2.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 943,72
2 K 619995001 Začišténi omítek (s dodáním hmot) kolem oken. dveří, podlah, obkladů apod. m 2,900 239,40 694,26 smi.rozpočet

w (0,90+0,55)’2*1 "W15 2,900

3 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 
přibitím rohových s tkaninou

m 2,000 33,30 66,60 smi.rozpočet

4 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tKaninou bal. 2,5 m m 2,100 38,09 79,99 smi. rozpočet
W 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

5 K 622143004 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 
přibitím začišťovacích samolepících pro vytvořeni dilatujiciho spoje s okenním rámem m 2,000 29,33 58.66 smi.rozpočet

w (0,90+0,55*2)*1 "W15 2,000
6 M 590514750 profil okenní začišťovaci s tkaninou m 2,100 21,05 44,21 smi. rozpočet

w 2*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 2.100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 754,63
7 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 1,200 182,82 219,38 smi.rozpočet

vv
w

pomocné lešení pro montáž oken dveři+úpravy ostění
1,00*1.20 "W15 1.200

8 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 0,900 478,58 430,72 smi.rozpočet
vv "W15" (0,9+0,6)*2*0,3 0,900

9 K 968062374 Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křidly 
zdvojených, plochy do 1 m2

m2 0,540 193,58 104,53 sml.rozpočet

w "1 .PP - m.č. 1 08" 0,9*0,6 0,540

D 997 Přesun suté 456,66

10 K 997013217
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 0,075 1 924,02 144,30 sml.rozpočet

11 K 997013219
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 0,750 48,57 36.43 sml.rozpočet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,075*10 'Přepočtené koeficientem množství 0.750
12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,075 215,00 16,13 sml.rozpočet

13 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené za 
každý další i započatý 1 km p*es 1 km t 1,050 9,35 9,82 sml.rozpočet

w 0,075*14 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

14 K 997013811 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201 t 0,075 3 333,11 249,98 sml.rozpočet

D 998 Přesun hmot 1,16

15 K 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m t 0,005 231,60 1,16 sml.rozpočet

D PSV Práce a dodávky PSV 18 172,55

D 766 Konstrukce truhlářské 474,31

16 K 766629214 Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném osténi, 
připojovací spára tl. do 15 mm. páska

m 2,900 45,81 132,85 sml.rozpočet

17 K 7666292R1 Příplatek k montáži oken rovné ostění - parotésná folie m 2,900 117,45 340,61 sml.rozpočet
w (0,90+0,55)*2“1 "W15 2,900

18 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce ťuhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 4,735 0,18 0,85 sml.rozpočet

D 767 Konstrukce zámečnické 17 698,24

19 K 7676201R1
D+M Hliníkové okno 900x550 mm hloubka rámu 68mm, 1 křidle, sklopné, zasklené tepelné a zvukové 
izolačním dvojsklem s Uq 1,0 W/(m2.K), Uw 1,2 W/(m2.K), - W15 kus 1,000 17 436,69 17 436,69 sml.rozpočet

w ovládání sklopného křídla - pákovým ovladač, s větrací štěrbinou reagující na vlhkost
w povrchová úprava: barva bílá .
w okapnice: bílá
w kováni pákový ovladač
w včetně kotevních, montážních prvků
w výpis oken a dveří
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

20 K 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 174,367 1,50 261,55 sml.rozpočet
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Pernerova - zména č.037 
Objekt:

1 37a - Změna č.037a - přípočet 
Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
2 837,45 

0,00

CC-CZ:
Datum: 22.1.2019

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

v CZK

2 837,45

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
595,86 

0,00

3 433,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - zména č.037
Objekt:

1.37a - Změna č.037a - přípočet
Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 837,45

2 837,45
1 418,72 

975,40 

266,04 

177,29
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037
Objekt:

1.37a - Změna č.037a - přípočet
Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší a ostatní náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
1 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS

D VRN4 Inženýrská činnost
2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy
3 K 060001000 Územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy
4 K 070001000 Provozní vlivy

Popis

Strana 3 z 3

Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 837,45

2 837,45

1 418,72
% 6,666 212,83 1 418,72 sml.rozpočet

975,40
% 4,583 212,83 975,40 sml.rozpočet

266,04
% 1,250 212,83 266,04 sml.rozpočet

177,29
% 0,833 212,83 177,29 sml.rozpočet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037 
Objekt:

1.37b - Změna č.037b - odpočet 
Soupis:

B.b - Energeticky úsporná opatření

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
-3 052,52 

0,00

CC-CZ'
Datum: 22.1.2019

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-3 052,52

Sazba daně Výše daně
21,00% -641,03
15,00% 0,00

v CZK -3 693,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037
Objekt:

1.37b - Změna č.037b - odpočet
Soupis:

B.b - Energeticky úsporná opatření
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-3 052,52

-3 052,52 
-3 052,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - zména č.037
Objekt:

1.37b - Změna č.037b - odpočet
Soupis:

B.b - Energeticky úsporná opatření
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské
1 K 7666249R1 Doplnění větracích štěrbin do stávajících oken

W 1 PP - štěrbiny reagující na vlhkost
W -4,0
VV Součet

2 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
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Datum: 22. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-3 052,52

-3 052,52
-3 052,52

kus -4,000 761,76 -3 047,04

-4,000
-4.000

% -30,470 0,18 -5.48

Cenová soustava



Stavba:
Pernerova - změna č.037 

Objekt:
1.37b - Změna č.037b - odpočet 

Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
-407,02 

0,00

CC-CZ:
Datum: 22.1.2019

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-407,02

Sazba dané Výše daně
21,00% -85,47
15,00% 0,00

v CZK -492,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pernerova - zména č.037

Objekt:
1.37b - Zména č.037b - odpočet

Soupis:
B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-407,02

-407,02
-203,51

-139,92

-38,16

-25,43
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.037
Objekt:

1.37b - Změna č.037b - odpočet
Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d VRN Vedlejší a ostatní náklady
D VRN3 Zařízení staveniště

1 K 030001000 Zařízení staveniště. GZS

D VRN4 Inženýrská činnost
2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost

D
3 K 

O
4 K

VRN6 Územní vlivy
060001000 Územní vlivy

VRN7 Provozní vlivy
070001000 Provozní vlivy
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Datum: 22. 1.2019

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-407,02

-407,02

-203,51
% 6,666 -30,53 -203,51 smi.rozpočet

-139,92
% 4,583 -30,53 -139,92 smi.rozpočet

-38,16
% 1,250 -30,53 -38,16 smi.rozpočet

-25,43
% 0,833 -30,53 -25,43 smi.rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 38
Zhotovitel: Společnost „GEOSAN + VISTORIA - PERNEROVA"
Změnový list vystavil: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské 

části Praha 8, příspěvková organizace 
a Městská část Praha 8

Datum: 15.4.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Úpravy ve 4. NP (Půdní vestavba)

Popis a zdůvodnění změny:

doplnění prostupů zdivém pro potrubí VZT (velikost prostupu cca 500x500, poloha dle trasy 
VZT potrubí) v rámci přípravy stavby neprovedena koordinace mezi dvěma projekty.

- změna šířky dveří 7 a/L a 9/L z 1100 na 900 z prostorových důvodů a změny dispozice 
místnosti 4.08 navazující na změnu výšky podhledu v 4.08 a 4.16, 4.17, ke kterému se 
přistoupila za účelem zjednodušení konstrukčních spojů a snížení počtu kritických míst pro 
budoucího uživatele.

- protažení SDK předstěny v 4.08 z důvodu nerovností původního zdivá
- m.č. 4.06 změna polohy SDK na základě provedených instalací VZT přes stropní 

konstrukce
- m.č. 4.21 posun předstěny z důvodu zachování vnitřního rozměru místnosti
- doplnění dřevěných krytek ocelových prvků na kleštinách a sloupcích
- záměna pozic kazet Gedina Alfa a Gedina Gamma z důvodu optimalizace rozložení 

akustických kazet a vlivu hluku
posun světla na vedlejším schodišti, způsobený změnou z celkové výměny schodiště na 
repasi, posun světel v učebnách v závislosti na uživatelem definované instalace 
Interaktivních tabulí

- doplnění výztuh pro ICT tabule, doplnění T/7 a T8 - krytky ocelových prvků

Odůvodnění změny:
- pro hlavní trasu VZT potrubí je nutné zhotovit chybějící prostupy stávajícím zdivém 

ve ztužujících stěnách a komínových tělesech.
- z prostorových důvodů dochází ke změně šířky dveří do předsíňky sociálního zařízení 

a strojovny VZT (šíře 900 mm je provozně dostačující)
- s ohledem na snížení podlahy v předsíňce m.č. 4.08 a navazujícího sociálního zařízení 

dochází u výškové úpravě podhledů. Dále na základě skutečnosti při provádění bude 
v místnosti 4.08 protažena SDK předstěna až k stěně vstupu, 
v místnosti č. 4.06 kabinet se mění poloha SDK stěny v návaznosti na realizované rozvody 
VZT a ZTI.

- v místnosti 4.21 bude předstěna posunuta o cca 250 mm směrem k nadezdívce z důvodu 
zachování vnitřních rozměrů místnosti. Tato skutečnost nastala při provádění.

- z bezpečnostních důvodů budou doplněny v družině dřevěné krytky na ocelové prvky krovu 
na kleštinách a sloupcích, aby se předešlo možnosti poranění dětí.

- z důvodu optimalizace rozložení akustických kazet v podhledu dochází k vzájemné 
záměně pozic. Vzhledem k vzájemnému poměru jednotlivých typů kazet 50:50 nedochází 
ke změně výměr.

- na základě skutečnosti dochází k menším posunu svítidel na vedlejším schodišti.
- v ZTI byl doplněn chybějící odvod kondenzátu od chladící jednotky v m.č. 4.06
- následující změny jsou vyvolány objednatelem a respektují požadavek budoucího 

provozovatele na instalaci interaktivních tabulí pro výuku.

i



z důvodu montáže ICT (interaktivních tabulí) je nutné do SDK předstěn doplnit nosné UA 
profily a výztuhy u ODB desek pro kotvení pylonů ICT. Dále podle typového rozkreslení 
budou upraveny polohy vývodů silnoproudu a provedena příprava „husími krky" pro 
budoucí protažení AV kabeláže.

- dále bylo nutné upravit polohu svítidel osvětlující tabuli z důvodu držáku projektoru, aby 
nenarážel při vytažení tabule do horní polohy do svítidel.

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 038.

Počet připojených listů specifikací: 6 Počet připojených výkresů: —
Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

178 111,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

178 111,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky 
úrovni co do jakosti materiálů, proveder 
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
ií apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá

Podpis zmocněnce objednatele: tae zhotovitele:

Datum: i----------------------------------------------
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: _038
Stavba: Pernerova - změna č.038

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.2.2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 178 111,00

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 178 111,00 37 403,31

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 215 514,31

Strana 1 z 2

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038

Stavba: Pernerova - změna č.038

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód Popis

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

27. 2. 2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 178 111,00 215 514,31

1.38a Změna č.038a - přípočet
C.a Půdní vestavba
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

178 111,00 
159 164,11 

18 946,89

215 514,31 
192 588,57 
22 925,74

Typ

STA
Soupis
Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pernerova - změna č.038 

Objekt:
1 38a - Změna č.038a - přípočet 

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
159 164,11 

0,00

CC-CZ'
Datum: 27.2.2019

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

v CZK

159 164,11

Výše dané 
33 424,46 

0,00

192 588,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pernerova - zména č.038

Objekt:
1.38a - Zména č.038a - přípočet

Soupis:
C.a - Půdní vestavba

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Kabely

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

800-721 - VNITŘNÍ KANALIZACE

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum: 27.2. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

159 164,11

44 482,38 
11 280,00 

10 156,46 

12 208,56 

10 837,36 

100 191,73 
1 398,79 

4 218,78 

71 650,96 

14 619,06 

8 304,14 

14 490,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.038
Objekt:

1.38a - Změna č.038a - přípočet
Soupis:

C.a - Půdní vestavba
Místo: Datum: 27.2.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 164,11

D HSV Práce a dodávky HSV 44 482,38

D 3 Kabely 11 280,00
1 K 349234831 Doplnění zdivá (s dodáním hmot) okenních obrub m 40,000 282,00 11 280,00 ZL37

p Poznámka k položce.
Dozděni prostupů okolo potrubí

w “Prostup 500x500 mm pro potubí VZT" (0,5+0,5)*2*10*2 40.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 10 156,46
2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,600 333,03 199,82 smi.rozpočet

w "M.č. 4 06-ZTI" 3.0*0,2 0,600
3 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 0,600 634,40 380,64 smi.rozpočet

4 K 619995001 Začišténí omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladu apod. m 40,000 239,40 9 576,00 smi.rozpočet
w “Prostup 500x500 mm pro potubí VZT" (0.5+0.5)*2*10*2 40,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 208,56

5 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 50,400 63,59 3 204,94 sml.rozpočet

W "Učebny - tabule" 2,0*1,2*5 12,000
W “Prostupy pro potubí VZT" 1,6*1,2*10*2 38,400
vv Součet 50.400

6 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 10,000 826,34 8 263,40 sml.rozpočet

w "Prostup 500x500 mm pro potubí VZT" 10 10,000
7 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 3,000 246,74 740,22 sml.rozpočet

w "M.č. 4.06 - ZTI" 3 3,000

D 997 Přesun sutě 10 837,36

8 K 997013117
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 3,150 1 654,33 5 211,14 sml.rozpočet

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,150 412,34 1 298,87 sml.rozpočet

10 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 75,600 24,84 1 877,90 sml.rozpočet

w 3,15*24 'Přepočtené koeficientem množství 75.600

11 K 997013803
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
nnri kódem 170 102 t 3,150 495,14 1 559,69 sml.rozpočet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,270 3 295,41 889,76 sml.rozpočet

D PSV Práce a dodávky PSV 100 191,73

D 713 Izolace tepelné 1 398,79
Montáž izolace tepelné těles izolaci do konstrukce z lišt z pozinkovaného plechu (bez přivařeni konstrukce)

13 K 713351R01 deskami z vláknitých materiálů bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ploch rovných 
jednovrstvá

m2 0,400 331,20 132,48 sml.rozpočet

14 M 28375943R dod+mont akustic. izolace napf. AKUSTO WALL A/Super C tl.50 mm do viditelného roštu m2 0,400 3 090,51 1 236,20 sml.rozpočet
W "W5" 0,2*2,0 0,400
W Součet 0,400

15 K 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 13.687 2,20 30,11 sml.rozpočet

D 762 Konstrukce tesařské 4 218,78

16 K 762431220 Obloženi stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarováni a úpravy pro olištováni spár 
dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz m2 13,000 99,80 1 297,40 ZL24

w "Výdřeva k UA profilům"
w "Učebny - tabule" 1,3*1,0*10 13,000

17 M 60726244 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm m2 13,520 199,00 2 690,48 ZL24
W 13*1,04 ’Přepočtené koeficientem množství 13,520

18 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 39,879 5,79 230,90 sml.rozpočet

D 763 Konstrukce suché výstavby 71 650,96
19 K 763111335 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez Tl El 15 Rw 41 DB m2 1,175 1 391,03 1 634,46 sml.rozpočet

w "W3" (1,5*3,0-1,3*2,8)-(0,95-1.1 )*2,1 1,175
w Součet 1,175

20 K 763111410 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 m2 1,750 1 046,59 1 831,53 sml.rozpočet
w "M.č. 4.06 - skladba W6_Re" 0,7*2.5 1,750

21 K 763111611 Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce m2 41,600 337,00 14 019,20 ZL24
w "Doplněni UA profilů"
w "Učebny - tabule" 1,3*3,2*10 41,600

22 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 90,000 151,00 13 590,00 ZL24
W "Doplněni UA profilů"
w "Učebny - tabule" (1,3+3,2)*2*10 90,000

23 K 763111711 rricKa ze saaroxanonovycn aesex ostatní KonstruKce a prače na pricKacn ze saoroKanonovycn aesex m 9,000 309,00 2 781,00 CS ÚRS 2019 01
w "M.č. 4.01 u hl. schodiště" 2,6 2,600
w "M.č. 4.08" 3,2 3,200
w "M.č. 4 20" 3,2 3,200
w Součet 9,000

24 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 1,175 463,68 544,82 sml.rozpočet
w "W3" 1,175 1,175

25 M 631509620 plsť příčková např. ISOVER PIANO TWIN 60 mm 15000x625 mm m2 1,234 79,49 98,09 sml.rozpočet
vv "W3" 1,175*1,05 1,234

26 K 763111912
Zhotoveni otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení. VZT). osvětlení, 
okna, revizní klapky včetně vyztuženi profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0.10 do 0,25 m2

kus 34,000 834,00 28 356,00 CS ÚRS 2019 01

w "Prostup do 500x500 mm pro pot jbí VZT" 34 34,000
27 K 763121451 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 Tl 60 mm m2 6,100 1 139,32 6 949,85 sml.rozpočet

w "M.č. 4.08 - skladba W2" 1,9*3,0+0,2*2,0 6,100
w Součet 6.100

28 K 763121452 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 10r ^sky 2xA 12.5 Tl 60 mm m2 0.400 1 759,43 703,77 sml.rozpočet
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PČ Typ Kód i __ S MJ lOŽStVÍ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
w

"W5" 0,2*2.0
Součet

0.400
0.400

29 K 998763403 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 705,087 1,62 1 142.24 sml.rozpočet

D 766 Konstrukce truhlářské 14 619,06
30 K 766699R01 D+M krytky svorníků T/7 ks 8,000 1 230,00 9 840.00 R-položka

P
Poznámka k položce
Včetně zkráceni svorníků

31 K 766699R02 D+M krytky táhla svorníků z masivu T/8 ks 2,000 2 310,00 4 620.00 R-položka

P
Poznámka k položce
Včetně zkrácení svorníků

32 K 998766203 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 144,600 1,10 159.06 sml.rozpočet

D 800-721 VNITŘNÍ KANALIZACE 8 304,14
33 K Pol 6 D+M Odpadní a připojovací potrubí plastové , system HT, spojovaného hrdly s těsněním, Trubky HT 110 m 1,000 526,18 526,18 sml.rozpočet

P
Poznámka k položce:
včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čističi tvarovky, přisluš.prořezů uchyceni ke stavební 
konstrukci, izo/ace stoupaček v drážce PE ti. 6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnicího materiálu a doplňkových konstrukci.

34 K Pol6 Odpadni a připojovací potrubí plastové odhlučněné. Trubky Skolandb 32 m 2,000 778,27 1 556,54 sml.rozpočet
Poznámka k položce:

P Odpadni a připojovací potrubí plastové odhlučněné, system Skolandb. spojovaného hrdly s těsněním, včetně všech tvarovek jako jsou 
kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky. čisticí tvarovky, přisluš. prořezů uchyceni ke stavební konstrukci, izolace v drážce PE tl.6 mm. 
závěsů, obiímek. spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukci, dodat a montovat.

35 K Pol 12 Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného 
potrubí

m 5,000 50,87 254.35 sml.rozpočet

36 K Pol14b Pružná hadice pro odvod kondenzátu délka do 3m ks 1,000 356,75 356,75 ZL 24

37 K Pol 15 Sifon kondenzační např. HL 138-DN32 podomítkový ks 1,000 909,12 909,12 sml.rozpočet

38 K Pol22 Napojeni na stávající potrubí kanalizace ks 1,000 4 578,48 4 578,48 sml.rozpočet

39 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 81,814 1,50 122,72 sml.rozpočet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 490,00
40 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník hod 35,000 414,00 14 490,00 sml.rozpočet

W "Provedeni otvorů a vyzdívek pro N/ZT” 35 35.000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Pernerova - změna č.038 
Objekt:

1.38a - Změna č.038a - přípočet 
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.2.2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 946,89

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 18 946,89 21,00% 3 978,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 925,74
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - zména č.038
Objekt:

1.38a - Změna č.038a - přípočet
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Datum: 27. 2. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK]

18 946,89

18 946,89 
2 296,74 

9 108,96 

5 174,42 

910,42 

910,42 

545,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.038
Objekt:

1.38a - Změna č.038a - přípočet
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 27.2.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 946,89

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 18 946,89

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 296,74
1 K 013203R01 Dodavatelská a dílenská dokumentace % 0,962 1 591,64 1 531,16 sml.rozpočet

2 K 013203R02 Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených 
konstrukcí, apod.)

% 0,481 1 591,64 765,58 sml.rozpočet

D VRN3 Zařízení staveniště 9 108,96
3 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 5.723 1 591,64 9 108,96 sml.rozpočet

D VRN4 Inženýrská činnost 5 174,42
4 K 044002000 Inženýrská činnost - Revize % 0,275 1 591,64 437,70 sml.rozpočet

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,976 1 591,64 4 736,72 sml.rozpočet

D VRN6 Územní vlivy 910.42

6 K 060001000 Územní vlivy % 0,572 1 591,64 910,42 sml.rozpočet

D VRN7 Provozní vlivy 910,42

7 K 070001000 Provozní vlivy % 0,572 1 591,64 910,42 sml.rozpočet

D VRN9 Ostatní náklady 545,93

8 K 09100300 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení % 0,343 1 591,64 545,93 sml.rozpočet
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Zhotovitel:
Změnový list vystavil:

ZMĚNOVÝ LIST

Datum:

Společnost „GEOSAN + VISTORIA - PERNEROVA'1
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské 
části Praha 8, příspěvková organizace 
a Městská část Praha 8
15.4.2019

číslo ZL 39

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Mykologie (Půdní vestavba)

Popis a zdůvodnění změny:

Přílohou této změny je, „Odborný posudek - stavebně biologický a technický průzkum - 
aktualizace odborného posudku 037/7.2015, II. Etapa1', zpracovaný Ing. Janem Konopíkem.
Tento posudek byl zpracován v říjnu-listopadu 2018. Obsahuje posouzení stavu stropních trámů 
konstrukce stropu nad 3.NP (podlaha 4.NP - půda) v dodatečně odkrytých sondách do podlahy 
4.NP (půdní prostor).

Součástí posudku jsou následující přílohy:
- Stav prvků krovu
- Stav stropních trámů

Stav stropních trámů po odkrytí podlahového záklopu 26.10.2018
- Stav stropních trámů po odkrytí podlahového záklopu 5.11.2018 a 12.11.2018 

Stav stropních trámů po odkrytí podlahového záklopu 5.9.2018 a 12.11.2018 a 
23.11.2018

- Stav stropních trámů po odkrytí podlahového záklopu 23.11.2018
Na základě tohoto posudku probíhala sanace dalších odhalených dřevěných prvků krovu a 
stropu.
Způsob sanace byl již definován po první aktualizaci posudku vydané ve změně č. 13.

Odůvodnění změny:
Změna je vyvolána dodatečným průzkumem, který se aktualizoval až při provádění stavby při 
rozkrytí rekonstruovaných částí. V rámci odborného dohledu mykologa při provádění, byly 
posouzeny prvky z hlediska rozsahu destrukce po demontáži částí střešní a stropní konstrukce. 
Bylo nutné odstranit poškozená prkna záklopu, sanovat případně zesílit poškozené dřevěné 
stropní trámy a přichytit uvolněná prkna záklopu. Přesný rozsah prací vyplynul z provádění. 
Mykologický průzkum navazuje na první aktualizaci posudku z období červen-srpen 2018. 
Etapizaci bylo nutné provést z důvodu nemožnosti odhalovat prvky, u kterých je předpoklad možné 
destrukce, z důvodu pohybu a provádění stavebních prací, BOZP

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 039.

Počet připojených listů specifikací: 17 Počet připojených výkresů: —
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 151 135,97 Kč



Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

151 135,97 Kč -

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. / f\

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

V

Podpis zmocněncp zhotovitele:

Datum:

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód: _039
Stavba: Pernerova - změna č.039

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DlC:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 151 135,97

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 151 135,97 31 738,55

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 182 874,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 039

Stavba: Pernerova - změna č.039

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

1.39a Změna č.039a - přípočet
C.a Půdní vestavba
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

151 135,97

151 135,97 
135 058,54 

16 077,43

182 874,52

182 874,52 
163 420,83 

19 453,69

Typ

STA
Soupis
Soupis



krycí list soupisu prací

Stavba:
Pernerova - zména č.039 

Objekt:
1.39a - Změna č.039a - přípočet 

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 25.

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

Základ dané 
135 058,54 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

v CZK

». 2019

135 058,54

Výše daně 
28 362,29 

0,00

163 420,83

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - zména č.039
Objekt:

1.39a - Změna č.039a - přípočet
Soupis:

C.a - Půdní vestavba
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum: 25. 3. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

135 058,54

6 907,46
6 907,46

66 465,08 
9 234,79 

57 230,29 

61 686,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.039
Objekt:

1.39a - Změna č.039a - přípočet
Soupis:

C.a - Půdní vestavba
Místo: Datum: 25.3.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 058,54

D HSV Práce a dodávky HSV 6 907,46

D 997 Přesun sutě 6 907,46

1 K 997013117 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 1,600 1 654,33
_____________ L

2 646.93 sml.rozpočet

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,600 412,34 659,74 sml.rozpočet

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 38,400 24,84 953,86 sml.rozpočet

w 1.6*24 'Přepočtené koeficientem množství 38.400

4 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 1,600 1 654,33 2 646,93 sml.rozpočet

D PSV Práce a dodávky PSV 66 465,08

D 713 Izolace tepelné 9 234,79
5 M 28376366 deska XPS hladký povrch A=0.034 tl 50mm m2 28,000 257,00 7196,00 CS ÚRS 2019 01

6 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzni litr 10,000 184,00 1 840,00 CS ÚRS 2019 01
W 20*0,5 10.000

7 K 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 90,360 2,20 198.79 sml.rozpočet

D 762 Konstrukce tesařské 57 230,29
8 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 4,509 990,28 4 465,17 sml.rozpočet

P
w

Poznámka k položce:
Mykologie - stropní část
"Nových i stávajících prvků" 4,509 4.509

9 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 85,500 44,56 3 809,88 sml.rozpočet
w
w

Výměna poškozených prken 

"Stropní část" 85,5 85,500

10 K 762812935
Záklop stropů zabedněni části záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4.00 do 
8,00 m2

m2 140,900 319,00 44 947,10 ZL13_2

w
w
w
w

Výměna poškozených prken 

"Stropní část" 85,5
"Doplněni záklopu u ocelových nosníků" 55,4

Součet

85,500

55,400
140,900

11 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 4,509 194,25 875.87 sml.rozpočet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p Poznámka k položce
Výměna poškozených prken

w 140,900-0.032 4,509

12 K 998762203 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost % 540,980 5,79 3 132.27 sml.rozpočetdo 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 61 686,00
13 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukci zedník hod 149,000 414.00 61 686.00 sml.rozpočet

w "Dokotvení prkenného záklopu" 65 65,000

w "Úklid, vč.vysáti zbytků po odstraněni poškozeného dřeva" 37 37,000

w "Doplněni izolace u ocelových nosníků, ucpávky" 35+12 47.000

w Součet 149,000
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Pernerova - změna č.039 

Objekt:
1.39a - Změna č.039a - přípočet 

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2019

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ dané 
16 077,43 

0,00

v CZK

16 077,43

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše dané 
3 376,26 

0,00

19 453,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - zména č.039
Obiekt:

1.39a - Zména č.039a - přípočet
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady

Datum: 25. 3. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZKj

16 077,43

16 077,43 
1 948.90 

7 729,43 

4 390,77

772.54

772.54 

463.25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.039
Objekt:

1.39a - Změna č.039a - přípočet
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 25.3.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 077,43

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 16 077,43

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 948,90
1 K 013203R01 Dodavatelská a dílenská dokumentace % 0.962 1 350,59 1 299,27 sml.rozpočet

2 K 013203R02
Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených 
konstrukci, apod.)

% 0.481 1 350.59 649,63 sml.rozpočet

D VRN3 Zařízení staveniště 7 729,43
3 K 030001000 Zařízení staveniště. GZS % 5,723 1 350,59 7 729,43 sml.rozpočet

D VRN4 Inženýrská činnost 4 390,77
4 K 044002000 Inženýrská činnost - Revize % 0,275 1 350,59 371,41 sml.rozpočet

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,976 1 350,59 4 019,36 sml.rozpočet

D VRN6 Územní vlivy 772,54
6 K 060001000 Územní vlivy % 0,572 1 350,59 772,54 sml.rozpočet

D VRN7 Provozní vlivy 772,54
7 K 070001000 Provozní vlivy % 0,572 1 350,59 772.54 sml.rozpočet

D VRN9 Ostatní náklady 463,25
8 K 09100300 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení % 0,343 1 350,59 463,25 sml.rozpočet
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ing. jan konopík
diagnostika dřevěných konstrukcí
stavebně technické, mykologické a znalecké posudky 
konzultační činnost v oblasti ochrany dřeva

nádražní U7, 36452 žlutíce, okres karlovy vary 
i Č o 71733671 / m t 602947303

e-m a 11: [ankQnopik@zdravedrevo.cz / web zdravedrevo cz

odborný

stavebně biologický

posudek
a technický průzkum

projekt / akce

objekt / adresa

sanace krovu, střešního pláště a konstrukce stropu MŠ Pernerova, Praha 8 
aktualizace odborného posudku 037/07.201 5 
II. etapa

MŠ Pernerova, Pernerova 383/29, Praha-Karlín

typ konstrukce tesařské konstrukce krovu a stropu nad 3.np/podlaha 4.np (půda)

termín zpracování říjen-listopad 2018, Praha

číslo zakázky 023/06.201 8 číslo výtisku PDF

mailto:ankQnopik@zdravedrevo.cz


i n q ján kmitl j.i t It

l i i g m o i I < i 'Jrři/é. yíii konmfukci 
' .« v •' li a * : r : *i t k • r 1 k o • o q k > h mním M |i o & d k y 

'* a »>: u Itá i i\■> tinri3>ř v to i h ř fl'hran/ dřeva

/\/ IDENTIFIKACE 

Objednavatel:
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organi

zace; ičo: 0063524 

U Synagogy 2/236, 18000 Praha 8

Zpracovatel:

Ing. Jan Konopí k; i čo: 71733671 

Nádražní 427, 36452 Žlutíce

Objekt:

MŠ Pernerova

Pernerova 283/29, 1 8600 Praha 8-Karlín

Zadání:

Aktualizace stavu dřevěných prvků konstrukce dvorní části krovu - provedení stavebně biolo

gického a technického posouzení stavu pozednic a krokví (po demontáži střešního pláště) se 

zaměřením na výskyt dřevokazných škůdců,vad, poruch a poškození dřeva, posouzení jakostního 

stavu dřeva, návrh sanačních, konstrukčních a dlouhodobě preventivních opatření.

Posouzení stavu stropních trámů konstrukce stropu nad 3.np (podlaha 4.np - půda) v dodatečně 

odkrytých sondách do podlahy 4.np (půdní prostor) - provedení stavebně biologického a tech

nického posouzení stavu se zaměřením na výskyt dřevokazných škůdců, vad, poruch a poškození 

dřeva, posouzení jakostního stavu dřeva, návrh sanačních, konstrukčních a dlouhodobě preven

tivních opatření.

Schematické vyznačení kladu stropních trámů v posuzovaných konstrukcích.

Grafické vyznačení lokalizovaných vad do půdorysu objektu a konstrukcí.

Objednávka:

Písemná číslo 530/201 8/TU ze dne 11. června 2018

Podklady:
Půdorys konstrukce krovu - Architektonicko-stavební řešení; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝR

SKÁ a.s., Praha 8. říjen 2016.

Odborný posudek stavu dřevěné konstrukce krovu, č. zakázky 037/07.21 5; Jan Konopík, 

Praha, srpen 201 5

Stavebně technický průzkum budovy; MCT-RR, spol. s r.o., Praha 10, leden 2016 

Fyzická prohlídka objektu a konstrukcí říjen-listopad 2018.

Použitá literatura (strana 17, 18).

Poznámky:

Tento posudek obsahuje 17 stran textu a 6 stran grafické přílohy (stav dřevěných prvků krovu 

a stropu).

zakázka 023/06 2018 II e {- a p a POF
ohjfrM* MŠ Pernerova, Praha 8

s f r a n a 
2/13
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Posudek je vyhotoven a předán ve dvou tištěných originálech a v digitálním formátu PDF. Sou

částí posudku je DVD s fotogalerií stavu dřevěných konstrukcí.

Tento posudek lze dále rozmnožovat jen se souhlasem autora posudku.

V případě citace posudku uvádějte vždy číslo posudku / zakázky.

Veškeré podklady pro zpracování tohoto posudku jsou uloženy v archivu autora.

/2/ POPIS OBJEKTU A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Třípodlažní nárožní (na rohu ulic Pernerova a Kollárova) budova školy, postavená na pravoúh

lém půdorysu s hlavním schodištěm ve dvorní části traktu ulice Pernerova, je zastřešena sedlo

vou střechou s hřebenem střechy vedeným ve směru východ-západ (trakt při ulici Pernerova) a 

jih-sever (trakt při ulici Kollárova). Schodiště je zastřešeno valbovou střechou s valbou na se

verní straně. Krov nese alukritovou krytinu, s izolační vrstvou z asfaltové lepenky, na plném 

prkenném bednění. Prkna plného bednění jsou spojena na tupý sraz. Na uliční straně objektu 

vystupují nad okapovou rovinu zděné atiky - jedna nárožní, jedna nad vstupem do budovy z ulice 

Pernerova a dvě na krajích objektu u sousedních objektů (Pernerova 31, Kollárova 8).

/2-1 / Konstrukce krovu

Konstrukce krovu, věšadlová konstrukce vaznicové soustavy s vrcholovou vaznicí, je sestavena 

z pilařsky opracovaných smrkových trámů.

Krov je založený na dřevěných pozednicích, položených na zvýšené půdní nadezdívky. Krokve 

jsou osedlané na pozednice (v patě) a střední vaznice (ve volné délce). V hřebeni jsou krokve 

protilehlých vazeb spojeny na ostřih. V nárožích a úžlabích jsou blízké krokve lípnuty na ná

rožní a úžlabní krokve. V prostoru komínových těles jsou krokve přerušené a uložené do komí

nových výměn. Střední vaznice jsou, v plných vazbách krovu, vynášeny kolmými sloupky (čepo

vané v patě do horních ploch šikmých vzpěr věšadel) a kleštinami. Šikmé vzpěry jsou v patě 

čepované do vazních trámů. Vazní trámy jsou uloženy do zdivá půdních nadezdívek, místy na 

dřevěné prkenné podložky. Vrcholové vaznice jsou vynášeny kolmými sloupky (čepované v patě 

do vazních trámů), šikmými vzpěrami a šikmými pásky (čepované mezi sloupky a vaznice). V rovině 

kolmé na hřeben střechy je konstrukce krovu dále staticky ztužena kleštinami na úrovni pozed- 

nic.

/2-2/ Konstrukce stropů

Stropní trámy (šířka 15-16 cm, výška 21 cm, rozteč stropních trámů / osová vzdálenost cca 

80 cm) vodorovné konstrukce stropu nad 3.np (současně podlahové trámy podlahy 4.np - půda) 

jsou uloženy do ocelových l-nosníků. Ocelové nosníky jsou uloženy do nosných obvodových a 

středních (komínových) zdí, kolmo na hřeben střechy. Na stropních trámech je položen podlahový 

záklop z překládaných prken (v době průzkumu nad posuzovanými trámy demontovaný),
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podlahový násyp a půdní dlažba (tzv. topinky) uložené do maltového lože (násyp a topinky byly 

v době průzkumu plošně odstraněny).

/B/ STAVEBNĚ BIOLOGICKÝ A TECHNICKÝ PRŮZKUM

Posudek popisuje stav prvků dvorní části krovu dodatečně zpřístupněných - krokve a pozednice 

(po demontáži střešního pláště), a stropních trámů v dodatečně odkrytých v sondách do podlahy 

4.np - půdního prostor.

Stavebně biologický a technický průzkum dřevěných prvků tesařských konstrukcí v rozsahu za

dání byl proveden v období říjen-prosinec 2018. Posouzení stavu dřevěných prvků tesařských 

konstrukcí bylo provedeno pomocí smyslových metod - hodnocením podle vzhledu, barvy, defor

mace a narušení dřeva, a pomocí jednoduchých mechanických zkoušek (zásek tesařským kladi

vem, vryp nožem a dlouhým šroubovákem) a o vizuální zhodnocení charakteristiky třísek získa

ných těmito zkouškami.

Vazby konstrukce krovu byly očíslovány bílou křídou - viz Odborný posudek č. 037/07.2015. 

Klad stropních trámů je schematicky vyznačen v půdorysu podlaží. Stav prvků konstrukce krovu 

a stropu je popsán v textu posudku a graficky vyznačen v půdorysech konstrukcí.

Posuzované prvky tesařských konstrukcí, jejich biotická destrukce a konstrukční detaily byly 

zdokumentovány digitálním fotoaparátem Sony CyberShot DSC-HX60. Vybrané ilustrační foto

grafie jsou součástí přílohy posudku.

/4/ STAV DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

/4-1 / Stav dřevěných konstrukcí; obecně

Riziku biotické destrukce dřevokaznými houbami jsou vystaveny veškeré dřevěné prvky svislých 

a vodorovných konstrukcí, které jsou v trvalém a přímém styku se zdivém, zasypány stavební 

sutí, není u nich zajištěno trvalé a přirozené proudění vzduchu a konstrukční prvky, na které 

trvale zatéká srážková voda v důsledku porušeného střešního pláště, kolem revizních střešních 

otvorů, komínů a v místech narušených klempířských prvků, a také dřevěné prvky, na kterých 

kondenzují vzdušné páry. Dále prvky dřevěných konstrukcí, které jsou v trvalém a přímém styku 

se zdivém (pozednice, paty krokví), nebo jsou uloženy do zdivá (zhlaví trámů), nebo dřevěné 

prvky v konstrukční blízkosti zdivá (stropní trámy při nosných zdech) a není u nich zajištěno 

trvalé a přirozené proudění vzduchu. Jsou-li dřevokaznými houbami destruována zhlaví trámů 

(část trámu zazděná do zdivá) a postoupí-li hniloba dále do uložení trámu (část trámu na hraně 

zdivá), dochází k oslabení prvku a snížené stabilitě trámu v místě namáhaném na střih. 

Výrazným problémem, z hlediska poklesu jakostních vlastností, může být také plné bednění, 

které tvoří střešní plášť. Mezi prvky plného bednění (prkna) a horní plochou krokví nedochází 

k trvalému a přirozenému proudění vzduchu, které by zajišťovalo přirozené vysoušení těchto 

styčných ploch při zatékání srážkové vody poškozeným nebo narušeným pláštěm, anebo konden

zací vzdušných par. V místě styku krokve s plným bedněním proto velice často dochází nejdříve
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k zapařování dřeva a následně k jeho napadení hnilobou - dřevokazné houby rodu Gloeophyllum 

(Irámovka).

• dřevokazné houby rodu Gloeophyllum (Irámovka)

Výtrusy dřevokazných hub rodu Gloeophyllum (Irámovka) se usazují v prasklinách a výsušných trhli

nách trámů, proto nikdy nevytvářejí povrchové mycelium. Dřevokazné houby rodu Gloeophyllum (trá- 

movka) rozkládají prvky (dřevěné trámy) zevnitř (od středu, jádra, prvku), proto mohou způsobit de

strukci i povrchově chemicky ošetřených trámů. Pro růst dřevokazných hub rodu Gloeophyllum (trá-

rn o v k a) je důležitá optimální vlhkost dřeva 40% (minimální 20%, maximální až 130%), teplota okolí

35°C (minimální 5°C, maximální až 4 6 ° C) a pH substrátu (dřeva) 3,8 až 6 (minimální 2,8, maximální 7,6) 

Dřevokazné houby rodu Gloeophyllum (trámovka) jsou nenáročné na růstové podmínky, jsou náchylné 

na světlo, ale odolné i vůči silným mrazům. Při dlouhodobém poklesu a stagnaci optimálních růstových 

podmínek přecházejí do latentního stádia (latentní stádium může trvat i několik let). Při opětovném 

nastavení optimálních podmínek začínají znovu růst. Dřevo napadené dřevokaznými houbami rodu 

Gloeophyllum (trámovka) je tmavé (červenohnědá, někdy až černá, barva), křehké a lámavé (rychle 

ztrácí pevnost). Později se kostkovitě rozpadá

Výsledky Disertační práce (2) v kapitole zabývající se výskytem dřevokazných hub ve dřevěných 

krovových konstrukcích, respektive laboratorní vyhodnocení odebraných vzorků dřeva z kon

strukčních prvků krovových konstrukcí (vizuálně destruovaněho i bez známek biotické destrukce 

- hniloby), uvádějí výskyt alespoň jednoho rodu dřevokazné houby ve 97,03% ze všech odebra

ných vzorků dřeva z krovových a stropních konstrukcí; ve statisticky zjišťovaném období, od 

roku 1 992 do roku 2007, bylo odebráno 101 vzorků dřeva z krovových konstrukcí 39 posuzova

ných školních budov. Z uvedeného zjištění je zřejmé, že pravděpodobnost výskytu dřevokazné 

houby v dřevěných konstrukčních prvcích je velmi vysoká. Ve většině případů se jedná o dřevo

kazné houby v latentním (klidovém, spícím) stádiu, jejichž hyfy čekají na vytvoření ideálních 

podmínek - zpravidla pravidelnou a dlouhodobou dotací vlhkosti. Největší riziko biotického 

znehodnocení dřevěných konstrukčních prvků je v místech, ke kterým není zajištěn volný a pra

videlný přístup vzduchu (vlhkost nad 18% - dřevokazné houby).

Riziku biotického znehodnocení dřeva larvami dřevokazného hmyzu jsou vystaveny zabudované 

dřevěné prvky, které nejsou důkladně vysušeny, ošetřeny vhodnými chemickými prostředky (pre

ventivní insekticidy), odkorněny a ostrohranně opracovány Dřevěné prvky v zabudovaných kon

strukcích jsou nejčastěji napadány larvami tesaříků - čeleď Cerdmbycidae (tesaříkovití), a čer

votočů - čeleď Anobiidae (červotočovití).

• dřevokazný hmyz čeledi Cerambycidae (tesaříkovití)

Larvy dřevokazného hmyzu čeledi Cerambycidae (tesaříkovití) postupují bělovou částí dřeva tou nejjed

nodušší cestou, tedy po letokruzích, pak postupně směrem ke středu trámu. Larvy tesaříků mohou žít ve 

dřevě až dvanáct let. na konci životního cyklu se larvy zakuklí v povrchové vrstvě trámu tak, aby měl 

vylíhnuvší se dospělec co nejlehčí cestu na povrch trámu (dospělý brouk není přizpůsoben pro destrukci 

dřeva), odkud po vylíhnutí vyleze. Samička dospělého brouka naklade další vajíčka (80 až 200 kusů).
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nejčastěji do trhlin v trámech Tesaříkem destruovaný trám rychle ztrácí jednak svou pevnost - napadené 

dřevo se rozpadá na drť, a také tvar původního průřezu (díky tomu, že postupuje také po letokruzích, se 

průřez mění ze Čtvercového či obdélníkového na kulatý nebo oválný - tato změna tvaru má negativní vliv 

na následné tesařské opravy trámů příložkováním).

• dřevokazný hmyz čeledi Anobiidae (červotočovití)

Na biotické destrukci zabudovaného dřeva se nejvíce podílí Anobium pertinax (červotoč umrlčí) a Anobium 

punctatum (červotoč proužkovaný), oba brouci jsou si morfologicky podobní. Dospělý brouk Anobium per

tinax (červotoč umrlčí) je velký 4-5 mm. má hnědé tělo se zlatožlutými skvrnami. Ze dřeva vylétávají 

v květnu a červnu, po 2-3 letech vývoje larev ve dřevě, výletové otvory jsou kruhovité 2,5-3 mm velké. Často 

napadá dřevo již napadené dřevokaznou houbou trámovka. samička klade vajíčka i do starých výletových 

otvorů. Anobium pertinax (červotoč umrlčí) není náročný na teploty okolního prostředí i dřeva - je schopný 

života v rozmezí teplotních hodnot -16°C až + 34°C. Proto má výrazný vliv na destrukci zhlaví trámů zazdě

ných do zdivá a trámů nezateplených půdních prostor.

Dospělý brouk Anobium punctatum (červotoč proužkovaný) je velký 3-4 mm, má hnědé až černé tělo s pro

táhlými krovkami s tečkovanými rýhami. Nohy a tykadla má světlejší než tělo. Část zádového štítu mu 

překrývá hlavu Dospělci vyletují ze dřeva v červnu a červenci, žijí bez příjmu potravy jen 1-4 týdny. Sa

mička klade vajíčka do trhlin a nerovností ve dřevě. Vývojový cyklus larvy ve dřevě trvá 6-24 měsíců, 

výletové otvory jsou kruhovité 1,5-2 mm velké. Anobium punctatum (červotoč proužkovaný) napadá bělové 

části staršího (v konstrukci déle exponovaného, tedy ne čerstvého) dřeva. Nemá rád klimatickým podmín

kám exponované části dřeva, proto se nejčastěji vyskytuje na interiérových stranách konstrukcí. Napadá 

a destruuje také dřevo starého nábytku.

Riziku chemické degradace dřevní hmoty jsou vystaveny dřevěné prvky, na které byly opakovaně 

aplikovány protipožární nátěry na bázi amonných sloučenin. Chemickými reakcemi solí použitých 

nátěrů se vzdušnou vlhkostí dochází k rozvláknění povrchové vrstvy dřeva. Kyselou reakcí solí 

obsažených v použitých nátěrech se dřevem dochází ke změně hodnoty pH dřeva a tím k rozkladu 

ligninových složek dřeva. Na povrchu dřeva se objevují vlákna celulózy, která působí dojmem 

"chlupatění trámu".

/4-2/ Stav dřevěných konstrukcí

Stav prvků dvorní části konstrukce krovu byl porovnán se stavem zjištěným a popsaným v od

borném posudku 037/07.201 5. V průběhu demontáže střešního pláště dvorní strany konstrukce 

krovu bylo provedeno dodatečné posouzení stavu horních ploch krokví a pozednic. Stropní trámy 

konstrukce stropu nad 3.np byly hodnoceny v odkrytých sondách do podlahy půdního prostoru. 

Sondy byly (z majoritní části) odkryty při obvodovém zdivu.

/4-2-1/ Konstrukce krovu

Pokles jakostního stavu způsobený dřevokaznými houbami a larvami dřevokazného hmyzu byl 

zjištěn, respektive potvrzen, u prvků dvorní části konstrukce krovu ve vazbách:
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• Vazba 105 destrukce (dřevokaznou houbou rodu Gloeophyllum) krokve od horní plochy mezi 

pozednicí a střední vaznicí.

Potvrzena destrukce krokve od horní plochy

• Vazba 108 nově prokázaná destrukce paty dolní části krokve (v místě osedlám na pozednici)

• Vazba 109 destrukce (dřevokaznými houbami) paty krokve v délce cca 0,5 m od pozednice a 

zhlaví levé dolní kleštiny v délce cca 0,3 m od čela kleštiny.

Potvrzena destrukce krokve od horní plochy a zhlaví levé dolní kleštiny.

• Vazba 143 nově prokázaná destrukce horní části krokve na úrovni komínového tělesa.

• Vazba 146: destrukce (dřevokaznou houbou rodu Gloeophyllum) krokve od horní plochy mezi 

pozednicí a střední vaznicí; na boční ploše krokve čerstvá světlá a suchá tmavá plodnice 

dřevokazné houby rodu Gloeophyllum.

Potvrzena destrukce krokve + rozšíření destrukce dřeva horní části krokve v místě osedlání 

na střední vaznici - na úrovni komínových těles.

• Vazba 1 52-1 56 destrukce (dřevokaznou houbou rodu Trametes) pozednice.

Potvrzena destrukce pozednice + rozšíření a upřesněni destrukce pozednice v rozsahu vazeb 

151-162 (úžlabí).

• Vazba 153: destrukce (dřevokaznou houbou rodu Trametes) dolní 1/2 krokve mezi pozednicí 

a střední vaznicí.

Potvrzena destrukce krokve od horní plochy.

• Vazba 154 destrukce (dřevokaznou houbou rodu Gloeophyllum) krokve od horní plochy mezi 

pozednicí a střední vaznicí; z boční plochy krokev posílena dodatečně přidanou pomocnou 

krokví - pomocná krokev vystavena zvýšenému riziku destrukce dřeva (dřevokaznými hou

bami).

Potvrzena destrukce krokve od horní plochy

• Vazba 155: destrukce (dřevokaznými houbami) krokve od horní plochy mezi pozednicí a 

střední vaznicí krokev posílena boční příložkou.

Potvrzena destrukce krokve od horní plochy

• Vazba 156: krokev mezi pozednicí a střední vaznicí posílena boční příložkou.

Potvrzena destrukce krokve od horní plochy

• Vazba 162 (úžlabí) nově prokázaná destrukce (dřevokaznými houbami) dolní čisti (mezi pa

tou a střední vaznicí) úžlabní krokve od horní plochy v 1/2 délky do paty

• Vazba 4 70: destr-ukce--z-M-a^-H-z-azděná část trému) voz-ního trámu, vazní trám na hraně-z-d+va-

da-s t-F-tt-o-v-a-fvý- d ř e v o k a z n-ý-m-i - h o u b a m i- a- ■ l a r-v-am i č e r v o t o č-e-.-

Vazní trám bude odstraněn.

• Vazba 1 75-1 76 destrukce (dřevokaznými houbami a larvami červotoče) pozednice.

Potvrzena destrukce pozednice + rozšíření a upřesnění destrukce pozednice v rozsahu vazeb 

174-182
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• Vazba 182 (úžlabí) pravděpodobná destrukce (dřevokaznými houbami) patní části úžlabní 

krokve - minimálně mezi patou krokve a pozednicí.

Potvrzena destrukce úžlabní krokve od horní plochy + rozšíření a upřesnění destrukce krokve 

mezi patou krokve a střední vaznicí.

• Vazba 182-191 nově prokázaná destrukce pozednice mezi vazbou 182 a 191.

• Vazba 188: destrukce (dřevokaznými houbami) krokve od horní plochy mezi pozednicí a 

střední vaznicí, na úrovni komínového tělesa krokev posílena boční příložkou.)

Potvrzena destrukce krokve od horní plochy.

• Vazba 21 9-220: destrukce (dřevokaznými houbami a larvami červotoče) pozednice.

Potvrzena destrukce pozednice ♦ rozšíření a upřesnění destrukce pozednice v rozsahu vazeb 

218-226

• Vazba 219 nově prokázaná destrukce (dřevokaznými houbami) paty krokve v místě lípnutí na 

úžlabní krokev.

• Vazba 220: destrukce (dřevokaznými houbami) paty krokve v místě lípnutí na úžlabní krokev. 

Potvrzena destrukce krokve.

• Vazba 226 (úžlabí): destrukce (dřevokaznými houbami) úžlabní krokve od horní plochy mezi 

pozednicí a střední vaznicí.

Potvrzena destrukce úžlabní krokve od horní plochy

• Vazba 232: pravděpodobná destrukce (dřevokaznými houbami) paty krokve v místě lípnutí na 

úžlabní krokev.

Potvrzena destrukce paty krokve.

• Vazba 232-233: destrukce (dřevokaznými houbami a larvami červotoče) pozednice.

Potvrzena destrukce pozednice + rozšíření a upřesnění destrukce pozednice v rozsahu vazeb 

226-234.

• Vazba 237: destrukce (dřevokaznými houbami) krokve od horní plochy mezi pozednicí a 

střední vaznicí.

Potvrzena destrukce krokve.

• Vazba 23 8: destrukce (dřevokaznými houbami) krokve od horní plochy mezi pozednicí a 

střední vaznicí.

Potvrzena destrukce krokve.

• Vazba 237-238 nově prokázaná destrukce pozednice mezi vazbou 237 a 238

• Vazba 238-239: destrukce (dřevokaznými houbami) pozednice.

Potvrzena destrukce pozednice

• Vazba 256-258: destrukce (dřevokaznými houbami) pozednice.

Potvrzena destrukce pozednice

• Vazba 257 nově prokázaná destrukce dolní části krokve (část krokve mezi patnou a střední 

vaznicí).
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• Vazba 258 destrukce (dřevokaznými houbami) krokve od 

Potvrzena destrukce dolní části krokve (část krokve mezi

horní plochy v celé délce, 

patnou a střední vaznicí)

/4-2 -2/ Konstrukre stropu nad 3.no

Lege nda hodnoce ní sta vu strop nich tr ámů:

H destrukce dřeva dřevoka zným i houbám
lč destrukce dřeva larvami dřevol<tažného
BP destrukce dřeva z boční plochy trámu
HP destrukce dřeva z horní plochy trámu

MS mechanick á sanaice (očiš tění)
CH semická semace
0 otesání destruované vrstvy dřeva
N olejový nátěr povrchu dřeva

Stropní trámy byly posouzeny v místech dodatečně demontovaných podlahových záklopů - dle

požadavku uvedeném v první etapě posouzení stropních konstrukcí. Klad stropních trámů a je

jich orientace v konstrukci je vyznačena do půdorysu konstrukce krovu.

pole vazba krovu, poloha 1-profilu stropní trámy (SU slav přístupné čásli opatření

uke III 7-10 ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
Pernerova VII. 18-21 ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH

SK bez známek destrukce dřeva MS+CH
STS bez známek destrukce dřeva MS+CH

Vlil 232/233-237 (chodba) ST3 ber známek destrukce dřeva MS+CH
ST4 bez známek destrukce dřeva MS+CH+N

IX. 22-25 ST3 bez 2námek destrukce dřeva MS+CH
ST4 bez známek destrukce dřeva MS+CH

X 25-28 ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
SK bez známek destrukce dřeva MS+CH

231-234 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce H od BP (od zdivá) MS+CH+O+N

XI. 29-33 ST4 be2 známek destrukce dřeva MS+CH
ST5 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST6 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST7 bez známek destrukce dřeva MS+CH

227-230 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce H od BP (od zdivá) MS+CH+0+N

XII 179/180-227 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 bez márnek destrukce dřeva MS+CH

XIII. 176-179/180 ST8 destrukce H v délce 1 .Srn od západu MS+CH+0
ST9 destrukce H od BP (od zdivá) v délce 1.5m od západu MS+CH+0+N

XIV 172/173-176 (chodba) ST3 be2 známek destrukce dřeva MS+CH
SK destrukce H v délce 0,4m od západu MS+CH+O+N

XV 168/169-172/173 (chodba) ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
SK destrukce H v délce 2.6m od východu MS+CH+O+N

XVIII. 170-172/173 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce H od BP (od zdivá) MS+CH+O+N
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pole vazba krovu, poloha l-profilu stropní trámy 1ST) stav přístupné části opatřeni

ulice XXVII 150-151/153 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
Kollárova ST9 destrukce H od BP (od zdivá) MS+CH+O+N

XXVIII 147/148-11S0/1S1 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce H od BP (od zdivá) MS+CH+O+N

XXIX 147/148-1S0/1S1 (chodba) ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
SÍ4 destrukce Hod BP (od zdivá) MS+CH+O+N

XXXI 144-147/148 (chodba) ST3 bez známek destrukce dřeva MS*CH
ST4 bez známek destrukce dřeva MS+CH+N

XXXII 142-144/145 ST? bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce H od BP (od zdivá) v délce 1.8m od severu MS+CH+O+N

XXXIII 140/141-144 (chodbal ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST4 destrukce H od BP (od zdivá) MS+CH+O+N

XXXIV 139-142 ST7 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce H od BP (od zdrva) a HP MS+CH+O+N

XXXV 137-140/141 (chodba) ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
SI4 bez známek destrukce dřeva MS+CH+N

XXXVI. 89-92 ST7 bez známek destrukce dřeva MS»CH
ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce Hod BP lod zdivá) v délce 1.7rn od jihu MS+CH+O+N

XXXIX. 131-133 STÍ bez známek destrukce dřeva MS+CH+N
ST2 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST4 destrukce Hod BP (od zdivá) a HP MS+CH+O+N

XL 95-97/98 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce Hod BP MS+CH+O+N

XLI 97/98-10/101 ST8 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST9 destrukce Hod BP MS+CH+O+N

XLIII. 105-108 (schodiště) ST4 bez známek destrukce dřeva MS+CH+N
XLV 110/111-113 (schodiště) ST1 destrukce H a Ič od BP (od zdivá) MS+CH+O+N
XLVI 176-202 (chodba) ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH

ST4 destrukce H v délce 2.9rn od 2ápadu MS+CH
XLVII. 202-206 (chodba) STÍ bez známek destrukce dřeva MS+CH+N

ST2 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST3 bez známek destrukce dřeva MS+CH
ST4 bez známek destrukce dřeva MS+CH+N

/4-3/ Stav zdivá

Prorůstání a kontaminace zdivá dřevokaznými houbami nebyly, v blízkosti posuzovaných dřevě

ných prvků stropu nad 3.np, zjištěny.

/5/ ZÁVĚR, NÁVRH OPATŘENI

Sanace (mechanická, chemická, konstrukční) dřevěných prvků krovu a stropu nad 3.np je navr

žena s ohledem na zakrytí prvků krovu a stropu půdní vestavbou. Zakryté dřevěné prvky nebude 

možné v pravidelných intervalech kontrolovat, a případné biodegradační defekty na dřevěných 

prvcích řešit lokálními opravami.

/5-1 / Tesařské konstrukce 

/5-1-1/ Konstrukce krovu

Prvky konstrukce krovu - pozednice a krokve, byly posuzovány postupně po demontáži střešního 

pláště. Zjištěný stav byl porovnán se stavem popsaným v odborném posudku 037/07 201 5. Stav 

prvků krovu, zjištěný po demontáži střešního pláště, se výrazně neliší od stavu popsaném v po

sudku 037/07.201 5. U některých prvků (krokví z horních ploch) nebylo poškození dřeva tak vý

razné, jak bylo předpokládáno. Prvky krovu vykazují známky chemického poškození (chemická
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koroze, rozvláknění) povrchových vrstev. S ohledem na zjištěný stav prvků byl, s tesařskou fir

mou, dohodnut jako nejrychlejší způsob tesařských oprav destruovaných krokví: 

protěžování - při destrukci patních částí krokví, výměna - při výraznější destrukci krokve 

výměna dolní části (mezi patou a střední vaznicí) krokve nebo výměna krokve v celé délce.

U pozednic byla zjištěna výraznější destrukce dřeva na úrovni uličních atik (balustrád). Proto 

byla dohodnuta výměna pozednic na úrovni balustrád. Nové pozednice byly konstrukčně odsa

zeny před zdivo a uloženy na dřevěné podložky.

Součástí posouzení konstrukce krovu bylo prověření vhodnosti odřezaných zhlaví destruova- 

ných trámů, klasifikovaných jako destruované a určené pro vyřezání z konstrukce krovu, se zá

věrem: všechna destruovaná zhlaví vazních trámů (ponechaných v konstrukci krovu)jsou z kon

strukce vyřezána, řezy na ponechaných částech vazních trámů jsou bez známek destrukce dřeva.

/5-1-2/ Konstrukce stropu nad 3.np / podlaha 4.np - půda

Dodatečnou demontáží podlahových záklopů v předem stanovených lokalitách (sondách) byla 

zjištěna a potvrzena destrukce dřeva, celulózovorními dřevokaznými houbami u stropních trámů 

konstrukčně situovaných při středním (komínovém) zdivu. Stropní trámy situované dále od zdivá 

destrukci dřeva nevykazují, dřevokaznými houbami jsou destruovaná jen prkna podlahového 

záklopu - zpravidla se jedná o prkna, na která v minulosti dlouhodobě zatékala srážková voda 

(např. revizními otvory ve střešním plášti).

/5-2/ Sanace tesařských konstrukcí 

Mechanická sanace (MS):

• prvky krovu důkladně mechanicky očistit od povrchových nečistot, povrchově destruovaného 

dřeva a povrchové chemické koroze,

• odstranit (odřezat) destruované části prvků krovu (krokve, pozednice) s přídavkem optimálně 

0,5 m vizuálně zdravého dřeva.

• ze stropních trámů mechanicky odstranit (0; řetězovou pilou, mechanickým dlátem) destruo

vané dřevo (až na dřevo pevné, bez známek destrukce dřeva); kvalita provedení byla, v průběhu 

odkrývání konstrukcí, prověřena a odsouhlasena stavebním mykologem.

• povrch všech stropních trámů bude očištěn drátěnými kartáči (ručně, mechanicky), ometen, 

vyluxován.

• zdivo na úrovni pozednic a volných délek stropních trámů bude zbaveno volných částí a povr

chově očištěno.

• mezery mezi pozednicemi, stropními trámy a zdivém budou důkladně vyčištěny od veškerých 

pevných částí (dřevo, zdivo) a prachu.

• rubová strana podbití rákosového stropu (prostor mezi stropními trámy) bude vyčištěna od 

stavební sutě, destruovaného dřeva a prachu.

Poznámka-, po odstranění destruovaných vrstev dřeva je nutné stropní trámy posoudit statikem.
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Chemická sanace (CH):

• mechanicky očištěná trámy krovu a stropu budou ošetřeny nátěrem (2x) nebo nástřikem (2x) 

nevyluhovatelného biocidního přípravku s preventivní účinností proti působení dřevokazných 

hub a dřevokazného hmyzu určený pro třídu ohrožení 3 (Bochemit QB Proti, Bochemit Opti F; 

viz kapitola /6/ DOPORUČENÉ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY), přípravek bude ředěný dle doporučení 

výrobce.

• zdivo na úrovni pozednic, stropních trámů bude sanováno nátěrem (2x) nebo nástřikem (2x) 

preventivního fungicidu (dtto stropní trámy).

• zadní a spodní plochy pozednic, boční plochy stropních trámů doporučuji, po zaschnutí biocid

ního přípravku a před zakrytím podlahovým záklopem, ošetřit nástřikem olejového přípravku 

(např. lněná fermež).

Podlahový záklop:

• destruovaná prkna (viz grafika stavu konstrukce) stávajícího podlahového záklopu, a jejich 

části, budou z konstrukce podlahy trvale odstraněna.

• prkna podlahového záklopu beze známek destrukce dřeva budou mechanicky očištěna (dtto 

stropní trámy) a chemicky ošetřena biocidním přípravkem (dtto stropní trámy).

Nové dřevěné konstrukce a prvky

• nové dřevo pro konstrukci krovu a stropu, pro podlahové konstrukce bude předem (před mon

táží do konstrukce) chemicky ošetřeno nevyluhovatelným biocidním přípravkem s preventivní 

účinností proti působení dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu určený pro třídu ohrožení 

2 aplikovaný máčením, nebo bude nové dřevo ošetřeno na stavbě (před montáží do kon

strukce) nátěrem preventivního biocidního přípravku (dtto krov, stropní trámy).

• nová prkna podlahových záklopů (doplnění stávajících překládaných záklopů) budou položena 

tak, aby mezi čely prken a zdivém byla zajištěna mezera (cca 5 cm). Mezera mezi čely prken a 

zdivém bude zakryta prknem položeným kolmo na záklopová prkna. Krycí prkno bude ošetřeno 

preventivním biocidním přípravkem (dtto krov, stropní trámy). Po vyschnutí biocidního nátěru 

budou krycí prkna opřed montáží ošetřena olejovým nátěrem.

/5-3/ Zděné konstrukce

Zděné konstrukce v blízkosti posuzovaných dřevěných prvků nevykazují známky kontaminace

dřevokaznými houbami. S ohledem na konstrukční ochranu dřevěných konstrukcí a jejich zakrytí

půdní vestavbou, doporučuji věnovat pozornost také mechanické a preventivní chemické sanaci

zdivá.
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Sanace zděných konstrukcí 

Zdivo v blízkosti stropních trámů

• zdivo mechanicky očistit (od volných částí zdivá - malta, cihly) v rozsahu neomítnuté plochy a 

sanovat nátěrem nebo nástřikem (2x) preventivního fungicidního přípravku (dtto krov, stropní 

trámy).

Zdivo v blízkosti pozednic, koruna zdivá

• odstranit zdivo půdní nadezdívky kryjící přední spodní hrany (v konstrukci ponechaných, stá

vajících) pozednic a zajistit vzduchovou mezeru mezi zdivém a spodní plochou pozednic.

• korunu zdivá kolem pozednic (po odstranění destruovaných částí pozednic) důkladně očistit 

(odstranit volné části cihel a omítky, destruované části dřeva, drobnou stavební suť, prach), 

sanovat nátěrem (2x) preventivního fungicidního přípravku (dtto krov, stropní trámy). Sano

vané zdivo zpevnit penetrací a omítkou - zamezit dalšímu drolení zdivá.

/5-4/ Zásady konstrukční ochrany, mechanické a chemické sanace

U všech dřevěných prvků konstrukce krovu a u stropních trámů doporučuji v prvé řadě zvolit 

účinnou konstrukční (stavební) ochranu a biocidní (preventivní fungicidní a insekticidní) pří

pravky použít jako ochranu doplňkovou; pro dřevěné prvky situované v místech se zvýšeným 

rizikem napadení dřeva dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem a pro dřevěné prvky 

s kryté půdní vestavbou. Při použití biocidních přípravků je nutné upozornit, že životnost che

mických přípravků a jejich fixace ve dřevě může být kratší než životnost půdní vestavby. Vhodně 

provedená konstrukční ochrana dřevěných prvků tak může výrazným způsobem prodloužit život

nost chemické ochrany a zvýšit účinnost biocidních přípravků.

/5-4-1/ Konstrukční ochrana

Z hlediska konstrukční ochrany doporučuji u prvků konstrukce krovu a stropních trámů:

• pozednice distancovat od zdivá - pomocí dřevěných podložek a klínů zajistit vzduchové mezery 

(minimálně 2 cm, optimálně 5-10 cm; v konkrétních případech dle možností okolních konstrukcí 

- zdivá) mezi spodní plochou pozednic a korunou zdivá a mezi zadní plochou pozednic a atiko

vým zdivém.

• vyčistit patu krovu - prostor mezi pozednicí a okapem od stavební suti.

• vaznice distancovat od zděných sloupků (dtto pozednice).

• prostor mezi krajními stropními trámy a zdivém důkladně vyčistit od prachu, stavební sutě a 

destruovaného dřeva + konstrukčně zamezit dalšímu usazování nečistot mezi trámy a zdivém.

• dřevěné prvky konstrukčně situované při zdivu, distancovat od zdivá pomocí vzduchových me

zer (minimálně 5 cm, optimálně 10 cm) a zamezit usazování nečistot mezi trámy a zdivém.

• střešní plášť realizovat jako přirozeně větraný.
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• veškeré dřevěné prvky vystavené možnému riziku zvýšené vlhkosti, po aplikaci preventivního 

biocidního přípravku, doporučuji ošetřit vodoodpudivým nátěrem (např. lněná fermež).

• pro tesařské opravy používat dřevěné prvky odkorněné (bez kůry a lýka), vlhkostně stabilizo

vané (vlhkost dřeva by neměla výrazně přesahovat 20%), ostrohranně opracované,

• pro dřevěné podložky a klíny použít rostlé dřevo (dub. akát, modřín) se zvýšenou odolností 

proti napadení dřevokaznými houbami. Podložky z rostlého dřeva je možné nahradit podlož

kami z vodovzdorné překližky.

• zděné konstrukce očistit a zbavit volných částí.

75-4-2/ Mechanická a chemická sanace

Pro dlouhodobě preventivní ochranu dřevěných prvků konstrukce krovu a stropních trámů proti 

dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu jsou vhodné nevyluhovatelné biocidní přípravky 

s procentuálním obsahem kvarterních amoniových sloučenin (dřevokazné houby), kyseliny borité 

(dřevokazné houby) a hormonální přípravky (dřevokazný hmyz). Biocidní přípravky doporučuji 

použít jen v nejnutnějších případech - při nevhodném použití chemických přípravků na ochranu 

dřeva mohou být povrchy dřevěných prvků poškozeny chemickou degradací.

Dřevěné prvky je, před aplikací biocidních přípravků, nutné důkladně mechanicky očistit pomocí 

ocelových kartáčů povrch prvků omýt neutralizačním roztokem. Bez mechanického očištění, od

maštění a neutralizace povrchu dřeva, nelze garantovat (výrobcem zvoleného biocidního pří

pravku) doporučený minimální příjem účinných látek do dřeva. Ze všech dřevěných prvků je 

nutné odstranit také všechny nadbytečné kovové prvky, dřevěné příložky, kůru, lýko a veškeré 

destruované dřevo.

Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu a stropu nad 3.np je možní zatřídit do třídy ohrožení 2 

(dle ČSN EN 335-1,2 [11]), tj. dřevo bez styku se zemí, zcela chráněné před povětrností a vylu

hováním vodou, možné je přechodné navlhnutí. S ohledem na zakrytí konstrukce půdní vestav

bou doporučuji použít přípravky pro dřevo ve třídě ohrožení 3, tj. dřevo vystavené vlivu pově- 

trnosti, ale bez přímého a trvalého styku se zemí.

Destruované trámy, u kterých budou prováděny tesařské opravy (otesání destruované vrstvy 

dřeva a následné příložkování nebo protěžování) nebo tesařské výměny, je nutné biocidními 

přípravky ošetřit také na všech řezných plochách a styčných plochách s novými Irámy.

Nové dřevěné prvky (trámy, fošny, prkna, střešní latě) použité v konstrukci pro tesařské opravy, 

úpravy nebo výměny dřevěných prvků, je vhodné použít předem chemicky ošetřené průmyslově 

(technologií průmyslové tlakové impregnace, dlouhodobým máčením) nebo na stavbě před mon

táží do konstrukce (vydatným nátěrem ;2x).

Dřevěné prvky, u kterých nebude možné konstrukčně zamezit ve styku se zdivém nebo betonem, 

doporučuji ošetřit aplikací nevyluhovatelných chemických přípravků nejprve technologií
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nízkotlaké injektáže do předvrtaných otvorů. Po provedení injektáže ošetřit trámy nátěrem nebo 

nástřikem preventivního biocidního přípravku.

Pro fungicidní sanaci prvků dřevěných konstrukcí doporučuji použít nevyluhovatelné, vodou 

ředitelné fungicidy, s obsahem kvarterních amoniových solí a kyseliny borité, s minimálním ty

pový označením dle ČSN 49 0600-1 [15]: F8, Pf Ip, 1,2, S, nebo optimálně s typový označením dle

ČSN 49 0600-1: Fb, P, Ip, 1,2,3, D, SP. Pro sanaci preventivní fungicidní sanaci zděných kon

strukcí je možné použít stejné přípravky jako pro ošetření dřeva. Dřevěné podložky a klíny (pro 

zajištění konstrukční ochrany dřevěných konstrukcí) je možné ošetřit stejnými přípravky jako 

pro ošetření konstrukčního dřeva.

/(,/ DOPORUČENÉ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

Pro zajištění požadovaného příjmu účinných látek použitých insekticidů a fungicidů do dřeva je 

vhodná (po předchozím mechanickém očistění dřevěných prvků od nánosů nečistot, případného 

penefračního nástřiku a povrchově bioticky poškozeného dřeva) neutralizace a odmaštění po

vrchu dřevěných prvků. Neutralizace a odmaštění se provádí 5%ním vodným roztokem Boraxu 

(Na2[B*0s(0H)4)-8H20) a 5%ním vodným roztokem sody (Na2COj x 1 0H2O) s přídavkem odmašfo- 

vadla (například saponát, 2-5% objemu roztoku). Neutralizaci (opakovanou dle aktuálních hod

not) povrchu dřeva doporučuji realizovat u dřevěných prvků krovu, které budou součástí inte

riéru a budou povrchově chráněny zpěnitelným protipožárním nátěrem.

Pro zajištění požární odolnosti dřevěné konstrukce je možné použít protipožární nátěrový sys

tém (retardéry hoření). Vhodnou a ke dřevu šetrnou (z hlediska dlouhodobé funkčnosti, údržby 

a obnovitelnosti nátěrových systémů), jako alternativa protipožárních nátěrů, je instalace pro

tipožárních kouřových čidel a stabilního hasicího zařízení (SHZ) na bázi aerosolů a vodní mlhy.

S ohledem na zakrytí dřevěných konstrukcí půdní vestavbou byly vybrány a doporučeny biocidní 

přípravky k chemické (dlouhodobě preventivní) sanaci dřevěných a zděných konstrukcí: 

Bochemit Opti F - pro dřevo (nové, stávající), zvýšená odolnost proti vyluhování 

Bochemit QB Profi - pro dřevo (nové, stávající) i zdivo 

Další přípravky a jejich vhodnost použití pro chemickou sanaci dřevěných a zděných konstrukcí 

je možné konzultovat.

Pro ochranu dřevěných prvků před ohněm, je možné použít kontaktní nátěrové systémy a pří

pravky:

Bochemit ANTIFLASH - protipožární přípravek na dřevo ♦ preventivní fungicid a insekticid 

Flamgard - protipožární přípravek na dřevo + preventivní insekticid

Bochemit ANTIFLASH
(vodou ředitelný přípravek s 20%ním podílem kyseliny borité a s preventivní účinností vůči.dře- 
vokazným houbám a dřevokaznému hmyzu)
typové označení dle ČSN 49 0600-1: Fb, Ip, 1,2, SP
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aplikace nátěr, nástřik 
koncentrace minimálně 50%ní roztok 
požadovaný příjem účinných látek: 250 g/m2 
spotřeba cca 4 m2 (pro 1 kg koncentrátu)
výrobce BOCHEMIE a s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, www.bochemie.cz

Bochemit Opti F
(vodou ředitelný přípravek se zvýšenou odolností proti vyluhování při působení povětrnostních 
vlivů, s podílem kvarterní amoniové soli, derivátů 1,2,4-triazolu a růstových regulátorů, který 
je určený k preventivní ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plís
ním, v interiérech a exteriérech)

typové označení dle ČSN 49 0600-1 F0, P, lP, 1,2,3 S
aplikace nátěr, nástřik, máčení, průmyslová tlaková impregnace
koncentrace optimálně 1 0%ní roztok
požadovaný příjem účinných látek: 20 g/m? (pro nátěr, nástřik, máčení dřeva) 
spotřeba: cca 50 m2 (pro 1 kg koncentrátu)
výrobce: BOCHEMIE a s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, www.bochemie.cz

Bochemit QB Proti
(vodou ředitelný přípravek, s podílem kyseliny borité a alkylbenzyldimetylamonium chloridu, 
který je určený k preventivní ochraně dřeva proti drevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a 
plísním, v interiérech a exteriérech)
typové označení dle ČSN 49 0600-1 F8, P, Ip, 1,2,3, D, SP 
aplikace nátěr, nástřik, máčení, průmyslová tlaková impregnace, injektáž 
koncentrace: optimálně 1 0%ní roztok nebo 5%ní roztok (při máčení dřeva pro exteriér) 
požadovaný příjem účinných látek: 20 g/m7 (pro nátěr, nástřik, máčení dřeva pro interiér) nebo 40 g/m7 

(pro nátěr, nástřik, máčení dřeva pro exteriér s krycím nátěrem) nebo 50 g/m2 (pro máčení dřeva 
pro exteriér)

spotřeba: cca 50 m2 (pro 1 kg koncentrátu)
výrobce. BOCHEMIE a s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, www.bochemie.cz

Flamgard
(vodou ředitelný zpěnitelný protipožární nátěr pro ošetření dřeva v interiéru - retardér hoření, 
působením ohně nebo sálavého tepla vytváří přípravek na povrchu silnou, nehořlavou, tepelně 
izolující vrstvu, zamezující přístupu vzduchu k dřevěnému prvku)

typové označení dle ČSN 49 0600-1: Ip, P, 1,2, S 
aplikace: nátěr, nástřik
koncentrace: maximálně 50%ní roztok nebo 10 0%ní koncentrát 
požadovaný nános: 250 až 500 g/m7 (pro nátěr, nástřik) 
spotřeba: cca 2-4 m2 (pro 1 kg přípravku)
výrobce: STACHEMA KOLÍN s.r.o , Sokolská 1 041, 276 01 Mělník, www.stachema.cz

lil VYSVĚTLIVKY (ČSN 49 0600-1, ČSN EN 335-1,2), DODATKY A UPOZORNĚNÍ 

/7-1 / Typové označení

Fa účinnost proti houbám třídy ASCOMYCETES (způsobující "měkkou hnilobu")
Fb účinnost proti houbám třídy BASIDIOMYCETES (klasické dřevokazné houby)
B účinnost proti dřevozbarvujícím houbám ("zamodrání")
P účinnost proti plísním
lp preventivní účinnost proti hmyzu 
l( likvidační účinnost proti hmyzu
D ochranné účinky proti povětrnostním vlivům - ošetřené dřevo může být vystavené vlivu po- 

větrnosti (bylo ověřeno polní zkouškou)
E ochranné účinky proti povětrnostním vlivům - ošetřené dřevo může být zabudované v ex

trémních podmínkách v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou (bylo ověřeno polní zkouškou) * I
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/7-2/ Třídy ohrožení

1 dřevo v interiéru staveb, pod střechou bez styku se zemí, trvale suché
2 dřevo bez styku se zemí, zcela chráněné před povětrností a vyluhováním vodou, možné pře

chodné navlhnutí
3 dřevo vystaveno povětrnosti, ale bez přímého a trvalého styku se zemí, trvale suché
4 dřevo ve styku se zemí nebo sladkou vodou
5 dřevo v trvalém a přímém styku s mořskou vodou

/7-3/ Způsob aplikace

S povrchový způsob aplikace 
P hluboký způsob aplikace 
SP oba způsoby

/7-4/ Obecná doporučení

/a/ Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost fyzikálním podmínkám ochrany dřeva - konstrukční 
(stavební) ochrana zabudovaného dřeva a dřevěných konstrukcí.

/b / Pro chemickou ochranu řeziva je platná ČSN 49 0600-1, kde se mimojiné v článku 1.7. uvádí: 
... používání chemických ochranných prostředků na dřevo vyžaduje důkladnou znalost pro
blematiky ochrany dřeva". Proto doporučuji, aby ochranu dřeva prováděla autorizovaná 
firma, která má pro tyto práce patřičné technické vybavení a vyškolené pracovníky, případně 
aby realizační firma byla vedena odborným dozorem mykologa stavebních konstrukcí.

/c/ Na provedené sanační práce je, dle výše uvedené ČSN 49 0660-1, provádějící firma povinna 
předat atest, který prokazuje kvalitu provedené ochrany.

/7-5/ Atest - položky

/a/ název a adresu podniku
/b/ množství impregnovaného dřeva, sortiment, (u staveb přesný název objektu, situační plánek 

a ošetřenou plochu)
/c/ stav dřeva před impregnací, tj vlhkost, zdravotní stav, jakost povrchu a případné opatření 

ke kvalitnímu provedení impregnace (popr. čištění povrchu a jeho způsob)
/d/ použitou impregnační látku (včetně typového označení a Prohlášení o shodě) a její koncen

traci
/e/ použitý impregnační způsob
/f/ příjem (nános) impregnační látky v kg/m3 nebo v g/m2
/g/ datum provedení impregnace a případně návrh na termín její obnovy (kontroly)
/h/ prohlášení, že materiál (nebo objekt) byl chemicky chráněn podle ČSN 49 061 5

/8/ POUŽITÁ LITERATURA

(1) Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy. Základní konstrukce. Praha, Grada Publishing, s.r.o., 2003, 
1 64 strany.

[2] Frankl, J.: Dřevokazné houby v občanské a bytové výstavbě - Disertační práce. Praha, České 
vysoké učení v Praze, 2008.

[3] Gerner, M.: Tesařské spoje. Praha, Grada Publishing, s.r.o., 2003, 220 stran.
(4) Kavina, K.. Anatomie dřeva. Praha, Ministerstvo zemědělství RČS, 1 932, 296 stran.
15] Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, Step 1 Zlín, Ing. Bohumil Koželouh, CSc., 

1 998 & Step 2. Praha, ČKAIT, 2007, 401 strana.
[6] Požgaj, A., Chovanec, D., Kurjatko, S., Babiak, M.: Štruktúra a vlastnosti dřeva. Bratislava, 

Příroda, a.s., 1 997, 488 stran.
[7] Příhoda A.: Houby a bakterie poškozující dřevo. SZN, Praha 1 953.
18] Rypáček V.: Biologie dřevokazných hub. Nakladatelství ČSAV, Praha 1 957.
[9] Reinprecht, L, Štefko, J.: Dřevěné stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. 

Praha, ABF, a.s., Nakladatelství ARCH, 2000, 252 strany.
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110] Kolektiv autorů Ochrana dřeva 2012 Sborník přednášek. VVÚD Praha, 2012, 94 strany.
111) ČSN EN 335-1,2: Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Definice tříd použití. 

Část 1: Všeobecné zásady, Část 2 Aplikace na rostlé dřevo.
[12] ČSN EN 350-1.2: Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého 

dřeva. Část 1: Návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti dřeva, Část 2: Přirozená 
trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě.

[13] ČSN EN 460. Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost dřeva. Poža
davky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení.

[14] ČSN EN 599-1.2: Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochran
ných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 1: Specifikace podle tříd 
použití, Část 2: Klasifikace a značení.

[15] ČSN 49 0600-1: Ochrana dřeva. Základní ustanovení. Část 1: Chemická ochrana.
[16] ČSN 49 0609: Ochrana dřeva. Skúšanie akosti ochrany dřeva.
[17] ČSN 49 061 5: Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým 

škůdcům.
[18] ČSN 49 01 03: Dřevo. Zisfovanie vlhkosti při fyzikálnych a mechanických skúškach.
[19] ČSN EN 212: Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných 

prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze.

vypracoval 

termín zpracování říjen-prosinec 2018, Praha
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STAVEBNÉ BIOLOGICKÝ A TECHNICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCE STROPU | STROPNÍ TRÁMY - STROP NAD 3.NP / PODLAHA U N P (PŮDNÍ PROSTOR)
M i PERNEROVA PERNEROVA 29. PRAHA 8 | ČÍSLO ZAKÁZKY 023/06.201 8 II etapa

STAV STROPNÍCH TRÁMŮ PO ODKRYTÍ POOLAHOVÉHO ZÁKLOPU 26 10 2018
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 40
Zhotovitel: Společnost „GEOSAN + VISTORIA - PERNEROVA"
Změnový list vystavil: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské 

části Praha 8, příspěvková organizace 
a Městská část Praha 8

Datum: 15.4.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Úprava ve 4.NP - změna dveří, prostupy VZT (Půdní vestavba)

Popis a zdůvodnění změny:

- doplnění označení skladeb příček a předstěn, zúžení schodiště T/3 z 2000 na 1500 mm,
- dopřesnění polohy dveří 7a/L,
- změna ostění dveří 17/P - ze zalomeného na rovné - zvětšení hloubky obložky 

upřesnění polohy stěny mezi v m. č. 4.19 a 4.18
- doplnění SDK přířezů pro dotěsnění prostupů VZT stěnami, nebylo řešeno v projektu, 

řešení prostupu VZT potrubí stěnou - dotěsnění z akustického hlediska,
- úprava skladby podlahy F1 a F2 v závislosti na vyrovnání nerovností stávající stropní 

konstrukce,
oprava schématu dveří 7a/L v závislosti na změnu šířky ze 1100 na 900 mm, upřesnění 
osazení

Odůvodnění změny:
- doplňuje se chybějící označení skladeb příček a předstěn z důvodu nejednoznačné 

identifikace v projektu bez dopadu do ceny.
- z prostorových důvodů dochází k úpravě schodiště T3 do strojovny vzduchotechniky - 

zúžení z 2000 na 1500 mm a rozšíření schodiště T4 z důvodu úpravy projektu v místě 
vstupu do místnosti 4.10.
po realizaci okolních konstrukcí je upřesněna poloha SDK stěny mezi m. č. 4.19 a 4.18, 
pro stěnu bude použit profil CW 75 na místo CW100 z prostorových důvodů.

- doplnění akustického utěsnění prostupů stěnou pomocí SDK přířezů v místech 
procházejícího VZT potrubí - tento detail nebyl řešen v prováděcí ani v zadávací 
dokumentaci.

- z důvodu vyrovnání nerovností stávající stropní konstrukce jsou navrženy úpravy skladeb 
podlahy - přidání vrstev do skladby tak, aby nebyly rozdílné výšky podlahy v jednotlivých 
místnostech.
při změně šířky dveří 7a/L ze 1100 na 900 nebylo zcela správně upraveno schéma dveří, 
dále je upřesněno jejich polohové usazení včetně změny tl. příčky pro jejich osazení ze 125 
na 150 mm z důvodu obložkové zárubně
u posuvných dveří do družiny 17/P bylo změněno zalomené ostění na rovné z důvodu 
ochrany celé tl. stěny a přilehlých hran dřevěnou obložkou - odolnější řešení v návaznosti 
na pohyb dětí.

i



Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 040.

Počet připojených listu specifikací: 9 Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

-51 818,08 Kč

Cena víceprací bez DPH:

652 339,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

600 521,62 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O/dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apqd. ta 
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

, jak požaduje nebo předpokládá



REKAPITULACE STAVBY
Kód: _040
Stavba: Pernerova - změna č.040

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 600 521,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 600 521,62 126109,54

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 726 631,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 040

Stavba: Pernerova - změna č.040

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel

Kód Popis

Náklady stavby celkem

1.40a Změna č.040a - přípočet
C.a Půdní vestavba
VRN

1.40b
C.b
C.VRN

Vedlejší rozpočtové náklady
Změna č.040b - odpočet

Půdní vestavba
Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 2

7. 2. 2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

600 521,62 726 631,16

652 339.70 
582 945,82 

69 393,88 
-51 818,08 
-46 305,82 

-5 512,26

789 331,04 STA
705 364,44 Soupis
83 966,59 Soupis

-62 699,88 STA
-56 030,04 Soupis

-6 669,83 Soupis



krycí list soupisu prací

Stavba:
Pernerova - změna č.040 

Objekt:
1.40a - Změna č.040a - přípočet 

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 2. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 582 945,82

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 582 945,82 21,00% 122 418,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 705 364,44
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Stavba:
Pernerova - změna č.040

Objekt:
1.40a - Změna č.040a - přípočet

Soupis:
C.a - Půdní vestavba

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

771 - Podlahy z dlaždic

Z1 - Vzduchotechnika

Datum: 7. 2. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

582 945,82

42 986,14 
42 733,05 

253,09 

514 000,24 
508 416,42 

4 490,86 

1 092,96 

25 959,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.040
Objekt:

1 40a - Změna č.040a - přípočet
Soupis:

C.a - Půdní vestavba
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 582 945,82

D HSV Práce a dodávky HSV 42 986,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 733,05
1 K 632481214 Separačni vrstva z geotextílie m2 859,820 49,70 42 733,05 smi.rozpočet

w
w
w

"Skladba F1" 699.82 

"Skladba F2" 160.0

Součet

699.820 
160,000

859.820

D 998 Přesun hmot 253,09

2 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,404 626,45 253,09 smi.rozpočet

D PSV Práce a dodávky PSV 514 000,24

D 763 Konstrukce suché výstavby 508 416,42
3 K 763121R01 D+M utěsněni prostupu VZT potrubí kus 64,000 420,00 26 880,00 R-položka

p
w

Poznámka k položce
Vrz příloha 10.5- Prostup VZT potrubí stěno j 
"SDK obruba okolo prostupu" 64 64,000

4 K 763153R01 Montáž jedné vrstvy desek SDK podlaha m2 699,820
-

463,68 324 492,54 smi.rozpočet
w “Skladba F1" 699.82 699.820

5 M 59030052R deska sádrovláknitá ti 12,5 mm např. RigiStabil tl. 12,5/1250x2650 m2 734,811 202,69 148 938,84 smi rozpočet
w 699.82*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 734.811

6 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5 003,114 1,62 8 105,04 smi.rozpočet

D 766 Konstrukce truhlářské 4 490,86

7 K 61160014Ra
dod+mont 17/P 900x1970 mm dveře vnitřní dřevěné kazetové, posuvné, lak bílý vč.dřev.obložkové zárubně 
do SDK příčky tl.610mm

kus 1,000 4 442.00 4 442,00 R-položka

P

w
w

Poznámka k položce
Změna rozměrů obložkové zárubně: zvětšení tloušťky příčky o 460 mm
dle popisu v tab.dveřních výplní - viz.i7/P
"17/P"1
Součet

1,000

1,000

8 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 44,420 1,10 48,86 smi.rozpočet
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 1 092,96
K 771990111. Vyrovnání podkladu hydroizolační stěrkou tl 3 mm m2 3,300 331,20 1 092,96 smi.rozpočet

w "FT
w "3 NPm.č. 3.08” 1,0*3,3 3,300
w Součet 3,300

D Z1 Vzduchotechnika 25 959,44
K 1.18 Tepelná izolace- potrubí mimo učebny, tepelná izolace na bázi minerální vlny 0 tl. 20-60 mm s hliníkovou folii m2 33.761 768,38 25 941.28 smi.rozpočet

w "m.č. 4.15" 2*1.1*1,7 3,740
w "m.č. 4.14" 2*0,99*1,7 3,366
w •'m.č. 4.14" 2*0,79*0,6 0,948
w "m.č. 4.13" 2*1,26*1.7 4.284
w "m.č. 4.13" 2*0,79*0,6 0,948
w "m.č. 4.12" 1*1,26*0,7 0.882
w "m.č. 4.12" 1*1,26*1,8 2,268
w "m.č. 4.11" 2*0,99*1,7 3,366
w "m.č. 4.18" 2*0,99*1,7 3,366
w "m.č. 4.21-2*0,99*1,8 3,564
w "m.č. 4.10" 2*1,1*1,8 3,960
w Mezisoučet 30,692
w "Prořez 10%" 30,692*0,1 3,069
w Součet 33,761

K 998751202 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

% 259,413 0,07 18,16 smi. rozpočet
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Stavba:
Pernerova - změna č.040 

Objekt:
1 40a - Změna č.040a - přípočet 

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 7.2.2019

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
69 393,88 

0,00

v CZK

Sazba dané 
21,00% 

15,00%

69 393,88

Výše daně 
14 572,71 

0,00

83 966,59
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pernerova - změna č.040

Objekt:
1.40a - Změna č.040a - přípočet

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Datum: 7.2.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

69 393,88

69 393,88 
8 411,91 

33 362,00 

18 951,57 

3 334,45 

3 334,45 

1 999,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - zména č.040
Objekt:

1 40a - Změna č.040a - přípočet
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 7.2.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 393,88

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 69 393,88

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 411,91
1 K 013203R01 Dodavatelská a dílenská dokumentace % 0.962 5 829,46 5 607,94 smi.rozpočet

2 K 013203R02 Dopracováni projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených 
konstrukcí, apod.)

% 0.481 5 829.46 2 803,97 smi.rozpočet

D VRN3 Zařízení staveniště 33 362,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště. GZS % 5.723 5 829.46 33 362,00 smi.rozpočet

D VRN4 Inženýrská činnost 18 951,57
4 K 044002000 Inženýrská činnost - Revize % 0.275 5 829,46 1 603,10 smi.rozpočet

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,976 5 829,46 17 348,47 smi.rozpočet

D VRN6 Územní vlivy 3 334,45
6 K 060001000 Územní vlivy % 0.572 5 829.46 3 334,45 smi.rozpočet

D VRN7 Provozní vlivy 3 334,45
7 K 070001000 Provozní vlivy % 0,572 5 829,46 3 334.45 smi.rozpočet

D VRN9 Ostatní náklady 1 999,50
8 K 09100300 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení % 0.343 5 829.46 1 999,50 smi.rozpočet
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Pernerova - změna č.040 

Objekt:
1.40b - Změna č.040b - odpočet 

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 2. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -46 305,82

Základ dané Sazba dané Výše dané
dph základní -46 305,82 21,00% -9 724,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -56 030,04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pernerova - změna č.040

Objekt:
1.40b - Změna č.040b - odpočet

Soupis:
C.b - Půdní vestavba

Místo: Datum: 7.2.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -46 305,82

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

998 - Přesun hmot

-46 305,82 
-45 252,76 

-1 053,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.040
Objekt:

1 40b - Změna č.040b - odpočet
Soupis:

C.b - Půdní vestavba
Místo: Datum: 7.2.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -46 305,82

d HSV Práce a dodávky HSV
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 632481213 Separační vrstva z PVC fólie
w -Skladba F1" -699,82
w “Skladba F2" -160,0

w Součet ______________

2 K 635211131 Násyp pod podlahy suchý vyrovnávací napf. Rigips
Poznámka k položce

P pozn.: spotřeba I0l/m2 pfi výšce podsypu 1cm
Odpočet podsypu místo podlahové desky 

W -645,74*0.012

W Součet

m2 -859,820
-699,820 

-160.000 
-859,820 

m3 -7.749

-7,749

-7,749

3

998 Přesun hmot

998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m t -1,681

-46 305,82
-45 252,76 

20,91 -17 978,84

3 519,67 -27 273.92

-1 053,06 

626,45 -1 053,06

Cenová soustava
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Stavba:
Pernerova - změna č.040 

Objekt:
1.40b - Změna č.040b - odpočet 

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 7.2.2019

Základ daně 
-5 512,26 

0,00

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-5 512,26

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
-1 157,57 

0,00

v CZK -6 669,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.040
Objekt:

1.40b - Změna č.040b - odpočet
Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 7.2.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-5 512,26

-5 512,26

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady

-668,19 

-2 650,09 

-1 505,41 

-264,87 

-264,87 

-158,83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pernerova - změna č.040
Objekt:

1 40b - Změna č.040b - odpočet
Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 7.2.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 512,26

D VRN Vedlejší a ostatní náklady -5 512,26

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -668,19
1 K 013203R01 Dodavatelská a dílenská dokumentace % 0,962 -463,06 -445.46

2 K 013203R02 Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených 
konstrukci, apod.)

% 0,481 -463,06 -222,73

D VRN3 Zařízení staveniště -2 650,09
3 K 030001000 Zařízení staveniště. GZS % 5,723 -463,06 -2 650,09

D VRN4 Inženýrská činnost -1 505,41
4 K 044002000 Inženýrská činnost - Revize % 0,275 -463,06 -127,34

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,976 -463,06 -1 378,07

D VRN6 Územní vlivy -264,87
6 K 060001000 Územní vlivy % 0,572 -463,06 -264,87

D VRN7 Provozní vlivy -264,87

7 K 070001000 Provozní vlivy % 0,572 -463,06 -264,87

D VRN9 Ostatní náklady -158,83
8 K 09100300 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení % 0.343 -463,06 -158,83
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