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D O D A T E K Č . 2

ke smlouvě o dílo č. 6218055009 (č. smlouvy zhotovitele 18-2052) ze dne 19.12.2018
_____________________________________________________________________________

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO: 45244782

č. účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, pověřena zastupováním dočasně

neobsazené funkce vedoucího Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.

se sídlem: Lidická 718/77, Brno 602 00

zastoupený: Ing. Peter Flimmel, jednatel

tel:

e-mail:

IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 59836

ve věcech smluvních: Ing. Peter Flimmel

ve věcech technických:

(dále jen Zhotovitel)
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V souvislosti s požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu 
předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo 
(dále jen „smlouva“) takto:  
 

I.  Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Rekonstrukce bytů pro 
sociální bydlení, Brno-střed, 10.skupina“, se mění o jmenovité méněpráce: 

 

Křídlovická, Václavská, změnový list č. 8, výsledná cena bez DPH: - 108 081,30 Kč 

Změnový list č. 8 – Křídlovická, Václavská 

Osazení 1 ks kuchyňské linky v každém bytě. Vodoměry ve všech bytech ponechány stávající. V 

bytech č. 2, 5 a 12 v domě Křídlovická 195/3 nebyla provedena VZT z důvodu kolize s plynem. 

 

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnovém listě 08 a podrobně specifikovány 
položkovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 

II.  Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku snižuje o 108 081,30 bez DPH. 

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se mění a zní takto:  
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

  Celková cena bez DPH …………………………..  5 251 558,70 Kč 

DPH 15%  ………………………………………..         787 733,80 Kč 

Celková cena včetně DPH ……………………….  6 039 292,50 Kč 

 

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny 

 

IV. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.  

 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro 
Zhotovitele.  

 

DOLOŽKA 

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6218055009 (č. smlouvy zhotovitele 18-2052), byl projednán a 
schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/023, které se konalo dne 24.4.2019. 

 

V Brně      V Brně 

 

Dne: ………………………       Dne: ………………………. 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

………………………………                            ……………………………… 

JUDr. Iva Marešová    Ing. Peter Flimmel, jednatel 

pověřena zastupováním    ING-CZECH s.r.o. 

dočasně neobsazené funkce  

vedoucího Bytového odboru MMB      


