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PPO Berounky

Obnova Vrboveckého rybníka

DODATEK 2 KE smlouvĚ o dílo
číslo smlouvy 
objednatele		zhotovitele	
č.j. 13870/SOPK/17			21-7108-0100        
uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění
1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 62933591	Plátce DPH: NE
Bankovní spojení: 	ČNB Praha
číslo účtu: 	18228011/0710
zastoupen: 	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Trnka (tel. 725 759 112, pavel.trnka@nature.cz).

(dále i jen „objednatel“)


ZHOTOVITEL	SWECO HYDROPROJEKT a. s.
Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ: 26475081	DIČ: CZ26475081	Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 	xxx
statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Zdeněk Kašík, hlavní inženýr projektu
Ing. Marek Machovec, zástupce hlavního inženýra projektu
Ing. Karel Hartig, CSc., hlavní specialista chemie odpadních vod 
Adresa pro zasílání faktur:	Sweco Hydroprojekt, a.s., Divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno
(dále i jen „zhotovitel“)


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2017 Smlouvu o dílo č.j. 13870/SOPK/17 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28.3.2018, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě na akci „Obnova Vrboveckého rybníka“ (dále jen „smlouva“). 
2. Zhotovitel svým přípisem ze dne 6.3.2019 odstoupil od smlouvy.
3. Objednatel svým přípisem ze dne 12.3.2019 vyjádřil, že odstoupení od smlouvy považuje za neplatné.
4. Mezi smluvními stranami vznikl spor ohledně platnosti či neplatnosti odstoupení od smlouvy, ohledně prodlení zhotovitele s předáním částí díla dle čl. II., odst. 2.2, písm.  a) a b) smlouvy, prodlení objednatele s poskytováním součinnosti vzniklého do doby uzavření tohoto dodatku 2 a případných nároků vzniklých z prodlení smluvních stran.
5. Smluvní strany, vedeny snahou odstranit rozpory smírnou cestou a uspořádat vzájemná sporná práva a povinnosti mezi nimi a zájmem na dalším pokračování závazků ze smlouvy, se dohodly na narovnání, které je uvedeno v následujícím článku tohoto dodatku 2. 
3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem narovnání je odstranění sporů a pochybností ohledně platnosti ukončení smlouvy, prodlení zhotovitele s předáním částí díla dle čl. II., odst. 2.2, písm.  a) a b) smlouvy, prodlení objednatele s poskytováním součinnosti vzniklého do doby uzavření tohoto dodatku 2 a případných nároků vzniklých z prodlení smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že k platnému ukončení smlouvy odstoupením zhotovitele nedošlo a smlouva trvá dále a zavazuje její smluvní strany. 
3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 
(i) Článek III., odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do: 
	Část díla
	Termín

	a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a povolení nakládání s vodami
	do 26 11. 2019

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 16. 12. 2019

	c) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace



Za účelem naplnění konečných termínů provádění díla uvedených výše se Smluvní strany zároveň dohodly dále na následujících dílčích termínech

· na straně Zhotovitele: 

	Předání prvního konceptu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě Objednatele (bez předložení dohody o užívání pozemků určených k záboru pro stavbu v dokladové části projektové dokumentaci; tato bude předložena až k čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení)

	do 5ti pracovních dnů od uzavření dodatku 2 ke smlouvě

	Předání prvního konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě Objednatele 

	do 5ti pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí - stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami

	Zapracování připomínek Objednatele k prvnímu konceptu projektové dokumentace (DSP nebo DPS)
	do 21 kalendářních dnů od doručení připomínek Objednatele

	Zapracování připomínek Objednatele k případným dalším konceptům projektové dokumentace (DSP nebo DPS)
	do 14 kalendářních dnů od doručení připomínek Objednatele

	Předání čistopisu projektové dokumentace (DSP nebo DPS)  v písemné podobě a podání žádosti o stavební povolení a povolení pro nakládání s vodami
	do 14ti kalendářních dnů od schválení konceptu projektové dokumentace (DSP nebo DPS) ze strany Objednatele



· na straně Objednatele: 

	Předání připomínek* k prvnímu konceptu projektové dokumentace (DSP nebo DPS) v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě Zhotovitele
	do 14ti kalendářních dnů od doručení konceptu projektové dokumentace (DSP nebo DPS)

	Předání připomínek* k dalším konceptům projektové dokumentace (DSP nebo DPS) v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě Zhotovitele
	do 7 pracovních dnů ode dne doručení dalšího konceptu projektové dokumentace (DSP nebo DPS)

	Věcné vyhovění žádosti Zhotovitele o nezbytnou součinnost Objednatele
(zj. jakékoli žádosti o vyjádření či připomínky Objednatele k postupu provádění díla, které nejsou výslovně uvedeny výše v této tabulce, např. žádost o odsouhlasení znění dohody o užívání pozemků určených k záboru pro stavbu, žádost o odsouhlasení finálního znění projektové dokumentace apod.) 
	do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o součinnost



 *Má-li Objednatel připomínky k prvnímu konceptu projektové dokumentace (DSP nebo DPS), Zhotovitel po jejich zapracování předá objednateli další koncept projektové dokumentace (DSP nebo DPS) opětovně k připomínkám. V takovém případě může objednatel dávat připomínky pouze k upravené části projektové dokumentace. Případným připomínkám, které mohl objednatel vznést již k předchozí verzi konceptu projektové dokumentace, není zhotovitel povinen vyhovět.
V článku III. Smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.5, jehož znění je následující:
3.5 Porušení dílčích či konečných termínů kteroukoli smluvní stranou se považuje za porušení této smlouvy, které opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení jsou Smluvní strany povinny vzájemně si vydat případné bezdůvodné obohacení. Vzhledem k tomu, že ke dni podpisu tohoto dodatku má objednatel k dispozici koncepty projektové dokumentace zpracované zhotovitelem (DSP i DPS), smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě odstoupení bude bezdůvodné obohacení vypořádáno dohodou o narovnání, jejímž obsahem bude povinnost objednatele zaplatit cenu těchto konceptů určenou poměrně vzhledem k celkové výši ceny projektové dokumentace uvedené ve smlouvě  o dílo (dle míry rozpracovanosti projektové dokumentace), příp. další náklady zhotovitele vzniklé po nabytí účinnosti tohoto dodatku 2 při zpracování díla, jejichž vznik způsobil svým prodlením objednatel. Součástí dohody o narovnání bude i povinnost zhotovitele předat objednateli poslední verzi konceptů a současně povinnost poskytnout objednateli a třetím osobám určeným objednatelem licenci k užití konceptů v rozsahu nezbytném k úspěšné realizaci akce „Obnova Vrboveckého rybníka“ (tj. k dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení nebo stavebního povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení a povolení nakládání s vodami a dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu), jakož i souhlas s provedením autorského dozoru třetí osobou určenou objednatelem. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, povinnost uzavřít dohodu o narovnání má povahu smlouvy o smlouvě budoucí, přičemž smluvní strany jsou povinny uzavřít dohodu o narovnání nejpozději do 3 měsíců ode dne odstoupení do smlouvy, jinak je kterákoliv smluvní strana oprávněna požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud. V případě vzniku mimořádných nepředvídatelných okolností, jejichž vznik a průběh nemůže ovlivnit Smluvní strana, která má provést činnost v určitém termínu, se Smluvní strany mohou vzájemně dohodnout na případné úpravě dílčích, popř. konečných termínů sjednaných ve smlouvě, a to výhradně formou písemného dodatku ke smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu smluvní pokuty, úhradu víceprací, náhradu vynaložených nákladů, náhradu škody, či nárok na jakékoliv jiné plnění vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele s předáním částí díla dle čl. II., odst. 2.2, písm.  a) a b) smlouvy a prodlení objednatele s poskytováním součinnosti vzniklého do doby uzavření tohoto dodatku 2.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že nabytím účinnosti tohoto dodatku 2 budou veškeré vzájemné nároky vyplývající z prodlení smluvních stran vzniklého do doby uzavření tohoto dodatku 2 (tj. nárok na náhradu smluvní pokuty, úhradu víceprací, náhradu vynaložených nákladů, náhradu škody, či nárok na jakékoliv jiné plnění vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele s předáním částí díla dle čl. II., odst. 2.2, písm. a) a b) smlouvy a prodlení objednatele s poskytováním součinnosti vzniklého do doby uzavření tohoto dodatku 2) zcela vypořádané, a že nebudou mít z uvedeného titulu vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků, resp. že se smluvní strany těchto svých nároků podpisem tohoto dodatku 2 výslovně vzdávají. 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek 2 může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3. Tento dodatek 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
4. Tento dodatek 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento dodatek 2 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti dodatku 2 neprodleně informovat. 
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

	V PRAZE, DNE …….	V PRAZE, DNE …….
	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
			
 						
...................................................... 	......................................................
RNDr. František Pelc, ředitel			
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