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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 
 

 

Číslo smlouvy objednatele: 413/KSÚS/2015  

Číslo smlouvy zhotovitele: 154/045 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ:    00066001 

DIČ:       CZ00066001 

jejímž jménem jedná:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

AZ SANACE a.s. 

se sídlem:   Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem  

IČO:    25033514 

DIČ:    CZ25033514 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,                   

vložka 1093 

jejímž jménem jedná:  Ing. Lukáš Svoboda, prokurista 
 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a          

§ 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento            

dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“). 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2015 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) 

na plnění veřejné zakázky s názvem „II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č. 229-007 a 

2299-1“ (dále jen „Dílo“).   

2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě zvýšení 

výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „Vícepráce“). 

3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 

s náležitou péči nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení 
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stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení 

těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení 

celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 

249 778,83 Kč bez DPH, a nepřevyšuje tak zákonný limit. Zdůvodnění víceprací je 

přílohou tohoto Dodatku. 

4. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění 

za použití ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je zároveň smlouvou na veřejnou 

zakázku na Vícepráce.  

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 6.6. písm. d) Smlouvy o dílo 

se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se tedy zvyšuje o 249 778,83 Kč bez 

DPH a o adekvátní DPH z této částky.  

2. Článek 8.2 Smlouvy o dílo se tedy nahrazuje následujícím textem: 

Cena Díla bez DPH 7 989 343,71 Kč 

DPH 21% 1 677 762,18 Kč 

DPH 15 %                                               0,- Kč 

Cena Díla včetně DPH 9 667 105,89 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. 

K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH. 

3. Oceněný soupis prací s výkazem výměr týkající se stavebního objektu                           

SO 201 Most přes výtok z rybníka, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem 

odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se nahrazuje aktualizovaným 

soupisem prací s výkazem výměr, který je součástí přílohy č.1 tohoto Dodatku.  

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními 

stranami.  
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3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy 

a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Změna během výstavby; 

 

 

 

V Říčanech dne 19.9.2016 V Ústí nad Labem dne 19.9.2016 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

_____________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

 

 

_______________________________                                          

AZ SANACE a.s. 

Ing. Lukáš Svoboda, prokurista 

 



Výtisk č. 

II/229  Čistá - rekonstrukce mostů   ev.č.  229-007 a 229 9-1 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: název:

adresa:

IČ:

Zastoupený: název:

adresa:

IČ:

Zhotovitel: název:

adresa:

IČ:

DIČ:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Most ev. č. 229 9-1 - 

SO 201 Most přes potok

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace

Zborovská 18/11, 150 21 Praha 5

00066001

AZ Sanace, a.s.

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

25033514

CZ25033514



Příloha č. 2

„  

I

I

Obsah: Paré č.

1 počet A4 1,2

1 počet A4 3

1 počet A4 4

1 počet A4 5

Rozpis ocenění změn položek 5 počet A4

1 počet A4

16 počet A4

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 

Objednatele)
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Ing. Lukáš Svoboda

Iniciátor změny:  Krajská správa a údržba silinic Středočeského kraje, MÚ Rakovník, odbor dopravy

Zápis o projednání ocenění soupisu prací

Zhotovitel

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace 

Projektant (AD)

TDI

Evidenční list změny stavby

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č.413/KSÚS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 1.9. 2015 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  AZ Sanace, a.s. Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Most ev. č. 229 9-1 - 

SO 201 Most přes potok

201  / 2

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

3 

„II/229  Čistá - rekonstrukce mostů   ev.č.  229-007 

a 229 9-1 “

Krycí list změny
Objednatel

TDI:  

KSÚS SK - vedoucí mostního úseku

Přehled změn stavby        

Popis a zdůvodnění změny:

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

249 778,83

Cena navrhovaných Víceprací

Ostatní přílohy dle "Přehledu dokladů"

Michal Šťastný

Ing. Jan Pavlita

249 778,83

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny

stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

KSÚS SK - mostní technik Kladno

Autorský dozor: PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Miroslav Seidl

Miroslav Dostál jr.

Cena navrhovaných 

Méněprací 

0,00

Po odevzdání a převzetí dokončené stavby (30.6.2016) došlo ke zvýšeným srážkám a došlo k nepředvídatelným poruchám  svahu. 

S ohledem, na umístění mostu na nejnižším místě sledovaného úseku silniční komunikace, přitéká po vozovce do tohoto místa, v době zvýšených 

(přívalových) srážek, velké množství vody. Tato povrchová voda nedoteče do místa nových skluzů a eroduje povrch svahu, který není dosud 

zpevněn zatravněním. Řešení povrchového odvodnění celého úseku silniční komunikace nebylo předmětem projektu a stavby mostu.

Práce na úpravě po poškození obsahují odtěžení zeminy a nové zbudování gabionů z lomového kameniva uloženého do drátěných košů. Bylo 

rozšířeno odvodnění svahů. S těmito pracemi souvisí i odvozy  odtěžených zemin na skládku.



Příloha č. 3

Název stavby:  

„II/229  Čistá - rekonstrukce mostů   ev.č.  229-007 a 229 9-1 “

Most ev. č. 229 9-1 -  SO 201 Most přes potok

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

2 161 642,41

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech 

Méněprací v 

předchozích 

změnách na SO/PS 

Cena všech 

Víceprací v 

předchozích 

změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -101 664,13 633 081,61 2 693 059,88 531 417,47

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Méněprací na SO/PS 

Cena navrhovaných 

Víceprací na 

SO/PS 

Cena všech 

Víceprací na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Víceprací 

na SO/PS k ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

% 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 249 778,83 882 860,43 40,84%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech 

Méněprací na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po 

této změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -101 664,13 2 942 838,70 781 196,30 36,14%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

AZ Sanace, a.s. souhlasím Ing. Lukáš Svoboda

Projektant RDS:

AZ Sanace a.s. souhlasím Ing. Martin Komárek

Stavební dozor (TDI): souhlasím Ing. Jan Pavlita

KSÚS SK - mostní technik Kladno

souhlasím Michal Šťastný

Zaměstnanec KSÚS 

odpovědný za cenové 

projednání Změny: souhlasím Miroslav Dostál jr.

Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

pro změnu stavby (ZBV) č.:3

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena SO/PS v předchozích změnách: 

Číslo změny SO/PS: 2

Nová cena SO/PS po této změně: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis



Příloha č. 4

Název a evidenční číslo stavby: 

„II/229  Čistá - rekonstrukce mostů   ev.č.  229-007 a 229 9-1 “

Přijatá cena 

stavby (nabídková 

cena stavby dle 

Smlouvy bez 

Rezervy)

Rezerva 

Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 

Přijaté ceny 

stavby)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%    

6 583 015,41 0,00 1 974 904,62

Číslo 

ZBV

Číslo

SO/číslo 

změny SO

Název stavebního 

objektu/provozního souboru 

(SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 

Oprávněnou 

osobou        

(ANO / NE)

Cena všech 

Méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 

navrhovaných 

Méněprací

Cena všech 

Méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 

Méněpracemi a 

bez Víceprací

Cena 

navrhovaných 

Víceprací

Cena všech 

Víceprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 

Vícepracemi a 

bez Méněprací

Nová cena stavby [s 

Méněpracemi a 

Vícepracemi]

Financování 

změn v rámci  

smlouvy vč. 

Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu 

pro JŘBU 

(max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1

229-

007

201/1

Most ev. č. 229-007 SO 

201 Most přes výtok z 

rybníka

chybějící položka rozpočtu 

v zadávací dokumentaci
ano 0,00 0,00 0,00 6 583 015,41 625 132,00 625 132,00 7 208 147,41 7 208 147,41 109,50% 9,50%

2
2299-1

201/1
Most ev.č. 229 9-1 - SO 

201 Most přes potok

  vyztužený násyp, 

odvodnění, přerušení prací
ano 0,00 -101 664,13 -101 664,13 6 481 351,28 633 081,61 1 258 213,61 7 841 229,02 7 739 564,88 117,57% 19,11%

3

2299-1

201/2

Most ev.č. 229 9-1 - SO 

201 Most přes potok  oprava svahů náspu ano
-101 664,13 0,00 -101 664,13 6 481 351,28 249 778,83 1 507 992,43 8 091 007,84 7 989 343,71 121,36% 22,91%

Přehled změn stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a 

zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního 

listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 5

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo2   
  

Stavba:

Objekt:

Objednatel: KÚ Středočeského kraje - odbor dopravy Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel: AZ SANACE a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství ve 

smlouvě

Množství ve          

změně

Množství v    

rozdílu 

J.cena 

[CZK]

Cena celkem ve 

smlouvě

[CZK]

méně práce ve 

změně
vícepráce ve změně

Cena ve změně 

celkem
rozdíl cen celkem

rozdíl cen 

celkem v %

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151134 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 

km ve svahu přes 1:1

m2 1 011,165 1 011,165 0,000 8,90 8 999,37 0,00 8 999,37 0,00 0,00%

2 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného 

tl 300 mm

m2 198,000 198,000 0,000 56,50 11 187,00 0,00 11 187,00 0,00 0,00%

3 K 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 

bez překážek v trase

m2 209,000 209,000 0,000 65,00 13 585,00 0,00 13 585,00 0,00 0,00%

4 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 

m3 v hornině tř. 4

m3 84,461 84,461 0,000 322,10 27 204,89 0,00 27 204,89 0,00 0,00%

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4

m3 129,011 317,511 188,500 239,40 30 885,23 45 126,90 76 012,13 45 126,90 146,11%

výpočet: pol. 5.. 129,011 + pol.53..188,5 = 317,511

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 290,110 3 175,110 1 885,000 18,70 24 125,06 35 249,50 59 374,56 35 249,50 146,11%

výpočet: pol. 5….317,511*10= 3175,11

7 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 

102 % PS

m3 174,350 472,100 297,750 65,80 11 472,23 19 591,95 31 064,18 19 591,95 170,78%

výpočet: 7*(4,6+4,7)+7,5*23,4+7,5*22+7*(4+4,5) =472,1

8 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 383,570 944,200 560,630 179,60 68 889,17 100 689,15 169 578,32 100 689,15 146,16%

výpočet:7*(4,6+5,7)*2   . . .  objem dle profilu 1,095 (plocha viz AUTOCAD)    +                               

7,5*23,4 *2  . . .  objem dle profilu 1,100     +                                                                                              

7,5*22 *2  . . .  objem dle profilu 1,115     +                                                                         7*(4+4,5)*2   

. . .  objem dle profilu 1,120 =944,2

 

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 129,011 317,511 188,500 15,30 1 973,87 2 884,05 4 857,92 2 884,05 146,11%

výpočet: pol. 5.. 129,011 + pol.53..188,5 = 317,511

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 283,824 698,524 414,700 165,00 46 830,96 68 425,50 115 256,46 68 425,50 146,11%

výpočet: pol. 9 .. 283,824+5*(2,3+4,2+12,3+12,9+2,9+3,1)*2,2. =698,524

11 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu 

do 1:1

m2 337,055 337,055 0,000 12,00 4 044,66 0,00 4 044,66 0,00 0,00%

12 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 5,056 5,056 0,000 150,00 758,40 0,00 758,40 0,00 0,00%

„II/229  Čistá - rekonstrukce mostů   ev.č.  229-007 a 229 9-1 “

Most ev. č. 229 9-1 - 

SO 201 Most přes potok
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13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 400,000 400,000 0,000 9,50 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00%

14 K 182301121-001 Rozprostření humósní vrstvy pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm

m2 337,055 337,055 0,000 47,50 16 010,11 0,00 16 010,11 0,00 0,00%

15 M 103211000-001 Zemina vhodná pro ohumusování a založení trávníku m3 33,706 75,706 42,000 551,00 18 572,01 23 142,00 41 714,01 23 142,00 124,61%

výpočet: pol.15... 33,706 + pol.56...6*(7+8+6+7)*0,25 = 75,706

16 K 184802311 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 

postřikem na široko ve svahu do 1:1

m2 674,110 674,110 0,000 3,20 2 157,15 0,00 2 157,15 0,00 0,00%

17 K 185803114 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:1 m2 1 011,165 1 011,165 0,000 8,00 8 089,32 0,00 8 089,32 0,00 0,00%

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,022 2,022 0,000 88,70 179,35 0,00 179,35 0,00 0,00%

19 K 185811214 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu přes 

1:1

m2 1 011,165 1 011,165 0,000 5,60 5 662,52 0,00 5 662,52 0,00 0,00%

D 2 Zakládání      

20 K 212792212-001 Odvodnění  - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 43,400 43,400 0,000 190,00 8 246,00 0,00 8 246,00 0,00 0,00%

21 K 213311113-001 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného m3 24,131 24,131 0,000 1 140,00 27 509,34 0,00 27 509,34 0,00 0,00%

22 K 274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 

20/25

m3 2,816 2,816 0,000 2 622,00 7 383,55 0,00 7 383,55 0,00 0,00%

D 3 Svislé a kompletní konstrukce      

23 K 326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s 

urovnáním hran

m3 20,550 5,250 -15,300 4 037,50 82 970,63 -61 773,75 21 196,88 -61 773,75 -74,45%

dle RDS: 3,5m délka, 1,5 m výška, 1 m šířka

24 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do 

bednění kapes říms

m 22,000 12,000 -10,000 686,90 15 111,80 -6 869,00 8 242,80 -6 869,00 -45,45%

dle RDS - chybné zadání z PDPS

25 M 553915380 zábradelní systém pozinkovaný ukončení madel ZSNH4/H2 - 

sestava 4 m

kus 5,500 3,000 -2,500 12 879,00 70 834,50 -32 197,50 38 637,00 -32 197,50 -45,45%

dle RDS - chybné zadání z PDPS

D 4 Vodorovné konstrukce     

26 K 451315116-001 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 m3 41,752 41,752 0,000 2 755,00 115 026,76 0,00 115 026,76 0,00 0,00%

27 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 7,380 7,380 0,000 1 596,00 11 778,48 0,00 11 778,48 0,00 0,00%

28 K 465210141 Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do 

betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC

m2 6,000 6,000 0,000 2 175,00 13 050,00 0,00 13 050,00 0,00 0,00%

29 K 465513257-001 Dlažba z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože 

C 25/30 plochy přes 10 m2

m2 106,320 121,820 15,500 2 280,00 242 409,60 35 340,00 277 749,60 35 340,00 14,58%

výpočet:  pol. 29 ..106,32+7,5+2*8*0,5

D 5 Komunikace  

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 196,650 241,000 44,350 111,10 21 847,82 4 927,29 26 775,10 4 927,29 22,55%

 nepravidelná plocha - plocha viz AUTOCAD 

31 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 196,650 210,000 13,350 417,00 82 003,05 5 566,95 87 570,00 5 566,95 6,79%

 nepravidelná plocha - plocha viz AUTOCAD 

32 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 158,650 187,500 28,850 493,50 78 293,78 14 237,48 92 531,25 14 237,48 18,18%

 nepravidelná plocha - plocha viz AUTOCAD 

33 K 569731112 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 110 mm m2 38,450 38,450 0,000 162,00 6 228,90 0,00 6 228,90 0,00 0,00%

 nepravidelná plocha - plocha viz AUTOCAD 

34 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 

kg/m2

m2 200,583 187,500 -13,083 43,20 8 665,19 -565,19 8 100,00 -565,19 -6,52%
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 nepravidelná plocha - plocha viz AUTOCAD 

35 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 265,335 252,000 -13,335 19,40 5 147,50 -258,70 4 888,80 -258,70 -5,03%

 nepravidelná plocha - plocha viz AUTOCAD 

36 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 252,700 252,700 0,000 364,50 92 109,15 0,00 92 109,15 0,00 0,00%

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání     

37 K 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se 

zaberaněním sloupků do 2 m

m 56,500 64,500 8,000 1 998,00 112 887,00 15 984,00 128 871,00 15 984,00 14,16%

výpočet:  pol. 37..56,5+ 8= 64,5 ; prodloužení svodidla kvůli bezpečnosti 

38 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2

m2 81,512 81,512 0,000 57,80 4 711,39 0,00 4 711,39 0,00 0,00%

39 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových 

tvárnic š 800 mm

m 21,800 32,000 10,200 199,50 4 349,10 2 034,90 6 384,00 2 034,90 46,79%

výpočet:  7+6+8,5+10,5= 32 skluzy + patní příkop

40 M 592274970 žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm kus 66,000 96,000 30,000 152,00 10 032,00 4 560,00 14 592,00 4 560,00 45,45%

výpočet:  (7+6+8,5+10,5)*3= 96; skluzy + patní příkop

41 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 4,272 25,872 21,600 1 235,00 5 275,92 26 676,00 31 951,92 26 676,00 505,62%

výpočet:4,272+4*6*0,75*1,2=25,872; navýšení  odbourání křídel

42 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 5,447 5,447 0,000 4 133,10 22 513,00 0,00 22 513,00 0,00 0,00%

43 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 32,400 32,400 0,000 328,70 10 649,88 0,00 10 649,88 0,00 0,00%

D 99 Přesuny hmot a sutí

44 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 24,843 24,843 0,000 172,60 4 287,90 0,00 4 287,90 0,00 0,00%

45 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 472,017 472,017 0,000 11,10 5 239,39 0,00 5 239,39 0,00 0,00%

46 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,843 24,843 0,000 87,60 2 176,25 0,00 2 176,25 0,00 0,00%

47 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce 

(skládkovné)

t 13,618 13,618 0,000 360,00 4 902,48 0,00 4 902,48 0,00 0,00%

48 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 10,253 53,453 43,200 165,00 1 691,75 7 128,00 8 819,75 7 128,00 421,34%

výpočet:10,253+(4*6*0,75*1,2)*2=53,453                                                                     odbourání 

křídel - kámen ze zdiva z lomového kamene (po snížení o 25% pojivo - 2,0 t/m3)

D M Práce a dodávky M     

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí     

49 K 430931003-001 Montáž potrubních mostů z trubek, rozpětí pole do 18m m 16,100 16,100 0,000 10 700,00 172 270,00 0,00 172 270,00 0,00 0,00%

50 M 553144210-001 konstrukce z dílců z vlnitého plech trouby oválného profilu 

ocelového plechu trouba standardně pozinkovaná  průměr 

3,78/4,19, vlna 200x55mm

m 16,100 16,100 0,000 37 740,00 607 614,00 0,00 607 614,00 0,00 0,00%

 VYZTUŽENÝ NÁSYP      

 NOVÉ POLOŽKY JC stanoveny dle Katalogu směrných cen 

stavebních prací ÚRS CÚ 2016/1 (pokud není uvedeno jinak)

     

101 R pol .č.1 provozní vlivy - přerušení prací  viz stavební deník den 0,000 13,000 13,000 2 503,35 0,00 32 543,55 32 543,55 32 543,55 100,00%

výpočet JC - kalkulace:  viz příloha  7e                                                                                   

102 K 121112011 sejmutí ornice tl. vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m 

bez vodorovného přemístění

m3 0,000 42,000 42,000 244,00 0,00 10 248,00 10 248,00 10 248,00 100,00%

výpočet:6*(7+8+6+7)*0,25

103 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 

1000 m3 v hornině tř. 4

m3 0,000 188,500 188,500 199,00 0,00 37 511,50 37 511,50 37 511,50 100,00%
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výpočet: 5*(2,3+4,2+12,3+12,9+2,9+3,1)= 188,5

104 K 162401102 vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny tr. 1 až 4 m3 0,000 84,000 84,000 96,90 0,00 8 139,60 8 139,60 8 139,60 100,00%

výpočet:6*(7+8+6+7)*0,25*2

105 K 167101101 nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,000 84,000 84,000 140,60 0,00 11 810,40 11 810,40 11 810,40 100,00%

výpočet:6*(7+8+6+7)*0,25*2

JC dle Sod Most ev. č. 229-007 - SO 201 Most přes výtok z rybníka

106 K 182301122 rozprostření humósní vrstvy pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 150 mm

m3 0,000 42,000 42,000 53,40 0,00 2 242,80 2 242,80 2 242,80 100,00%

výpočet:6*(7+8+6+7)*0,25                                                                                                   navíc v 

místě georohoží

107 K 153311111 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z 

geomžíze  sklonu do 1:2

m2 0,000 698,000 698,000 32,50 0,00 22 685,00 22 685,00 22 685,00 100,00%

výpočet : 2*5*13,5+5*(4*4)*5+5*4*5,3+5*2*5,7  

108 K 693210670 geomříž - Armatex G150/30 (oka 20/20 mm) m2 0,000 698,000 698,000 86,50 0,00 60 377,00 60 377,00 60 377,00 100,00%

výpočet : 2*5*13,5+5*(4*4)*5+5*4*5,3+5*2*5,7

109 k 155131313 zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu 

přes 1:1 včetně kotvení

m2 0,000 330,000 330,000 54,30 0,00 17 919,00 17 919,00 17 919,00 100,00%

výpočet:4,5*30+6,5*30

110 K 693210630 geomříž tkaná m2 0,000 363,000 363,000 49,70 0,00 18 041,10 18 041,10 18 041,10 100,00%

výpočet: (4,5*30+6*30)*1,1

Mezisoučet 1 2 161 642,41 -101 664,13 633 081,61 2 693 059,88 531 417,47

OPRAVA SVAHŮ NÁSYPŮ

 NOVÉ POLOŽKY JC stanoveny dle Katalogu směrných cen 

stavebních prací ÚRS CÚ 2016/1 (pokud není uvedeno jinak)

     

 1 Zemní práce

201 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem 

do 100 m3

m3 0,000 60,750 60,750 86,50 0,00 5 254,88 5 254,88 5 254,88 100,00%

odkop zeminy svahů v místě zpevnění hrubým štěrkem   

 výpočet levá strana: 15*(4,5+6,5)/2*0,3+4*(6,5+7)/2*0,3+2*6,1*0,3+1*4,5*0,3=37,86   

výpočet pravá strana:1*6,0*0,3+4*(6,4+7)/2*0,3+6*(7,5+7)/2*0,3=22,89   

202 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,000 22,320 22,320 346,00 0,00 7 722,72 7 722,72 7 722,72 100,00%

gabiony u paty svahu zpevněného hrubým kamenivem

levá strana (14+4+2)*1,2*0,62     

pravá strana (4+6)*1,2*0,62

203 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4

m3 0,000 83,070 83,070 239,40 0,00 19 886,96 19 886,96 19 886,96 100,00%

JC dle Sod pol.4 (viz výše)

204 K 171101121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 

zhutněných

m3 0,000 83,070 83,070 79,70 0,00 6 620,68 6 620,68 6 620,68 100,00%

 zpevnění svahů násypu hrubým štěrkem

 pol.201+pol.202  

205 M 583440030 kamenivo drcené hrubé (Zbraslav) frakce 63-125 t 0,000 149,800 149,800 362,00 0,00 54 227,60 54 227,60 54 227,60 100,00%

 83,070*1,8 'Přepočtené koeficientem množství   
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206 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 83,070 83,070 15,30 0,00 1 270,97 1 270,97 1 270,97 100,00%

JC dle Sod pol.9 (viz výše)

207 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)

t 0,000 132,912 132,912 165,00 0,00 21 930,48 21 930,48 21 930,48 100,00%

JC dle Sod pol.10 (viz výše)

 83,07*1,6 'Přepočtené koeficientem množství   

 2 Zakládání

208 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 

až 63 mm

m3 0,000 4,950 4,950 1 140,00 0,00 5 643,00 5 643,00 5 643,00 100,00%

JC dle Sod pol.21 (viz výše)

 pod gabiony u paty svahu zpevněného hrubým kamenivem

 levá strana:(14+4+2)*1,1*0,15+  

 pravá strana: (4+6)*1,1*0,15

 3 Svislé a kompletní konstrukce

209 K 326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s 

urovnáním hran

m3 0,000 30,000 30,000 4 037,50 0,00 121 125,00 121 125,00 121 125,00 100,00%

JC dle Sod pol.23 (viz výše)

 gabiony u paty svahu zpevněného hrubým kamenivem

 levá strana:(14+4+2)*1*1

 pravá strana:(4+6)*1*1

 4 Vodorovné konstrukce

210 K 465513257-001 Dlažba z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože 

C 25/30 plochy přes 10 m2

m2 0,000 2,000 2,000 2 280,00 0,00 4 560,00 4 560,00 4 560,00 100,00%

JC dle Sod pol.29 (viz výše)

 nátok nového zkluzu  1*2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

211 M 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š do 800 mm

m 0,000 4,620 4,620 94,10 0,00 434,74 434,74 434,74 100,00%

212 D 592275130 žlabovka betonová 33x59x8 cm kus 0,000 14,000 14,000 78,70 0,00 1 101,80 1 101,80 1 101,80 100,00%

 7*2 'Přepočtené koeficientem množství  

Mezisoučet 2 0,00 0,00 249 778,83 249 778,83 249 778,83

Celkem bez DPH 2 161 642,41 -101 664,13 882 860,43 2 942 838,70 781 196,30

DPH 21% 453 944,91  185 400,69 617 996,13 164 051,22

Celkem vč. DPH 2 615 587,31  1 068 261,12 3 560 834,83 945 247,52

Za Zhotovitele:  Ing. Lukáš Svoboda, prokurista Za Objednatele:  

 

Datum: Datum:
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Číslo změny stavby:

Název a evidenční číslo stavby: II/229  Čistá - rekonstrukce mostů   ev.č.  229-007 a 229 9-1

Název stavebního objektu /

provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 229 9-1 - 

SO 201 Most přes potok

Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:
201 / 2

ANO NE - Uloženo (kde)

Pasport změny 1

Zápis o odevzdání a převzetí 

dokončené stavby z 30.6.2016
3

Emaily- zjištění poškozeného 

stavu cestmistrem KSÚS dne 

18.8.2016 vč fotodokumentace

7

Pozvánka k místnímu šetření na 

den 24.8.2016
1

Zápis z reklamačního jednání 

na stavbě 24.8.2016
1

Vyjádření mostního technika k 

reklamaci ze dne 26.8.2016
1

Stanovisko TDI ze dne 

29.8.2016
1

Žádost o změnu rozsahu díla z 

26.8.2016
1

celkem A4 16

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace 

změny stavby 

3

Doklad 
Součást dokumentace ZBV (počet listů A4)



                                                                                                                                              Příloha č. 7 

PASPORT ZMĚNY V  PDPS 
 

 

Stavba:  (název a evidenční číslo stavby) 

„ II/229  Čistá – rekonstrukce mostů  ev.č. 229-007  
a 229 9-1“ 

 

 (SO/PS): (číslo a název 

SO/PS) 

Most ev.č. 229 9-1 

Název Změny:  

Oprava svahů náspu 
Kategorie *) 

D 

Kdo Změnu požadoval:  (organizace, jmenovitě) 

Krajská práva a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. – cestmistr a mostní technik pro 
danou oblast 

 

 

Podrobný technický popis změny/úpravy: 

 
Práce na úpravě po poškození obsahují odtěžení zeminy a nové zbudování gabionů z lomového kameniva uloženého do 
drátěných košů. Bylo rozšířeno odvodnění svahů. S těmito pracemi souvisí i odvozy odtěžených zemin na skládku.  
 

Zdůvodnění změny/úpravy:  

  
Po odevzdání a převzetí dokončené stavby (30.6.2016) došlo ke zvýšeným srážkám a došlo k nepředvídatelným poruchám  
svahu.  
S ohledem, na umístění mostu na nejnižším místě sledovaného úseku silniční komunikace, přitéká po vozovce do tohoto 
místa, v době zvýšených (přívalových) srážek, velké množství vody. Tato povrchová voda nedoteče do místa nových 
skluzů a eroduje povrch svahu, který není dosud zpevněn zatravněním. Řešení povrchového odvodnění celého úseku 
silniční komunikace nebylo předmětem projektu a stavby mostu. 

 
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:  

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 - odkop zeminy svahů v místě 
zpevnění hrubým štěrkem: 
15*(4,5+6,5)/2*0,3+4*(6,5+7)/2*0,3+2*6,1*0,3+1*4,5*0,3+1*6,0*0,3+4*(6,4+7)/2*0,3+6*(7,5+7)/2*0,3 = 60,75 m3 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - gabiony u paty svahu zpevněného hrubým 
kamenivem: (14+4+2)*1,2*0,62+(4+6)*1,2*0,62= 22,32 m3 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  -k výše uvedeným položkám = 83,07 
m3 
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných - zpevnění svahů násypu hrubým 
štěrkem: 83,07 m3 
 Nákup kamenivo drcené hrubé (Zbraslav) frakce 63-125:   83,07*1,8= 149,80 t 
Uložení sypaniny na skládky   83,07 m3 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 83,07*1,6 'Přepočtené koeficientem 
množství 132,912 t 
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm - pod gabiony u paty svahu 
zpevněného hrubým kamenivem: (14+4+2)*1,1*0,15+ (4+6)*1,1*0,15= 4,950 m3 
 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran -gabiony u paty svahu zpevněného 
hrubým kamenivem : (14+4+2)*1*1+ (4+6)*1*1 =30 m3 
Dlažba z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2  2 m2 
Žlabovka betonová 33x59x8 cm včetně osazení :  14 ks 

  

 
Cenový dopad změny/úpravy v rámci SO/PS:  

                                                   Vícepráce            +  249 778,83 Kč 
  
 

                                                   Méněpráce              -        0,00  Kč 

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:  

 
                                                                  neovlivní 
 

Poznámky: 
 

 *) Kategorie změn: 

 A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13.2) 
 B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS 

 C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla 

 D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření 






























