
DODATEK C.1

ke smlouve o dílo c.j. KRPH-57751-19/CJ-2018-0500NE-VZ, uzavrené dne 31. ríjna 2018, jejímž
predmetem je provedení díla s názvem ,,Realizace stavebních prací v objektu Krajského

reditelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddelení Broumov, Masarykova 248 -
odstranováni bariér (NRPM)" ISMVS 014V122007124

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
ICO:
DIC:
Bankovní spojení:
c.ú.:
Email:
Datová schránka:

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
ICO:
DIC:
Bankovní spojení:
c.ú.:
Tel:
Email:
Datová schránka:
Zapsán v obchodním
36782
(dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany
Ceská republika - Krajské reditelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo námestí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. JUDr. Davidem Fulkou, MBA, reditelem krajského reditelství
75151545
CZ75151545

urnai6d

ANTON A SYN s.r.o.
Kostelní 165, 542 24 Svoboda na Úpou

04881681
CZ04881681

6t6k8f
rejstríku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

Na základe dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mení takto:

.

V clánku l. bode 3.1 se doplnuje poslední veta v tomto znení:
Technický dozor investora - ICO: 87825848.
PrIkaznI smlouva uzavrena dne 1. 11. 2018, byla predána zhotoviteli díla v den zahájení díla.

.

V clánku I. bod 3.2 se ruší a nahrazuje novým znením takto:

3.2 Zástupcem objednatele pro veci technické je:
-





lV.

V clánku III. se bod 8. mení takto:

8. Termín dokonceni díla: 25. cervna 2019

V souladu s clánkem Ill. bodu 6 smlouvy o dílo bude dílo provádeno dle Casového
harmonogramu, který tvorí prílohu c. 3 tohoto dodatku. Puvodní predložený casový harmonogram
stavebních prací (príloha c. 3 smlouvy o dílo) se doplnuje o casový harmonogram stavebních
prací, který je príbhou c. 3 tohoto dodatku.

V.
V souladu s clánkem lV. bod 4 a dle schválené zmeny díla se mení cena díla a clánek IV. bod 1
odst. 3 se doplnuje takto:

Cena díla upravená dodatkem C.1 k SOD:

Puvodní cena za celý predmet plnení bez DPH z SOD
vycís|enÍ 21% DPH
puvodní cena za celý predmet plnení vcetne DPH z SOD

Vícepráce dle dodatku C.1 v Kc bez 21% DPH:
Vycis|enÍ 21% DPH
Vícepráce dle dodatku C.1 v KC vC. 21% DPH:

Celková cena za dílo dle dodatku C.1 Smlouvy o dílo bez DPH:
Vycis|enÍ DPH 21%:
Celková cena díla dle dodatku C.1 smlouvy o dílo vcetne DPH:

2 491 554,56 Kc
523 226,46 Kc

3 014 781,02 Kc

185 416,67 Kc
38 937,50 Kc

+ 224 354,17 Kc

2 676 971,23 Kc
562 163,96 Kc

3 239 135,19 Kc

VI.
1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemení a zustávají v platnosti.

2. Tento dodatek c. 1 vcetne príloh nabývá platnosti dnem podpisu obema smluvními
stranami a úcinnosti dnem uverejnení v registru smluv v souladu se zákonem c.
340/2015 Sb. o registru smluv.

3. Dodatek C.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží
zhotovitel a jedno vyhotoveni obdrží objednatel.

Príloha c. l: Zmenový list c. ZL 1 pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace
Príloha c. 2: Ocenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce
Príloha c. 3: casový harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové dne 18. dubna 2019

Za objednatele:

red el krajského

Za zhotovitele'

jednatel spolecnosti
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Zmenovýlist
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu reaÚzäGé

zmeno'ý zl1

list císlo 1.
ldenHRkm:

Ndtevakca: ,KRP Khk, oop Broumov, tkda Mmrykova CP.248 -Qd$wnovänlbarkr(NRPM)"
Císlo akce ED$/SMV$B Ol4vl2200 7RA

Oblednatd: CR-kraNé redltektvlpdkie Královéhradeckého kraq, Uldchovo nám. 810, SOl OL Hrdec KtuM
zhotovitd: antun a syn $.r,o., Kbm|nf165, 542 24 Svoboda nad Úpou

Pro. ôbá@fpmickt vas,, ZamädilIsk5 880, 50009 Hmdec Kdlwé, lC 25297066
PNdmetmenodhn lktuí RoŠkntphdmétu dh novým .soupisem mvQbnkh prad", o vykonänfpracfv zawptenL

obvodwého zdiva v prostoru konstrukoe budQucíh0 Modlšte k*dnodugenfm1iace a snikní nákkdu
aaWpkni objddu SMMS: omv12m136v$ouamsti vo Shvu podanô prôjekbwä

ädosu na fond Životního prostredí na posouzen( rozsahu dotaca

marenálová zmena zpusQtju pmvecknI
Matenálové xmeny oproti puvodnímu souplsu stavebních prad nBj9OU pMmetem, Dochuzik dopfnenío
nové matetály na ukMe rozšírení predmetu díla.

Cástdna dottenám~Ýmmemm: : celádno

popknneny, pOPIš Nchn1ckého räenh
zl 1/1 -sMvajiclm precjmetem díla je ?hotoven| ysujpn|ho acelového schodlšte o 13-u schodjšfových stupních spodestQU, plošina pro

tmobjlnl v rozsahu konstrukce schodište a ustrešenl konstrukce pnuhtednýmf deskami skk upevnenými na
ocelové konstrukci. Rozšlrenf predmetu díla, jenž je predmetem tohoto menového listu, rešt posun celé komtrukce q 18
oentimeuu ód obvodového zdiva objektu pro pmvedenkatepIeniv t|QUštce 18 cTn pro 5tuvehnfna®än|bUdouctm mtep!enfm
celého objektu.

PuMMkNmldk smluvní cendíM) doktmenue

Nové rešenu

Zl 1/1—posun umi$ten|kanstrukoescho(||šte o X8 cm od obvodMho zdiva Qbje$«u. MdlMenf podesryschodlšté o 18 cm a zatepleni
obvodového zdiva, Provedení zateplenlv tbuštce 18 cm potsahu (33,3 m2) dle dodatku k pro}ektuvé dokumenmcl.

uuvodneníuneny3

NäwZené memjsou nuWtné pro budQud realizacl zámeru ?ateplenf0bvod0veho ujnm objektu v pwjekcwé pffprave,

Vliv xmeny na výhesomu dokumerMd: veškeré xmeny dQpadaj(c(do textové výkresuvé cásrl dokumwtaca budou ubedeny do
dokumentam skutecného pruvedonf.

Záznwny q unene vestavebnfm deníku a z6plsech zkQmx6lnf¢h dnu: ze dne 1L3. 2019

predpQklád8ný vliv na twmfn, kvMltu, cenu dhc
VIN na závazné paramerm meny nemajfvN na závazné parametry.
Vllvna termfn: smluvnltemun dokoncenldna (do30. 4.2019)-Nový termín posunut o 56 dní

vliv na kvalitu dna:zmem nemajlvlM na kvalitu dk akou mbvtné projeho tádné dokoncenia prmzuschopmst
Vlivna cenu:oprot1 uzavrené Sod cj.: KRPF|-S775L49/ä-20l&QSQQNE-VZm dne31, 10. 2018 dojde k nMšenf ceny-viz Uto

pn"Ncty kcenedlk bu dph: + 185 416,67
báz DPH: nQ.00

OdkjvÝ vHv m tmánu c1K¥ý dh bezDFn4: + 185 416,67
DPh 38937,50
OelkoMhlnalmenumydAa *meDpH: +224354,17kc

Za zhotoy1tek: zaprolektanta: Za

Da'um: ··1 ¢/- '\'. r4 q Da'um' EÉ &'-:7 0^ 1 Dat, m: a 'L .'g,. 20° g
Úp|m$tzmcnovéh0 Ll$tU uí'ucasmm proSramu

Datum: 193,2019

l) EDS/SMVS se rozumí moduly lnformacnlho systému programového financování.





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 05032019REV

Stavba: KRP Khk - OOP Broumov, trída Masarikova Cp. 248 - odstranování byrier (NRPM)

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 8.3.2019

Zadavatel:

KRP KHK

Uchazec:
ANTON A SYN s.r.o.

Projektant:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ V.O.S.

Zpracovatel:

lC:

DIC:

lC: 04881681
DIC: CZ04881681

lC,

DIC,

lC,

DIC:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(informace tzv. úvodních cástí katalogu) jsou neomezene dálkove k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Soucástí položek uvedených ve výkazu výmer jsou veškeré s nimi

spojené práce, které jsou zapotrebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášt uvedeny ve výkazu výmer. To znamená, že veškeré položky patrné z
výkazu, výkresu a technických zpráv je treba v nabídkové cene doplnit a ocenit jako kompletne vykonané práce vC materiálu, náradí a stroju nutných k práci, i když tyto nejsou
ve výkazu výmer vypsány zvlášt'. V prípade, že má zhotovitel pochyby ohledne plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdelit
pred odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referencní, obecne urcujÍcÍ standard, technické parametry, požadované
vlastnosti.
Rozpocet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH 185 416,67

Sazba dane Základ dane výše dane

DPH základní 21,00% 185 416,67 38 937,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 224 354,17

í

Cj{
.
N
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

05032019REV

KRP Khk - OOP Broumov, trída Masarikova Cp. 248 - odstranování byrier (NRPM)

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum:

Zadavatel: KRP KHK Projektant:

Uchazec: ANTON A SYN s.r.o. Zpracovatel:

08.03.2019

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC
KRÁLOVÉ V.O.S.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpoctu

01 Zatepleni obvodových zdi u vstupu do objektu

185 416,67 224 354,17

185 416,67 224 354,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KRP Khk - OOP Broumov, trída Masarikova Cp. 248 - odstranováni byrier (NRPM)

objekt:

01 - Zateplení obvodových zdí u vstupu do objektu

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum:

Zadavatel: lC:

KRP KHK DIC:

Uchazec: IC:

ANTON A SYN s.r.o. DIC:

projektant. lC:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ V.O.S. DIC:

Zpracovatel: IC:

DIC:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(informace W. úvodních cástí katalogu) jsou neomezene dálkove k dispozici na vvvv.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,Cenová soustava" uveden
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Soucásti položek uvedených ve výkazu výmer jsou veškeré
s nimi spojené práce, které jsou zapotrebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášt' uvedeny ve výkazu výmer. To znamená, že veškeré položky
patrné z výkazu, výkresu a technických zpráv je treba v nabídkové cene doplnit a ocenit jako kompletne vykonané práce vC materiálu, náradí a stroju nutných k práci, i
když tyto nejsou ve výkazu výmer vypsány zvlášt'. V prípade, že má zhotovitel pochyby ohledne plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách,
má za povinnost toto sdelit pred odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referencní, obecne urcujíci standard,
technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpocet je zpracován dle projektové dokumentace.

08.03.2019

04881681

CZ04881681

Cena bez DPH 185 416,67

Základ dane Sazba dane výše dane
DPH základni 185 416,67 21,00% 38 937,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 354,17
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba'
KRP Khk - OOP Broumov, trída Masarikova Cp. 248 - odstranováni byrier (NRPM)

objekt:

01 - Zatepleni obvodových zdí u vstupu do objektu

Místo: T.G. Masaryka 248

Zadavatel: KRP KHK

Uchazec: ANTON A SYN s.r.o.

Datum: 08.03.2019

OBCHODNÍ PROJEKT
Projektant' HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Presun sute

998 - Presun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempírské

767 - Konstrukce zámecnické

HZS - Hodinové zúctovací sazby

185 416,67

151 879,14

2 651,28

131 108,75

10 924,07

2 386,01

4 809,03

28 417,53

2 510,53

25 907,00

5 120,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KRP Khk - OOP Broumov, trída Masarikova Cp. 248 - odstranováni byrier (NRPM)

objekt:

01 - Zateplení obvodových zdí u vstupu do objektu

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum:

Zadavatel: KRP khk Projektant:

Uchazec: ANTON A SYN s.r.o. Zpracovatel:

08.03.2019

OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ V.O.S.

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství j.cena [CZK]
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

185 416,67

D HSV

D 1

1 K 132212101

W
W

W

2 K 162201102

W

W

3 K 162701105

W

W

4 K 162701109

W

W

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Hloubeni rýh š do 600 mm rucním nebo pneum náradím v soudržných horninách tr. 3

"odkopáni pro založeni pod zem 0,6 m
5,5*0,6*0,6
Soucet

)Vodorovné premisteni do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tr. 1 až 4

1,98*2" odvoz na urcenou deponii a zpet
Soucet

Vodorovné premísteni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tr. 1 až 4

1,98/2" odvoz prebytecného výkopku na skládku
Soucet

príplatek k vodorovnému premÍstení výkopku/sypaniny z hominy tr. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 10000 m

0,99
0,99"9 'Prepoctené koeficientem množství

m3 1,980 756,00

1,980
1,980

m3 3,960 39,10

3,960
3,960

m3 0,990 262,00

0,990
0,990

m3 8,910 20,20

0,990
8,910

151 879,14

2 651,28
1 496,88 cs Urs 2018 01

154,84 cs Urs 2018 01

259,38 cs Urs 2018 01

179,98 CS Urs 2018 01

5 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky

6 K 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

m3 0,990 17,20 17,03 CS Urs 2018 01

t 3,208 140,00 449,12 cs Urs 2018 01

W

W
W

7 K 174101101

W
W
W

D 6

8 K 619991001

W

9 K 622131101

W
W

W
W

VY

0,99*1,8
Soucet
1,782*1,8 'Prepoctené koeficientem množství

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"dle popisu projektu - obsyp kolem objektu
"zpetný zásyp vykopanou zeminou
0,99

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní _

Zakrytí podlah fólií prilepenou lepIcÍ páskou

5,0*1,5 " zakryti pod lešením a v míste vstupu

Cementový postrik vnejších sten nanášený celoplošne rucne

" dle v.c. 0.1.1.3-1 ze skladby 1+2+3
5,24*5,0
0,3*5,0"2*2" boky
Mezisoucet ze skladby 1 a 3
(0,28+5,42+0,28+0,15*2)*2,42

1,782
1,782
3,208

m3 i 0,990 95,00

0,990

m2 7,500 18,50

7,500

m2 47,398 62,40

26,200
6,000

32,200
15,198

94,05 cs Urs 2018 01

131 108,75
138,75 cs Urs 2018 01

2 957,64 es Urs 2018 01
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PC Typ Kód

W

W

Popis MJ
Cenová
soustava

Mezisoucet ze skladby 2
Soucet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,198
47,398

10 K 622131111 Polymercementový spojovací mustek vnejších sten nanášený

11 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnejších sten nanášená rucne

/rucnie m2 47,398 52,80 2 502,61 es Urs 2018 01

m2 47,398 43,70 2 071,29 cs Urs 2018 01

12

13

14

15

16

17

VV

W

W

W

W

W

VY

K 622135002

W

W

W

K 622211021

VV

W

W

W

M 28376444

W

K 622221021

W

M 63151529

VV

K 622221041

W

W

W

W

M 63151539

W

K

W

W

W

M 63141410

W

K 622251101

W

K 622251105

W

K 622252001

W

M 59051655

W

K 622252002

W

" dle v.c. D.1.1.3-1 ze skladby 1+2"3
5,24*5,0
0,3*5,0*2*2" boky
Mezisoucet ze skladby 1 a 3
(0,28"5,42+0,28+0,15*2)*2,42
Mezisoucet ze skladby 2
Soucet

Vyrovnáni podkladu vnejších sten maltou cementovou ti do 10 mm

dle popisu v TZ
47,398*0,4
Soucet

Montáž kontaktního zateplení vnejších sten z polystyrénových desek ti do 120 mm

dle popisu v TZ a v.c. D1.1.3-1 ze skladby 2
založení 0,6 m pod zem
(0,28+5,42+0,28+0,15*2)*2,42
Soucet

deska z po/ysiýrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 12Omm

15,198*1,1

Montáž kontaktního zatepleni vnejších sten z minerálni vlny s podélnou orientací vláken ti do 120 mm

0,7*5,0"2" ze skladby 3

deska izo/acn/ minerálni kontaktních fasád podélné vlákno ti 12Omm

7*1,05

Montáž kontaktního zatepleni vnejších sten z minerálni vlny s podélnou orientaci ti pres 160 mm

" dle v.c. D.1.1.3-1 ze skladby 1
5,24*5,0
0,3*5,0*2*2" boky
Soucet

deska izolacní minerá/n/ kontaktních fasád podélné vlákno ti 18Omm

32,2*1,05

Montáž kontaktního zatepleni vnejšího ostení hl. špalety do 400 mm z minerálni vlny ti do 40 mm

" dle popisu v.c. D.1.1.3.-1
2,8"2+2,21
Soucet

deska izolacní minerální pro fasády podélné vlákno ti 4Omm

7,81*0,3*1,05

Príplatek k cenám kontaktního zateplení sten za použiti tepe|neizolacních zátek z polystyrenu

15,198

Príplatek k cenám kontaktního zatepleni sten za použití tepe|neizo|acních zátek z minerální vlny

32,2+7

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zatepleni

5,24

lišta soklová Al s okapnickou zakládací u 18cm 0,952OOcm

5,24*1,05

Montáž ostatních lišt kontaktního zatepleni

" dle v. c. D.1.1.3-1

26,200
6,000

32,200
15,198
15,198
47,398

m2 18,959 282,00

18,959
18,959

m2 15,198 544,00

5 346,44 cs Urs 2018 01

8 267,71 cs Urs 2018 01

15,198
15,198

m2 16,718

16,718

m2 7,000

7,000

m2 r 7,350

7,350

m2 32,200

26,200
6,000

32,200

m2 33,810

33,810
"_ r__"

m L 7,810

616,00

585,00

512,00

648,00

10 298,29 cs Urs 2018 01

4 095,00 cs Urs 2018 01

3 763,20 cs Urs 2018 01

20 865,60 CS Urs 2018 01

18

19

20

21

22

23

24

25

757,00

212,00

7,810
7,810

m2 2,460 235,00

2,460

m2 15,198 15,20

15,198

m2 39,200 24,80

39,200

m 5,240 103,00
5,240

m 5,502 176,00

5,502

m 27,020 59,50

25 594,17 cs Urs 2018 01

1 655,72 cs Urs 2018 01

578,10 CS Urs 2018 01

231,01 cs Urs 2018 01

972,16 CS Urs 2018 01

539,72 es Urs 2018 01

968,35 cs Urs 2018 01

1 607,69 CS Urs 2018 01
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W
W
W

W
W

W
W

26 M l 59051476

W

W
W

W

27 M 59051486

W
W

W
W
W

28 M 59051510

W

W

29 K 622335103

W

W
W

W
W

W
W

30 K 622511111

W

31 K 622532011

W

32 K 628195001

W

W
W

33 K 629991001

W
W

W

34 K 629991011

W

W

35 K 629995101

W
W

W

36 K 629999011

W
VY

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava j

" apu lišta
2,8"2+2,21
" rohová lišta
2,8*2+5,7*2
" nadpraží
2,21
Soucet

profil okenní zacištovací se sk/ov/áknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

2,8*2"2,21
Soucet
7,81*1,05
Soucet

lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou

2,8*2+5,7*2
Soucet
17*1,05
Soucet
17,85*1,05 'Prepoctené koeficientem množství

prom okenní s nepriznanou podom/tkovou okapnicl PVC 2, O m

2,21*1,05
Soucet

Oprava cementové hladké omítky vnejších sten v rozsahu do 50%

" dle v.c. D.1.1.3-1 ze skladby 1"2+3
5,24"5,0
0,3*5,0"2*2" boky
Mezisoucet ze skladby 1 a 3
(0,28+5,42+0,28"0,15"2)"2,42
Mezisoucet ze skladby 2

' Soucet

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková strednezrnná omítka vcetne penetrace vnejších sten

15,198

Tenkovrstvá zmítá omítka ti. 1,5 mm vcetne penetrace vnejších sten

32,2+7+7,81*0,4

Ocištení zdiva nebo betonu zdí a valu pred zapocetím oprav rucne

dle popisu v TZ a v.c. D1.1.3-1 - cca 40% zdiva
47,398*0,4
Soucet

Zakrytí podélných ploch fólií volne položenou

"zakrytím pod lešením
5,24*1,5
Soucet

Zakrytí výplni otvoru a svislých ploch fólii pnlepenou lepicí páskou

2,21"2,8
6,188*1,15 'Prepoctené koeficientem množství

Ocišteni vnejších ploch tlakovou vodou

dle popisu v TZ a v.c. D1.1.3-1
47,398
Soucet

Príplatek k úpravám povrchu za provádeni styku dvou barev nebo struktur na fasáde

5,5
Soucet

m 259,97 cs Urs 2018 01

m 19,60 367,36 CS Urs 2018 01

m

m2

7,810

17,000

2,210
27,020

8,201

7,810
7,810
8,201
8,201

18,743

17,000
17,000
17,850
17,850
18,743

2,321

2,321
2,321

47,398

26,200
6,000

32,200
15,198
15,198
47,398

15,198

15,198

42,324

42,324

18,959

31,70

29,80

235,00

69,17 cs Urs 2018 01

11 138,53 cs Urs 2018 01

m2

l m2

m2

581,00

284,00

108,00

18,959
18,959

m2 7,860 10,50

7,860
7,860

m2 7,116 40,20

6,188
7,116

m2 47,398 55,90

47,398
47,398

m 5,500 43,00

5,500
5,500

8 830,04 cs Urs 2018 01

12 020,02 CS Urs 2018 01

2 047,57 cs Urs 2018 01

82,53 cs Urs 2018 01

286,06 cs Urs 2018 01

2 649,55 CS Urs 2018 01

236,50 cs Urs 2018 01

Strana 5 z 7



PC Typ Kód

37 K 637311122
W
W

D 9
38 K 941111132

W

VV
W

39 K 941111232

\1V

40 K 941111832

W

i 41 K 978036151

W

W
W

W
W

W
W

Popis

okapový chodník z betonových chDdnikových obrubníku stojatých lože beton
Dle popisu v TZ a v.c. D1.1.3-1
1*2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

" dle popisu v. c. D.1.1.3-1
5*6,8
Soucet

príplatek k lešení radovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

34*120

Demontáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

34

Otluceni (osekání) cementových omítek vnejších ploch v rozsahu do 40 %

" dle v.c. D.1.1.3-1 ze skladby 1+2+3
5,24*5,0
0,3*5,0*2*2" boky
Mezisoucet ze skladby 1 a 3
(0,28+5,42+0,28+0,15*2)*2,42
Mezisoucet ze skladby 2
Soucet

Presun sute

MJ

m

Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

2,000 334,00 668,00 CS Urs 2018 01

2,000

m2 34,000 67,20

34,000
34,000

m2 4 080,000 1,26

4 080,000

m2 34,000 41,00

34,000

m2 47,398 44,40

26,200
6,000

32,200
15,198
15,198
47,398

10 924,07
2 284,80 cs Urs 2018 01

5 140,80 CS Urs 2018 01

1 394,00 cs Urs 2018 01

2 104,47 cs Urs 2018 01

D 997 2 386,01
42 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím m(

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

44 K 997013509 Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 km

echanizace t , 1,090 709,00 772,81 cs Urs 2018 01

l t 1,090 237,00 258,33 CS Urs 2018 01

t ' 10,900 10,30 112,27 es Urs 2018 01

VV

45 K 997013831

D 998
46 K 998017002

47 K '998018011

D PSV

D 764
48 K 764218624

W
W

l 49 K 998764102

D 767
50 K 767-R1111

P

W

51 K 767-R1112

1,09"10 'Prepoctené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního smesného odpadu na skládce (skládkovné)

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m

Príplatek k rucnímu presunu hmot pro budovy zdené za zvetšený presun ZKD 100 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempírské
Oplechováni rovné rímsy celoplošne lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm

5,5 " provizorní plechování KZS
Soucet

Presun hmot tonážní pro konstrukce klempírské v objektech v do 12 m

Konstrukce zámecnické
Provedení prodlouženi kotvÍcIch prvku prístrešku o ti. zateplení dle popisu projektu

Poznámka k položce:
Kompletní provedeni vC. p/bsunu hmot a stavebních pripomocl
52,6" dle výpisu oceli

Doplneni a vykonzolováni nové podlahy prístrešku u vstupu vC doplneni nášlapných vrstev

Poznámka k položce'
Kompletní provedeni vC. pibsunu hmot a stavebních pripomoci
1

10,900

t 1,090 1 140,00

t

t

4,072 761,00

4,072 420,00

m 5,500 450,00

5,500
5,500

t 0,019 1 870,00

1 242,60 CS Urs 2018 01

4 809,03
3 098,79 cs Urs 2018 01

1 710,24 cs Urs 2018 01

28 417,53

2 510,53
2 475,00 cs Urs 2018 01

35,53 cs Urs 2018 01

25 907,00
i kg i 52,600 445,00 23 407,00

52,600

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

P

W 1,000
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PC Typ Kód Popis MJ M nožstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová '

soustava

D HZS
52 K HZS1291

W
W
W
W
W

Hodinové zúctovací sazby
Hodinová zúctovací sazba pomocný stavební delník

sejmuti doplnkových komponentu fasády a pomocné práce jinak nespecifikované

5
pomocné práce a montáže
15
Soucet

l hod 20,000 256,00

5 120,00
5 120,00 CS Urs 2018 01

5,000

15,000
20,000
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Rok 2C'19

Mesíc brezen duben kveten Cei"ven

Týden 20 25 30 1 5 10 15 20 25 30 1 5 10 15 20 25 30 1 5 10 15 25

Predání a prevzetí stavenište

3-Svisléa kompletn'konstrukce

SM

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úp'avý povrchu, podlahý a osazováni výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - presun sute
998 - Presun hmot
711- Izolace proti vode, vlhkosti a plynum
721 - Zdravotechnika

,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,ý,,,,,,

W—

766 - Konstrukce truhlárské
767 - Konstrukce zámecnické
771- Podlahy z dlaždic
781- Dokoncovací práce - obklady
784- Dokoncovací práce- malb,a ta,et, m<
21-M - Elektromontáže
24-M - Montáže vzduchotechnických zarIzení
34-M - Slaboproudá zarízenI
VRN1- Pruzkumné, geodetické a projektové práce L
VRN3 - Zarízení stavenište
D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
D4 - Nucené vetráni
D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
D4 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace
D5 - Zdravotechnika - vnitrní vodovod
D6-Zd,avo,,,hnika_,ari,ova,ípredmet,

7N

21-M - Elektromontáže
HZS - Hodinové zúctovací sazby
VC7/32/1- ÚPRAVA ROZVADECE R

Doplnení kontaktního zateplení
Predání a prevzetí stavenište

t'
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