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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/0036/OKS 

Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
'|'ČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou 
Dále jen: Objednatel 
na stranějedné

8 

EKOZIS spol. s.r.o. 
se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 
IČO: 41031024 
DIČ: CZ41031024 
Zastoupené: jednatelem 
Dále jen: Zhotovitel 
na straně druhé 

Smluvní strany uzavřely dne 24.01.2019 Smlouvu O dílo Č. SML/2019/0036/OKS, tímto 
dodatkem č.1 se tato smlouva měnítakto. 

Článek VI. Cena za dílo se Z důvodu změn v projektové dokumentaci měnítakto: 

Cena díla se navýší O částku 88.021,54,-Kč bez DPH. 
Dle Smlouvy O dílo a Dodatku č.1 bude činit cena díla: 

Cena bez DPH: 457.488,00 ,- Kč 
DPH 21%: 96.073,00,- Kč 
Cena celkem včetně DPH: 553.561,00,- Kč 
(slovy: pětsetpadesáttřitisícpětsetšedesátjedna korun Českých) 

Ostatní ujednánísmlouvy Zde neuvedené Se neměnía Zůstávajív platnosti. 
Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, Z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 
Zhotovitel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 
Dodatek byl uzavřen v souladu S usnesením Rady města Č. 616/19 ze dne O2.05.20
Smluvní strany po přečtenítohoto dodatku prohlašují, že Souhlasísjeho Obsahem, dodatek byl 
sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz to o připojujísvé 
podpisy. 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: 071 

Stavba: Technické Zhodnocení chodníku na ul. Čičákova v Šumperku 
Místo: Šumperk Datum: ## 
Objednatel: Město Šumperk Projektant: Ing. Vitásek 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

_ _ ›`__._ __ __ ______ì,,_____,..__ .__ _. _" __.._._. `_ - 
Kód Ohjakı cena bez DPH [CZK] cena 5 DPH [cZK] 

Základní cena dle SOD 
01 
S0 001 

100 
SO 101 
SO 192 

1000 
1020 

Méněpráce 

Demolice, příprava území, provizorní objekty 
Příprava území, demolice stávajících zpevněných pl 

Chodnik 
Chodník 
Dopravní Značení dočasné - DIO 

Ostatní náklady 
VRN 

SO 001/vi so 001 - Příprava území - MÉNÉPRÁCE 
So1o1M S0101 - chodník - MÉNĚPRÁCE 

Vícepráce 113 6 

369 466,70 
116 746,15 
116 746,15 

232 720,55 
220 370,55 
12 350,00 

8 000,00 
12 000,00 

-25 588,10 
-12 440,20 
-13 147,90 

09,64 
SO 101V so 101 - chodník - vicEPRÁcE 113 609,64 

Celkové náklady za stavbu 
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457 488,24 

447 054,71 
141 262,84 
141 262,84 

281 591,87 
266 648,37 
14 943,50 

9 680,00 
14 520,00 

-30 961,60 
-15 052,64 
-15 908,96 

137 467,66 
137 467,66 

553 560,77


