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SMLOUVA O DÍLO 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zástupce: Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel – společnost DYSELEN:  

Vedoucí účastník společnosti:  

obchodní firma: DYSK, spol. s r.o. 

se sídlem: Meziboří, Okružní 228, PSČ 435 13 

IČO: 472 87 888 

DIČ: CZ47287888 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282 

zástupce: Jan Řehák, jednatel 

a druhý účastník společnosti: 

obchodní firma: ELTODO, a.s. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 452 74 517 

DIČ: CZ45274517 

registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573 

zástupce: vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající 

společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti 

ze dne 14. 3. 2019 

a třetí účastník společnosti: 

obchodní firma: Energovod CZ, a.s.  

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 041 55 637 

DIČ: CZ04155637 

registrace: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze 

zástupce: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva 

Mgr. Marat Saber, člen představenstva 

společně dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“): 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Tato smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie 

usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako 

zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „veřejná zakázka“). 

2.2. Objednatel je provozovatelem trolejbusové dráhy pro městskou hromadnou dopravu v Ústí nad 

Labem a v souvislosti s tím je vlastníkem následujících tří měníren: 

a) měnírna MR1 Bratislavská, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 

v katastrálním území Ústí nad Labem; 

b) měnírna MR3 Kočkov, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely p. č. 4400/287 

v katastrálním území Ústí nad Labem; a 

c) měnírna MR6 Všebořice, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 898/77 v 

katastrálním území Všebořice, 

to vše v obci Ústí nad Labem. 

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dodávku 

a výměnu technologie měníren dle bodu 2.2 této smlouvy (dále jen „dílo“), a poskytnout související 

plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla 

zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.  

2.4. Dílo bude provedeno podle: 

(a) Dokumentace provedení stavby (DPS) – Výměna technologie usměrňovacích skupin a 

stejnosměrného rozvodu 660V měnírny č. 1 MR Ústí nad Labem – Bratislavská [tj. měnírny 

MR1 Bratislavská], zpracované v březnu 2018 společností STOSMOL, s.r.o., IČO: 286 95 

097, se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Stosmol“), a příloh této 

DPS, kterými jsou: 

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového 

ovládání; 

2 - Dispozice měnírny – původní stav; 

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav; 

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav; 

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav; 

7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen). 

(b) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měnírny 

č. 3 MR Ústí nad Labem – Kočkov [tj. měnírny MR3 Kočkov], zpracované v březnu 2018 

společností Stosmol, a příloh této DPS, kterými jsou: 

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového 

ovládání; 

2 - Dispozice měnírny – původní stav; 

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav; 

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav; 

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav; 

6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav; 

7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen). 
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(c) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měnírny 

č. 6 MR Ústí nad Labem – Všebořice [tj. měnírny MR6 Všebořice], zpracované v březnu 

2018 společností Stosmol a příloh této DPS, kterými jsou: 

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového 

ovládání; 

2 - Dispozice měnírny – původní stav; 

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav; 

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav; 

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav; 

6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav; 

7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen). 

2.5. Dokumenty uvedené v bodě 2.4 této smlouvy tvoří přílohy zadávací dokumentace veřejné zakáz-

ky. Oceněné výkazy výměr tvoří přílohu této smlouvy. 

2.6. Součástí díla je také vypracování podrobné dodavatelské dokumentace pro provedení díla včetně 

zapracovaných případných připomínek objednatele, dokumentace skutečného provedení díla, jakož i 

vypracování návodů a pokynů k obsluze veškerého dodaného zařízení. Veškeré dokumentace, 

návody, pokyny a podobné písemnosti budou dodány v českém jazyce. Součástí díla je taktéž 

uvedení vyměněné technologie měníren do provozu a zajištění průkazu způsobilosti dle zákona 

266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Zhotovitel zajistí 

veškerá povolení a souhlasy, která jsou podle právních předpisů třeba k provedení a dokončení díla. 

Pokud je součástí díla software, uděluje zhotovitel objednateli časově, věcně a místně neomezenou 

licenci k užití tohoto software, která zahrnuje rovněž dodávku úplného zdrojového kódu a oprávnění 

k provádění změn a doplnění software ze strany objednatele. 

2.7. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) 

podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku a (c) nabídkou zhotovitele podanou v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které 

jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými 

později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají 

přednost před přílohami uvedenými později. 

2.8. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými 

normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy, včetně norem vztahujících se k bezpečnosti 

práce. V mezích právních předpisů a v mezích ujednání této smlouvy je zhotovitel při provádění 

díla rovněž povinen řídit se pokyny objednatele, které jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel i 

bez zvláštního pokynu provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob 

dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno. 

2.9. Místem zhotovení díla (staveništěm) jsou objekty měníren, resp. ty jejich části, které jsou 

k provedení díla nezbytné. 

2.10. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto 

smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit 

objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost 

zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém 

případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce a objednatel je oprávněn od ceny 

díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného 

soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, 

budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět. 
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3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena za provedení části díla – měnírna MR1 Bratislavská bez DPH: 16.916.936,35 Kč 

DPH z ceny části díla – měnírna MR1 Bratislavská: 3.552.556,63 Kč 

Cena části díla – měnírna MR1 Bratislavská včetně DPH: 20.469.492,98 Kč 

 

Cena za provedení části díla – měnírna MR3 Kočkov bez DPH: 15.805.554,96 Kč 

DPH z ceny části díla – měnírna MR3 Kočkov: 3.319.166,54 Kč 

Cena části díla – měnírna MR3 Kočkov včetně DPH: 19.124.721,50 Kč 

 

Cena za provedení části díla – měnírna MR6 Všebořice bez DPH: 13.300.696,56 Kč 

DPH z ceny části díla – měnírna MR6 Všebořice: 2.793.146,28 Kč 

Cena části díla – měnírna MR6 Všebořice včetně DPH: 16.093.842,84 Kč 

 

Celková cena díla bez DPH: 46.023.187,87 Kč 

DPH z celkové ceny díla: 9.664.869,45 Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 55.688.057,32 Kč 

3.2. Cena díla je stanovena podle oceněných výkazů výměr (rozpočtů). Součástí výkazů výměr jsou vždy 

krycí list soupisu, rekapitulace členění soupisu prací a vlastní soupis prací. Zhotovitel měl možnost 

prověřit, že výkazy výměr jsou úplné, a zaručuje proto jejich úplnost. 

3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

3.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upra-

vujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti 

s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory 

s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

3.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla (včetně vlivu změny 

cen během času od podpisu této smlouvy do počátku provádění díla) a veškeré ostatní náklady 

nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel nese 

veškeré vícenáklady a případné škody vzniklé chybným provedením díla nebo chybně použitou 

technologií k provedení díla. 

3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném předání a převzetí 

provedené části díla – příslušné měnírny bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem 

uvedeným v bodu 4.1 této smlouvy. Splatnost ceny provedené části díla je 30 dnů ode dne 

doručení faktury objednateli. Daňové doklady musí uvádět název projektu „Výměna 

technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“ a číslo projektu: 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000361, ledaže objednatel sdělí zhotoviteli jiný název projektu 

anebo jiné číslo projektu. 
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3.7. V případě provádění stavebních a montážních prací, které podle sdělení Českého statistického 

úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají 

číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, se uplatní režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. V případě změny zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje podle znění zákona, 

které se použije dle příslušných přechodných ustanovení; jinak dle znění zákona účinného ke 

dni vzniku povinnosti přiznat daň. 

3.8. Část ceny předané části díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po 

uplynutí doby záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn 

provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem. 

Pozastávka dle tohoto článku může být zhotovitelem nahrazena bankovní zárukou na částku 

odpovídající výši pozastávky s platností od doby předložení bankovní záruky objednateli do 

konce záruční doby příslušné části díla. Splatnost pozastávky je 30 dnů ode dne předložení 

bankovní záruky a doručení faktury objednateli (podle toho, k čemu dojde později). Ustanovení 

bodu 15.4 této smlouvy platí i pro bankovní záruku, kterou se nahrazuje pozastávka. 

3.9. Bude-li možné některé součásti měníren, které z nich budou odstraněny při provádění díla, 

zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení 

objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla. 

4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo po částech vždy ve vztahu k příslušné měnírně dle následu-

jícího harmonogramu: 

a) Měnírna MR1 Bratislavská: 

i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy; 

ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2019, nikoli však před předložením 

bankovní záruky dle bodu i); 

iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2019; 

iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2019; 

v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými 

připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2019;  

v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2019; 

vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2019. 

Jestliže tato smlouva bude uzavřena později než 15. 5. 2019, budou veškeré termíny související 

s prováděním díla posunuty o tolik dní, o kolik dní později bude tato smlouva uzavřena oproti 

datu 15. 5. 2019. 

b) Měnírna MR3 Kočkov: 

i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2020; 

ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2020, nikoli však před předložením 

bankovní záruky dle bodu i); 

iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2020; 

iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2020; 

v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými 

připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2020; 

v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2020; 

vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2020. 

c) Měnírna MR6 Všebořice: 
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i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2021; 

ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2021, nikoli však před předložením 

bankovní záruky dle bodu i); 

iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2021; 

iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2021; 

v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými 

připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2021; 

v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2021; 

vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2021. 

4.2. Zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla 

(staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

4.3. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost objednatele 

při provozu trolejbusové dráhy v důsledku odstávky technologie měníren. Zhotovitel se zavazuje, že 

provede dílo tak, že dosavadní technologie příslušné měnírny bude odstavena a nebude funkční 

celkem maximálně 412 hodin v osmi obdobích po dobu maximálně 51,5 po sobě jdoucích hodin 

nejdříve od pátku 23:30 hodin a nejpozději do pondělí 03:00 hodin výhradně v měsících červenec a 

srpen příslušného kalendářního roku. Veškeré odstávky musí být uskutečněny jako plánované a 

oznámeny objednateli písemně nejméně jeden týden předem. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že zkrátí maximální dobu odstávky dle bodu 4.3 této 

smlouvy následovně: 

(a) veškeré práce v měnírně MR1 Bratislavská:  

25 hodin. 

Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 

po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 

25 hodin. 

(b) veškeré práce v měnírně MR3 Kočkov:  

25 hodin. 

Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 

po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 

25 hodin. 

(c) veškeré práce v měnírně MR6 Všebořice: 

25 hodin. 

Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 

po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 

25 hodin. 

4.5. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla nebo změnu harmonogramu 

prací (včetně změny v odstávkách technologie měníren) pouze v případech, pokud je jeho plnění 

zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů: 

(a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany 

objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku 

zhotovitelem); 

(b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si 

toto právo vyhrazuje; 

(c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit. 



- 7 - 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí příslušné staveniště do uplynutí lhůty pro provedení díla dle 

bodu 4.1 této smlouvy, případně prodloužené dle bodu 4.5 této smlouvy. 

5. VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY 

5.1. Objednatel si vyhradil v zadávací dokumentaci veřejné zakázky právo na změnu závazku z této 

smlouvy, a to v případě zajištění finančních prostředků na realizaci výměny technologie usměr-

ňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dále uvedených dvou měníren: 

d) měnírna MR2 Bukov, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely p. č. 395/2 

v katastrálním území Klíše; a 

e) měnírna MR5 Krásné Březno, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely p. 

č. 456/5 v katastrálním území Krásné Březno; 

to vše v obci Ústí nad Labem. 

5.2. Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat dodavatele nejpozději do 31. 3. 2022, aby na svůj náklad 

a nebezpečí provedl pro objednatele dodávku a výměnu technologie měníren dle bodu 5.1 této 

smlouvy (dále jen „smluví opce“) a poskytl související plnění, to vše za podmínek dle této 

smlouvy, a objednatel se zavazuje smluvní opci převzít a za provedení smluvní opce zhotoviteli 

zaplatit dohodnutou cenu.  

5.3. Objednatel není povinen smluvní opci využít. Při nevyužití smluvní opce nevznikají z toho 

zhotoviteli vůči objednateli žádné nároky. 

5.4. Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná touto smlouvou pro zhotovení díla se v totožném 

rozsahu vztáhnou také na zhotovení smluvní opce (jakožto díla), pakliže není v této smlouvě 

výslovně stanoveno jinak.  

5.5. Smluvní opce bude při splnění podmínek dle této smlouvy provedena dle: 

a) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V 

měnírny č. 2 MR Ústí nad Labem – Bukov [tj. měnírny MR2 Bukov], zpracované v březnu 

2018 společností Stosmol, a příloh této DPS, kterými jsou: 

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového 

ovládání; 

2 - Dispozice měnírny – původní stav; 

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav; 

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav; 

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav; 

6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav; 

7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen). 

b) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V 

měnírny č. 5 MR Ústí nad Labem – Krásné Březno [tj. měnírny MR5 Krásné Březno], 

zpracované v březnu 2018 společností Stosmol, a příloh této DPS, kterými jsou: 

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového 

ovládání; 

2 - Dispozice měnírny – původní stav; 

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav; 

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav; 

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav; 

6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav; 
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7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen). 

5.6. Dokumenty uvedené v bodě 5.5 této smlouvy tvoří přílohy zadávací dokumentace veřejné zakáz-

ky. Oceněné výkazy výměr tvoří přílohu této smlouvy. 

5.7. Cena za provedení smluvní opce je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace smluvní opce. Smluvní strany sjednávají cenu za 

provedení smluvní opce takto: 

Cena za provedení části – měnírna MR2 Bukov bez DPH: 12.508.523,82 Kč 

DPH z ceny části – měnírna MR2 Bukov: 2.626.790,- Kč 

Cena části – měnírna MR2 Bukov včetně DPH: 15.135.313,82 Kč 

 

Cena za provedení části – měnírna MR5 Krásné Březno bez DPH: 14.115.428,62 Kč 

DPH z ceny části – měnírna MR5 Krásné Březno: 2.964.240,01 Kč 

Cena části – měnírna MR5 Krásné Březno včetně DPH: 17.079.668,63 Kč 

 

Celková cena smluvní opce bez DPH: 26.623.952,44 Kč 

DPH z celkové ceny smluvní opce: 5.591.030,01 Kč 

Celková cena smluvní opce včetně DPH: 32.214.982,45 Kč 

5.8. Cena smluvní opce je stanovena podle oceněných výkazů výměr (rozpočtů). Součástí výkazů výměr 

jsou vždy krycí list soupisu, rekapitulace členění soupisu prací a vlastní soupis prací. Zhotovitel měl 

možnost prověřit, že výkazy výměr jsou úplné, a zaručuje proto jejich úplnost. 

5.9. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, ačkoli to vyplývá z bodu 5.4 této smlouvy, že body 

3.3 až 3.9 této smlouvy platí i pro smluvní opci. 

5.10. Zhotovitel je povinen provádět smluvní opci po částech vždy ve vztahu k příslušné měnírně dle 

následujícího harmonogramu: 

d) Měnírna MR2 Bukov: 

i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2022; 

ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2022, nikoli však před předložením 

bankovní záruky dle bodu i); 

iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2022;  

iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2022; 

v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými 

připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2022; 

v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2022; 

vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2022. 

e) Měnírna MR5 Krásné Březno: 

i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2023; 

ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2023, nikoli však před předložením 

bankovní záruky dle bodu i); 
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iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2023; 

iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2023; 

v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými 

připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2023; 

v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2023; 

vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2023. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že zkrátí maximální dobu odstávky dle bodu 4.3 této 

smlouvy následovně: 

(d) veškeré práce v měnírně MR2 Bukov 

25 hodin. 

Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 

po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 

25 hodin. 

(e) veškeré práce v měnírně MR5 Krásné Březno 

25 hodin. 

Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 

po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 

25 hodin. 

5.12. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, ačkoli to vyplývá z bodu 5.4 této smlouvy, že body 

13.1 až 13.7 této smlouvy platí i pro smluvní opci. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA 

6.1. Dílo bude předáváno po částech. Zhotovitel předá objednateli část provedeného díla (příslušnou 

měnírnu) nejpozději do uplynutí lhůty pro provedení této části díla.  

6.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedené části díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek 

předepsaných DPS a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem 

stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu. 

6.3. O průběhu předání a převzetí provedené části díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, 

ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením části díla, sepíší zjištěné 

nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. 

6.4. V případě, že příslušná část díla bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které 

jsou podstatného rázu nebo brání řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout předávanou část 

díla převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul 

převzít příslušnou část, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.  

6.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá 

objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na 

zaplacení ceny díla. 

7. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

7.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla, resp. 

objektů měníren. 

7.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele prokazatelným předá-

ním a převzetím příslušné části díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

7.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám 

vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu 

způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele. 
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8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se 

vyskytnou před započetím běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v 

záruční době.  

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 120 (slovy: jedno 

sto dvacet) měsíců (dále jen „záruční doba“). 

8.3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím části díla (příslušné měnírny) objednatelem 

bez vad a nedodělků, a to výhradně k předané a převzaté části díla (příslušné měnírny). 

8.4. Závažnou vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby, v důsledku níž na napájené 

trolejbusové dráze nebude možné vůbec provozovat drážní dopravu, se zhotovitel zavazuje odstranit 

nejpozději ve lhůtě 12 hodin od okamžiku jejího vytknutí objednatelem. Pro případ prodlení s 

odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou započatou 

hodinu prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání 

či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, 

ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním 

takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si 

odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady 

na odstranění vady a náhradu škody. 

8.5. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby, která není závažnou vadou podle bodu 8.4 této 

smlouvy, se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí 

objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. 

Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání 

či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, 

ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním 

takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si 

odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady 

na odstranění vady a náhradu škody. 

8.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objed-

natel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 

dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost. 

8.7. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný zá-

znam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). 

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a v zadá-

vací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen seznámit se s technickou specifikací 

díla uvedenou v příslušných DPS a odpovídá za soulad díla s technickými požadavky tam 

specifikovanými.  

9.2. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí a využívat vždy 

pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní 

předpisy a normy ČSN vztahující se k plnění této smlouvy. Zhotovitel je taktéž povinen dbát 

pokynů pověřených osob objednatele. 

9.3. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a 

technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být 

schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 
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jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu 

provedených prací. 

9.4. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 

v DPS požadováno jinak.  

9.5. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn jednostranně změnit typ či značku technologie 

stanovené v odsouhlasené dodavatelské dokumentaci. 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

10.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a 

umožňujícím provedení díla. 

10.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den sjednaný v této smlouvě. Zhotovitel je při převzetí 

staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné vady či zda na staveništi nejsou přítomny 

jiné zjevné překážky bránící řádnému provedení díla. 

10.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne 

po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně. 

11. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

11.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, které znemožní dodatečné zjištění jejich rozsahu nebo kvality, je 

zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání 

písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří skutečné 

provedení zakrývaných částí díla, bez jehož existence nevydá souhlas s pokračováním prací. 

Nevyzve-li zhotovitel objednatele uvedeným způsobem k provedení kontroly, je povinen na žádost 

zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve 

stavebním deníku. 

11.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění vady, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit pracemi bezvadnými. Pokud objednateli vznikne nahrazováním prací škoda, hradí 

zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může 

objednatel odstoupit od smlouvy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi osobami a orgány s cílem vytvořit co 

nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla. 

11.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců 

objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za 

měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, 

předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny 

plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel 

s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími. 

11.5. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, 

ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, 

které by splnění této povinnosti bránilo. 

11.6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo 

vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech: 

 osoba neplní své povinnosti řádně; 

 osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva; 

 osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí 

nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob. 

11.7. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není 

oprávněna právně jednat za objednatele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněna činit ani 
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žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající 

technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli. 

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, 

pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na 

provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění 

vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem. 

13. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

13.1. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení 

díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do 

celkové výše 10.000.000,- Kč. 

13.2. Pro případ, že zhotovitel překročí maximální sjednanou dobu odstávky technologie měníren, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každou započatou půlhodinu překročení. 

13.3. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 1.000.000,- Kč. 

13.4. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

takového porušení. 

13.5. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Práva (nároky) na 

zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.  

13.6. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči 

kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby započítávaná pohledávka za 

zhotovitelem byla nejistá nebo sporná. 

13.7. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy 

objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby. 

14. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními 

předpisy. 

14.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele 

s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut. 

14.3. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případě, že neobdrží dotaci, z níž mělo 

být dílo podle této smlouvy částečně uhrazeno. 

14.4. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními 

předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude 

objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní. 

15. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

15.1. Zhotovitel je povinen ve lhůtách stanovených v bodu 4.1 a 5.10 této smlouvy zajistit a předat 

objednateli originál bankovních záruk ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění 

smlouvy ze strany zhotovitele ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) ve vztahu ke 

každé měnírně, s dobou platnosti alespoň do 30. 5. (třicátého května) kalendářního roku následují-

cího po roce, ve kterém je zhotovitel povinen originál bankovní záruky předložit objednateli. 

Bankovní záruka dle tohoto bodu zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.  
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15.2. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele jakoukoliv z bankovních záruk dle 

bodu 15.1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět 

set tisíc korun českých) za každý případ takového porušení povinnosti zhotovitele. Objednateli v 

takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit. 

15.3. Objednatel vrátí bankovní záruku dle bodu 15.1 této smlouvy zhotoviteli poté, co začne běžet 

záruční doba ve vztahu k provedené části díla, ne však dříve, než bude zhotovitelem dodavateli 

předložena bankovní záruka za řádné plnění smlouvy ve vztahu k části díla, jež má být následně 

prováděno v souladu s harmonogramem dle bodů 4.1 nebo 5.10 této smlouvy. 

15.4. Objednatel není povinen přijmout bankovní záruku, která nesplní dále sjednané obecné náleži-

tosti bankovních záruk vystavovaných dle této smlouvy: 

d) Identifikační údaje zhotovitele; 

e) Identifikační údaje výstavce bankovní záruky; 

f) Označení objednatele jakožto oprávněného z bankovní záruky; 

g) Identifikace této smlouvy; 

h) Závazek výstavce bankovní záruky bezpodmínečně k první výzvě objednatele s prohláše-

ním o nesplnění závazku zhotovitele z této smlouvy vyplatit objednateli určenou částku, 

v souhrnu až do výše zaručené částky; 

i) Výše bankovní záruky (zaručená částka); 

j) Doba platnosti bankovní záruky; 

k) Neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. 

16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem 

subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností 

spojených s předmětem této smlouvy. 

16.3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty: 

(i) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR1 Bratislavská; 

(ii) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR3 Kočkov; 

(iii) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR6 Všebořice; 

(iv) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR2 Bukov; a 

(v) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR5 Krásné Březno. 

16.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

[následuje list s podpisy smluvních stran] 
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V Ústí nad Labem dne  V Ústí nad Labem dne  

 

 

________________________ ________________________ 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. DYSK, spol. s r.o. 

Ing. Libor Turek, Ph.D. Jan Řehák 

výkonný ředitel společnosti jednatel 

 

 

________________________  

ELTODO, a.s. 

zmocněnec DYSK, spol. s r.o. 

Jan Řehák 
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________________________  

ELTODO, a.s. 

zmocněnec Energovod CZ, a.s. 

Hariclia Mona Sandescu 

předsedkyně představenstva 

 

 

________________________  

ELTODO, a.s. 

zmocněnec Energovod CZ, a.s. 

Mgr. Marat Saber 
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________________________  

Energovod CZ, a.s. 

Hariclia Mona Sandescu 

předsedkyně představenstva 

 

 

________________________  

Energovod CZ, a.s. 

Mgr. Marat Saber 

člen představenstva 


