
 

 

ROYAL TECH s.r.o., Fá lovka 0 ,    Pardu i e 

 

Harmonogram prací 
 

 

 

Předání staveniště 17.6.2019 

 

1. týden  
 Demontáže podlahy, obkladu stěn 

 Odvoz dřeva 

 

2. týden 

 Dočištění podlahy 

 Rozměření podlahy, rektifikace 

 

3. týden 

 Rektifikace podlahy 

 Stavba roštu 

 Tepelná izolace, folie 

 

4. týden  

 Zhotovení záklopu 

 Broušení záklopu, příprava pro pokládku povrchu 

 Pokládka mozaiky, PU 
 

5 týden  
 Pokládka povrchu sportovního 

 

6 týden 

 Pokládka povrchu 

 Lajnování povrchu 

 

Harmonogram se může měnit v závislosti na rychlosti prací – jedná se o předběžný 
harmonogram!!!!    

 

v Pardubicích dne 6.5.2019 

 

 

 

    za společnost ROYAL TECH s.r.o.  
Ing. František Zmek – jednatel společnosti 

 


