[bookmark: _Toc444044332]DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo objednatele:			SML/0073/2019/MH  
Číslo dodatku smlouvy:		SML/0073/2019/MH/1
Číslo dodavatele:			 
na zhotovení díla:
Litovel-Dukelská, odkanalizování rodinných domů


Smluvní strany:
město Litovel
se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 	00299138
DIČ: 	CZ00299138
Zastoupené: 	Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních
	
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 	585 153 135  
e-mail: 	sekretariat@mestolitovel.cz  
dále jen: „Objednatel“,

PRESSKAN system, a.s. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845
se sídlem:	Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov 	
IČ:	60743824 
DIČ: 	CZ60743824 
Zastoupené: 	Ing. Robertem Nevrlým, statutárním ředitelem 
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č. ú.  107-8215210247/0100
Tel. / fax spojení:	582 344 291, 582 341 356 
e-mail: 	presskan@presskansystem.cz 
dále jen: „Dodavatel“	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:
Předmět dodatku č. 1 smlouvy „Litovel-Dukelská, odkanalizování rodinných domů“.


[bookmark: _Hlt458395984][bookmark: _Ref498911665][bookmark: _Ref74482388][bookmark: _Toc108578394]I. Předmět smlouvy
Na základě tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele dílo specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.
                                           
[bookmark: _Ref105915434]II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Předmětem díla je doplnění části díla, které nebylo zahrnuto v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale je nutné k provedení funkčního stavu technologie „PS.01 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST“ pro kompletní zhotovení díla „Litovel-Dukelská, odkanalizování rodinných domů“. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. Josef Vychodil, ČKAIT: 1200125, obor IV00, VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, IČ: 25835815 
2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný soupis prací a výkaz výměr, kterou předá Objednatel Dodavateli nejpozději k datu předání staveniště ve 2 vyhotoveních v papírové formě.

[bookmark: _Toc108578395][bookmark: _Ref121189956][bookmark: _Ref126640183][bookmark: _Ref499014648][bookmark: _Ref500567091][bookmark: _Ref20838151][bookmark: _Ref43616197][bookmark: _Ref73344904]III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ

1. 
2. 
3. 
3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení stavby:	 …………… 	06. 05. 2019
Termín ukončení stavby: …………………………….   	14. 06. 2019

[bookmark: _Toc101760702][bookmark: _Toc108578396][bookmark: _Ref129740607][bookmark: _Ref133812136]IV. CENA DÍLA
[bookmark: _Ref498906537]4.1. Cena za provedení předmětu díla dodatku č.1 SOD dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 
[bookmark: _Ref119718461]Celková nabídková cena bez DPH:		1.777.100,77 Kč 
DPH (21 %) k celkové nabídkové ceně: 	     373.191,16 Kč 
Navýšení ceny díla (dodatek č. 1) 		   229.360,50 Kč
DPH (21 %) k dodatku č.1:		 	       48.165,70 Kč 
Celková cena vč. dodatku s DPH 21 %: 	 2.427.818,13 Kč 
	
4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
[bookmark: _Ref498912828]




VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

[bookmark: _GoBack]8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele, Dodavatele, budoucího uživatele (provozovatele), a jím přizvaných dalších osob.
8.2. Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Dodavatel a Objednatel dohodnou harmonogram přejímky. 
8.3. V případě, že nebude alespoň 10 dnů před termínem dokončení díla zrealizovaná přípojka NN a nainstalován elektroměr (ČEZ Distribuce a.s.) bude dílo ze strany Objednatele převzato s nedodělkem (spočívajícím v řádném odzkoušení a zprovoznění díla) 


[bookmark: _Toc101760709][bookmark: _Toc108578402]XIV. Závěrečné ujednání
[bookmark: _Ref269818232]14.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti  
14.2. Dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.
14.3. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a projektová dokumentace
14.4. Tento dodatek smlouvy č.1 byl schválena Radou města Litovle na schůzi dne 25. 04. 2019.  


Za objednatele: 					Za dodavatele: 

[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne: 26. 04. 2019				V Prostějově dne: 26. 04. 2019




…………………………………………………           …………………………………………………..
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