
Dodatek č. 1 č. j. KRPB-261754-32/ČJ-2016-0600VZ

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-261754-27/ČJ-2016-0600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika -
se sídlem:
zastoupená:
lČ,
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno
plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB, pobočka Brno

Be. Petr Vondál, tel.:
e-mail:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

obchodní firma: L.N.O., s.r.o.
se sídlem: Podpěrova 2, 621 00 Brno
zastoupená: Ing. Martinem Šichou, jednatelem společnosti
lČ:
DIČ:
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15882
kontaktní osoba: Ing. Martin Šicha, tel.:

e-mail:

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

uzavírají tento

d O d a t e k Č. 1 Č. j. KRPB-261754-32/ČJ-2016-0600VZ

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-261754-27/ČJ-2016-0600VZ



strana 2 dodatku č.j. KRPB-261754-32/CJ-2016-0600VZ

ČI. ll.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením ČI. XL odst. 11.2. Smlouvy o dílo
č. j. KRPB-261754-27/ČJ-2016-0600VZ, kterou uzavřely dne 2. 12. 2016, že:

ČI. Ill.

Za ČI. ||. odst. 2.1. Předmět plněni se vkládají odst.:

2.1.1. Předmět plnění - vícepráce, a to s následujícím textem:
,,Předmět plněni se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1.
tohoto dodatku č. 1."

2.1.2. Předmět plnění - méněpráce, a to s následujichn textem:
,,Předmět plněni se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1.
tohoto dodatku č. 1."

ČI. lV.
Cena za dílo uvedená v ČI. Ill. Cena odst. 3.1. činí:

Původní celková cena díla (viz smlouva KRPB-261754-27/Čj-2016-0600VZ):
bez DPH 1.495.820,00 Kč.
VC. DPH 1.809.942,20 Kč.
DPH 21%
slovy: jedenmi|iónosmsetdevěttisícdevětsetčtyřicetdvakorunčeskýchdvacethaléřů.

Vícepráce:
bez DPH 156.477,00 Kč.
vC. DPH 189.338,00 KČ.
DPH 21%
slovy: jednostoosmdesátdevěttisÍctřistatřicetosmkorunčeských.

Méněpráce:
bez DPH 184.028,00 Kč.
VC. DPH 222.675,00 Kč.
DPH 21%
slovy: dvěstědvacetdvatisĹcšestsetsedmdesátpětkorunčeských.

Celková cena díla VC. víceprací a méněprací:
bez DPH 1.468.269,00 KČ.
VC. DPH 1.776.605,20 Kč.
DPH 21%
slovy: jedenmi|iónsedmsetsedmdesátšesttisícšestsetpětkorunčeskýchdvacetha|éřů.

(Podrobné rozpracováni ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1
dodatku č. l).

ČI. VI.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyp|ývajicí ze Smlouvy o dílo č.j. KRPB-261754-27/ČJ-
2016-0600vz zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného
podpisu dodatku č. 1.



strana 3 dodatku č.j. KRPB-261754-32/ČJ-2016-0600VZ

3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každé má
platnost originálu. Objednatel obdrží jeden stejnopis, zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu a jednu přílohu, která obsahuje

16 (slovy: šestnáct) stran textu.

Ing. Martin Šicha
jednatel společnosti

L.N.O., s.r.o.
Podpěrova 439/2, 621 00 BRNO
IČ: TEL.:
Zápis do OR KS Bmo, oddll C, vbžka 15882
EKOLOGIE. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

"g -12- 2816

ng. Jan Fait
náměste itele KŔ pro ekonomiku

POÚ E. ČESKÉ REPUBLIKY
KRA,JSKÉ ĚÉDITELST',/Í POLICIE
jĺHOMC)F·1A'jSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24



REKAPITULACE

Cena dle SOD: 1.495.820,- Kč bez DPH

1.809.942,20 Kč S DPH

Vícepráce: 156.477,- Kč bez DPH

189.338,- KČ včetně DPH

Méněpráce: 184.028,- Kč bez DPH

222.675,- KČ včetně DPH

Snížení 27.551,- Kč bez DPH

33.337,- KČ včetně DPH

Nová cena: 1.468.269,- Kč bez DPH

1.776.605,20 S DPH
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' výkaz výměr

Rozpočet SO01.14 ' Oploceni a demolice stáva icího JKSO
objekt Název objektu , šKP

Stavba Název stavby Počet jednotek o
FK82015 Demolice ob ektů na p.č.94013 a 940/4 - · ·-'- Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno Zakázkové číslo FK082015
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem -7 005 Ztížené výrobni podmInký O

Z PSV celkem O Oborová přirážka O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O

ZRN celkem -7 005 Zařízeni staveniště O
Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (ĹČĎ) O

ZRN"HZS -7 005 Ostatní nákladý neuvedené O

ZRN+ost.náklady+HZS -7 005 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval ·' r Za zhotovitele · ·- Za objedmtele . ·- - " ·-
jméno : Jméno : L.N.O., s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : 06.12.2016 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -7 005 Kč
DPH 21,0 % -1 471 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM -8 477 Kč '

Poznámka :
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Stavba : FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4 výkaz so01.14
objekt : SO01 Demolice - méněpráce Oplocení a demolice stávajícího

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

2 Základy a zvláštní zakládáni -1 626 O O O O
96 Bourání konstrukcí -1 637 O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -3 742 O O O O

CELKEM OBJEKT · - -7 005 - O . - O Ó O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN · -. - - KČ '·· % Základna kč
Ztížené výrobni podminky O 0,0 -7 005 O
Oborová přirážka O 0,0 -7 005 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 -7 005 O
Mimostaveništni doprava O 0,0 -7 005 O
Zařízeni staveniště O 0,0 -7 005 O
Provoz investora O 0,0 -7 005 O
Komp|etačni činnost (ČD) O 0,0 -7 005 O
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VYkaz výměr

r

Stavba : FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
objekt : SO01 Demolice - méněpráce

výkaz: SO01.14
Oplocení a demolice stávaiÍcÍho

P.Č. Číslo položký ' - Název pQlQžky -- ' - MJ množství cena l MJ " celkem jKč)
Díl: 2 Základý a zvláštní zakládání
11 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného I. !n3 0,47 -500,00j -233,90

(11,695)*0,4*0,1 0,47
12 274272140RT4 Zdivo základové z bednících tvárnic, ti. 40 cm výplň tvárnic

betonem B 30 (C 25/30) m2 9,28 -150,00 -1 392,00

11,6*0,8 9,28

Díl: 96 Bourání konstrukcí
18 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého l m3 4,68 -350,00 -1 637,30

11,695*0,4*1 4,68

Celkem za 96 Bourání konstnukci · ' ' l -1 637,30
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
27 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,53 -45,00 -473,65

28 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 199,98 -4,50 -899,93

29 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,53 -10,00 -105,26

30 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 52,63 -1,00 -52,63

31 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 10,53 -10,00 -105,26

32 979999998R00 Poplatek za skládku t 10,53 -200,00 -2 105,10

Celkem za D96 Fmunysutia vybouraných hmot -- -3 741,82
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výkaz výměr
Rozpočet SO01.11 · - Blok 1 demOlice upr.4.12. -. ' · " JKSO
objekt Název objektu ŠKP
SO01 ' Demolice - méněpráce, . . : ."" "' "'-'- " " " Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
FK82015 Demolice ob ektů na p.C.94013 a " ' """" - · Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno Zakázkové číslo FK082015
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady : . ":': " . 'l "-."' " '""'-"' Ostatní rozpočtové náklady . -'. . --. :.'· ' · -'

HSV celkem -26 373 Ztížené výrobní podrMnký O

Z PSV celkem -62 337 Oborová přirážka O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodávky celkem O Mimostaven ištni doprava O

ZRN celkem -88 709 ZařIzení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (IČO) O

ZRN"HZS -88 709 Ostatní nák|ady neuvedené O

ZRN+ost.náklady+HZS -88 709 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele - - Za objednatele
Jméno : Jméno : L.N.O., s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : 06.12.2016 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

,
Základ pro DPH 21,0 % -88 709 Kč
DPH 21,0 % -18 629 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

Poznámka :
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Stavba : FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
objekt : SO01 Demolice - méněpráce

výkaz : so01.11
Blok 1 demolice upr.4.12.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl · · - . HSV - ' PSV. Dodávka MontáÚ úľ HZS '
97 Prorážení otvorů -26 373 O O O O
765 Krytiny tvrdé O -11 988 O O O
766 Konstrukce truhlářské O -50 349 O O O

CELKEM OBJEKT -26 373 - -62 337 O . Ó O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN ' · · · ' '- - Kč - ·- % Základna · '· - · - kč
Ztížené výrobní podmInký O 0,0 -88 709 O
Oborová přirážka O 0,0 -88 709 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 -88 709 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 -88 709 O
Zařízeni staveniště O 0,0 -88 709 O
Provoz investora O 0,0 -88 709 O
Komp|etačni činnost QČD) O 0,0 -88 709 . O
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Stavba :
objekt :

výkaz výměr

FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
SO01 Demolice - méněpráce

Rozpočet: SO01.11
Blok 1 demolice upr.4.12.

P.č. Čí3ĺo potožicy -- ' - ' ·' " Název pokjžky - " ' ' MJ množství certä l MJ " '%' ce|keňi (kč) "'
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 979999999R00 Poplatek za skladku nebezp.odpad . t 10,55 -2 500,00 -26 372,50

Celkem za 97 Proráženlotvorů "' ' "?6 372,50
Díl: 765 KYiny tvrdé
2 765323810R00 Demontáž AZC vlnovek, do suti, na bedněni+lep.vč. Opatření

k nezávadné demontáži a likviddaci m2 479,50 -25,00 -11 987,50

Blok 1:35*6,85*2 479,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
3 766411811R00 Demontáž obloženI stěn deskami plošnými azbest vč.opatř.k

nezávadné demontáži a likvidaci . m2 251,75 -200,00 -50 349,20

Blok 1:(34,15*2+12,84*2)*2,5 234,95

13*2*1,292*0,5 16,80

Celkem za 766 Konstrukce huhláňské ' - -50 349,20
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výkaz výměr

objekt Název objektu škp

Stavba Název stavby Počet jednotek O

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno Zakázkové číslo FK082015
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem -28 873 Ztížené výrobni podmínky O

Z PSV celkem -59 442 Oborová přirážka ' O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem -88 314 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O

HZS O Komp|etačni činnost (IČD) " O

ZRN"HZS -88 314 Ostatní náklady neuvedené O

ZRN"ost.náklady+HZS -88 314 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval . · - Za zhotovitele -·' · Za ob ednatefe · - · ·-
Jméno : Jméno : L.N.O., s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : 06.12.2016 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -88 314 KČ
DPH 21,0 % -18 546 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM ' ' ' -106 860 Kč :'

Poznámka :
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Stavba : FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
objekt : SO01 Demolice - méněpráce

výkaz so01.12
Blok 2 demolice

'Ĺq

F

i '

l

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766 Konstrukce truhlářské O -47 454 O O O
767 Konstrukce zámečnické O -11 988 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -28 873 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podm inký O 0,0 -88 314 O
Oborová přirážka O 0,0 -88 314 O
Přesun stavebnich kapacit O 0,0 -88 314 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 -88 314 O
Zaňzenľ staveniště O 0,0 -88 314 O
ProVoz investora O 0,0 -88 314 O
Komp|etačni činnost (IČD) O 0,0 -88 314 O
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výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
SO01 Demolice - méněpráce

Rozpočet: SO01.12
Blok 2 demolice

P.č. Číslo položky ' -- ·' ' ·- Název poĹožky -' -' " ' MJ množství cena l MJ '. celkem (Ĺ<Č) "'
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 76641 181 1R00 Demontáž obloženi stěn deskami plošnými azbest vč.opatř.k
nezávadné demontáži a likvidaci . . tú?. . 237,27 -200,00 -47 454,20

Blok 2:(34,15*2-5,79"12,84*2)*2,5 220,48

13*2*1,292*0,5 16,80

·· Celkem za 766 Konstrukce truh/áňské - · - " -· · -47 454,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
2 767392802R00 Demontáž krytin střech z AZC Vlnovek, šroubovaných vC.

Opaatření nezávaadné montáži a likvidaci . . !ú2. . 479,50 -25,00 -11 987,50

Blok 2:35*6,85*2 479,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické '" ' · ' " -11 987,50
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
3 979999999R00 Poplatek za skladku nebezp.odpad t 11,55 -2 500,00 -28 872,50

Celkem za D96 Přěsunysuti a vybouraných hmot - -28 872,50
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' výkaz výměr
l

Rozpočet - SO01.11 " Blok 1 demcMče upr.4.12. -"--· ' JKSO
objekt Název objektu škp
SO01 " ' "' ' ' ' Demolice - vícepráce "' " ""'· " :'"'"" "'""-" - -' ' " "'" " ""' "' Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
FK82015 Demolice ob ektÚ na p.č.94013 a 940/4 ' """ - "'·· ' Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno Zakázkové číslo FK082015
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem 20 043 Ztížené výrobní podmínký O

Z PSV celkem 58 620 Oborová přirážka O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O

ZRN celkem 78 664 Zařizení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost {ĹČĎ) O

ZRN"HZS 78 664 Ostatní náklady neuvedené O

ZRN+ost.náklady+HZS 78 664 Ostatní náklady celkem O
"Vypracovai · ' ·- Za zhotovitele " ' ' Za objednatele - ' ' -
Jméno : Jméno : L.N.O., s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : 06.12.2016 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 78 664 Kč
DPH 21,0 % , 16 519 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

Poznámka :
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Stavba : FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
objekt : SO01 Demolice - vícepráce

výkaz : so01.11
Blok 1 demolice upr.4.12.

N

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766 Konstrukce truhlářské O 47 832 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 10 789 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 043 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobni podmľnky O 0,0 78 664 O
Oborová přirážka O 0,0 78 664 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 78 664 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 78 664 O
Zařízení staveniště O 0,0 78 664 O
Provoz investora O 0,0 78 664 O
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 0,0 78 664 O
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Stavba :
ť objekt :

výkaz výměr

FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
SO01 Demolice - vícepráce

Rozpočet: SO01.11
Blok 1 demolice upr.4.12.

P.č. Číslo poIožky ··" ·-· ' " Název pohjžky ' " MJ množství cena l MJ ' -'-· celkem (KC) '·
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 766411811R00 Demontáž obložení stěn deskami plošnými
vláknocementovými ..u?. . 251,75 190,00 47 831,74

Blok 1:(34,15*2"12,84*2)*2,5 234,95

13*2*1,292*0,5 16,80

Dit: 767 Konstrukce zámečnické
2 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných I. tú?. . 479,50 22,50j 10 788,75

Blok 1:35*6,85*2 479,50

Celkem za 767 Konstřukce zámečnické · " ' " ' - 10 788,75
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
3 979999999R00 Poplatek za skládku - vláknocementové panely (objemný

odpad) t 10,55 1 900,00 20 043,10

Celkem za D96 Pňesuny suti a vyboumných hmot -- 20 043,10
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výkaz výměr
Rozpočet - " SO01.12 " ' - Blok 2 demoflce - ' ' -·' '- ' - JKSO
objekt Název objektu škp

Stavba Název stavby Počet jednotek o
FK82015 · . Demolice ob ektů na pj94013 a 940j4 " " "" ' Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno Zakázkové číslo FK082015
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSÚ celkem 21 943 Ztížené výrobní podmínky O

Z PSV celkem 55 870 Oborová přirážka O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 77 813 Zařízení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletačni činnost (IČD) O

ZRN"HZS 77 813 Ostatní náklady neuvedené O

ZRN+ost.náklady+HZS 77 813 Ostatní náklady celkem O

jméno : Jméno : L.N.O., s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : 06.12.2016 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 77 813 Kč
DPH 21,0 % 16 341 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM q ' . 94 164 Kč' '

Poznámka :
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Stavba : FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
objekt : SO01 Demolice

výkaz so01.12
Blok 2 demolice

'3í'
l ,

. ,

V

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766 Konstrukce truhlářské O 45 081 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 10 789 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 943 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN " -' '·"" ' ° " - - ' '" '· -" " .-' '"" - ' "Kč · % " Základna '"- "^ '-"-"m' - kč
Ztížené výrobní podminký O 0,0 77 813 O
Oborová přirážka O 0,0 77 813 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 77 813 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 77 813 O
Zaňzeni staveniště O 0,0 77 813 O
Provoz investora O 0,0 77 813 O
Komp|etačnj činnost {ČO) O 0,0 77 813 O
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Stavba :
Objekt :

výkaz výměr

FK82015 Demolice objektů na p.č.940/3 a 940/4
SO01 Demolice

Rozpočet: SO01.12
Blok 2 demolice

P.č. Číslo pofožky ·' "- ' '·- ' Název potožicy - " ' " " ' " MJ množství cena /MJ ' celkem (KČ) ""
Díl: 766 Konstrukce truhlářSké

1 76641181 1R00 Demontáž obložení stěn deskami plošnými
vláknocementovými ..T.?. . 237,27 190,00 45 081,49

Blok 2:(34,15*2-5,79+12,84*2)*2,5 220,48

13*2*1,292*0,5 16,80

Celkem za 766 Konstrukce truhláišké - · ·" 45 081,49
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
2 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných l. u.?. 479,50 22,50j 10 788,75

Blok 2:35*6,85*2 479,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ' - "' " ' - 10 788,75
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
3 979999999R00 Poplatek za skládku - vláknocementové panely (objemný

odpad) t 11,55 1 900,00 21 943,10

Celkem za D96 Přésuný suti a vyboulaných hmot 21 943,10
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