
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Název úkolu Doba trváníl Zahájení Dokončení 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Rekonstrukce a dostavba čp.668 Zbraslav 
převzetí a zahájení stavby stávající objekt 

předání a zahájení stavby 
bourací práce, vč.výplně otvorů a střechy a podlah 
nosné zdívo vč. věnce 
střecha komplet 
podkladní betony vč.hydroizolace 
komíny a statické opatření komínu, nosná část schoc 
příčky a přizdívky 
hrubé rozvody elektro, ZTI, ÚT a VZT 
betonové mazaniny 
výplně otvorů - fasádní 
vnější omítky 
vnitřní omítky 
obklady a dlažby 
kompletace rozvodu elektro,ZTI,ÚT a VZT malby a 

nátěry truhlářské výrobky a interiéry, dokončovací práce a 
zkušební provoz zahájení přejímek dostavba - nový objekt 
zemní práce základová deska a pásy nosná konstrukce 
dřevostavby střecha a střešní krytina fasádní výplně otvorů 
příčky 

hrubé rozvody elektro, ZTI, ÚT a VZT záklop sdk 
příček obklady a dlažby 

186 dny 16.5. 19 30.1. 20 
184 
dny 

16.5. 19 28.1. 20 

184 dny 16.5. 19 28.1. 20 
2 dny 16.5. 19 17.5. 19 

25 dny 20.5. 19 21.6. 19 
11 dny 24.6. 19 8.7. 19 

50 dny 9.7. 19 16.9. 19 
10 dny 9.7. 19 22.7. 19 
12 dny 23.7. 19 7.8. 19 

15 dny 23.7. 19 12.8. 19 
21 dny 8.8. 19 5.9. 19 
7 dny 6.9. 19 16.9. 19 

20 dny 8.8. 19 4.9. 19 
45 dny 5.9. 19 6.11. 19 

25 dny 5.9. 19 9.10. 19 
10 dny 10.10. 19 23.10. 19 
20 dny 24.10. 19 20.11. 19 
15 dny 21.11. 19 11.12. 19 
25 dny 12.12. 19 15.1.20 
7 dny 16.1. 20 24.1.20 
2 dny 27.1. 20 28.1. 20 

173 dny 27.5. 19 22.1. 20 
8 dny 27.5. 19 5.6. 19 

15 dny 6.6. 19 26.6. 19 

30 dny 27.6. 19 7.8. 19 
23 dny 8.8. 19 9.9. 19 
15 dny 10.9. 19 30.9. 19 
12 dny 1.10. 19 16.10. 19 
12 dny 17.10. 19 1.11. 19 
10 dny 4.11. 19 15.11. 19 
8 dny 18.11. 19 27.11. 19 
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ID 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 

45 
46 
47 
48 

Název úkolu Doba trvání I Zaháiení Dokončení 
malby a nátěry 
kompletace rozvodu elektro,ZTI,ÚT a VZT 
truhlářské výrobky a interiéry,gastro 
zahájení přejímek 

venkovní objekty a inženýrské sítě 
kácení stromu 
vytýčeni a zmonitorování stávajících inž.sítí  
provedení přípojek v komunikaci  
opěrná stěna před stávající budovou  
zpětné zásypy opěrné stěny  
dokončení přípojek na pozemku  
opěrné stěny na zahradě a venkovní schodiště 

zpevněné plochy 
 herní prvky a sadové úpravy 
 dokončovací práce a zkušební provoz 
 zahájení přejímek  
dokončení a předání stavby 

8 dny 28.11. 19 9.12. 19 

10 dny 10.12. 19 23.12. 19 
17 dny 24.12. 19 15.1. 20 
5 dny 16.1.20 22.1. 20 

165 dny 27.5. 19 10.1.20 
5 dny 27.5. 19 31.5. 19 

5 dny 27.5. 19 31.5. 19 
30 dny 3.6. 19 12.7. 19 
20 dny 15.7. 19 9.8. 19 

4 dny 12.8. 19 15.8. 19 
20 dny 15.7. 19 9.8. 19 
30 dny 12.8. 19 20.9. 19 
20 dny 23.9. 19 18.10. 19 
30 dny 21.10. 19 29.11. 19 
20 dny 2.12. 19 27.12. 19 
10 dny 30.12. 19 10.1. 20 

2 dny 29.1.20 30.1.20 
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