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Smlouva o dílo /
ID: 124 766

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody"

1. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602213; +420 724650132
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Vlastimil Zelený
Zemědělská 454, 588 32 Brtnice
Vlastimilem Zeleným
Vlastimil Zelený
Stanislav Schútz
Ing. Pavel Kuttelwascher
777 743 400/567 216 337
10121765
CZ5604271365
Komerční banka, a.s.
29945681/0100
ev.č. vŽR: 370701-36512

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň
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z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „OA, SZŠ 
a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupjsu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací") „OA, SZŠ a 
SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody vypracované Ing. arch. Milanem 
Šindlerem, Domanín 106, 379 01 Třeboň, IČO 135 01 402
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla 
se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla.
2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - 
o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
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provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,
provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k 
provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a 
podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech.
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před 
termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 
51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla 
v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.
2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena 
cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla 
bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 
výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.
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2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2.této smlouvy.
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu 
(harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 
dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude 
zpracován v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento 
harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této 
Smlouvy. Do časového a finančního plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, 
v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.
2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště
3.1. Místo plnění: Jihlava, náměstí Svobody 1
3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): červen 2019
3.3. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: 28. 8. 2019
3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
3.5. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, 
v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,

- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla,
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- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to v přiměřeném rozsahu,

- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou 
místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím 
okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 6 942 154,19 Kč
DPH 21 %: 1 457 852,38 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 8 400 006,57 Kč
slovy: osm milionů čtyři sta tisíc šest korun českých a 57 haléřů
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.
4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a
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okolnosti vedoucí k nutností změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou, pak bude jejích cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované 
pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase 
obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.
Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
5.4. Provedené práce bude objednatel hradit až do výše max. 95 % celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a 
nedodělky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedodělky.
5.5. Lhůta splatností faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. 
Svobody". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-lí prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
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5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce 
trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při 
předávání díla.
6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.
6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány 
státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech 
na svůj náklad
doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
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Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

označení smluvních stran,
prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 
prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
datum podpisu předávacího protokolu,
podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední 
kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). 
V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla.
Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu 
optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp.
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jeho určené částí prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz 
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním 
propojenou.
Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma: (bude upřesněno před 
předáním staveniště) a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení 
v čl. 1 této Smlouvy.
Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 

normami a obecnými právními předpisy,
upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:
Autorský dozor projektanta: Ing. arch. Milan Šindler, Domanín 106, 379 01 Třeboň 
Koordinátor BOZP: bude oznámen při předání staveniště
Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím 
se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu 
mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.
8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je

Strana 9 (celkem 14)



Krai vy;. Of ijfor]

povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě.
8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinností ve stejném rozsahu.
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele
8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
8.20. Pří neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.
8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.
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9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. Výjimky ze záruky
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné 
záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, 
nedohodnou-li se strany jinak.
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat
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osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 
plnění minimálně 6 mil. Kč.
10.2. Doklady o pojištění
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 

Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou 
vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
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11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo 
provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každé jednotlivé porušení.
11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy
12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn
12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)
12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně 
zhotovitele
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.
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13. Závěrečné ustanovení
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
13.8. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V Brtnici dne * - nr „n<n V Jihlavě dne1 3,. 05. 2019 1 i 05, 2019

Za zhotovitele Za objednatele

Vlastimil Zelený Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku
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tvz List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 12012017

Stavba: Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

KSO:
Místo: nám. Svobody 1, Jihlava

CC-CZ:
Datum: 16.1.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč: 
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Milan Šindler

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel 
umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Stávající stav byl digitalizován na základě podkladů poskytnutých investorem a vlastního doměření které bylo možno provést pouze u přístupných 
kcí. a prostor. Pro měření nebylo k dispozici lešení nebo plošina ani další potřrbná opatření v souladu s BOZP pro práce ve výškách.
Téměř veškeré rozměry a kce. jsou pouze orientační - dle podkladů poskytnutých investorem. Při realizaci je nutné, aby dodavatel stavebních prací 
prováděl potřebné měření a provádění stavby dle skutečně zjištěného stavu stavby. Rovněž je nutné, aby dodavatel stavby prováděl v průběhu 
realizace aktualizace na základě sond do skrytých konstrukcí.

Cena bez DPH 6 942 154,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 6 942 154,19 1 457 852,38

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 8 400 006,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 12012017

Stavba: Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Místo: nám. Svobody 1, Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant:
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací

16. 1. 2018

Ing. arch. Milan Šindler

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

□ 00

D oi
Vedlejší Rozpočtové Náklady 

Stavební část

6 942 154,19 8 400 006,57

175 000,00 211 750,00 STA

6 767 154,19 8 188 256,57 STA
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List obsahuje: 1) Kryci list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava 

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: nám. Svobody 1, Jihlava Datum: 16.1.2018

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing, arch. Milan Šindler DIČ:

Poznámka:
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto 
odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo 
lepších řešení.
Stávající stav byl digitalizován na základě podkladů poskytnutých investorem a vlastního doměření které bylo 
možno provést pouze u přístupných kd. a prostor. Pro měření nebylo k dispozid lešení nebo plošina ani další 
potřrbná opatření v souladu s BOZP pro práce ve výškách.
Téměř veškeré rozměry a kce. jsou pouze orientační - dle podkladů poskytnutých investorem. Při realizad je 
nutné, aby dodavatel stavebních prací prováděl potřebné měření a provádění stavby dle skutečně zjištěného stavu 
stavby. Rovněž je nutné, aby dodavatel stavby prováděl v průběhu realizace aktualizace na základě sond do 
skrytých konstrukcí.

Cena bez DPH 175 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 000,00 21,00% 36 750,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 750,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

Místo: nám. Svobody 1, Jihlava Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Milan Šindler

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 175 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 85 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

VRN9 ■ Ostatní náklady 20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Objekt:
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LÍŠT SOUPISU
Stavba:

Oprava Střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

nám. Svobody 1, Jihlava

Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Datum:

Projektant:

16. 1. 2018

Ing. arch. Milan Šindler

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZKJ Cena celkem [CZK] Cenová

Náklady soupisu celkem
175 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 nnn nn
1 K 012002000 Geodetické práce

Kč 1,000 12 000,00 12 000,00
2 K 013002000 Projektové práce

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
4 K 013254001 Dílenská dokumentace Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 85 onn nn
5 K 030001000 Zařízení staveniště

Kč 1,000 85 000,00 85 000,00

Poznámka k položce:
• odkladově a skladovací plochy pro potřebný materiál
- sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi; buňky pro převlékáni atd..)
- zřízeni přenosného elektroměru pro měřeni energii spotřebované pro stavbu 
odkiadové a skladovací plochy pro potřebné' nářadí a nástroje potřebné
pro stavbu

- zabezpečeni staveniště-připadné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným 
osobám
• zaištění vody pro možný chod stavby

- informační tabule........

D VRN4 Inženýrská činnost
25 000,00

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření
Kč 1,000 15000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 1------------------
statické průzkumy; výtahové zkoušky kotev; kontrola soudržnosti stávajícího podkladu

—

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P Poznámka k položce:
Hlavni tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost.

D VRN9 Ostatní náklady 20 nnn.nn
8 K 09000100112 Průběžný úklid při dopravě a skládání materiálu

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
9 í * 0900010012 Generální finální úklid prostor

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:
Místo: nám. Svobody 1, Jihlava

CC-CZ:
Datum: 16. 1.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

!Č:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Milan Šindler

IČ:
DiČ:

Poznámka:
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto 
odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo 
lepších řešení.
Stávající stav byl digitalizován na základě podkladů poskytnutých investorem a vlastního doměření které bylo 
možno provést pouze u přístupných kcí. a prostor. Pro měření nebylo k dispozici lešení nebo plošina ani další 
potřrbná opatření v souladu s BOZP pro práce ve výškách.
Téměř veškeré rozměry a kce. jsou pouze orientační - dle podkladů poskytnutých investorem. Pň realizaci je 
nutné, aby dodavatel stavebních prací prováděl potřebné měření a provádění stavby dle skutečně zjištěného stavu 
stavby. Rovněž je nutné, aby dodavatel stavby prováděl v průběhu realizace aktualizace na základě sond do 
skrytých konstrukcí.

Cena bez DPH 6 767 154,19

Základ daně

DPH základní 6767 154,19

snížená °-00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 421 102,38

0,00

[cenaToPH v CZK 8 188 256,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Objekt:

01 - Stavební část

^fsto: nám. Svobody 1, Jihlava Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Milan Šindler

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 767 154,19

3 - Svislé a kompletní' konstrukce 33 660,84

4 - Vodorovné konstrukce 311 376,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 539 321,90

997 - Přesun sutě 426 829,10

HSV - Práce a dodávky HSV 262 109,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 258 457,18

998 - Přesun hmot 3 652,74

PSV - Práce a dodávky PSV 4 156 446,43

712 - Povlakové krytiny 248 586,59

713 - Izolace tepelné 83 478,88

751 - Vzduchotechnika 33 541,21

762 - Konstrukce tesařské 770 111,19
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

763 - Konstrukce suché výstavby 262 855,12

764 - Konstrukce klempířské 1 119 543,64

765 - Krytina skládaná 1 298 829,54

766 - Konstrukce truhlářské 339 500,26

M - Práce a dodávky M 37 410,00

22-M - Montáže technologických zařízení 37 410,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: nám. Svobody 1, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočnina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

Datum: 16.1.2018

Projektant: ing. arch. Milan Šindler

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 6 767 154,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 660,84

151 K 311272312
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 
400 kg/m3

m3 0,429 1 960,00 840,84 CS ÚRS 2016 02

W zazdění okna
w 0,3*1,1*1,3 0,429
w Součet 0,429

153 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 60,000 547,00 32 820,00 CS ÚRS 2016 02

w 10*6 60,000
W Součet 60,000

D 4 Vodorovné konstrukce 311 376,00
1 K 440351221 Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro zatížení do 60 kPa m2 156,000 1 408,00 219 648,00

W 156 156,000
W Součet 156,000

2 K 440351222 Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro zatížení do 60 kPa m2 156,000 583,00 91 728,00

W 156 156,000
W Součet 156,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 539 321,90
76 K 913231221 Odstranění protisněhových zábran m 155,248 85,00 13 196,08

W protisněhová tyčová zábrana
W 155,248 155,248

3 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 
m

m2 2 899,124 47,00 136 258,83

w 600,78+728,414+732,23+412,64+136,13+288,93 2 899,124
w Součet 2 899,124

4 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití m2 173 947,440 2,00 347 894,88

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Počítáno zapůjčeni na dobu 2 měsíce

W 600,78+728,414-1-732,23+412,64+136,13+288,93
W Součet
W 2899,124*60 'Přepočtené koeficientem množství

2 899,124 
2 899,124 

173 947,440

5 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do
25 m

m2 2 899,124 29,00 84 074,60

W 600,78+728,414+732,23+412,64+136,13+288,93 2 899,124
W Součet 2 899,124

6 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 899,124 16,00 46 385,98

W 600,78+728,414+732,23+412,64+136,13+288,93 2 899,124
W Součet 2 899,124

7 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 173 947,440 0,50 86 973,72

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Počítáno zapůjčeni na dobu 2 měsíce

W 600,78+728,414+732,23+412,64+136,13+288,93 2 899,124



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

yy Součet 2 899,124
w 2899,124*60'Přepočtené koeficientem množství 173 947,440

8 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 899,124 11,00 31 890,36

W
W

600,78+728,414+732,23+412,64+136,13+288,93 2 899,124
Součet 2 899,124

9 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 212,050 100,00 21 205,00

P

W
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Počítáno zapůjčeni na dobu 3 městce
212,05 212,050
Součet 212,050

10 K 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití m 12 723,000 2,00 25 446,00

P

w
w
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: počítáno na pronájem 2 měsíců
212,05 212,050
Součet 212,050
212,05*60 'Přepočtené koeficientem množství 12 723,000

11 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 212,050 47,00 9 966,35

VY
w

212,05 212,050
Součet 212,050

83 K 953845213
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 
mm v 3 m

soubor 11,000 26 819,00 295 009,00

W
W
w
w
w
w
w

1 průduch
3+3 6,000
2průduch
1*2 2,000
3průduch
1*3 3,000
Součet 11,000

84 K 953845223
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 
160 mm ZKD 1m výšky

m | 141,560
3 072,00 434 872,32

w
w
w
w
w
w
w

1 průduch
3*(12,57-3)+3*(14,9-3) 64,410
2průduch
1 *2*(15,1 -3) 24,200
3průduch
1*3‘(20,65-3) 52,950
Součet 141,560

78 K 964011211 Vybourání překladů do 50 kg/m m3 1,163 5 287,00 6 148,78

w
w
w

n

překlad nad okny vikýřů
6*0,45*0,15*1,36+4*0,45*0,25*1,36 1,163
Součet 1,163

997 Přesun sutě 426 829,10

12 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km

t 95,716 111,00 10 624,48

w 25,903+69,813 95,716

13 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 1 818,604 12,00 21 823,25

W
w

odvoz do 20km
95.716*19 1 818,604

14 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 95,716 113,00 10 815,91

15 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 95,716 12,00 1 148,59

116 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 60,400 526,00 31 770,40 CS ÚRS 2016 02

P

W
W

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: počítáno pro zřízeni 4 shozů

4*15,1 60,400
Součet 60,400

117 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 3 624,000 65,00 235 560,00 CS ÚRS 2016 02

P

W
W
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: počítán pronájem na 2 měsíce
4*15,1 60,400
Součet 60,400
60,4*60 'Přepočtené koeficientem množství 3 624,000

19 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 19,725 4 386,00 86 513,85

20 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 75,991 376,00 28 572,62

140

D

D

HSV Práce a dodávky HSV 262 109,92
fi Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 258 457,18

K I612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 82,980 77,00 6 389,4ójCS ÚRS 2016 02

141

W
W
W

K

(1,4+7,2+4,3+5,2+7,1+2)‘2,4 65,280
7,6+2,5+7,6 17,700
Součet 82,980

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 82,980
221,001 18 338,58 CS ÚRS 2016 02 |

(1,4+7,2+4,3+5,2+7,1+2)*2,4 65,280
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na lisí:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

VY 7,6+2,5+7,6 17,700
W Součet 82,980

142 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 82,980 128,00 10 621,44 CS ÚRS 2016 02

W (1,4+7,2+4,3+5,2+7,1+2) *2,4 65,280
W 7,6+2,5+7,6 17,700
w Součet 82,980

152 K 619995R Oprava a začištění omítek a zdí m2 6,800 455,00 3 094,00

W 0,25*(1,4+7,2+4,3+5,2+7,1+2) 6,800
w Součet 6,800

139 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 90,897 67,00 6 090,10 CS ÚRS 2016 02

W plochy zateplení
W 12,887+12,92+2*8,381+11,53+14,098 68,197
W otvory
W -(10*1,1*1,3) -14,300
W špalety
w 10*0,1+2*1,3) 37,000
w Součet 90,897

143 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 90,897 212,00 19 270,16

w plochy zateplení
w 12,887+12,92+2*8,381+11,53+14,098 68,197
w otvory
w -(10*1,1*1,3) -14,300
w špalety
w 10*0,1+2*1,3) 37,000
w Součet 90,897

144 K 622143003.1 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 170,600 39,00 6 653,4o|

w exterier
w 10*(2*1,1+2*1,3) 48,000
w 2,4+5,4+5+13,2+1,5+8,1+13+4*7,7 79,400
w interiér
w 9*(2*1,1+2*1,3) 43,200
w Součet 170,600

145 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 127,400 14,00 1 783,60 CS ÚRS 2016 02

w fasáda
w 10*{2*1,1 +2*1,3) 48,000
w 2,4+5,4+5+13,2+1,5+8,1+13+4*7,7 79,400
w Součet 127,400

146 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 74,000 39,00 2 886,00

w exterier
w 10*0,1+2,6) 37,000
w interiér
w 10*0,1+2,6) 37,000
w Součet 74,000

147 M 590514760 profit okenní začišdovac! s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m m 74,000 16,00 1 184,00

w exterier
w 10*0,1+2,6) 37,000
w interiér
w 10*(1,1+2,6) 37,000
w Součet 74,000

135 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
160 mm m2 53,897 802,00 43 225,39 C5 ÚRS 2016 02

w zatepleni
w 12,887+12,92+2*8,381+11,53+14,098 68,197
w otvory
w -(10*1,1*1,3) -14,300
w Součet 53,897

136 M 631515320 deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 140 mm m2 54,975 656,00 36 063,60 CS ÚRS 2016 02

W 53,897*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,975

137 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny 
tl do 40 mm m 37,000 181,00 6 697,00 CS ÚRS 2016 02

w 10*0,1+2*1,3) 37,000
VV___________________ Součet__________________________________________________________________________________ 37,000

138 M 631515180 deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm m2 37,000 271,00 10 027,00 CS ÚRS 2016 02

158 K 622335113 Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 20,204 275,00 5 556,10 CS ÚRS 2016 02

W 20,204 20,204
W Součet 20,204

159 K 6Z2335R Oprava zdobných prvků tympanonu m2 10,102 1 597,00 16 132,89

W 10,102 10,102
W Součet 10,102

148 K 622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 90,897 298,00 27 087,31 CS ÚRS 2016 02

W plochy zateplení
W 12,887+12,92+2*8,381+11,53+14,098 68,197
W otvory
W -(10*1,1*1,3) -14,300
W špalety
W 1Q*(1,1+2*1,3) 37,000
W Součet 90,897
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

w
w

762

85 K 623321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená 
ručně I m2 77,344 378,0C 29 236,03

w komínová omítka=oprava J------------------------- -

w 3*{4,63*1,8)+2‘(1,8*2)+1*(2,4‘2,38)+1*(1,8*5,1) 47,094
w 5*6,05 30,250
W Součet 77,344

25 K 629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části m2 77,344 30,00 2 320,32

118 K 783827123 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupni členitosti 1 a 2 m2 77,344 75,00 5 800,80 CS ÚRS 2016 02
W komínová omítka=oprava i------------------------- 1

W 3*(4,63*1,8)+2*(1,8*2)+1*(2,4*2,38)+1*(1,8*5,1) 47,094
w 5*6,05 30,250
w Součet 77,344

D 998 Přesun hmot 3 652,74
126 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 11,596 315,00 3 652,74 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 156 446,43
D 712 Povlakové krytiny 248 586,59

124 K 712461705
Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií mechanicky kotvenou se svařovanými 
spoji m2 191,769 484,00 92 816,20 CS ÚRS 2016 02

125 M 283220000 fólie PVC hydroizolační střešní tl2 mm š 1200 mm šedá m2 220,534 381,00 84 023,45 CS ÚRS 2016 02

W 191,769*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 220,534

68 K 712600843
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° od zbytkového asfaltového pásu 
odsekáním m2 1 580,836 37,00 58 490,93

W asfaltová lepenka pod střešní konstrukcí
W eternitová krytina
w 863,45*1,22+113,28*1,132-1,04*71 1 107,802
w trapézový hliníkový plech
w 189,184*1,21 228,913
w měděná krytina
w 21,329*1,132 24,144
w pod záklopem
w 219,977 219,977
/v Součet 1 580,836

Zřízení vrstvy z geotextilíe ve sklonu do 1:2 š do 3 m

podkládka
191,769
Součet

191,769 32,00

191,769

Poznámka k položce:
GEOJLTTEX 20, Plošná hmotnost: 130 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/pnčně): 21/21 kll/m, Tažnost 
(podélně/pričně): 13/13 %, Statické protrženi (CBR): 3000 N, Funkce: F, F+S, R Šířka role: 5,20 m, 
Délka nábalu: 100 m

Konstrukce tesařské

záklop z prken tl.25mm 
191,769*0,025
je uvažováno z 1/5 plošné výměry 
(1462,94*0,06)*0,2
(6,7*2+6,5*6,63+6*8,557+7,3+10,5*3,6+11*3,6+11*6,634)*0,12*0,16
doplnění krokví SM/BO 140/160
(4*2,754)*0,14*0,16
Součet

4,794

17,555
5,098

0,247
27,694

6 136,61 CS URS 2016 02

M 693110330 geotextilíe CEOJUTEX.šiře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 20 130 g/ml m2 220,534 29,00 6 395,49 CS ÚRS 2016 02

127 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 0,566 1 279,00 723,91 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 83 478 rr

119 K 713110833
Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl 
přes 100 mm m2 219,977 39,00 8 579,10 CS ÚRS 2016 02

VV tepelná izolace ISOPHEN tl.140mm
W 219,977 219,977
W Součet 219 977

107 K 713151155
Montáž izolace tepelne střech sikmychmezi krokve z desek sklonu do 30° tl do 160
mm m2 191,769 135,00 25 888,82

108 M 631505711 minerální vlna Lambda 0,39 tl. 160mm m2 195,604 242,00 47 336,17

128 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 1,429 1 172,00 1 674,79 CS ÚRS 2016 02

d 751 Vzduchotechnika S41 71

150 K 751721112 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením kus 1,000 9 138,00 9 138,00 CS ÚRS 2016 02

149 K 751721812 Demontáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením kus 1,000 4 838,21 4 838,21 CS ÚRS 2016 02

103 K 751731R Opravení komínků TZB+VZT kus 13,000 1 505,00 19 565,00

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída
ohrožení 3 a 4 m3 27,694 1 040,00 28 801,76
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis práci Zpět na list:

KRYCÍ list soupisu

Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

28 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč.dodání kotv.prvků kus 20,000 376,00 1 520,00

29 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 256,900 59,00 15 157,10

W krokve 120/160
W 2*(13*6,2+14,5*3,3) 256,900

35 K 762333532
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 
224 cm2

m 276,527 273,00 75 491,87

W nové krokve SM/BO 120/160
W 6,7*2+6,5*6,63+6*8,557+7,3+10,5*3,6+11*3,6+11*6,634 265,511
W doplnění krokví SM/BO 140/160
W 4*2,754 11,016
W Součet 276,527

36 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost 1 nad 120 cm2 m3 5,345 7418,00 39649,21

nové krokve SM/BO 120/160
(6,7*2+6,5*6,63+6*8,557+7,3+10,5*3,6+11*3,6+11*6,634)*0,12*0,16
doplnění krokví SM/BO 140/160
(4*2,754)*0,14*0,16
Součet

5,098

0,247
5,345

109 K 762341023 Bednění střech rovných z desek OSB ti 15 mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve

m2 191,769 343,00 65 776,77

43 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 
mm

m2 1 462,940 57,00 83 387,58

latě a kontralatě 
1462,94

44 M 605141140 řezivo jehličnaté, střešní latě dl4m m3 17,555 7 364,00 129 275,02

je uvažováno z 1/5 plošné výměry 
(1462,94*0,06)*0,2

45 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2
1 434,699| 23,00 32 998,08

W pod eternitovou krytinou
w 863,45*1,22+113,28*1,132 1 181,642
w pod měděnou krytinou
w 21,329*1,132 24,144
w pod trapéz. plechy
w 189,184*1,21 228,913
w Součet 1 434,699

63 K 762354812 Demontáž střešních vikýřů pultových kus 7,000 639,00 4 473,00

7,000

64 K 762354813 Demontáž střešních vikýřů sedlových kus 4,000 893,00 3 572,00

pilové vikýře 
4

47 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 2,000 1 466,00 2 932,00

48 K 762421828
Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku 
šroubovaných

m2 330,935 65,00 21 510,78

W
w

poškozená prkna střechy 20% z celkové plochy 
0,2*1654,676 330,935

67 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 219,977 74,00 16 278,30

celoplošný záklop prkna tl.25mm 
219,977 219,977

65 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 110,771 89,00 9 858,62

podkroví 3NP 
75% z celé plochy 
0,75*147,695

87 K 762812570 Montáž zapuštěného záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku m2 547,504 207,00 113 333,33

prkna tl.25mm
výměna špatného bednění ( předpohlad 20% z celé plochy )
0,2*1654,676
doplnění nad tělocvičnou
4*2*3,1
záklop nad nové vikýře
191,769
Součet

330,935

24,800

191,769
547,504

88 M 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 2 - 3 cm m3 13,688 6 020,00 82 401,76

W záklop z prken tl.25mm
W 547,504*0,025 13,688
W Součet 13,688

130 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 22,186 1 699,00 37 694,01 CS ÚRS 2016 02

d 763 Konstrukce suché výstavby 262 855,12

69 K 763111811
Demontáž heraklit příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
jednoduché m2 93,981 112,00 10 525,87

W omítnuté herakíit.příčky tl.150mm
W 22,54*2,97+14,23*1,9 93,981

70 K 763111812
Demontáž heraklit, příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
dvoiité m2 78,260 140,00 10 956,40

W omítnuté herakíit.příčky tl.310mm
w 26,35*2,97 78,260

71 K 763111821 Demontáž heraklit, příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 31,158 269,00 8 381,50

omítnuté heraklit.příčky tl.410mm
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

W 11,33*2,75 31,158

104 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bezTl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 191,769 771,00 147 853,90

W 64,45+58,538+68,781 191,769

105 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 191,769 42,00 8 054,30

106 M 631505710 minerální vlna Lambda 0,39 tl. 120mm m2 195,604 181,00 35 404,32

72 K 763161821 Demontáž SDK s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 219,977 157,00 34 536,39

219,977 219,977

131 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m 4,647 1 537,00 7 142,44 j CS URS 2016 02

764 Konstrukce klempířské 1 119 543,64

K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 253,057 146,00 36 946,32

189,184*1,21 
měděná krytina 
21,329*1,132 
Součet

228,913

24,144
253,057

Demontáž závětrné lišty do suti 655,201

2*7,8 15,600

156 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 5,200 174,00 904,80 CS ÚRS 2016 02

157 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 10,800 104,00 1 123,20 CS ÚRS 2016 02

50 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 41,100 77,00 3 164,70

W
W

u trapézové krytiny
2*15,38 
6*0,2+2*4,57 
Součet

30,760
10,340
41,100

102 K 764011616 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm m 126,339 469,00 59 252,99

W poplastovaný plech rš.cca 500mm
W 126,339 126,339

92 K 764131433 Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu do 60° m2 48,986 2 860,00 140 099,96

W 48,986 48,986

93 K 764231467 ' Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm m 32,400 1 365,00 44 226,00

94 K 764232407 Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 670 mm m 27,000 1 376,00 37152,00

W závětrná lišta
W 15,6+5,7 21,300
W oplechování štítu
W 5,7 5,700
W Součet 27,000

95 K 764232436 Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 500 mm m 212,050 1 069,00 226 681,45

W zakládací okapová lišta
w 212,05 212,050

162 K 764232R Nové Cu oplechování zadní stěny tympanonu m2 20,204 4 074,00 82 311,10

53 K 764233451 Střešní výlez pro krytinu kus 3,000 5 913,00 17 739,00

vv výlez 0,58*0,7
W 1 1,000
W výlez 0,6*0,6
W 2 2,000
W Součet 3,000

96 K 764233455 Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný jednotrubkový m 240,142 1 441,00 346 044,62

W 29,26+210,882 240,142

154 K 764234409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky 
kotvené rš 800 mm m 5,200 2 064,00 10 732,80 CS ÚRS 2016 02

vv oplechování tympanonu
W 5,2 5,200
W Součet 5,200

161 K 764236402 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 200 mm m 11,000 801,00 8811,00 CS ÚRS 2016 02

155 K 764238407 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 670 mm m 10,800 1 301,00 14 050,80 CS ÚRS 2016 02

vv římsa u tympanonu
W 10,8 10,800
W Součet 10,800

55 K 764531404 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm m 57,160 1 301,00 74 365,16

2*15,38
podokapový žlab
26,4
Součet

30,760

26,400
57,160

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm 564,00 2 256,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm 6,2121 8 081,81

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 2,383 2 075,00. CS URS 2016 02
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KRYCÍ list soupisu

Stavba:

Oprava střešního pláště, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

765 Krytina skládaná 1 298 829,54

99 K 765131101
Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů dvojité krytí

1 340,114 374,00 501 202,64počtu do 10ks/m2

1413,954-73,84 1 340,114

101 M 591602380 krytina vláknocementová Česká šablona - Betternit černá 400/400/4 mm kus 9 213,284 31,00 285 611,80

Poznámka k poíožce: 
Spotřeba: 10,1 ks/m2 
6,25 ks/m2+ztratné 
(1413,954-73,84)*6,25*1,1

100 K 765131291 Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění m2 1 340,114 95,00 127 310,83

61 K 765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 1 107,802 117,00 129 612,83

eternitová krytina-otvory 
863,45*1,22+113,28*1,132-1,04*71 1 107,802

62 K 765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 1 107,802 31,00 34 341,86

97 K 765135023 Montáž a dodávka stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky přes 1,0m kus 13,000 1 914,00 24 882,00

6ks 800/250 +zábradli 
6
7ks 1200/250+zábradlí 
7
Součet

6,000

7,000
13,000

98 K 765135051 Montáž a dodávka jistícího výlezového bodu skládané vláknocementové krytiny kus 6,000 8 546,00 51 276,00

89 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění 
nebo izolaci m2 1 342,336 62,00 83 224,83

hydroizolace difúzně otevřená,kontaktní 
96,864*1,206+885,389*1,22+17,51+112,827*1,133 
Součet

1 342,336 
1 342,336

90 M 283292950 membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou m2 1 476,569 28,00 41 343,93

W hydroizolace difúzně otevřená,kontaktní+prořez
W (96,864*1,206+885,389*1,22+17,51+112,827*1,133)*1,1 1 476,569

73 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 219,977 16,00 3 519,63

W u demontáže SDK
W 219,977 219,977

133 K 998765103' Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m t 12,685 1 301,00 16 503,19 CS ÚRS 2016 02

d 766 Konstrukce truhlářské 339 500,26
114 K 766621210R Montáž a dodávka dřevěných okenicových žaluzií m2 1,430 11 288,00 16 141,84

W 1,1*1,3 1,430
W Součet 1,430

112 K 766621211
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdivá m2 12,870 1 389,00 17 876,43

W 9*1,1*1,3 12,870
W Součet 12,870

113 M 611305820 okno dvoukřídlové s trojsklem pro ventilaci 110x130 cm, viz tabulka výrobků D11-19 kus 9,000 17218,00 154 962,00

W jdou otevřít jen na ventilaci
VY 9 9,000

115 K 766674811 Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° kus 6,000 229,00 1 374,00 CS ÚRS 2016 02

W výlezové okno
W 6 6,000
W Součet 6,000

75 K 714140802 Demontáž oken se zasklením dvojnásobným kus 14,000 812,00 11 368,00

W dřevěná okna{1,66/0,77,4,563m2,2,31m2)
W 4+6+4 14,000

110 K 766674813R Revize střešních oken kus 71,000 1 935,00 137 385,00

134 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,355 1 107,00 392,99 CS ÚRS 2016 02

d M Práce a dodávky M 37 410,00
D 22-M Montáže technologických zařízení 37 410,00

79 K 220700111R Demontáž a zpětná montáž anténního systému na trubkový stožár do 30 m v I. pásmu kus 3,000 5 375,00 16 125,00

W 3 3,000

111 K 220700112R Revize bleskosvodu kus 1,000 6 450,00 6 450,00

80 K 220700638 Montáž anténního stožáru na sedlovou střechu pomocí vysokozdvižné plošiny kus 3,000 3 225,00 9 675,00

81 K 765115253 Wjntáž držáku satelitní antény kus 3,000 430,00 1 290,00

82 M 596602530 držák satelitní antény, průměr 4,8 cm (rozteč krokví 50-95cm) kus 3,000 1 290,00 3 870,00
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