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Harmonogram prací lze upravit dle požadavků zadavatele.

Ing. Dušan Schindler, jednatel

HARMONOGRAM MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Finální a úklidové práce, výchozí revize

Montáž vedení chladiva

Předání a převzetí staveniště

4. týden

SDK a konstrukce a začištění stavebních prostupů

Tlaková zkouška a spuštění klimatizačních jednotek

Označení týdne montážních prací

Předání a převzetí díla

Klimatizace v objektech města Orlová

– odbor dopravy Kpt. Jaroše čp. 1345

Finální a úklidové práce, výchozí revize

Montáž venkovní jednotky včetně ukotvení do střechy

Montážní práce - 1.etapa

Montáž vnitřní podstropních jednotek

2. týden

Montáž venkovní jednotky včetně ukotvení do střechy

V Příboře dne 02.04.2019

Předání a převzetí díla

SDK a konstrukce a začištění stavebních prostupů

Tlaková zkouška a spuštění klimatizačních jednotek

Montáž vedení chladiva

1. týden 3. týden

Montážní práce - 2.etapa

Předání a převzetí staveniště

Montáž vnitřní podstropních a nástěnných jednotek


