
Název akce: Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svitkově Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2018-016 
Číslo sm louvy zho tov ite le : 841/TC/RB/2018/100 

Číslo stavby zho tov ite le : RB7A

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Sm luvní s trany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem - vedoucím odd. investic a technické správy

tel: 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek(S>mmp.cz.
Ivana Vojtíšková - technik odd. investic a technické správy, 
tel. 466 859 423, email: Ivana.Voitiskova(Smmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

, technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
. vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 

Tel,
Zastoupený ve věcech smluvních a obchodních:

technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 

Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 31068, tel. (
Stavbyvedoucí: , č. autorizace 31401, te l. '

(dále jen zhotovitel)



Název akce: Rekonstrukce ulice Dlouhá ve Svítkově Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 27.7.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2018-016, jejímž předmětem 
je zhotovení stavebního díla: Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově spočívající v rekonstrukci komunikace 
včetně chodníků, vjezdů a parkovacích stání v městské části Pardubice - Svítkov.

Při vlastní realizaci akce „Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" bylo nutné řešit úpravu některých stavebních 
konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu.
Dle návrhu a doporučení zhotovitele a zkouškách zemní pláně bylo upuštěno od výměny nevhodné zeminy v 
aktivní zóně komunikace v celé ploše.
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu 
předmětu díla, a to na zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je 
nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, v důsledku čehož se snižuje i cena díla o cenu těchto méněprací ve výši - 
1160 743,68 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na 
změně SOD, následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:
Podrobná rekapitulace dodatku č. 2

Cena celkem za dílo dle původní dle SoD 9 163 570,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 -1160 744,00 Kč bez DPH
Cena celkem za dílo včetně dodatku č. 2 8 002 826,00 Kč bez DPH
DPH 21% 1 680 593,00 Kč
Celková cena za DÍLO včetně dodatku č. 2 9 683 419,00 KČ včetně DPH

(slovy: devětmiiónůšestsetosmdesáttřitisícčtyřistadevatenáct korun českých včetně DPH)

I I .

Z důvodu kolize se stavbou ZŠ Svítkov a nevhodnými podmínkami pro stavbu v zimním období, kdy část 
komunikace nemohla být včas dokončena, aby mohla jezdit těžká technika k demolici budovy školy a ani 
nebylo vhodné jezdit touto technikou na nové vozovce se mění i termín dokončení díla.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy 
na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 14 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II. čl. I. této smlouvy

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 30.4. 2019.
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Název akce: Rekonstrukce ulice Dlouhá ve Svítkově Smlouva o dílo

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-016 ze dne 27. 7. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
nejsou tím to dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.
Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

III.

Doložka dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve zněni pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 8.4.2019 č. usnesení R/943/2019

Přílohy č. 1: změnový list č. 1
Příloha č. 2; Plná moc ze dne 20.12.2018

V Pardubicích dne V Hradci Králové dne

za zhotovitele

Ing. Martin Charvát

primátor města technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 
na základě plné moci
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, o d b o r  m a j e t k u  a  in v e s t ic

Název akce: Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově

Změnový list č. 1 SOD č.OVZ-VZZR- 
2018-016

Popis Změny:
Jedná se o odpočet nerealizovaných prací, kdy dochází k následujícím odpočtům:
Rekonstrukce ulice Dlouhá -  východ - SO 102 -  Komunikace

Částečně odpočet frézování stávající asfaltové vozovky vč. odvozu na skládku 
Částečně odpočet sanace aktivní zóny komunikace a souvisejících položek 
Odpočet odvodnění zemní pláně trativodem a souvisejících položek 
Částečně odpočet půlených chrániček a souvisejících položek 

Rekonstrukce ulice Dlouhá -  západ -  SO 103 -  Komunikace
Částečně odpočet frézování stávající asfaltové vozovky vč. odvozu na skládku 
Částečně odpočet sanace aktivní zóny komunikace a souvisejících položek 
Odpočet odvodnění zemní pláně trativodem a souvisejících položek 
Částečně odpočet půlených chrániček a souvisejících položek

Popis příčiny Změny:
Rozpočet stavby obsahoval celkovou výměnu nevhodné zeminy v aktivní zóně komunikace pro případ 
nevyhovujících zkoušek zemní pláně. Sanace AZ nakonec byly řešeny pouze lokálně, tudíž vznikla úspora.
Z důvodu propustného písčitého až hlinitopísčitého materiálu aktivní zóny nebylo prováděno odvodnění 
zemní pláně pomocí drenáží. Půlené chráničky po odkopání stávajícího kabelu a dostačující hloubce uložení 
vůči nové niveletě nebylo nutné použít v původně uvažovaném množství.

Popis způsobu ocenění změny:
Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a 
v souladu s SOD oddíl I., čl. III., odst. 4.

Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ -VZZR-2018-016

Odkazy:
Příloha č. 1 rozpočet



Technik OITS OMI MmP: Ivana Vojtíšková

Dne : //. c/, i c  Podpis:

Stanovisko technického dozom: In#. Petr Harvánek

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: STRABAG a.s.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změnv:
Cena méněprací činí: -1160 743,68 Kč bez DPH -1404 499,85 Kč s DPH

Původní celková cena díla: Navrhovaná změna celkové cenv díla:

Bez DPH: 9163 570,- Kč Bez DPH: 8 002 826,- Kč
Včetně DPH: 11087 920,- Kč Včetně DPH: 9 683 419,- Kč
Způsob finančního krytí změny: požádáno o-převeď-finaněwch prostředím-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: /? . t/.
/

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1 Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: Zhotovitele

PodDÍs: Podpis:

Datum: Převzal dne:
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 841-RB7A - Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svitkově

Objednatel: Statutární mSsto Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.
STRABAG

ČP I Kód ooložkv I Název položkv/popis I mj I Množství I JC [CZK] CČ [CZK1
j  Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 ti. 50 mm s 
í  překážkami v trase

T

m2
T
j 52,780 í -375,00

I
-19 792,50

1.1.7. • Frézováni živičného krytu plochy do 10000 m2 ti. 100 mm s
[překážkami v trase m2 84,800 -375,00 -31 830,00

1.1.11. lOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 
1000 m3 m3 49,960 -647,90 -32 369,08

1.1.12. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 6,160 -161.98 -997.77
1.1.13. Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 m3 136,310 -48,10 -6 556,51
1.1.14. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 15,980 -12,03 -192,16
1.1.17. Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hor. 3 soudržné ručním 

nářadím m3 826,150 -26,66 -22 025,16
1.1.18. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 44,460 -6,42 -285,43
1.1.19. Uloženi sypaniny do násypů zhutněných do 102% PS m3 52,620 -647,90 -34 092,50
1.1.20. Betonový recyklát frakce 8/32 mm m3 469,470 -66,17 -31 064,83
1.1.31. Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m m3 80,450 -647,90 -52 123,56
1.2.1. Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm m3 708.560 -64,40 -45 631,26
1.2.2. Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými m2 14,420 -463,50 -6 683,67
1.2.3. Geotextilie 200 g/m2 m2 14,630 -533,03 -7 798,23
1.2.4. Trativody z drenážních trubek plastových d 125 mm m 174,070 -282.60 -49 192,18

1.6.22.
Odvodňovaci žlab polymerbetonový pro zatíženi D 400 
vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem můstkovým z litiny, 
podklad a obetonvání betonem prostým

m 1 769,540 -10,50 -18 580,17

1.6.23. Žlabová vpust pro žlab šířky 200 mm s kalovým košem, 
Bifonem a mříží D 400 ks 3 708,540 -1,00 -3 708,54

1.8.11. Ďodávka a montáž kabelových trubek podélně dělených d 
160 mm m 766,480 -154,14 -118 145,23

1.6.26. Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km t 15,080 -144,00 -2171,52
1.6.32. Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových 

povrchů v recyklačním centru t 160,000 -144,00 -23 040,00

2.1.8. Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 50 mm s 
překážkami v trase m2 52,780 -400,00 -21 112,00

2.1.9. Frézováni živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 100 mm s 
překážkami v trase m2 84,880 -400,00 -33 952,00

2.1.13. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 
1000 m3 m3 49,960 -700,30 -34 986,99

2.1.14. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 6,160 -175,08 -1 078,48
2.1.15. Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hor. 3 přes 100 m3 m3 136,310 -112,70 -15 362,14
2.1.16. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 15,880 -28,18 -450,32
2.1.19. Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 soudržné ručnim 

nářadím m3 826,150 -12,00 -9 913.80
2.1.20. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 44,460 -3,00 -133,36
2.1.21. Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 102% PS m3 52,620 -700,30 -36 849,79
2.1.22. Betonový recyklát frakce 8/32 mm m3 469,470 -268,02 -125 827,35
1.1.31. Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m m3 80,450 -700,30 -56 339,14
2.2.1. Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm m3 708,560 -130,40 -92 396,22
2.22. Zřízeni opláštění trativodů se stěnami svislým! m2 14,420 -938,90 -13 538,94
2.2.3. Geotextilie 200 g/m2 m2 14,630 -1 079,74 -15 796,60
2.2.4. Trativody z drenážních trubek plastových d 125 mm m 174,070 -572,50 -99 655,08
2.5.11. Dodávka a montáž kabelových trubek podélně dělených d 

160 mm m 766,480 -91,56 -70 178,91
2.9.28. Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km t 15,080 -153,60 -2 316,29
2.9.34. Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových 

povrchů v recyklačním centru t 160,000 -153,60 -24 576,00
Projekt: 841-RB7A Celkem Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově I -1 160 743,68
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 841-RB7A - Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svitkově

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.
STRABAG

ÓP I Kód položky Název položkv/popls I m j Množství JC JCZK] 1 c č  rczKi

1.1.6. Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 II. 50 mm s
překážkami v trase

f
I m2 j 52,780 : -375,00

1—  —  —  
| -19 792,50

1.1.7. ! Frézováni živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 100 mm s 
překážkami v trase m2

I
84,880 -375,00 | -31 830,00

1.1.11. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 
1000 m3 m3 49,960 -647,90 -32 369,08

1.1.12. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 6,160 -161,98 -997,77
1.1.13. Hloubení rýh ěířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 m3 136,310 -48,10^  -6 556,51
1.1.14. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 15,980 -12,03 -192,16
1.1.17. Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 soudržné ručním 

nářadím m3 826,150 -26,66 -22 025,16
1.1.18. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 44,460 -6,42 -285,43
1.1.10. Uloženi sypaniny do násypů zhutněných do 102% PS m3 52,620 -647,90 -34 092,50
1.1.20. Betonový recyklát frakce 8/32 mm m3 469,470 -66,17 -31 064,83
1.1.31. Vodorovné přemístěni výkopku hor. 1-4 do 10000 m m3 80,460 -647,90 -52 123,56
1.2.1. Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm m3 708.560 -64,40 -45 631,26
1.2.2. Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými m2 14,420 -463,50 -6 683,67
1.2.3. Geotextilie 200 g/m2 m2 14,630 -533,03 -7 798,23
1.2.4. Trativody z drenážních trubek plastových d 125 mm m 174,070 -282,60 -49 192,16

1.6.22.
Odvodňovad žlab polymerbetonový pro zatížení D 400 
vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem můstkovým z litiny, 
podklad a obetonvání betonem prostým

m 1 769,540 -10,50 -18 580,17

1.6.23. Žlabová vpust pro žlab šířky 200 mm s kalovým košem, 
sifonem a mříží D 400 ks 3 708,540 -1,00 -3 708,54

1.8.11. Dodávka a montáž kabelových trubek podélně dělených d 
160 mm m 766,480 -154,14 -118 145,23

1.6.26. Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km t 15,080 -144,00 -2 171,52
1.6.32. Poplatek za uloženi stavebního odpadu z asfaltových 

povrchů v recyklačním centru t 160,000 -144,00 -23 040,00

2.1.8. Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 50 mm s 
překážkami v trase m2 52,780 -too.oo -21 112,00

2.1.9. Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 100 mm s 
překážkami v trase m2 84,880 -400,00 -33 952,00

2.1.13. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 
1000 m3 m3 49,960 -700,30 -34 986,99

2.1.14. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 6,160 -175,08 -1 078,46
2.1.15. Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 přes 100 m3 m3 136,310 -112,70 -15 362,14
2.1.16. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 15,980 -28,18 -450,32
2.1.19. HloubBní rýh šířky do 600 mm v hor. 3 soudržné ručním 

nářadím m3 826,150 -12,00 -9 913,80
2.1.20. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 44,460 -3,00 -133,38
2.1.21. Uloženi sypaniny do násypů zhutněných do 102% PS m3 52,620 -700,30 -36 849,79
2.1.22. Betonový recyklát frakce 8/32 mm m3 469,470 -268,02 -125 827,35
1.1.31. Vodorovné přemístěni výkopku hor. 1-4 do 10000 m m3 80,450 -700,30 -56 339,14
2.2.1. Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm m3 708,560 -130,40 -92 396,22
22.2. Zřízeni opláštění trativodů se stěnami svislými m2 14,420 -938,90 -13 538,94
2.2.3. Geotextilie 200 s/m2 m2 14,630 ■ -1 079,74 -15 796,60
2.2.4. Trativody z drenážních trubek plastových d 125 mm m 174,070 -572,50 -99 655,08
2.5.11. Dodávka a montáž kabelových trubek podélně dělených d 

160 mm m 766,480 -91,56 -70178,91
2.9.28. Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km t 15,080 -153,60 -2 316,29
2.9.34. Poplatek za uloženi stavebního odpadu z asfaltových 

povrchů v recyklačním centru t 160,000 -153,60 -24 576,00
Proiekt: 841-RB7A Celkem Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svitkově 1 -1 160 743,68
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 841-RB7A - Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svitkově

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.
STRABAG

ČP [ Kód položky
1.1.6.

| Název položky/popls
Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 ti. 50 mm s 

.překážkami v trase

| MJ) Množství | JC [CZK]

m2 52,780 -375,00
| CČ [CZK]

-19 792,50

1.1.7. Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 100 mm s 
překážkami v trase m2 i 84,880 -375,00 -31 830,00

1.1.11. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 
1000 m3 ■ m3 49,960 -647,90 -32 369,08

1.1.12. Příplatek za lepivost v hor. 3 :m3 6,160 -161,98 -997,77
1.1.13. Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 m3 136,310 -48,10 -6 556,51
1.1.Í4. : Příplatek za lepivost v hor. 3 ;m3 15,980 -12,03 -192,16
1.1.17. Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 soudržné ručním 

nářadím m3 826,150 -26,66 -22 025,16
1.1.18. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 44,460 -6,42 -285,43
1.1.19. Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 102% PS m3 52,620 -647,90 -34 092,50
1.1.20. Betonový recyklát frakce 8/32 mm m3 469,470 -66,17 -31 064,83
1.1.31. Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m m3 80,450 -647,90 -52 123,56
1.2.1. Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm m3 708,560 -64,40 -45 631,26
1.2.2. Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými m2 14,420 -463,50 -6 683,67
1.2.3. Geotextilie 200 g/m2 m2 14,630 -533,03 -7 798,23
1.2.4. Trativody z drenážních trubek plastových d 125 mm m 174,070 -282,60 -49 192,18

1.6.22.
Odvodňovací žlab polymerbetonový pro zatížení D 400 
vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem můstkovým z litiny, 
podklad a obetonvání betonem prostým

m 1 769,540 -10,50 -18 580,17

1.6.23. Žlabová vpust pro žlab šířky 200 mm s kalovým košem, 
sifonem a mříží n 400 ks 3 708,540 -1,00 -3 708,54

1.8.11. Dodávka a montáž kabelových trubek podélně dělených d 
160 mm m 766,480 -154,14 -118 145,23

1.6.26. Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km i 15,080 -144,00 -2 171,52
1.6.32. Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových 

povrchů v recyklačním centru i 160,000 -144,00 -23 040,00

2.1.8. Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 50 mm s 
překážkami v trase m2 52,780

■' _
-400,00: -21 112,00

2.1.9. Frézováni živičného krytu plochy do 10000 m2 tl. 100 mm s 
překážkami v trase m2 84,880 -400,00 -33 952,00

2.1.13. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silníce v hor. 3 do 
1000 m3 m3 49,960 -700,30 -34 986,99

2.1.14. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 6,160 -175,08 -1 078,46
2.1.15. Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hor. 3 přes 100 m3 m3 136,310 -112,70 -15 362,14
2.1.16. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 15,980 -28,18 -450,32
2.1.19. Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 soudržné ručním 

nářadím m3 826,150 -12,00 -9 913,80
1,2.1.20. Příplatek za lepivost v hor. 3 m3 44,460 -3,00 -133,38
2.1.21. Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 102% PS m3 52,620 -700,30 -36 849,79
2.1.22. Betonový recyklát frakce 8/32 mm m3 469,470 -268,02’ -125 827,35
11.1.31. Vodorovné přemístěni výkopku hor. 1-4 do 10000 m m3 80,450 -700,30 -56 339,14
■ 2 . 2 . 1 . Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm m3 708,560 -130,401 -92 396,22
2.2.2. Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými m2 14,420 -938,90: -13 538,94
Í2.2.3. Geotextilie 200 q/m2 m2 14,630 -1 079,74 -15 796,60
Í2.2.4. Trativody z drenážních trubek plastových d 125 mm m 174,070 -572,50’ -99 655,08
Ia.5.11.i

Dodávka a montáž kabelových trubek podélně dělených d 
160 mm m 766,480 -91,56 -70 178,91

2.9.28. Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km t 15,0801 -153,60 -2 316,29
i2 g 34 i Poplatek za uloženi stavebního odpadu z asfaltových 
i i povrchů v recyklačním centru t 160,0001 -153,60; -24 576,00

Proiekt: 841-RB7A !Celkem Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svitkově 1 -1 160 743,68
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STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
obchodni rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnanoe

Obchodní firma: 
se sídlem: 
registrace:
jejímž jménem jednají:

nar. ’, bytem Litomyšl, , technického vedoucího oblasti Hradec Králové o.z.
Praha,

nar. . bvtem Litomvšl, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové o.z. Praha,

nar. , bytem Vamberk, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové o.z. Praha

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: 
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat 
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG 
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s 
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti 
včetně projednáni a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních 
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů 
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31,12.2019.

V Praze dne 20.12.2018

...... ........................................... .........ř ------------- .............

předseda představenstva člen představenstva
STRABAG a.s. STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

...........................&...............  ................./■........................  ....... -............

technický vedoucí! ekonomi/k^ vedoucí vedoucí nabídek
oblast Hradec Králové oblast Hradec Králové oblast Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Sídlo: Na Bělidle 198/21, CZ-150 00 Praha 5 / ČR, DIČ" CZ60838744


