
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018–1643 
Inženýrské sítě RZ Olšina

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem 
Osoby zastupující 

ve věcech ostatních: 
 

     ve věcech technických: 
 

 
ID datové schránky: bjds93z 

a 

Zhotovitel: 
Název: ZVÁNOVEC a.s. 
Sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01  České Budějovice 
IČO: 260 26 279 
DIČ: CZ26026279 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, spis. zn. B 1109 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem 
Osoby zastupující 

ve věcech smluvních:  
 

      ve věcech technických:  
 

ID datové schránky: rvng683 

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty
v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, v rozsahu uvedeném
v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto:

mailto:petr.sindelar@vls.cz
mailto:frantisek.lesek@vls.cz


cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 645.316,55 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí  135.516,48 Kč 

celková cena včetně DPH činí  780.833,03 Kč 

2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele
související s plněním díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018-1643 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek se uzavírá jako
písemný za použití elektronických prostředků a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 - 9

4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých
statutárních zástupců.

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ZVÁNOVEC a.s. 

Ing. Petr Král Ing. Jaros lav Zvánovec 
ředitel statutární ředitel 

14.05.2019 14.05.2019
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Zvánovec a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191004

Stavba:

Místo: Olšina Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Sazba daně Základ daně Výše daně

20191004

Inženýrské sítě Olšina - rekapitulace víceprací

645 316,55

21,00% 645 316,55 135 516,48

15,00% 0,00 0,00

Inženýrské sítě Olšina - rekapitulace víceprací

CZK 780 833,03

23.04.2019

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

645 316,55 780 833,03

ZL 01
Inženýrské sítě Olšina-demontáž a následná úprava 
pláně čerpací stanice

79 629,23 96 351,37

ZL 03
Inženýrské sítě Olšina-svedení dešťových vod ze 
stávající kanalizace do obtoku Olšina

67 747,58 81 974,57

ZL 02
Inženýrské sítě Olšina-odvodnění - Š1 trasa A směr 
obtok Olšina

68 927,45 83 402,21

ZL 04
Inženýrské sítě Olšina-šachty přípojkové vodovodní 
u chatek

75 686,04 91 580,11

ZL 05 Inženýrské sítě Olšina-úprava šachet 58 507,22 70 793,74

ZL 06 Inženýrské sítě Olšina-Propojení drenáží 18 500,00 22 385,00

ZL 07 Inženýrské sítě Olšina-poklopy vodovodních šachet 18 848,00 22 806,08

ZL 08 Inženýrské sítě Olšina-Asfaltové plochy 252 631,03 305 683,55

ZL 09 Inženýrské sítě Olšina-elektropilíř 4 840,00 5 856,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

Zvánovec a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 629,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79 629,23 21,00% 16 722,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 351,37

Inženýrské sítě Olšina-demontáž a následná úprava pláně čerpací stanice ZL 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 629,23

HSV - Práce a dodávky HSV 75 821,23

    1 - Odstranění koberce a úprava pláně 3 809,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 900,00

    998 - Přesun hmot 11 111,66

PSV - Práce a dodávky PSV 3 808,00

    767 - Konstrukce zámečnické 3 808,00

Inženýrské sítě Olšina-demontáž a následná úprava pláně čerpací stanice ZL 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 79 629,23

D HSV Práce a dodávky HSV 75 821,23

D 1 Zemní práce 3 809,57
1 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,500 81,30 1 097,55 CS ÚRS 2019 01

VV nová vrstva ornice tl 0,15 m
VV 0,15*6*15 13,500
VV Součet 13,500

2 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 13,500 42,69 576,32

VV nová vrstva ornice tl 0,15 m
VV 0,15*6*15 13,500
VV Součet 13,500

3 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 90,000 6,04 543,60

VV 6*15 90,000
VV Součet 90,000

4 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 90,000 6,29 566,10

VV 6*15 90,000
VV Součet 90,000

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 90,000 11,40 1 026,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 900,00
6 K 952905121 Čerpání fekálií ze zatopených prostor hod 5,000 882,00 4 410,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 9582 R Likvidace  fekálií m3 8,000 500,00 4 000,00 vlastní

9 K 966071R Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 38,000 280,00 10 640,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

včetně sloupků
VV rozebrání plotu
VV 2*(13+6) 38,000
VV Součet 38,000

10 K 411123902 Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti do 3 t budova v do 18 m kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 59341423 panel stropní plný PZD 4180x1190x185mm kus 5,000 5 270,00 26 350,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 966071R1 Demontáž stávajících čerpadel ks 2,000 5 250,00 10 500,00

D 998 Přesun hmot 11 111,66
13 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 12,471 891,00 11 111,66 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 808,00

Inženýrské sítě Olšina-demontáž a následná úprava pláně čerpací stanice ZL 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 3 808,00
14 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 14,000 272,00 3 808,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

Zvánovec a.s. DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 927,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 927,45 21,00% 14 474,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 402,21

Inženýrské sítě Olšina-odvodnění - Š1 trasa A směr obtok Olšina ZL 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 927,45

HSV - Práce a dodávky HSV 68 927,45

    6 - Odvodnění - Š1 trasa A směr obtok Olšina 68 927,45

Inženýrské sítě Olšina-odvodnění - Š1 trasa A směr obtok Olšina ZL 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 68 927,45

D HSV Práce a dodávky HSV 68 927,45

D 6 Odvodnění - Š1 trasa A směr obtok Olšina 68 927,45
1 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I m3 40,800 143,00 5 834,40

VV do obtoku Olšina
VV 0,4*1,7*60 40,800
VV Součet 40,800

2 K 211531111
Výplň kamenivem do odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým 
drceným frakce 16/63

m3 40,800 924,00 37 699,20 CS ÚRS 2019 01

VV do obtoku Olšina
VV 0,4*1,7*60 40,800
VV Součet 40,800

3 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových  flexibilních D100  mm m3 60,000 49,70 2 982,00 CS ÚRS 2019 01

VV do obtoku Olšina
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

4 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení betonové, otevř. výkopu t 66,504 337,00 22 411,85 CS ÚRS 2019 01

VV do obtoku Olšina
VV 40,8*1,63 66,504
VV Součet 66,504

Inženýrské sítě Olšina-odvodnění - Š1 trasa A směr obtok Olšina ZL 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

Zvánovec a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 747,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 747,58 21,00% 14 226,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 974,57

Inženýrské sítě Olšina-svedení dešťových vod ze stávající kanalizace do obtoku Olšina ZL 03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 747,58

HSV - Práce a dodávky HSV 67 747,58

    5 - Svedení dešťových vod ze stávající kanalizace do obtoku Olšina 67 747,58

Inženýrské sítě Olšina-svedení dešťových vod ze stávající kanalizace do obtoku Olšina ZL 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 67 747,58

D HSV Práce a dodávky HSV 67 747,58

D 5 Svedení dešťových vod ze stávající kanalizace do obtoku Olšina 67 747,58
1 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I m3 64,800 143,00 9 266,40

VV 0,6*1,9*60 64,800
VV Součet 64,800

2 K 17410R D+M Napojeníí trubek do šachty ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DN 200 mm SN 8 m 60,000 680,09 40 805,40

4 K 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 14,400 624,41 8 991,50

VV 0,6*0,4*60 14,400
VV Součet 14,400

5 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože ze štěrkopísku pod potrubí m3 3,600 731,65 2 633,94

VV 0,6*0,1*60 3,600
VV Součet 3,600

6 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 50,400 42,69 2 151,58

VV 0,6*(1,9-0,1-0,4)*60 50,400
VV Součet 50,400

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25,200 81,30 2 048,76 CS ÚRS 2019 01

VV zbylá zemina z výkopu
VV 0,6*1,9*60-1,2*60*0,6 25,200
VV Součet 25,200

Inženýrské sítě Olšina-svedení dešťových vod ze stávající kanalizace do obtoku Olšina ZL 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

Zvánovec a.s. DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 686,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 686,04 21,00% 15 894,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 580,11

Inženýrské sítě Olšina-šachty přípojkové vodovodní u chatek ZL 04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 686,04

HSV - Práce a dodávky HSV 75 686,04

    4 - Šachty přípojkové vodovodní u chatek 75 686,04

Inženýrské sítě Olšina-šachty přípojkové vodovodní u chatek ZL 04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 75 686,04

D HSV Práce a dodávky HSV 75 686,04

D 4 Šachty přípojkové vodovodní u chatek 75 686,04
1 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I m3 6,869 187,99 1 291,30

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy a vyčíštění
VV 7*(0,98125*1) 6,869
VV Součet 6,869

2 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 4,401 42,69 187,90

VV 7*(0,98125-0,2826)*(1-0,1) 4,401
VV Součet 4,401

3 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože ze štěrkopísku pod potrubí m3 0,687 731,65 502,55

VV 7*0,1*0,98125 0,687
VV Součet 0,687

4 K 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 3,517 14,30 50,29 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

hutnění a úprava okolo nových šachet
VV 7*0,5024 3,517
VV Součet 3,517

5 K 894414R D+M Šachet vodovodních přípojkových průměru 60 cm a hloubky 100 cm kus 7,000 10 522,00 73 654,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

včetně poklopů

Inženýrské sítě Olšina-šachty přípojkové vodovodní u chatek ZL 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

Zvánovec a.s. DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 507,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 507,22 21,00% 12 286,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 793,74

Inženýrské sítě Olšina-úprava šachet ZL 05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 507,22

HSV - Práce a dodávky HSV 58 507,22

    3 - Úprava šachet 58 507,22

Inženýrské sítě Olšina-úprava šachet ZL 05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 58 507,22

D HSV Práce a dodávky HSV 58 507,22

D 3 Úprava šachet 58 507,22
1 K 122301R Odkopávky a zpětný obsyp šachet, nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 19,625 612,00 12 010,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy a vyčíštění
VV 20*(0,98125*1) 19,625
VV Součet 19,625

2 K 963015R Demontáž prefabrikovaných šachet do hmotnosti 1 t kus 20,000 596,00 11 920,00 vlastní

3 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 20,000 522,00 10 440,00 CS ÚRS 2019 01

4 M 59225772 deska betonová zákrytová celá 130x7,5 cm kus 20,000 1 130,00 22 600,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení betonové, otevř. výkopu t 4,560 337,00 1 536,72 CS ÚRS 2019 01

VV 20*0,228 4,560

Inženýrské sítě Olšina-úprava šachet ZL 05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

Zvánovec a.s. DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 500,00 21,00% 3 885,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 385,00

Inženýrské sítě Olšina-Propojení drenáží  ZL 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 500,00

    2 - Propojení drenáží 18 500,00

Inženýrské sítě Olšina-Propojení drenáží  ZL 06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 500,00

D 2 Propojení drenáží 18 500,00
1 K 836267R Propojeníí potrubí z drenážních trubek DN 100 soubor 10,000 1 850,00 18 500,00

Inženýrské sítě Olšina-Propojení drenáží  ZL 06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

Zvánovec a.s. DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 848,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 848,00 21,00% 3 958,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 806,08

Inženýrské sítě Olšina-poklopy vodovodních šachet ZL 07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 848,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 848,00

    1 - Poklopy pro vodovodní šachty 18 848,00

Inženýrské sítě Olšina-poklopy vodovodních šachet ZL 07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 848,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 848,00

D 1 Poklopy pro vodovodní šachty 18 848,00
1 K 122301R1 D+M Poklop betonový kruhový vohovodných šachet ks 8,000 2 356,00 18 848,00 vlastní

Inženýrské sítě Olšina-poklopy vodovodních šachet ZL 07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279

Zvánovec a.s. DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 631,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 631,03 21,00% 53 052,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 683,55

Inženýrské sítě Olšina-Asfaltové plochy ZL 08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 631,03

HSV - Práce a dodávky HSV 252 631,03

    1 - Asfaltové povrchy 252 631,03

Inženýrské sítě Olšina-Asfaltové plochy ZL 08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 252 631,03

D HSV Práce a dodávky HSV 252 631,03

D 1 Asfaltové povrchy 252 631,03
1 K 113107145 Odstranění podkladu živičného tl do 250 mm ručně m2 70,000 536,00 37 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV 70 70,000

2 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 122,000 155,00 18 910,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 572330111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl  150 mm m2 70,000 429,00 30 030,00 CS ÚRS 2019 01

VV 70,000

4 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm m2 70,000 648,00 45 360,00 CS ÚRS 2019 01

VV 70,000

5 K 919121212 Utěsnění dilat spar zálivkou za studena v krytu živičném bez těsnícího profilu pod zálivkou š 10/ hl. 20 mm m 122,000 124,00 15 128,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na vzdálenost do  1 km t 38,500 599,00 23 061,50 CS ÚRS 2019 01

5 K 997221579 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 041,500 17,30 52 617,95 CS ÚRS 2019 01

5 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 38,500 512,00 19 712,00 CS ÚRS 2019 01

VV 14,000
VV Součet 14,000

7 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 14,000 625,00 8 750,00

VV 14,000
VV Součet 14,000

8 K 9982251111 Přesun hmot pro  komunikace s povrchem betonovým, živičným t 23,753 64,90 1 541,58 CS ÚRS 2019 01

VV 70*(0,13188+0,20745) 23,753
VV Součet 23,753

Inženýrské sítě Olšina-Asfaltové plochy ZL 08
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšina Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

Zvánovec a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 856,40

21,00% 4 840,00 1 016,40

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

20191004

Inženýrské sítě Olšina-elektropilíř ZL 09

4 840,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191004

Stavba:

Místo: Olšina Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 4 840,00 1 016,40

05.IV Inženýrské sítě Olšina-elektropilíř 4 840,00 1 016,40

23.04.2019

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Inženýrské sítě Olšina-elektropilíř ZL 09

Strana 2 z 3



Stavba:   Revitalizace RZ Olšina
Objekt: 5.4 Areálový rozvod NN - ZL 09

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracoval:   
Místo:   Datum:   23.4. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena 
zadání

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   

64 946 460270118
Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro 
skříň nn výšky do 60 cm a š do 135 cm   kus 1,000 4 840,00 4 840,00

1   1,000

Celkem   4 840,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR



VLS 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Z M Ě N O V Ý L I ST Č. 1 

I Inženýrské sítě RZ Olšina I smlouva č . 

!
Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,České 'Generální 
Budějovice 370 01 projektant 

 I Technický dozor 
investora (TDI) 

12018-1643 

IVPÚ DECO Praha a.s. 

   

Název změny 

Stručný popis 
změny 

I 
Demontáž a následná úprava pláně čerpací 

stanice 
Odstranění původního krytu šachty ,ubourání , 
znovu zakrytí a provedení terénních úprav 

Změna 

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 

lano 
lano 

l
ne 

Původní termín dokončení stavby 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
stavby 

15.3.2019 

změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

ne 
lano 

15.!,.2019 

Původní HMG pu~tupu st3vebníd1 prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

I příloha č. . . . I Navrhovaný HiviG postupu stav. rraci I příloha č .... 
I 6 657 767, 16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) I 6 737' 396,39 
Nebylo řešeno v projektu 

Odůvodněni změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PO 
Původní rozpočet ze SoD 

Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby 

Zdůvodnění 

I přilol1a č ... . 
I příloha č ... . 

I 
cine 

I dne 

I viz. žádost 
Vyjádření autorského dozoru stavby I dne 
souhlas ím I nesouh!asíni I 

Zdůvodnění j příloha č .... 
Vyjádření TDI stavby I dne 

souhlasím I nesouh!asírn 
Zdůvodněni ! Příloha č .... 

Vyjádřen í zást. obj. ve věcech technických I dne 
souhlasím I nesouh!2sírn I 

Zdůvod nění I přílol1a č .... 
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních I dne 

souhlasím I nesouh!asírn j 

Zdůvodnění I příloha č .... 

!Návrh řešení v realizační PO 
I Navrhovaný realizační rozpočet 

I 
I 
I 
l 

jméno a příjmení 
 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjmen í 

jméno a příjmení 
 

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

 

I Příloha č ... . 
I Příloha č .. .. 
I podpis 

I



~ VLS Z M Ě N O V Ý L I S T Č. 2 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Název změny 

Stručný popis 
změny 

I Inženýrské sítě RZ Olšina 

I 
Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,České 
Budějovice 370 01 

 

I Odvodnění · Š1 stoka A do obtoku Olšína 

Odvodnění spodních vod z důvodu velkého 
přítoku spodních vod 

Původní term ín dokončení stavby 15.3.2019 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
s JY 

Jsmlouva č. 

I 
Generální 
projektant 

!

Technický dozor 
investora (TDI) 

Změna 

[2018-1643 

lvPú DECO Praha a.s. 

[  

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

Jano 
lano 

l
ne 

ne 

Jano 
15.!>.2019 

Původní HIViG pu~tupu :;t~webnich prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

I příloha č. ... INavrl1ovaný HiviG postupu st21!. 11rací j příloha č .... 
I 6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v f<č) J 6 726 694,61 
Práce vyvolané velkým přítokem spodních vod do rýhy pro potrubí .Z tohoto důvodu byl 
proveden výkop s drnážním potrubím a následně zasypán šterkem . 

Odůvodněni změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PD 
Pč1vodní rozpočet ze SoD 

Změnový list zpracován 

Vyjádřeni zhotovitele stavby 

Zdůvodnění 

I příloha č . .. . 
I pří loha č ... . 

I 
dne 

í dne 

!viz. žádost 
Vyjádřeni autorského dozoru stavby -t dne 
souhlasím J ne~oi.ii~!2sím 

Zdůvodnění J příloha č .... 
Vyjádření TDI stavby J dne 

souhlasím I ne~ouh!2sim I 
Zdůvodněn í J příloha č .... 

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických J dne 
souhlasím j ne~ouh!::isim I 

Zdůvodněn í příloha č .... 
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních I dne 

souhlasím I nesoi.ih!2sín1 J 

Zdůvodněn í j přiloha č .... 

j Návrh řešení v realizační PO 
J Navrhovaný real i zační rozpočet 

I 
I 

I 

jméno a přijmeni 
 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

 

j pří lohač ... . 
I pří loha č .. .. 
I podpis · 



~ VLS Z M Ě N O V Ý L I STČ . 3 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Název změny 

I Inženýrské sítě RZ Olšina 

!
Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,české 
Budějov ice 370 01 

 

I 
Svedení dešťových vod ze stávající 

kanalizace do obtoku Olšina 
Propojeni stávající kanalizace do , které jsou 

Stručný popis svedeny dešťové vody 
změny 

Původní termín dokončení stavby 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
s JY 

15.3.2019 

Jsmlouva č. 

I 
Generální 
projektant 

I 
Techn ický dozor 
investora (TDI) 

Zrněna 

12018-1643 

lvPú DECO Praha a.s. 

  

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
liiná 

Navrl1ovaný termín dokončení stavby 

Jano 
lano 
lne 
lne 
jano 

15.!5.2019 

Původní HIVíG potilupu st;:: 1.1ebnír:h prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

I pří loha č . . . . I Navrhovaný HiviG postupu st21.1. rrací I příloha č .... 
I 6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) I 6 72S 514,74 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Propojení stávající kanalizace do ,které jsou svedeny všechny dešťové vody a IJalastní vody 
.Tímto bude vyřešeno oddě lení dešťových vod od splaškových se zústěním do obtoku 
Olšina. 

Původní řešení v zadávací PO 
Původn í rozpočet ze SoD 

I Pří loha č ... . 
I Pří loha č ... . 

Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby 

Zdůvodnění 

I dne 

Vyjádření autorského dozoru stavby I 

dne 

viz. žádost 
dne 

souhlasím I nesouh!2sím I 
Zdůvodněn í I pří loha č ... . 

Vyjádření TDI stavby I dne 
souhlasím I nesoul~!2sim I 

Zdůvodnění j příloha č .... 
Vyjádřen í zást. obj. ve věcech technických I dne 

souhlasím I nesouh!2sím I 
Zdůvodněn í I pří loha č .... 

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních I dne 

souhlas ím I nes0L,h!2sín1 I 
Zdůvodněn í J příloha č .... 

I Návrl1 řešení v realizačn í PO I Pří loha č .... 
I Navrhovaný rea lizačn í rozpočet I příloha č .... 
I jméno a příjmení I podpis 

I  

I jméno a příjmen í 

I   

1 
jméno a příjmení 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

 



~ VLS Z M Ě N O V Ý L I STČ . 4 
VOJH J~(f lfSY A S.!AJKX .~ q 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Název změny 

I Inženýrské sítě RZ Olšina 

'

Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,České 
Budějovice 370 01 

I  

I šachty přípojkové vodovodní u Chatek 

Nahrazeni stávajících vodovodních šachet 
Stručný popis 

změny 

Původní termín dokončení stavby 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
S, JY 

15.3.2019 

I smlouva č. 

'

Generální 
projektant 

'

Technický dozor 
investora (TDI) 

Změna 

12018-1643 

lvPú DECO Praha a.s. 

   

termínu dokončeni stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončeni stavby 

jano 
lano 
jne 
lne 
jano 

15.6.2019 

Původn í HIViG po:;lupu st3•.1ebních prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

I pří loha č. . . . I Navrhovaný HiviG postupu st21.1. 11rací I příloha č .... 
I 6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v f<č) I 6 733: 453,20 
Stávající vodovodní šachty bylo nutno nahradit novými z důvodu nefu n kčnosti .U zděných 
chatek. 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešeni v zadávací PD 
Původní rozpočet ze SoD 

Změnový list zpracován 

Vyjádřeni zhotovitele stavby 

Zdůvodněn i 

I příloha č .. .. 
J příloha č .. .. 

I dne 

I dne 

I viz. žádost 
Vyjádření autorského dozoru stavby I dne 
souhlasím I ne:;ouh!2sím I 

Zdůvodněn í I příloha č .... 
Vyjádření TDI stavby I dne 

souhlasím J ne:;ouh!2sim J 
Zdůvodněn í j příloha č .... 

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických I dne 
souhlasím I ne:;ouh!2sim I 

Zdůvodněn í I příloha č .... 
Vyjádřeni zást. obj. ve věcech smluvních I dne 

souhlasím [ nes01.ih!2sím I 
Zdůvodnění I pří loha č .... 

J Návrh řešení v realizační PD 
I Navrhovaný realizační rozpočet 

I 
I 
I 
I 

1 
I 

jméno a příjmen í 

 
jméno a příjmení 

  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

 

J přílohač ... 
j při loha č .... 

I podpis 



~ VLS Z M Ě N O V Ý L I STČ. 5 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Název změny 

Stručný popis 
změny 

I Inženýrské s ítě RZ Olšina 

'

Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,České 
Budějovice 370 01 

 

I Úprava šachet 

Úprava šachet stávající kanal izace 

Původní termín dokončení stavby 15.3.2019 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
s. JY 

Jsmlouva č. 

'

Generální 
projektant 

I 
Technický dozor 
investora (TDI) 

Změna 

12018-1643 

\vPú DECO Praha a.s. 

   

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

lano 
lano 
lne 
jne 
lano 

15.!,.2019 

Původní HIVIG postupu st:ivebních prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

J příloha č. . . . I Navrhovaný HiviG postupu st211 prací I příloha č .. .. 
6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebnici, praci (v Kč) [ 6 716 274,38 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Změna vyvolaná objednatelem z důvodu nemožnosti zrušení stávající kanalizace .Úprava 
stávajíci kanalizačních šachet na stávajícím potrubí pro odvedení dešťových a balastních 
vod do obtoku Olšina . Navazuje na ZL č . 3 . 

pří loha č ... . Původní řešen í v zadávaci PO 
Původní rozpočet ze SoD J přílol1 a č ... . 

Změnový list zpracován 

Vyjádřen í zhotovitele stavby 

Zdůvodnění 

I dne 

Vyjádření autorsl kého dozoru stavby I 
souhlasím nesouh!asírn 

dne 

viz. žádost 
dne 

Zdůvodněn í J přílol1a č .... 
Vyjádření TDI stavby I dne 

souhlasím J nesuLih!asírn I 
Zdůvodnění I pří l ol1a č .... 

Vyjádře ní zást. obj. ve věcech technických J dne 
souhlasím I nesouh!asírn I 

Zd ůvodně ní pří loha č ... . 
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních I dne 

souhlasím I nesOLih!asím j 

Zdůvodnění J pří loha č . ... 

J Návrh řešení v rea lizačn í PO 
J Navrhovaný realizační rozpočet 

I 
I 
I 
I 

jméno a př íjmení 

 
jméno a příjmení 

  

jméno a příjmen í 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjme ní 

jméno a příjmení 

 

I Příloha č ... . 
I pří loha č ... . 
I podpis 



~ VLS Z M Ě N O V Ý L I S T Č . 6 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Název změny 

Stručný popis 
změny 

I Inženýrské s ítě RZ Olšina 

I 
Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,české 
Budějovice 370 01 

!  

Propojení drenáží 

Odrenážování pozemku 

Původní termín dokončení stavby 15.3.2019 

Odůvodnění změny termínu dokončen í 

s JY 

I smlouva č. 

I 
Generální 
projektant 

I 
Technický dozor 
investora (TDI) 

12018-1643 

lvPú DECO Praha a.s. 

\   

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 

Změna technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

lano 
lano 

l
ne 

ne 

lano 
15.6.2019 

Původní HIVIG po:;lupu :;t3vebních prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

I pří loha č. . . . I Navrhovaný HiviG postupu st21.1. r,rací I pří loha č .... 
I 6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v l<č) I 6 676 267,16 
Zachování funkčnosti stávaj ícího odrenážování pozemku a melioračních síti . 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PO 
Původní rozpočet ze SoD 

Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby 

Zdůvodnění 

j pří loha č ... . 
I příloha č ... . 

I 
dne 

I dne 

!viz. žádost 
Vyjádření autorského dozoru stavby I dne 
souhlasím I ne::;ouh!2sírn I 

Zdůvodnění I příloha č ... . 
Vyjádřen í TDI stavby I dne 

souhlasím I ne::;ouh!2sírn I 
Zdůvodnění I příloha č .... 

Vyjádřen í zást. obj. ve věcech technických I dne 
souhlasím I ne:;OLih!2sírn j 

Zdůvodněn í I příloha č .... 
Vyjádřen í zást. obj. ve věcech smluvních 

souhlasím I nesouh!asirn 
Zdůvodněn í 

I 
I 

dne 

I Příloha č .... 

jNávrh řešení v realizační PO 
I Navrhovaný real izačn í rozpočet 

I 
I 
I 
I 

jméno a příj mení 

 
jméno a příjmení 

  

jméno a příj mení 

jméno a příjmeni 

  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

 

j příloha č .. .. 
I Příloha č . . .. 
I podpis 



~ VLS Z M Ě N O V Ý l I STČ . 7 

Stavba I Inženýrské sítě RZ Olšina 

Zhotovite l 
I 
Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,České 
Budějov ice 370 01 

Autorský dozor  

Název změny I Poklopy vodovodních šachet 

Výměna poklopů 
Stručný popis 

změny 

Původní termín dokončen í stavby 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
s ')y 

15.3.2019 

Smlouva č. 

Generál ni 
projektant 

I 
Techn ický dozor 
investora (TDI) 

Změna 

12018-1643 

lvPú DECO Praha a.s. 

   

termínu dokončeni stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončen i stavby 

lano 
lano 

l

ne 

ne 

lano 
15.!,.2019 

Původní HIVlG poolupu stJvebnich prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

I přílo l1a č. . . . I Navrhovaný HiviG postup:.: st211 rirací I př í loha č .... 
I 6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) I 6 676 615,16 
Výměna stávajících poškozených vodovodních poklopů u dřevěných chatek z důvodu 
chybějících nebo poškozených poklopů. 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PD 
Původní rozpočet ze SoD 

I Pří loha č ... . 
I pří lo l1a č ... . 

Změnový list zpracován I 
dne 

Vyj ádření zhotovitele stavby I dne 

Zdůvodněni I 
viz. žádost 

Vyjádřeni autorského dozoru stavby I dne 
souhlasím I neooui1!asirn 

Zdůvodnění I příloha č . .. . 

Vyjádřeni í TDI stavby I dne 
souhlasím neoouh!asirn 

Zdůvodněn í I příloha č . .. . 
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických J dne 

souhlasím I neoouh!asirn I 
Zdůvodněn í I příloh a č . ... 

Vyjádřen í zást. obj. ve věcech smluvních I dne 

souhlasím I nesOi.ih!asirn I 
Zdůvodněn í I pří loha č .... 

I Návrh řešení v rea li zační PO 
J Navrhovaný rea li zační rozpočet 

I 
I 
I 
I 

jméno a příjmení 

 
jméno a příj mení 

  

jméno a příjmen í 

jméno a příj men í 

   

jméno a příjmení 

I jméno a příjmení 

l  

J pří loha č . .. . 
J př íloha č ... . 
I podpis 



~ VLS Z M Ě N O V Ý L I STČ. 8 

Stavba I Inženýrské sítě RZ Olšina 

Zhotovitel 
I 
Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,České 
Budějovice 370 01 

Autorský dozor !  

Název změny I Asfaltové plochy 

Oprava asfaltových ploch 
Stručný popis 

změny 

Původní termín dokončení stavby 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
s DY 

í 15.3.2019 

I smlouva č. 

!
Generální 
projektant 

!
Technický dozor 
investora (TDI) 

Změna 

12018-1643 

lvPú DECO Praha a.s. 

  

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 
technologie částí stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

Jano 
lano 

l
ne 
ne 

Jano 
15.!>.2019 

Původní HIViG po~lupu :;t::webnír.h prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

př íloha č. .. . I Navrhovaný HiviG postupu sta1.1. r1rací I příloha č .... 
j 6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) J 6 91CI 398,19 
Oprava asfaltových ploch po překopech nebylo řešeno v projektové dokumentaci 
.Nesouhlasí výměry v PO oproti skutečnosti . 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PD 
Původní rozpočet ze SoD 

Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby 

Zdůvodnění 

I Pří loha č ... . 
J přílol1a č ... . 

I dne 

j dne 

I viz. žádost 
Vyjádření autorského dozoru stavby J dne 
souhlasím I ne~ouh!asirn I 

Zdůvodněn í J pří loha č . ... 
Vyjádřen í TDI stavby J dne 

souhlasím I ne~c,uh!asirn I 
Zdůvodněn í J pří loha č. ... · 

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických J dne 
souhlasím I nesouh!asím j 

Zdůvodněn í I pří loha č .... 
Vyjádření zást. obj. ve věcecl1 smluvních I dne 

souhlasím I nes0uh!2sírn I 
Zdůvod něn í I Pří loha č .... 

I Návrh řešení v realizačn í PO 
J Navrhovaný realizační rozpočet 

J 
I 

I 

I 

jméno a příjmení 
 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 
   

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

 

j příloha č ... . 
I příloha č .... 
I podpis 



~ VLS Z M Ě N O V Ý l I ST Č. 9 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Název změny 

I Inženýrské s ítě RZ Olšina 

I 
Zvánovec a.s. ,Rudolfovská tř. 597 ,české 
Budějov ice 370 01 

I  

I E l ektrop ilí ř 
Navýšení e l ektropilíře k nové ČS 

Stručný popis 
změny 

Původní termín dokončení stavby 15.3.2019 

Odůvodnění změny termínu dokončení 
~ ':Jy 

I smlouva č. 

I 
Generální 
projektant 

'

Technický dozor 
investora (TDI) 

Změna 

12018-1643 

JvPú DECO Praha a.s. 

  

termínu dokonče ní stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončení stavby I 

lano 
lano 

l
ne 

ne 

lano 
15.!>.2019 

Původní HIViG pu:;tupu st::webních prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

I pří l oha č . .. . I Navrhovaný HiviG postupu st2". rrací I příloha č .... 
6 657 767,16 I Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) I 6 66,1607,1 6 

Přidání e lektropilíře k nové Čerpac í stanicí - pro propojení pilíře ovládání ČS . 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PO 
Původní rozpočet ze SoD 

I Pří loha č ... . 
j příloha č ... . 

Změnový list zpracován 

Vyjádře ní zhotovitele stavby 

Zdůvodnění 

I dne 

Vyjádření autorského dozoru stavby J 

souhlasím I ne::.ouh!asím I 

dne 

víz. žádost 
dne 

Zdůvodnění j pří loha č .... 
Vyjádření TDI stavby I dne 

soul1lasím I ne:;ouh!asim I 
Zdůvodně ní I příloha č .... 

Vyjád řen í zást. obj. ve věcech technických I dne 

souhlasím I nesouh!asím I 
Zdůvodnění příloh a č .... 

Vyjádře ní zást. obj . ve věcech smluvních I dne 
souhlasím j nesou h!asim I 

Zdůvodněn í I pří l o l1 a č .... 

I Návrh řešení v rea lizační PO 
I Navrhovaný rea lizační rozpočet 

I 
I 
I 
I 

jméno a příjmen í 

 
jméno a příjmení 

  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

   

jméno a př íjmení 

I jméno a příjmen í 

l  

I Pří loha č ... . 
l přílol1a č . . .. 
I podpis 


	I. Smluvní strany
	II. Cena a rozsah víceprací
	cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 645.316,55 Kč
	výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí  135.516,48 Kč
	celková cena včetně DPH činí    780.833,03 Kč

	III. Závěrečná ustanovení
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